Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  


Smluvní strany
HSF Systém a.s. 	NPÚ – ARCHAIA – sdružení pro polyfunkční dům Vaclaw
Se sídlem:	Lihovarská 689, 718 00 Slezská 	Správce společnosti:	Národní památkový ústav,
Ostrava-Kunčičky 						státní říspěvková organizace
Zastoupena:      Ing. Janem Hasíkem  - předsedou           Se sídlem:		Valdštejnské nám. 162/3, představenstva							118 01,	Praha 1
Zastoupen:	Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D. ředitelem ÚOP v Ostravě
Fakturační a doručovací adresa: Odboje 1941/1, 
	702 00 Ostrava	
			
IČO: 	25903101	IČO:		75032333	
DIČ: 	CZ25903101	DIČ:		CZ75032333 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 	Raiffeisenbank a.s.	Peněžní ústav:		Česká národní banka
	
Číslo účtu: 	1085000206/5500	Číslo účtu: 		810003-60039011/0710
___________________________________________     _________________________________________		
		Společník:		Archaia Brno, z.ú.
		Se sídlem:		Bezručova 78/15, 602 00
				Brno
		Zastoupena:		Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem
		IČO:		26268469
		DIČ:		CZ26268469	                                                                                
					
dále jen objednatel	     dále jen zhotovitel	

Objednatel se se zhotovitelem dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/686/006/29Zak859, na provedení záchranného archeologického výzkumu realizovaného ke stavebnímu záměru „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“ uzavřené dne 30. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2023.

Obsah smlouvy

čl. I. 
Předmět Dodatku č. 2
1.   Předmětem Smlouvy o dílo je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č.   20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), na stavbě s názvem „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“. Tímto Dodatkem č. 2 strany mění obsah Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. 
2.	Bod IV/5 Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:
	
Kontrolní milník ZAV č. 3 – ukončení 1. etapy-C – do 17 měsíců od zahájení 1. etapy ZAV. Součásti třetí etapy jsou zpřístupněné části plochy B a E–320 m2. Dle přílohy jsou to místa označená jako J6,K6,L1,L2,L3,L4,L5,L6,M1,M2, M3,M4,M5,M6, N1,N2,N3,N4,N5,N6.
3.	Bod IV/7 Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:
	Termín ukončení ZAV – dokončení ZAV na všech, k 1. 11. 2023, zpřístupněných plochách k tomu určených do 17 měsíců od zahájení 1 etapy. Na všech ostatních plochách (viz bod I/3 dodatku č. 1) bude ZAV dokončen do 2 měsíců od jejich předání objednatelem k provedení ZAV.  Termín odevzdání závěrečné nálezové zprávy – do 18 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV na všech plochách k tomu určených.
čl. II 
Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou stran.
Strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 2, a to v rozsahu identifikačních údajů účastníků smlouvy, ustanovení o předmětu smlouvy, ceny plnění a ostatních obchodních podmínek tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní body smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy o dílo, které nejsou předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti v původním znění.

1. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 Situační plán s vyznačenými plochami výzkumu

 

Za objednatele	Za zhotovitele
Datum: 	   Datum:	Datum:
Místo:   Ostrava 	Místo:  Ostrava	Místo:  Brno      

		

Tomáš Hess 	Mgr. Michal Zezula, Ph.D.	Mgr. Marek Peška, Ph.D.
člen představenstva 	ředitel ÚOP Ostrava	ředitel Archaia Brno, z.ú. 	

[bookmark: _GoBack]Ing. Tomáš Kosa
člen představenstva	
