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Dodatek č. 6 
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“    

číslo smlouvy   AV.22031.1.110/001/INV 

 

Vedoucí společník : GEOSAN GROUP a.s.   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spiso-
vou značkou B 12459    

IČO   28169522  

DIČ   CZ28169522 

se sídlem  U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  

zástupce Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva 

Společník: STRABAG a.s.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze                        
pod spisovou značkou B 7634  

IČO   60838744  

DIČ   CZ60838744 

se sídlem  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5    

zástupce  Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 
„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“, uveřejněné ve 
věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších 
změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).  

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 37 až 50 dochází ke změně závazku, 
spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. 
Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
Dodatkem dále dochází k aktualizaci harmonogramu – přílohy č. 2 smlouvy o dílo, v němž jsou promítnuty 
změny termínů dle předchozích dodatků smlouvy (dodatku č. 1 až 5). 

3. Změny závazku dle ZL č. 37, 38, 42, 43 a 48 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší 
odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech. 

4. Změny závazku dle ZL č. 39 až 41, 44-47 a 49 až 50 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 
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zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených 
změnových listech. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce 
v souladu se změnovými listy č. 37 až 50, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 
činí: 

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH  756.399.380,63 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 3.654.104,83 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH -5.768,93 

Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH  760.047.716,53 

Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 4.146.655,45 

Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH -1.272.836,47 

Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH  762.921.535,51 

Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH 9.134.017,87 

Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH 0,00 

Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH  772.055.553,38 

Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH 5.450.651,38 

Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH - 2.313.987,64 

Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH  775.192.217,12 

Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH 4.989.355,10 

Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH - 1.838.219,15 

Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH  778.343.353,07 

Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH 8.827.534,02 

Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH -351.740,44 

Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH 786.819.146,65 

3. Tímto dodatkem dochází k nahrazení časového harmonogramu dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

5. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen 
elektronicky. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy. 
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8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/13/534/2024 
ze dne 15. 4. 2024 

 

Příloha 

Příloha č. 1 - změnové listy č. 37 až 50 

Příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

………………………                  ……………………… 
Královéhradecký kraj     GEOSAN GROUP a.s.,  
Mgr. Martin Červíček  vedoucí společník společnosti  
hejtman Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“ 
       Luděk Kostka, předseda představenstva 
         
 

        ……………………… 
GEOSAN GROUP a.s.,     
vedoucí společník společnosti  
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“   
Ivan Havel, člen představenstva 

         

……………………… 
STRABAG a.s.      
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice 
Rychnov“   
Michal Vaněček, prokurista  

         

……………………… 
STRABAG a.s.      
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice 
Rychnov“   
Ing. Jan Chromý, prokurista 

 



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 37
SO 116

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

116 / 01PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

SO 116

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

37
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

116 / 01
PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zahájení části rekonstrukce 1.NP stávajícího objektu DIGP a provádění bouracích prací při zachování provozu ve stávající budově, je nutný přesun 
záložního zdroje kyslíku, který provede odborná firma, z místa prováděných bouracích prací na jednotlivá oddělení v objektu DIGP.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 1.2.2024, 22.2.2024 C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 84 357,00 84 357,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 357,00

D HSV Práce a dodávky HSV 84 357,00

D 1 Záložní zdroj kyslíku 84 357,00

1 K Pol1 měděná trubka 8x1 m 3,000 194,00 582,00 dle nabídky

2 K Pol2 měděná trubka 12x1 m 6,000 247,00 1 482,00 dle nabídky

8 K Pol8 Ag pájka 45 + pasta g 85,000 15,00 1 275,00 dle nabídky

15 K Pol15 tvarovky Cu do pr.28 kus 27,000 137,00 3 699,00 dle nabídky

23 K Pol23 napojení na stávající rozvod vč.odstávky kus 5,000 1 595,00 7 975,00 dle nabídky

21 K Pol21 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 9,000 6,00 54,00 dle nabídky

22 K Pol22 propláchnutí rozvodu dusíkem m 9,000 14,00 126,00 dle nabídky

20 K Pol20 značení potrubí m 9,000 22,00 198,00 dle nabídky

24 K Pol24 úseková tlaková zkouška kus 5,000 645,00 3 225,00 dle nabídky

N K odpojení stávajících částí centrálního rozvodu kus 1,000 1 220,00 1 220,00 dle nabídky

26 K Pol26 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 5,000 795,00 3 975,00 dle nabídky

N K kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,000 922,00 1 844,00 dle nabídky

33 K Pol33
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod 
omítku

kus 5,000 2 965,00 14 825,00 dle nabídky

N K ventil redukční lahvový PROCONTROL O2 kus 7,000 2 329,00 16 303,00 dle nabídky

N K Hadice medical O2 - 2m + 2x spona kus 7,000 528,00 3 696,00 dle nabídky

N K Nástavec přímý NP05 - O2 kus 7,000 320,00 2 240,00 dle nabídky

N K školení obsluhy kus 2,000 0,00 0,00 dle nabídky

36 K Pol37 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 1 215,00 1 215,00 dle nabídky

38 K Pol39 revize a zkoušky kus 1,000 9 755,00 9 755,00 dle nabídky

37 K Pol38 přesun hmot kus 1,000 10 668,00 10 668,00 dle nabídky

2.6.05 - Medicinální plyny - záložní zdroj kyslíku

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

D.2.6 - PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116

Strana 5 z 7



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 556 760,62 25 809 089,94 782 208 470,57 778 512 024,55 102,92% 3,41%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 285 976,67 26 095 066,61 782 494 447,24 777 167 210,88 102,75% 3,45%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 26 529 607,35 782 928 987,98 777 601 751,62 102,80% 3,51%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 335 491,30 783 734 871,93 778 304 059,74 102,90% 3,61%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 38

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

A / 003

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyA

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

A

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

38
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A / 003
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Ve vazbě na stavební práce vyvolané nepředvídatelným havarijním stavem stávající ležaté kanalizace v 1.PP DIGP a zároveň ve vazbě na nevyhovující podloží 
a na poruchy stávajícího podkladního betonu bylo rozhodnuto o kompletní výměně ležaté kanalizace i podkladního betonu dle nově navrženého řešení 1.PP 
DIGP (ZL 16, ZL 33). V souvislosti s tímto musí být stávající svislé rozvody kanalizace z horních podlaží v 1.PP provizorně přepojeny, neboť zdravotnický 
provoz celého objektu DIGP musí zůstat zachován.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 03.07.2023 C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 636 532,34 636 532,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 556 760,62 25 809 089,94 782 208 470,57 778 512 024,55 102,92% 3,41%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 285 976,67 26 095 066,61 782 494 447,24 777 167 210,88 102,75% 3,45%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 26 529 607,35 782 928 987,98 777 601 751,62 102,80% 3,51%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 335 491,30 783 734 871,93 778 304 059,74 102,90% 3,61%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

Provizorní kanalizace

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

636 532,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 636 532,34
721.1 Vnitřní kanalizace  - provizorní kanalizace (viz situace modrá barva) 348 191,04

N K 721173R
Dodávka a montáž konzol, objímek vč. spotřebního materiálu pro 
zavěšení provizorního potrubí

ks 161,000 850,00 136 850,00

N K 721173401
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 včetně tvarovek, 
kolen a odboček

m 53,000 425,74 22 564,45

N K 721173402
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 včetně tvarovek, 
kolen a odboček

m 42,000 557,67 23 421,94

N K 721173404
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 včetně tvarovek, 
kolen a odboček

m 40,000 914,45 36 578,04

N K 721174004
Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 včetně tvarovek, kolen a 
odboček

m 26,000 606,64 15 772,53

44 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 161,000 40,44 6 510,84

N K R000000002 Provizorní přepojení na kanalizační síť kpl 1,000 18 902,00 18 902,00
kalkulace dle skutečnosti 4 pracovníci celkem 36,449 hod x cena dle URS x 
index 518,5848

N K R000000003 Zajištění stávající kanalizace pro připojení provizorní části kpl 1,000 13 860,00 13 860,00
kalkulace dle skutečnosti 3 pracovníci celkem 26,727 hod x cena dle URS x 
index 518,5848

N K 63403000 Příplatek za práce bez pevné pracovní podlahy kpl 1,000 8 945,11 8 945,11
kalkulace dle skutečnosti 3 pracovníci 17,249 hod x cena dle URS x index 
518,5848

N K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 10,000 124,90 1 249,00

N K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 38,000 152,88 5 809,35

N K 230086143 Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm m 335,000 163,87 54 896,05

N K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 26,000 108,91 2 831,73

721.2 Změna ležaté kanalizace po sterilizaci (barva zelená a červená) 216 094,62

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 17,640 5 531,03 97 567,37

VV 98*0,6*0,5 -60% 17,64

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 11,760 979,35 11 517,16

VV 98*0,6*0,5 - 40% 11,76

5 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 29,400 559,05 16 436,07

N K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 29,400 649,48 19 094,71

N K 58337331 štěrkopísek frakce 0-22 t 58,800 352,72 20 739,79
VV 29,4*2 58,8

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 29,400 199,83 5 875,00

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 205,800 4,28 880,82

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 49,098 118,95 5 840,21

VV 29,4*1,67 'Přepočtené koeficientem množství

N K 230086143 Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm m 90,000 163,87 14 748,19

N K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 8,000 108,91 871,30

N K 721173403R Montáž potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 68,000 234,00 15 912,00

N K 721173402R
Montáž  potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 včetně 
tvarovek, kolen a odboček

m 22,000 222,00 4 884,00

N K 721173401R
Montáž potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 včetně 
tvarovek, kolen a odboček

m 8,000 216,00 1 728,00

D 997 Přesun sutě 9 883,29

N K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
plastických hmot kód odpadu 17 02 03

t 2,810 3 517,18 9 883,29

D 998 Přesun hmot 62 363,39

N K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy monolitické v do 6 
m

t 59,441 1 049,16 62 363,39

PROVIZORNÍ KANALIZACE V DIGIP 



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 39
SO 119.1

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

119.1 / 02Asanace a pěstební opatření

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

SO 119.1

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 116 187,88 116 187,88

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

V trase nových inženýrských sítí jsou vzrostlé dřeviny, které budou pokáceny se souhlasem odboru životního prostředí MěÚ RK a vydaného rozhodnutí o 
povolení kácení (viz příloha). Po dokončení inženýrských sítí (skutečném provedení) bude realizována nová výsadba dle požadavku paní Langerové, odbor 
životního prostředí MěÚ RK.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 25.01.2024 C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE
Přílohy soupisu prací: situace kácených dřevin, rozhodnutí 
MěÚ RK o kácení dřevin

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

39
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

119.1 / 02
Asanace a pěstební opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 187,88

D D1 část 1 16 491,84

86 K 112151112.3
Asanace č. 96, 97, 98 Picea omorika v(m) - 11 š(m) - 
3,5 ploch.korun.-  38,5 tl.kmen.- 16 12 22 dva terminály, 
dvojkmen, dlouhodobě neperspektivní

ks 3,000 713,68 2 141,04

87 K 112201112.3
Frézování pařezů č. 96, 97, 98 Picea omorika v(m) - 11 
š(m) - 3,5 ploch.korun.-  38,5 tl.kmen.- 16 12 22 dva 
terminály, dvojkmen, dlouhodobě neperspektivní

ks 3,000 892,10 2 676,30

1 K R.1 Asanace č. 94 habr ks 1,000 475,79 475,79

2 K R.2 Asanace č. 92, 93 svída ks 2,000 475,79 951,58

65 K 111212351
Asanace č.X Taxus baccata Washingtonii v(m) - 2,5 
š(m) - 3m2   - tl.kmen.- keř  keř

ks 1,000 850,47 850,47

43 K 111212351.6
Asanace č. 198, 199 Berberis thunbergii Atropurpurea 
v(m) - 1,5 š(m) - 3m2   - tl.kmen.- keř  

ks 2,000 124,89 249,78

N K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 
průměru kmene do 300 mm s naložením

kus 8,000 213,83 1 710,63

N K 112155125
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 
průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením

kus 3,000 441,65 1 324,94

N K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 8,000 40,67 325,34

N K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 264,000 1,60 422,06

VV 8 ks*33 'Přepočtené koeficientem množství ks

N K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,000 475,62 1 426,86

N K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 99,000 39,77 3 937,05

VV 3 ks*33 'Přepočtené koeficientem množství ks

119.01 - Asanace a pěstební opatření

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

D.2.119 - SO 119 Sadové úpravy
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 556 760,62 25 809 089,94 782 208 470,57 778 512 024,55 102,92% 3,41%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 285 976,67 26 095 066,61 782 494 447,24 777 167 210,88 102,75% 3,45%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 26 529 607,35 782 928 987,98 777 601 751,62 102,80% 3,51%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 335 491,30 783 734 871,93 778 304 059,74 102,90% 3,61%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 40
A

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

A / 004Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

SO A

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 1 065 534,00 1 065 534,00

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

1) Předmětem této změny je požadavek uživatele o úpravu řešení sterilizace v 1.PP objektu DIGIP v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.Uživatel 
požaduje úpravu dispozičního řešení sterilizace. Jedná se o aktualizaci úpravy z hlediska způsobu provozování (např. očista, počet zaměstnanců apod.). 
Úprava se týká celého prostoru sterilizace a má dosah i do všech profesí. Změnou dochází k jinému uspořádání prostoru. Princip řešení sice zůstává zachován, 
ale jsou vynechány některé prostory (např. sklad prádla) a naopak jiné prostory jsou zvětšeny (sklady materiálu apod.). Změna byla vyvolána vrchní sestrou 
sterilizace Bc. Hemrovou na základě aktuálních požadavků nemocnice na provozování sterilizace, a jako taková byla projednána nemocnicí s KHS. 
Jedná se o úpravu zajišťující vyhovující prostředí pro provozování daného typu zdravotnického prostoru.  Změna v objektu DIGP má projekčně dopad do 
několika částí projektové dokumentace. Jedná se o architektonicko-stavební řešení, zdravotnickou technologii, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně 
technické instalace (ZTI – vodovod a kanalizace), vzduchotechniku (VZT), vytápění, silnoproud, slaboproud, EPS a s tím související koordinace a rozpočet                                                                                                                                                                                                    
2) Předmětem této změny je výměna výtahů a protažení jednoho z nich do 7.NP. Výtahy jsou ve stávajícím objektu DIGIP v areálu Nemocnice Rychnov nad 
Kněžnou a jde o výtahy, do kterých nebylo v rámci projektu zasahováno. Zásah vyvolá nutnost vydání změny stavby před dokončením (projednání min. na HZS, 
IBP, KHS, životním prostředí). 
Výtahy budou umístěny ve stávajících výtahových šachtách, ve kterých ale musí dojít k výměně stěny, která je odděluje. Současně bude protažením jednoho z 
výtahů do 7.NP upravována dispozice původní strojovny a bude zasahováno do stropních konstrukcí s dopadem i do střešního pláště. Další úpravy budou 
nutné z hlediska osazení výtahů, takže úprava ostění pro umístění dveří a ovládání, zavěšovací oka, větrací prostupy apod. 
Stávající výtahy jsou velmi poruchové a výpadky v jejich provozu jsou s ohledem na typ stavby a nutný provoz v ní problémem pro funkční provozování objektu.
Jedná se o úpravu zajišťující vyhovující prostředí pro provozování daného typu zdravotnického prostoru.  Změna v objektu DIGP má projekčně dopad do 
několika částí projektové dokumentace. Jedná se o architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, silnoproud, 
slaboproud, EPS s tím související koordinace a rozpočet. Z důvodu výše popsané změny vzniklé během stavby bude navýšena cena projekčních prací. 

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S
4.5.2023, 10.8.2023, 21.9.2023, 25.1.2024, 8.2.2024, 
22.2.2024

A, B

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

40
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A / 004
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Projektant: DOMY, spol. s.r.o., 
architekt. a projekt. 

Zhotovitel: ,,Společnost G+S -  Nemocnice Rychnov" Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem 1 065 534,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 065 534,00

N Projektová dokumentace: úprava řešení sterilizace v 1.PP objektu DIGIP sada 1,000 655 254,00 655 254,00 VLASTNÍ

VV

Cena obsahuje: 
Návrh a projednání s uživatelem 
Architektonicko-stavební řešení 
Požárně bezpečnostní řešení 
Zdravotnická technologie 
ZTI 
VZT a chlazení 
topení 
silnoproud
slaboproud 
EPS 
MaR 
koordinace 
administrace 
rozpočet 
inženýrská činnost 0

N Projektová dokumentace: výměna výtahů ve stávajícím objektu DIGIP a protažení jednoho z nich do 7.NP sada 1,000 410 280,00 410 280,00 VLASTNÍ

VV

Cena obsahuje: průzkum 
Architektonicko- stavební řešení 
Stavebně konstrukční řešení 
Požárně bezpečnostní řešení 
silnoproud 
slaboproud 
EPS
koordinace
administrace
rozpočet
inženýrská činnost

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

A - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Vytvořeno systémem euroCALC4 3/



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 556 760,62 25 809 089,94 782 208 470,57 778 512 024,55 102,92% 3,41%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 285 976,67 26 095 066,61 782 494 447,24 777 167 210,88 102,75% 3,45%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 26 529 607,35 782 928 987,98 777 601 751,62 102,80% 3,51%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 335 491,30 783 734 871,93 778 304 059,74 102,90% 3,61%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 41
SO 02

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

02 / 014Úpravy v DIGIP

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

SO 02

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 710 318,63 710 318,63

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

V 1. PP a 1. NP DIGP bude zrušena zděná šachta shozu prádla z plných pálených cihel (tlouštka zdiva 150 mm), světlý rozměr šachty je cca 1x1 m. Ve vyšších 
podlažích (celkem 6) bude šachta ponechána  a bude podchycena v úrovni stropu nad 1.NP pomocí ocelové výměny. Současně bude zastropen prostup ve 
stropě nad 1.PP rastrem ocelových nosníků s nabetonávkou do trapézového plechu.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 19.10.2023, 23.11.2023, 7.12.2023 A

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

41
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

02 / 014
Úpravy v DIGIP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 710 318,63

D HSV Práce a dodávky HSV 167 641,79

D 1 Zemní práce 2 932,02

N K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 1,173 1 209,03 1 418,19

VV 0,8*0,8*0,7 0,448
VV 0,6*0,6*0,7*2 0,504
VV 0,6*0,525*0,7 0,221
VV Součet 1,173

N K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 1,173 137,89 161,74

N K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 1,173 126,90 148,85

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,173 282,00 330,79

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,709 4,28 165,67

VV 1,173*33 'Přepočtené koeficientem množství 38,709

N K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 1,173 380,70 446,56

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1,959 118,95 233,02

VV 1,173 1,173
VV Součet 1,173
VV 1,173*1,67 'Přepočtené koeficientem množství 1,959

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,173 23,19 27,20

D 2 Zakládání 6 962,43

N K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,675 4 156,67 6 962,43

VV 0,8*0,8*1,0 0,640
VV 0,6*0,6*1,0*2 0,720
VV 0,6*0,525*1,0 0,315
VV Součet 1,675

D 4 Vodorovné konstrukce 20 196,00

N K 411354249.R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech tl 1,25 mm (TR60/235/1,25 S320GD)

m2 20,400 990,00 20 196,00

VV 6,0*3,4 20,400
VV Součet 20,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 633,33

N K 631311117
Mazanina tl 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 1,448 5 955,23 8 623,18

VV 6,0*3,4*0,053 1,081
VV 6,0*3,4*0,06*0,3 0,367
VV Součet 1,448

N K 631319011
Příplatek k mazanině tl 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 1,448 1 288,97 1 866,43

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

01 - Zastropení stropu a podchycení šachty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N K 631319171
Příplatek k mazanině tl 50 do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,448 389,69 564,27

14 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,077 59 473,42 4 579,45

VV 6,0*3,4*3,03*1,25/1000 0,077
VV Součet 0,077

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 005,90

N K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 5,000 3 786,97 18 934,84

VV 20*0,25 5,000
VV Součet 5,000

203 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 
m2

m3 0,503 2 616,83 1 316,27

VV 0,8*0,8*0,3 0,192
VV 0,6*0,6*0,3*2 0,216
VV 0,6*0,525*0,3 0,095
VV Součet 0,503

208 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 0,503 594,73 299,15

18 K 977131116
Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 4,020 238,81 960,01

VV základ
VV 4*4*0,15 2,400
VV 1.pp
VV 4*0,15 0,600
VV 1.np
VV 2*0,15 0,300
VV 6*0,12 0,720
VV Součet 4,020

19 M 855.2223902 Kotvení M20-8.8 HILTI HIT - HY200 kus 16,000 430,00 6 880,00

20 K 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm

m 18,800 2 947,64 55 415,63

VV strop
VV 6,0*2+2*3,4 18,800
VV Součet 18,800

21 K 985622115.R Vyklínování zdiva podchycené šachty m 3,200 3 500,00 11 200,00

VV 0,85*2+0,75*2 3,200
VV Součet 3,200

D 997 Přesun sutě 23 447,71

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 13,125 222,43 2 919,39

242 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 13,125 261,68 3 434,55

243 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 577,500 3,96 2 286,90

VV 13,125*44 'Přepočtené koeficientem množství 577,500

N K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 13,125 1 009,19 13 245,65

245 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 13,125 118,95 1 561,22

D 998 Přesun hmot 3 464,40

107 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,402 412,33 3 464,40

D PSV Práce a dodávky PSV 542 676,84

D 767 Konstrukce zámečnické 542 676,84

671 K
767995114.R 
767997319

Montáž atypických zámečnických konstrukcí - OK-strop-
1.pp

kg 1 212,236 49,23 59 678,38

672 M
13010754.R 
13013112957

ocel profilová - OK-strop-1.pp, vč. povrchové úpravy 
(antikorozní náter pro prostředí agresivity C3 - interiér)

t 1,515 119 898,41 181 646,09

VV IPE220
VV 943,884 943,884
VV P6*80
VV 226,08 226,080
VV P12*90
VV 20,347 20,347
VV P6*95
VV 21,925 21,925
VV Mezisoučet 1 212,236
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV přídavek
VV 1212,236*0,25 303,059
VV Mezisoučet 303,059
VV Součet 1 515,295
VV 1515,295*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 1,515

671 K 767995214.R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ram pod 
1.pp

kg 824,617 49,23 40 595,89

672 M 13010764.R
ocel profilová - ram pod 1.pp, vč. povrchové úpravy 
(antikorozní náter pro prostředí agresivity C3 - interiér)

t 1,031 119 898,41 123 615,26

VV IPE240
VV 96,224+87,476+34,837 218,537
VV IPE300
VV 136,624 136,624
VV HTR 120*10
VV 420,354 420,354
VV P15*300
VV 42,39+6,712 49,102
VV Mezisoučet 824,617
VV přídavek
VV 824,617*0,25 206,154
VV Mezisoučet 206,154
VV Součet 1 030,771
VV 1030,771*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 1,031

671 K 767995314.R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ram pod 
šachtu 1.np

kg 661,401 49,23 32 560,77

672 M 13010784.R
ocel profilová - ram pod šachtu 1.np, vč. povrchové 
úpravy (antikorozní náter pro prostředí agresivity C3 - 
interiér)

t 0,827 119 898,41 99 155,99

VV IPE240
VV 71,669+112,338+50,491 234,498
VV U240
VV 50,804+54,125 104,929
VV HTR 120*10
VV 315,262 315,262
VV P15*300
VV 6,712 6,712
VV Mezisoučet 661,401
VV přídavek
VV 661,401*0,25 165,350
VV Mezisoučet 165,350
VV Součet 826,751
VV 826,751*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,827

169 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 3,508 1 546,31 5 424,46
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 42
SO 01

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

01 / 010Urgentní příjem

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

SO 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

42
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 / 009
Urgentní příjem

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Železobetonové parapety vysokých oken v 4.NP a 5.NP přístavby Urgentu jsou nahrazeny podkladním profilem KERDYN z důvodu návaznosti skladby podlah a 
vyřešení dateilů provedení.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 3/14/2024 D

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací: detail

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

-69 447,90 140 919,60 71 471,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 471,70

D HSV Práce a dodávky HSV 71 471,70

D 1 Zemní práce 71 471,70

N K F4-1 Podkladní profil KERDYN 2480X100 ks 26,000 2 053,20 53 383,20

N K F0-8 Podkladní profil KERDYN 2480X240 ks 2,000 3 901,20 7 802,40

N K FO-1 Podkladní profil KERDYN 2480X240 ks 1,000 3 901,20 3 901,20

N K FO-3 Podkladní profil KERDYN 880X240 ks 1,000 1 384,80 1 384,80

N K F5-1 Podkladní profil KERDYN 2480X100 ks 26,000 2 053,20 53 383,20

N K FO-5 Podkladní profil KERDYN 1000X240 ks 1,000 1 573,20 1 573,20

N K F3-3 Podkladní profil KERDYN 1100X240 ks 1,000 1 730,40 1 730,40

N K F6-3 Podkladní profil KERDYN 1100X240 ks 1,000 1 730,40 1 730,40

N K FD1-1 Podkladní profil KERDYN 1380x240 ks 1,000 2 170,80 2 170,80

N K FD1-2 Podkladní profil KERDYN 1380x240 ks 1,000 2 170,80 2 170,80

N K FD1-3 Podkladní profil KERDYN 1930x240 ks 1,000 3 036,00 3 036,00

N K FH1-1 Podkladní profil KERDYN 3800x240 ks 1,000 5 978,40 5 978,40

N K FH1-6 Podkladní profil KERDYN 1700x240 ks 1,000 2 674,80 2 674,80

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

01 - Zastropení stropu a podchycení šachty
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 43
SO 104

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

104 / 01Přípojky dešťové kanalizace

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

SO 104

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

43
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

104 / 01
Přípojky dešťové kanalizace

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Nová dešťová kanalizace vedená podél nové přístavby objektu Urgentu měla být původně zaústěna do rozvodu stávající areálové dešťové kanalizace u 
stávající objektu RTG. Z důvodu havarijního stavu stávající areálové kanalizace bude provedena nová kanalizační trasa až do ŠD 2 před retencí v prostoru 
stávajícího sběrného dvora - viz PD

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 23.11.2023, 14.12.2023, 11.1.2024 C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací: situace

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

-140 052,50 2 186 033,64 2 045 981,14

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 045 981,14

Bezpečnostní přepad AN 1 239 472,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 235 091,89

D 1 Zemní práce 812 153,79

10 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2   

m2 37,000 121,33 4 489,21 SOD

N K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2   

m2 37,000 86,83 3 212,73 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

1 K 115100001RAA
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně 
pohotovosti čerpací soupravy

h 100,000 40,30 4 030,00 SOD

2 K 132200112RAC
Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, 
pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

m3 318,414 1 901,96 605 610,69 SOD

3,6*1,5*11,68 "staničení 0,0-11,68 průměrná hloubka 3,6m"   63,072
2*0,9*25   " staničení 11,68 - 36,68 průměrná hloubka 2m"   45,000
2,84*1,2*61,72 " staničení 36,38 - 98,4 průměrná hloubka 
2,84"   210,342

Součet   318,414

4 K 175100020RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 55,047 766,02 42 167,10 SOD

(11,68 - 1,8) *1,5*0,55 - 11,68 * (3,14*0,25*0,25/4)  " obsyp 
potrubí staničení 0 - 11,68"   

7,578

(25-1,2) * 0,9 *0,55 - 25 * (3,14*0,25*0,25/4) " obsyp potrubí 
staničení 11,68 - 36,68"   

10,554

(61,72 - 1,2) * 1,2 *0,55 - 61,72 * ( 3,14*0,25*0,25/4) " obsyp 
potrubí staničení 36,38 - 98,4"   

36,915

VV Součet 55,047

5 K 174100050RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 238,209 617,33 147 053,56 SOD

318,414 - 55,047 - 11,408 -4,82 - 3,39- 1,39 - 1,57-2,58  " 
hloubení rýh - (obsyp + lože + objem potrubí a šachet) "   238,209
Součet   238,209

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 10,000 559,05 5 590,50 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce   19 404,32

9 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,408 1 700,94 19 404,32 SOD

11,68*1,5*0,1 "Lože staničení 0 - 11,68"   1,752
25*0,9*0,1  "Lože staničení 11,68  - 36,68"   2,250
61,72*1,2*0,1 "Lože staničení 36,68 - 98,4"   7,406

VV Součet 11,408

D 8 Trubní vedení 246 787,74

N K 89441231R
Šachta, DN 600  spadiště V max 40, hloubka dna 5  m 
poklop litina 40 t   

kus 1,000 28 229,00 28 229,00 VLASTNÍ

N K 89441231R
Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40, 
hloubka dna 2,3-3,5 m poklop litina 40 t

kus 1,000 29 791,00 29 791,00 VLASTNÍ

12 K 894412311RAB
Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40, 
hloubka dna 1,5-2,3 m poklop litina 40 t

kus 1,000 25 961,34 25 961,34 SOD

N K 89441231R
Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40, 
hloubka dna 3,5-4 m poklop litina 40 t

kus 1,000 34 591,20 34 591,20 VLASTNÍ

20 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 98,400 182,52 17 959,97 SOD

25 K 28611266.A11
Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 250, vč. 
tvarovek

m 98,400 1 120,48 110 255,23 SOD

D 997 Přesun sutě 23 371,12

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

D.2.104 - SO 104 Přípojky dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

242 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 42,120 261,68 11 021,96 SOD

243 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 853,280 3,96 7 338,99 SOD

VV hmotnost t*44 'Přepočtené koeficientem množství 1 853,280

245 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 42,120 118,95 5 010,17 SOD

D 998 Přesun hmot 133 374,92

18 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 490,782 271,76 133 374,92 SOD

D M23 Montáže potrubí 4 380,77
31 K 230170015R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 m 98,400 44,52 4 380,77 SOD

Úprava dešťové kanalizace 806 508,48

D HSV Práce a dodávky HSV 806 864,48

D 1 Zemní práce 752 078,44

1 K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 58,500 121,33 7 097,81 SOD

VV 3,5*1"překop ke skladu plynů   3,500
VV 55*1"od stávající UV přes DP3 po DP2 + přípojky   55,000
VV Součet   58,500

N K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 58,500 86,83 5 079,58 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

3 K 131100010RAC
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 
10 km, uložení na skládku

m3 7,500 1 534,41 11 508,08 SOD

-25,5 "původní výměra   -25,500
5,5*4*1,5 "nová výměra po skálu   33,000
Součet   7,500

N K 131451103R
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně, odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

m3 65,450 2 615,00 171 151,75 VLASTNÍ

5,5*4*3,5 *0,85"jáma ve skále   65,450
VV Součet 65,450

2 K 132200112RAC
Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, 
pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

m3 13,390 1 901,96 25 467,24 SOD

-232,96 "původní výměra   -232,960
12,5*0,8*1,3"propojení ke skladu plynů   13,000
40*1*1,26+22*1*1 "od AN přes SDP3 k uv + přípojky   72,400
(49-12)*1,5*2,9 "výkop od AN směrem k SD5 (konec 12m 
před SD5)   

160,950

VV Součet 13,390

6 K 132454201R
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3, pažení 
odvoz do 10 km a skládku   

m3 139,290 2 851,00 397 115,79 VLASTNÍ

12*2*4 "posledních 12 m před SD5   96,000
(49-12)*1,8*0,65 "od AN směrem k SD5   43,290
Součet   139,290

7 K 174100050RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 218,130 617,33 134 658,19 SOD

13,39+139,29+65,45   218,130
Součet   218,130

D 5 Komunikace pozemní   27 933,64

N 221 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm   

m2 58,000 481,61 27 933,64 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

D 8 Trubní vedení -112 132,82

N K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 500 mm   

kus 1,000 1 688,65 1 688,65 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm   kus 1,000 2 847,72 2 847,72 CS ÚRS 2023_02 *0,9992_

N K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm   

kus 2,000 3 247,40 6 494,80 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm   kus 2,000 4 926,06 9 852,11 CS ÚRS 2023_02 *0,9992_

12 K 894412311RAB
Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40, 
hloubka dna 1,5-2,3 m poklop litina 40 t

kus -5,000 25 961,34 -129 806,70 SOD

N K 896290113R
Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu 
ZKD 300 mm výšky   

kus 1,000 6 680,40 6 680,40 VLASTNÍ

15 K R03 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m -10,000 182,52 -1 825,20 SOD

17 K R05 Trubka kanalizační PVC  SN 12 DN 200, vč. tvarovek m -10,000 806,46 -8 064,60 SOD

D 997 Přesun sutě 23 371,12

242 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 42,120 261,68 11 021,96 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

243 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 853,280 3,96 7 338,99 SOD

VV hmotnost t*44 'Přepočtené koeficientem množství 1 853,280

245 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 42,120 118,95 5 010,17 SOD

D 998 Přesun hmot 103 958,53

18 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 382,538 271,76 103 958,53 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 655,57

N 221 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm   

m 117,000 99,62 11 655,57 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

VV 3,5*2"překop ke skladu plynů   7,000
VV 55*2"od stávající UV přes DP3 po DP2 + přípojky   110,000
VV Součet   117,000

D M23 Montáže potrubí -356,00
19 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m -10,000 35,60 -356,00 SOD

Strana 7 z 9



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 44
A

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

A / 005Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

A

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 1 497 860,49 1 497 860,49

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu podloužení termínu výstavby dle uzavřených dodatků  č. 1 - 5 Smlouvy o dílo dojde k navýšení Vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S průběžně A, B, C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

44
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A / 005
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Zhotovitel:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 497 860,49

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 1 497 860,49

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 345 862,76

1 K 012002000 Geodetické práce po celou dobu výstavby sada 1,000 312 500,00 312 500,00

VV
Náklady na geodetické práce pro všechny částí (objekty) 
stavby

VV
Náklady na geodetické vytyčení řešených všech stavebních a 
inženýrských objektů. 

VV
Náklady na vytýčení všech stávajících a nových inženýrských 
sítí v místě řešené stavby.

VV
Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a 
výškopisné) skutečného

VV
provedení díla (všech řešených stavebních a inženýrských 
objektů). 

VV
Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály  a 1 
x v digitální podobě).

VV Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na 
VV katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,
VV ( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

VV
Detekce a vytýčení všech známých a předpokládaných 
vnitřních 

VV a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 
VV podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.
VV  Detekce stávajících venkovních ploch, kde je 
VV předpoklad stavební činnost
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 0,029 1 050 000,00 30 461,65

VV Náklady na dokumentaci pro všechny částí (objekty) stavby

VV Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
VV skutečného provedení celé stavby se zakreslením změn
VV 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV
ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation),

VV
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File). 

VV
Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) 

VV nebo DOC Microsoft Word).

VV
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů všech častí stavby

VV potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně 

VV dostupných formátech. 
VV Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání 
VV energetického štítku celého objektu.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

SOD 756 399 380,63
SOD vč. Dodatků 778 343 353,07

3 K 013294000 Ostatní dokumentace - provozní řády sada 0,029 100 000,00 2 901,11

VV
Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení 
zhotovitelem stavby 

VV Náklady na provozní řády pro všechny částí (objekty) stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

SOD 756 399 380,63
SOD vč. Dodatků 778 343 353,07

D VRN3 Zařízení staveniště 233 247,73

4 K 030001000 Zařízení staveniště set 0,029 8 039 950,00 233 247,73
VV Vybudování zařízení staveniště včetně

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

A - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



VV zřízení sociálních zařízení

VV zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby

VV Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení 

VV
k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

VV na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla 
tak, 

VV aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

VV pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
VV jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VV Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním 

VV stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   
VV případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

SOD 756 399 380,63
SOD vč. Dodatků 778 343 353,07

D VRN3 Zařízení staveniště 881 250,00

5 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště po 
celou dobu výstavby

set 1,000 675 000,00 675 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000

6 K 034103000 Oplocení staveniště set 1,000 75 000,00 75 000,00
VV Zhotovení dočasního oplocení staveniště stavby

Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000

7 K 034603000 Strážní služba staveniště po celou dobu výstavby set 1,000 131 250,00 131 250,00

VV Zabezpečení strážní služby

VV po celou dobu výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000

D VRN6 Územní vlivy 6 250,00

10 K 060001000 Územní vlivy - dopravní omezení set 1,000 6 250,00 6 250,00

VV Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 

VV
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi,

VV
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a 

VV
přemísťování a jejich údržba v průběhu celé výstavby včetně 
následného odstranění.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000

D VRN7 Provozní vlivy 31 250,00

11 K 070001000 Provozní vlivy set 1,000 31 250,00 31 250,00
VV Náklady po celou dobu výstavby

VV
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění 
tam, 

VV kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 

VV
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku 

VV
nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 
ovlivňující 

VV stavební práce.

VV
Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

VV v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

VV záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
VV  Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 
VV prací od provozu Nemocnice. 

VV Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV nemocnice) v budově podobu výstavby. 
VV Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 
VV standardů zdravotnického zařízení. 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000



Termín dokončení  v týdnech 104,000

Termín prodloužení v týdnech 13,000



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH
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40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 45
A

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

A / 006Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

A

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

45
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A / 005
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Přesun buněk a kontejnerů odpadového hospodářství dle požadavků Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, vyklizení původní plochy odpadového hospodářství 
pro provádění prací dle SoD.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 1.2.2024, 22.2.2024 A, B

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 14 997,12 14 997,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Zhotovitel:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
14 997,12

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 14 997,12

D VRN3 Zařízení staveniště 14 997,12

N K Doprava a manipulace - přesun kontejneru a buňky set 1,000 11 400,00 11 400,00 vlastní

VV přistaveni vozidla
VV jeřábnické práce hydraulickou rukou
VV vazačské práce pomocné 
VV Součet 1,000

N K HZS 1291 Pomocné práce HZS hod 10,000 359,71 3 597,12 ÚRS 2024_01*0,9992_

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

A - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH
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40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%
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Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 46
SO 02

Objednatel: název:
adresa:
IČ:
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Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
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Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny
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70889546
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Příloha č. 2

SO 02

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

-118 129,50 81 156,59 -36 972,91

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

V prostoru kotelny, která je umístěna v 1.PP DIGP, byl navržen v projektové dokumentaci akustický podhled. Po realizaci rekonstrukce kotelny bylo rozhodnuto, 
že se v průběhu zkušební doby provozu kotelny změří hluk v kotelně a v místnostech nad ní, tedy v 1. NP DIGP a na základě výsledků měření se rozhodne, zda 
se akustický podhled bude realizovat. Ve vyjádření KHS není přímo požadavek na hodnotu akustického útlumu. Nad kotelnou se nachází místnosti vyšetření 
pacientů a část čekárny.
Dle měření hluku bylo zjištěno, že zvukový útlum v měřených místnostech je dostatečný.  Na základě výsledku měření hluku bylo rozhodnuto (viz příloha), že se 
akustický podhled v kotelně nebude realizovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 9.11.2023, 11.1.2024, 8.2.2024 A, B

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE
Přílohy soupisu prací: Zkušební protokol o měření hluku v 
komunálním prostředí, faktura měřitele

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

46
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

02 / 015
Úpravy v DIGP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -36 972,91

D PSV -36 972,91

D 763 Konstrukce suché výstavby -36 972,91

387 K 763131498

SDK-A-D1 - Akustický podhled zavěšený SDK výšky 
min.125 mm, spodní konstrukce ve dvou úrovních 
křižujících CD profilů, opláštěný SDK deskou 2x12,5mm 
(v.č. zakrytí volných svisl.boků resp.čel, vzniklých při 
změně výšk.úrovně strop.podhl.), akust.izol.60mm

m2 -118,230 999,15 -118 129,50 SOD

VV 1.p.p. - DIGIP
VV 118,23 - podhled kotelna 118,230
VV Mezisoučet 118,230
VV Součet 118,230

N K

Měření hluku, zpracování protokolu včetně prohlášení o 
shodě (porovnání výsledků měření s hygienickými limity 
dle rozhodovacího pravidla podle požadavku 
NV/272/2011 Sb.) a doprava na místo měření a zpět.

soub 1,000 21 480,00 21 480,00 Vlastní

112 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 30%

m2 118,230 504,75 59 676,59 SOD

01 - SO 01 Urgentní příjem

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH
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40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%

46 02/015 Úpravy v DIGIP Odpočet akustického podhledu v kotelně ANO -5 640 312,59 -118 129,50 -5 758 442,09 750 640 938,54 81 156,59 33 908 681,92 790 308 062,55 784 549 620,46 103,72% 4,48%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 47
A

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

A / 007Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

SO 0

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 77 931,80 77 931,80

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku nemocnice byla vytvořena provizorní plocha pro umístění přemístěného stávajícího odpadové hospodářství (kontejnery, buňky) - viz příloha.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 1.2.2024, 22.2.2024 A

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE
Přílohy soupisu prací: situace přemístění, foto provizorní 
plochy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

47
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A / 007
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel:
Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245,
H.Králové  

Projektant:

Zhotovitel:
„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ 
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 931,80

D HSV Práce a dodávky HSV 77 931,80
D 1 Zemní práce 26 181,63

27 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 112,000 56,62 6 341,44

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 22,400 29,74 666,18

VV 112*0,2 22,400

Provizorní odpadové hospodářství

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

A - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Strana 3 z 5



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%

46 02/015 Úpravy v DIGIP Odpočet akustického podhledu v kotelně ANO -5 640 312,59 -118 129,50 -5 758 442,09 750 640 938,54 81 156,59 33 908 681,92 790 308 062,55 784 549 620,46 103,72% 4,48%

47 A/007 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPlocha pro provizorní přesun odpadového hospodářstvíANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 77 931,80 33 986 613,72 790 385 994,35 784 627 552,26 103,73% 4,49%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 48
SO 106

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

106 / 003Úpravy areálového vodovodu

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

SO 106

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

48
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

106 / 003
Úpravy areálového vodovodu

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

V současné době je v severní části areálu nemocnice stávající areálový vodovod, který je napojen pomocí vodovodní přípojky na veřejný vodovod. Vodoměrná 
šachta s fakturačním vodoměrem je v prostoru „Domečků“. Do objektu DIGP jsou zavedeny 2 vodovodní přípojky o světlosti DN100. Jedna z východní strany a 
druhá ze západní. Jedna je vždy jako záloha. Pro zajištění nepřerušené dodávky vody v případě poruchy vodovodní přípojky do areálu je nutné propojení tohoto 
vodovodu s druhou vodovodní přípojkou, která je vedena z veřejného vodovodu z ulice Jiráskova. 
Propojení bude provedeno potrubím z PE 100 RC o d110.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S           
23.11.2023, 7.12.2023, 25.1.2024, 22.2.2024 A, B

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací: situace

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 340 463,00 340 463,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 340 463,00

D 1 Zemní práce 151 230,99

N K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 12,500 111,91 1 398,88 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

VV 12,5*1   12,500

N K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 6,250 132,89 830,59 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

1 K 132200112RAC
Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, 
pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

m3 54,000 1 700,94 91 850,76 SOD

VV 45*0,8*1,5   54,000
VV Součet 54,000

2 K 131100110RAC
Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz 
do 10 km, uložení na skládku

m3 10,350 1 623,62 16 804,47 SOD

VV
2,5*1,8*2,3 "napojení na stávající lit DN 100 -ověřeno sondou 
hl. 2,1m   10,350

VV Součet 10,350

4 K 175100020RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 15,088 766,02 11 557,71 SOD

VV výkres 101, 102, 103:
VV 46*0,8*0,41   15,088
VV Součet 15,088

5 K 174100050RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 45,582 617,33 28 139,14 SOD

VV výkres 101, 102, 103:
VV 10,35+54-15,088-3,68   45,582
VV Součet 45,582

6 K 119000001RAA
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, ocelového do DN 
200 mm, ztížená vykopávka

m 3,000 216,48 649,44 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 6 259,46

7 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,680 1 700,94 6 259,46 SOD

VV výkres 101, 102, 103:
VV 46*0,8*0,1   3,680
VV Součet 3,680

D 5 Komunikace pozemní   6 020,18

N 221 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm   

m2 12,500 481,61 6 020,18 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

D 8 Trubní vedení 63 006,25

N K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm   

m 46,500 160,87 7 480,51 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 28613116 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm   m 48,000 364,71 17 505,98 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110   

ks 10,000 353,72 3 537,17 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm   ks 4,000 491,61 1 966,43 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K
WVN.FF485621
W

Elektrokoleno 45° 110   ks 2,000 1 580,86 3 161,73 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 28614949 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm   ks 2,000 1 508,79 3 017,58 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm + příruba   ks 2,000 394,68 789,37 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

17 K 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,000 1 954,89 1 954,89 SOD

18 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových kus 1,000 610,20 610,20 SOD

19 K 42291402 Poklop litinový  - ventilový kus 1,000 1 031,03 1 031,03 SOD

20 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 47,000 14,04 659,88 SOD

21 K 89124911100
Napojení na stávající LT vodovodní přípojku DN100, 
přírubové vč. montáže a tvarovky

kus 1,000 21 291,48 21 291,48 SOD

D 99 Staveništní přesun hmot 89 191,92

22 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 104,260 855,48 89 191,92 SOD

D 997 Přesun sutě 4 230,88

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

D.2.106 - SO 106 Úpravy areálového vodovodu

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

242 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 7,625 261,68 1 995,31 SOD

243 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 335,500 3,96 1 328,58 SOD

VV hmotnost t*44 'Přepočtené koeficientem množství 335,500

245 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 7,625 118,95 906,99 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 245,25

27 221 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm   

m 12,500 99,62 1 245,25 SOD

D 722 Vnitřní vodovod 17 839,51
23 K 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 1,000 272,39 272,39 SOD

24 K 42293135 Souprava zemní voda kus 1,000 2 444,12 2 444,12 SOD

26 K 722215222R00 Šoupátko přírub.I DN100 s nav.přírub ks 1,000 11 435,55 11 435,55 SOD

30 K 72229022900 Zkouška tlaku potrubí DN 100 m 46,500 79,30 3 687,45 SOD

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 438,56

35 K 220270605R00 Mont vodiče ay,cy,cya  6 pevně m 48,000 9,87 473,76 SOD

36 K 34141302 Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 m 48,000 20,10 964,80 SOD
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%

46 02/015 Úpravy v DIGIP Odpočet akustického podhledu v kotelně ANO -5 640 312,59 -118 129,50 -5 758 442,09 750 640 938,54 81 156,59 33 908 681,92 790 308 062,55 784 549 620,46 103,72% 4,48%

47 A/007 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPlocha pro provizorní přesun odpadového hospodářstvíANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 77 931,80 33 986 613,72 790 385 994,35 784 627 552,26 103,73% 4,49%

48 106/03 Úpravy areálového vodovodu Propojení vodovodů ANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 340 463,00 34 327 076,72 790 726 457,35 784 968 015,26 103,78% 4,54%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 49
SO 113

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

113 / 001Areálové rozvody nízkého napětí

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací



Příloha č. 2

SO 113

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

0,00 1 875 241,93 1 875 241,93

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Přepojení garáží a ČOV
Ve stávajícím (provizorním) stavu jsou garáže napájeny z (definitivní) pojistkové skříně SR.GAR, napájené prostřednictvím (provizorní) skříně SR.ČOV (pojistky 
3x80 A, kabel AYKY 4x185). V rámci definitivního přepojení dojde k úpravám původního návrhu areálových rozvodů NN
Nabíjecí místa EMB
Investor požaduje osazení napájecích bodů pro případné nabíjecí stanice elektromobilů (EMB) u venkovních parkovacích míst. Dojde tedy k úpravám 
původního návrhu areálových rozvodů NN. 

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 2.11.2023, 30.11.2023, 18.1.2024, 15.2.2024 A, B

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací: situace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

49
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

113 / 001
Areálové rozvody nízkého napětí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 875 241,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 875 241,93

Areálové rozvody 702 303,98

D ROZVADĚČE 64 679,56

N 1.1
Rozvaděč HR1 (viz PS 04 – Areálová rozvodna NN v 
SO 111)
Doplnění přístrojové náplně jistič 250A/3P/B - 2x

ks 2,000 24 668,40 49 336,80 VLASTNÍ

VV
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení (svorky), výrobní dokumentace (vnitřní zapojení
rozvaděče)|

N Pomocný materiál ks 1,000 2 056,80 2 056,80 VLASTNÍ

N Výrobní dokumentace ks 1,000 2 571,16 2 571,16 VLASTNÍ

N 1.2
Stávající pilíř SR.ČOV :
Montážní práce

ks 1,000 5 914,80 5 914,80 VLASTNÍ

VV

Odpojení od stávajících rozvodů (4x), demontáž pilíře, přesun 
a
montáž na nové pozici, napojení nových rozvodů (2x)
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž

N Pomocný materiál ks 1,000 1 456,80 1 456,80 VLASTNÍ

N 1.3
Stávající skříň SR-KOT2 :
přepojení vývodu

ks 1,000 2 571,60 2 571,60 VLASTNÍ

VV
Přepojení vývodu pro Chirurgii na volnou sadu pojistek
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž

N Pomocný materiál ks 1,000 771,60 771,60 VLASTNÍ

D 740.01 SILNOPROUD - KABELY 49 215,80

1 K 74001.1.1M Kabel 1-AYKY 4x240 m 65,000 116,57 7 577,05 SOD

2 M 74001.1.1D Kabel 1-AYKY 4x240 m 65,000 610,91 39 709,15 SOD

5 K 74001.1.3 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže sada 1,000 1 114,80 1 114,80 SOD

6 K 74001.1.4
Popis a přehledné označení kabelů a vodičů 
(popisovací štítky)

sada 1,000 814,80 814,80 SOD

D 740.02 SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY 550 994,05

N K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 72,80 677,46 49 318,91 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

VV 0,7*1,6*65 72,80

7 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 72,800 80,08 5 829,82 SOD

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 72,80 199,83 14 547,62 SOD

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2402,40 4,28 10 282,27 SOD

VV výměra*33 'Přepočtené koeficientem množství 2402,40

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 72,80 33,31 2 424,97 SOD

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 36,40 167,48 6 096,27 SOD

VV 0,8*0,7*65 36,400

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 162,926 118,95 19 380,10 SOD

Skutečnost 72,8*2,238 'Přepočtené koeficientem množství 162,926

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 72,80 451,61 32 877,21 SOD

VV obsyp*2 72,80

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

D.2.113 - SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N K 460661315
Lože kabelů z písku pro kabely NN kryté betonovou 
deskou š lože přes 60 do 70 cm

m 65,000 285,77 18 575,13 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 72,800 559,05 40 698,84 SOD

20 K 7402.2.12 Obetonávka kabelové chráničky m3 31,850 3 092,62 98 499,95 SOD

VV 0,7*0,7*65 31,850

21 K 7402.2.13
Kari síť 100x100x8, dodávka a montáž - uložení do 
obetonávky

m2 42,250 433,87 18 331,01 SOD

VV 0,5*65*1,3 42,250

N K 469981111 Přesun hmot pro pomocné práce při elektromontážích t 164,625 268,78 44 248,66 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

16 K 3.5-M
Kabelová chránička Ø110/94 vč. protahovacího drátu, 
pod vozovkou, montáž

m 70,000 53,37 3 735,90 SOD

17 M 3.5-D
Kabelová chránička Ø110/94 vč. protahovacího drátu, 
pod vozovkou, dodávka

m 70,000 60,83 4 258,10 SOD

67 K 7429010 Jádrové vrtáníprostupu do prům. 100 mm hl. do 80 cm kus 5,000 2 212,41 11 062,05 SOD

24 K 7402.2.15
Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových 
prostupů a rezervních chríniček, dodávka a montáž

kus 2,000 2 949,88 5 899,76 SOD

5.1  Komplex činností, spojený s přeložením stávajícího kabelu ANKOPV3x185+95 (mezi novým EGC a stávající ČOV) do skříně SR.ČOV v

N 5.1
Přeložení stávajícího kabelu ANKOPV 3x185+95 do 
nové trasy - 25m

m 25,000 265,10 6 627,50 VLASTNÍ

N 5.2
Naspojkování kabelu AYKY 3x120+70, kompletní 
dodávka vč.
Spojky

ks 1,000 5 500,80 5 500,80 VLASTNÍ

N K
Kabelová chránička DN110 (dělená) - 25m, včetně 
dodání

m 25,000 159,60 3 990,00 VLASTNÍ

N K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 18,000 111,91 2 014,39 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2   

m2 18,000 132,89 2 392,08 CS ÚRS 2024_01 *0,9992_

N K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 28,00 677,46 18 968,81 CS ÚRS 2023_01 *0,9992

VV 0,7*1,6*25 28,00

7 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,000 80,08 2 242,24 SOD

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,00 199,83 5 595,24 SOD

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m3 924,00 4,28 3 954,72 SOD

VV výměra*33 'Přepočtené koeficientem množství 924,00

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 28,00 33,31 932,68 SOD

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,00 167,48 2 344,72 SOD

VV 0,8*0,7*25 14,000

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 62,664 118,95 7 453,88 SOD

Skutečnost 28*2,238 'Přepočtené koeficientem množství 62,664

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 28,00 451,61 12 645,08 SOD

VV obsyp*2 28,00

N K 460661315
Lože kabelů z písku pro kabely NN kryté betonovou 
deskou š lože přes 60 do 70 cm

m 25,000 285,77 7 144,28 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 25,000 559,05 13 976,25 SOD

20 K 7402.2.12 Obetonávka kabelové chráničky m3 12,250 3 092,62 37 884,60 SOD

VV 0,7*0,7*25 12,250

21 K 7402.2.13
Kari síť 100x100x8, dodávka a montáž - uložení do 
obetonávky

m2 16,250 433,87 7 050,39 SOD

VV 0,5*25*1,3 16,250

N K 469981111 Přesun hmot pro pomocné práce při elektromontážích t 63,317 268,78 17 018,71 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

242 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 12,960 261,68 3 391,37 SOD

243 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 570,240 3,96 2 258,15 SOD

VV hmotnost t*44 'Přepočtené koeficientem množství 570,240

245 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,960 118,95 1 541,59 SOD

D 740.03 SILNOPROUD - UZEMNĚNÍ 6 180,25

25 K 7403.3.1M Montáž pozinkovaného pásku FeZn 30x4, kompletní m 40,000 58,28 2 331,20 SOD

26 M 7403.3.1D pozinkovaný pásek FeZn 30x4, dodávka m 40,000 85,64 3 425,60 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 7403.3.3
Svorka spojovací (všeobecně), kompletní dodávka a 
montáž

kus 5,000 84,69 423,45 SOD

D 740.05 SILNOPROUD - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 31 234,32

32 K 7405.5.5 Komplexní provozní zkoušky hod 8,000 582,84 4 662,72 SOD

33 K 7405.5.6 Výchozí revize elektro sada 1,000 20 571,60 20 571,60 SOD

N K Dokumentace skutečného provedení sada 1,000 6 000,00 6 000,00 SOD

Nabíječky 1 172 937,95

D ROZVADĚČE 184 397,06

N 1.1
Rozvaděč HR0 (viz PS 04 – Areálová rozvodna NN v 
SO 111)
Doplnění přístrojové náplně jistič 250A/3P/B - 2x

ks 2,000 24 668,40 49 336,80 VLASTNÍ

VV

Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a
propojení (svorky), výrobní dokumentace (vnitřní zapojení
rozvaděče)|

N Pomocný materiál ks 1,000 2 056,80 2 056,80 VLASTNÍ

N Výrobní dokumentace ks 1,000 2 571,16 2 571,16 VLASTNÍ

N 1.2
Kompaktní pilíř (pojistková skříň + rozvaděč) 
SR.EMB+Remb
Pojistková skříň

ks 2,000 24 960,00 49 920,00 VLASTNÍ

N Rozvaděč ks 2,000 16 285,20 32 570,40 VLASTNÍ

N Náplň: pojistky 3x160A, ks 6,000 600,00 3 600,00 VLASTNÍ

N přístrojová náplň Remb dle výkresové části PD ks 2,000 11 143,20 22 286,40 VLASTNÍ

N Pomocný materiál ks 1,000 2 828,40 2 828,40 VLASTNÍ

N Výrobní dokumentace ks 1,000 4 285,20 4 285,20 VLASTNÍ

N Montáž ks 1,000 6 308,40 6 308,40 VLASTNÍ

VV
Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro 
montáž
a propojení, výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)

N 1.3

Stávající pilíř SR.GAR :
Doplnění pojistek 3x200A, napojení nových rozvodů
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro 
montáž
Pojistka 200A

ks 3,000 781,20 2 343,60 VLASTNÍ

N Pomocný materiál ks 1,000 771,60 771,60 VLASTNÍ

N Napojení nových rozvodů ks 1,000 2 143,20 2 143,20 VLASTNÍ

N 1.4

Stávající skříň SR.UD :
Odpojení od stávajících rozvodů (1x), napojení na 
nový přívod (1x)
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro 
montáž
montážní práce

ks 1,000 2 314,80 2 314,80 VLASTNÍ

N Pomocný materiál ks 1,000 1 060,30 1 060,30 VLASTNÍ

D 740.01 SILNOPROUD - KABELY 185 225,05

1 K 74001.1.1M Kabel 1-AYKY 4x240 m 220,000 116,57 25 645,40 SOD

2 M 74001.1.1D Kabel 1-AYKY 4x240 m 220,000 610,91 134 400,20 SOD

3 K 74001.1.2M Kabel CYKY 5x10 m 75,000 33,31 2 498,25 SOD

4 M 74001.1.2D Kabel CYKY 5x10 m 75,000 201,28 15 096,00 SOD

5 K 74001.1.3 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže sada 1,000 5 056,80 5 056,80 SOD

6 K 74001.1.4
Popis a přehledné označení kabelů a vodičů 
(popisovací štítky)

sada 1,000 2 528,40 2 528,40 SOD

VV "výkres č. D.2.113.201" 1 1,000

D 740.02 SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY 737 051,42

N K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 145,60 677,46 98 637,83 CS ÚRS 2023_01 *0,9992

VV 0,7*1,6*130 145,60

7 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 145,600 80,08 11 659,65 SOD

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 145,60 199,83 29 095,25 SOD

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m3 4804,80 4,28 20 564,54 SOD

VV výměra*33 'Přepočtené koeficientem množství 4804,80

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 145,60 33,31 4 849,94 SOD

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 72,80 167,48 12 192,54 SOD

VV 0,8*0,7*130 72,800

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 325,853 118,95 38 760,19 SOD

Skutečnost 145,6*2,238 'Přepočtené koeficientem množství 325,853
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 145,60 451,61 65 754,42 SOD

VV obsyp*2 145,60

N K 460661315
Lože kabelů z písku pro kabely NN kryté betonovou 
deskou š lože přes 60 do 70 cm

m 130,000 285,77 37 150,26 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 145,600 559,05 81 397,68 SOD

20 K 7402.2.12 Obetonávka kabelové chráničky m3 63,700 3 092,62 196 999,89 SOD

VV 0,7*0,7*130 63,700

21 K 7402.2.13
Kari síť 100x100x8, dodávka a montáž - uložení do 
obetonávky

m2 84,500 433,87 36 662,02 SOD

VV 0,5*130*1,3 84,500

N K 469981111 Přesun hmot pro pomocné práce při elektromontážích t 329,250 268,78 88 497,31 CS ÚRS 2024_01 *0,9992

16 K 3.5-M
Kabelová chránička Ø110/94 vč. protahovacího drátu, 
pod vozovkou, montáž

m 95,000 53,37 5 070,15 SOD

17 M 3.5-D
Kabelová chránička Ø110/94 vč. protahovacího drátu, 
pod vozovkou, dodávka

m 95,000 60,83 5 778,85 SOD

302 K 7405.5.20M Montáž - Kabelová chránička pr. 63/51, kompletní m 55,000 41,63 2 289,65 SOD

303 M 7405.5.20D kabelová chránička pr. 63/51, dodávka m 55,000 30,75 1 691,25 SOD

D 740.03 SILNOPROUD - UZEMNĚNÍ 26 287,50

25 K 7403.3.1M Montáž pozinkovaného pásku FeZn 30x4, kompletní m 165,000 58,28 9 616,20 SOD

26 M 7403.3.1D pozinkovaný pásek FeZn 30x4, dodávka m 165,000 85,64 14 130,60 SOD

29 K 7403.3.3
Svorka spojovací (všeobecně), kompletní dodávka a 
montáž

kus 30,000 84,69 2 540,70 SOD

D 740.05 SILNOPROUD - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 39 976,92

32 K 7405.5.5 Komplexní provozní zkoušky hod 8,000 582,84 4 662,72 SOD

33 K 7405.5.6 Výchozí revize elektro sada 1,000 26 743,20 26 743,20 SOD

N K Dokumentace skutečného provedení sada 1,000 8 571,00 8 571,00 SOD
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%

46 02/015 Úpravy v DIGIP Odpočet akustického podhledu v kotelně ANO -5 640 312,59 -118 129,50 -5 758 442,09 750 640 938,54 81 156,59 33 908 681,92 790 308 062,55 784 549 620,46 103,72% 4,48%

47 A/007 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPlocha pro provizorní přesun odpadového hospodářstvíANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 77 931,80 33 986 613,72 790 385 994,35 784 627 552,26 103,73% 4,49%

48 106/03 Úpravy areálového vodovodu Propojení vodovodů ANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 340 463,00 34 327 076,72 790 726 457,35 784 968 015,26 103,78% 4,54%

49 113/01 Areálové rozvody nízkého napětí Přepojení garáží a ČOV ANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 1 875 241,93 36 202 318,65 792 601 699,28 786 843 257,19 104,02% 4,79%



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 50
SO 107

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny

107 / 001Přeložka podzemního hydrantu

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546

Centrum investic, rozvoje a inovací

71218840

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522



Příloha č. 2

SO 107

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: 

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny

50
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

107 / 001
Přeložka podzemního hydrantu

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne:

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měl být nadzemní hydrant osazen na vodovodním potrubí před budovou RTG místo stávajícího podzemního hydrantu. Nová 
poloha přemístěného nadzemního hydrantu bude na stávající potrubí DN 150, které prochází podél západní strany nového objektu Urgentu a to v jeho severní 
polovině. Na základě této změny se neprovedou demontážní práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S 1.2.2024, 8.2.2024, 22.2.2024 B, C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů  …..) / NE Přílohy soupisu prací:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

-24 110,54 0,00 -24 110,54

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Objednatel 

TDS

Zástupce ONN

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové  Projektant:
DOMY, spol. s r. o., 
architekt. a projekt. 
ateliér

Uchazeč:  „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 110,54

D 91 Doplňující práce na komunikaci -3 128,30

9 K 919794441R00 Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 kus -1,000 3 128,30 -3 128,30

VV Výkres 101:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 722 Vnitřní vodovod -20 982,24
14 K R01.1 Demontáž nadzemního hydrantu soubor -1,000 582,84 -582,84

VV Výkres 101:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K R02
Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 100, 
zafoukání cementopopílkovou směsí

m -35,000 582,84 -20 399,40

VV Výkres 101:
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

D.2.107 - SO 107 Přeložka podzemního hydrantu
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Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez rezervy

Rezerva
Zákonný limit pro 

JŘBU (30% z 
hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

756 399 380,63 0,00 226 919 814,19

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a bez 

méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování změn 
v rámci  smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 111/01 Rozšíření energocentra Stavební úpravy zázemí údržby ANO 0,00 0,00 0,00 756 399 380,63 169 199,02 169 199,02 756 568 579,65 756 568 579,65 100,02% 0,02%

2 119.1/01 Asanace a pěstební opatření Asanace dřevin v areáliu nemocnice ANO 0,00 -5 768,93 -5 768,93 756 393 611,70 60 425,03 229 624,05 756 629 004,68 756 623 235,75 100,03% 0,03%

3 02/01 Úpravy v DIGIP Gynekologická ambulance 4. patro ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 3 424 480,78 3 654 104,83 760 053 485,46 760 047 716,53 100,48% 0,48%

4 122/01 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -5 768,93 0,00 -5 768,93 756 393 611,70 80 558,42 3 734 663,25 760 134 043,88 760 128 274,95 100,49% 0,49%

5 02/02 Úpravy v DIGIP Demontáž oken a zařízení ANO -5 768,93 -23 383,59 -29 152,52 756 370 228,11 118 296,02 3 852 959,27 760 252 339,90 760 223 187,38 100,51% 0,51%

6 01/01 Urgentní příjem Odhalení a obnažení stávajících sítí ANO -29 152,52 -16 538,78 -45 691,30 756 353 689,33 436 781,97 4 289 741,24 760 689 121,87 760 643 430,57 100,56% 0,57%

7 02/03 Úpravy v DIGIP Zhotovení provizorního chodníku ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 75 188,07 4 364 929,31 760 764 309,94 760 718 618,64 100,57% 0,58%

8 102/01 Dopravní značení Dopravní značení trvalé ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 23 804,68 4 388 733,99 760 788 114,62 760 742 423,32 100,57% 0,58%

9 02/04 Úpravy v DIGIP Záložní zdroj ohřevu TUV ANO -45 691,30 0,00 -45 691,30 756 353 689,33 360 351,32 4 749 085,31 761 148 465,94 761 102 774,64 100,62% 0,63%

10 115/01 Areálové rozvody slaboproudu Náhrada kabelových telefonů za IP telefony ANO -45 691,30 -178 092,16 -223 783,46 756 175 597,17 414 526,80 5 163 612,11 761 562 992,74 761 339 209,28 100,65% 0,68%

11 01/02 Urgentní příjem VZT jednotky změna teplotního spádu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 256 512,13 5 420 124,24 761 819 504,87 761 595 721,41 100,69% 0,72%

12 122/02 Přeložka slaboproudu Provizorní přeložka otického kabelu ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 98 740,22 5 518 864,46 761 918 245,09 761 694 461,63 100,70% 0,73%

13 106/01 Úpravy areálového vodovodu Úprava armatur ANO -223 783,46 0,00 -223 783,46 756 175 597,17 140 587,31 5 659 451,77 762 058 832,40 761 835 048,94 100,72% 0,75%

14 01/03 Urgentní příjem Zatřídění zeminy ANO -223 783,46 -1 054 821,94 -1 278 605,40 755 120 775,23 2 141 308,51 7 800 760,28 764 200 140,91 762 921 535,51 100,86% 1,03%

15 02/06 Úpravy v DIGIP Jednotný čas hlavní hodiny ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 37 450,00 7 838 210,28 764 237 590,91 762 958 985,51 100,87% 1,04%

16 02/07 Úpravy v DIGIP Havarijní stav podlah a kanalizace ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 8 217 736,51 16 055 946,79 772 455 327,42 771 176 722,02 101,95% 2,12%

17 02/05 Úpravy v DIGIP Větrání a chlazení stávající JIP ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 878 831,36 16 934 778,15 773 334 158,78 772 055 553,38 102,07% 2,24%

18 A/001 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyÚprava PD statiky ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 168 000,00 17 102 778,15 773 502 158,78 772 223 553,38 102,09% 2,26%

19 118/001 Přeložka medicinálních plynů Přeložka medicinálních plynů ANO -1 278 605,40 0,00 -1 278 605,40 755 120 775,23 1 173 460,32 18 276 238,47 774 675 619,10 773 397 013,70 102,25% 2,42%

20 01/004 Urgentní příjem Změna založení ANO -1 278 605,40 -1 987 355,17 -3 265 960,57 753 133 420,06 1 956 246,65 20 232 485,12 776 631 865,75 773 365 905,18 102,24% 2,67%

21 02/008 Úpravy v DIGIP Změna založení ANO -3 265 960,57 -326 632,47 -3 592 593,04 752 806 787,59 0,00 20 232 485,12 776 631 865,75 773 039 272,71 102,20% 2,67%

22 A/002 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní přeložky elektro ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 883 220,94 21 115 706,06 777 515 086,69 773 922 493,65 102,32% 2,79%

23 111/002 Rozšíření energocentra Úprava objektu garáží u energocentra ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 849 952,91 21 965 658,97 778 365 039,60 774 772 446,56 102,43% 2,90%

24 02/009 Úpravy v DIGIP Ztížené bourání podhlah ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 348 763,08 22 314 422,05 778 713 802,68 775 121 209,64 102,48% 2,95%

25 02/010 Úpravy v DIGIP Demontáž podhledů ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 71 007,48 22 385 429,53 778 784 810,16 775 192 217,12 102,48% 2,96%

26 01/005 Urgentní příjem Změna odvětrání kotelny ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 291 624,07 22 677 053,60 779 076 434,23 775 483 841,19 102,52% 3,00%

27 01/006 Urgentní příjem Narovnání zámečnických konstrukcí ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 80 157,95 22 757 211,55 779 156 592,18 775 563 999,14 102,53% 3,01%

28 01/007 Urgentní příjem Doplnění magnetických filtrů před kotle ANO -3 592 593,04 0,00 -3 592 593,04 752 806 787,59 225 042,10 22 982 253,65 779 381 634,28 775 789 041,24 102,56% 3,04%

29 01/008 Urgentní příjem Doplnění koncových prvků VZT ANO -3 592 593,04 -103 852,98 -3 696 446,02 752 702 934,61 662 304,14 23 644 557,79 780 043 938,42 776 347 492,40 102,64% 3,13%

30 02/011 Úpravy v DIGIP Kolize základů ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 459 985,49 24 104 543,28 780 503 923,91 776 807 477,89 102,70% 3,19%

31 106/01 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu k DA ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 147 786,04 24 252 329,32 780 651 709,95 776 955 263,93 102,72% 3,21%

32 106/02 Úpravy areálového vodovodu Přeložka vodovodu ANO -3 696 446,02 0,00 -3 696 446,02 752 702 934,61 1 424 961,85 25 677 291,17 782 076 671,80 778 380 225,78 102,91% 3,39%

33 02/012 Úpravy v DIGIP Havarijní stav kanalizace ANO -3 696 446,02 -1 630 790,34 -5 327 236,36 751 072 144,27 922 509,63 26 599 800,80 782 999 181,43 777 671 945,07 102,81% 3,52%

34 02/013 Úpravy v DIGIP Rozšíření anglických dvorků ANO -5 327 236,36 0,00 -5 327 236,36 751 072 144,27 434 540,74 27 034 341,54 783 433 722,17 778 106 485,81 102,87% 3,57%

35 105/01 Přípojky splaškové kanalizace Záměna kanalizačního potrubí ANO -5 327 236,36 -103 575,83 -5 430 812,19 750 968 568,44 805 883,95 27 840 225,49 784 239 606,12 778 808 793,93 102,96% 3,68%

36 111/03 Rozšíření energocentra Věnec atiky u energocentra ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 39 293,33 27 374 784,63 783 774 165,26 778 343 353,07 102,90% 3,62%

37 116/01 PS 06  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIPANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 84 357,00 27 459 141,63 783 858 522,26 778 427 710,07 102,91% 3,63%

38 A/003 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyProvizorní kanalizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 636 532,34 28 095 673,97 784 495 054,60 779 064 242,41 103,00% 3,71%

39 119.1/02 Asanace a pěstební opatření Kácení stromů ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 116 187,88 28 211 861,85 784 611 242,48 779 180 430,29 103,01% 3,73%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH



Příloha č. 4

40 A/004 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPD změna výtahů a změna sterilizace ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 1 065 534,00 29 277 395,85 785 676 776,48 780 245 964,29 103,15% 3,87%

41 02/014 Úpravy v DIGIP Odbourání shozu ANO -5 430 812,19 0,00 -5 430 812,19 750 968 568,44 710 318,63 29 987 714,48 786 387 095,11 780 956 282,92 103,25% 3,96%

42 01/009 Urgentní příjem Doplnění profilů KERDYN ANO -5 430 812,19 -69 447,90 -5 500 260,09 750 899 120,54 140 919,60 30 128 634,08 786 528 014,71 781 027 754,62 103,26% 3,98%

43 104/01 Přípojky dešťové kanalizace Úprava dešťové kanalizace ANO -5 500 260,09 -140 052,50 -5 640 312,59 750 759 068,04 2 186 033,64 32 314 667,72 788 714 048,35 783 073 735,76 103,53% 4,27%

44 A/005 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyVRN prodloužení termínu ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 1 497 860,49 33 812 528,21 790 211 908,84 784 571 596,25 103,72% 4,47%

45 A/006 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPřesun kontejneru odpadové hospodářství ANO -5 640 312,59 0,00 -5 640 312,59 750 759 068,04 14 997,12 33 827 525,33 790 226 905,96 784 586 593,37 103,73% 4,47%

46 02/015 Úpravy v DIGIP Odpočet akustického podhledu v kotelně ANO -5 640 312,59 -118 129,50 -5 758 442,09 750 640 938,54 81 156,59 33 908 681,92 790 308 062,55 784 549 620,46 103,72% 4,48%

47 A/007 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyPlocha pro provizorní přesun odpadového hospodářstvíANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 77 931,80 33 986 613,72 790 385 994,35 784 627 552,26 103,73% 4,49%

48 106/03 Úpravy areálového vodovodu Propojení vodovodů ANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 340 463,00 34 327 076,72 790 726 457,35 784 968 015,26 103,78% 4,54%

49 113/01 Areálové rozvody nízkého napětí Přepojení garáží a ČOV ANO -5 758 442,09 0,00 -5 758 442,09 750 640 938,54 1 875 241,93 36 202 318,65 792 601 699,28 786 843 257,19 104,02% 4,79%

50 107/01 Přeložka podzemního hydrantu Nová poloha podzemního hydrantu ANO -5 758 442,09 -24 110,54 -5 782 552,63 750 616 828,00 0,00 36 202 318,65 792 601 699,28 786 819 146,65 104,02% 4,79%



ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Posun na základě dodatků 1-4; přesun ARO - VAR přesun od 17.3.25; doplnění dodatek 5 908 dny 17.03. 23 09.09. 
25

2 Hlavní termíny z SoD 908 dny 17.03. 23 09.09. 25

3 Doručení výzvy k zahájení plnění 1 den 17.03. 23 17.03. 23

4 Stavební práce dle dodatku č. 1-4 800 dny 18.03. 23 25.05. 25

5 Stavební práce dle SoD 731 dny 18.03. 23 17.03. 25

6 Termínový dopad dodatek 1-4 70 dny 17.03. 25 25.05. 25

7 Prodloužení dle dodatku č. 5 21 dny 26.05. 25 15.06. 25

8 Dokončení stavebních prací 0 dny 15.06. 25 15.06. 25

9 Proces uvedení do předčasného užívání - vodoprávní řízení, kolaudace komunikací, zkoušky URGENT, DIGIP 100 dny 08.03. 25 15.06. 25

10 Předájní díla vč soupisu VaN nebránících užívání díla 10 dny 06.06. 25 15.06. 25

11 Zahájení zkušebního provozu 1 den 16.06. 25 16.06. 25

12 Zkušební provoz 30 dny 16.06. 25 15.07. 25

13 Návoz, instalace a zprovoznění zdravotnických technologií - přímá dodávka INV 86 dny 16.06. 25 09.09. 25

16 Doba na zajištění kolaudace URGENT + DIGIP 1 den 16.07. 25 16.07. 25

17 Zajištění kolaudace 0 dny 16.07. 25 16.07. 25

18 Dokončení díla - dozprocesování dle SoD 56 dny 16.07. 25 09.09. 25

19 Doba na dokončení díla 56 dny 16.07. 25 09.09. 25

20 Dokončení díla 0 dny 09.09. 25 09.09. 25

21 Přesun JIP, práce JIP, zprocesování DIGIP 405 dny 01.08. 24 09.09. 25

22 Přesun JIP - vyklizení 30 dny 01.08. 24 30.08. 24

23 Práce 1NP DIGIP vč dopojení na 2NP a 1PP; dokončení 1PP 288 dny 01.09. 24 15.06. 25

27 Uvedení do předčasného užívání, zkušební provoz, kolaudaze - spolu s URGENT 147 dny 16.04. 25 09.09. 25

36 Klíčové termíny dle SoD 1 den 12.10. 24 12.10. 24

Posun na základě dodatků 1-4; přesun ARO - VAR přesun od 17.3.25; doplnění dodatek 5

Hlavní termíny z SoD

17.03. 17.03.
Doručení výzvy k zahájení plnění

Stavební práce dle dodatku č. 1-4

18.03. 17.03.
Stavební práce dle SoD

17.03. 25.05.
Termínový dopad dodatek 1-4

26.05. 15.06.
Prodloužení dle dodatku č. 5

15.06. Dokončení stavebních prací

08.03. 15.06.
Proces uvedení do předčasného užívání - vodoprávní řízení, kolaudace komunikací, zkoušky URGENT, DIGIP

06.06. 15.06.
Předájní díla vč soupisu VaN nebránících užívání díla

16.06. 16.06.
Zahájení zkušebního provozu

16.06. 15.07.
Zkušební provoz

Návoz, instalace a zprovoznění zdravotnických technologií - přímá dodávka INV

16.07. 16.07.
Doba na zajištění kolaudace URGENT + DIGIP

16.07. Zajištění kolaudace

Dokončení díla - dozprocesování dle SoD

16.07. 09.09.
Doba na dokončení díla

09.09. Dokončení díla

Přesun JIP, práce JIP, zprocesování DIGIP

01.08. 30.08.
Přesun JIP - vyklizení

Práce 1NP DIGIP vč dopojení na 2NP a 1PP; dokončení 1PP

Uvedení do předčasného užívání, zkušební provoz, kolaudaze - spolu s URGENT

Klíčové termíny dle SoD
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ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

37 Dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby 1 den 12.10. 24 12.10. 24

38 Milníky na investora 532 dny 01.02. 24 16.07. 
25

39 Investor - zajištění plochy pro přesun ZS 0 dny 01.02. 24 01.02. 24

40 investor - odevzdání podkladů k médiím 0 dny 31.03. 24 31.03. 24

41 investor - technické listy zdravotnických zařízení 0 dny 30.06. 24 30.06. 24

42 investor - projednání změny stavby pře dokončením na SÚ 0 dny 31.12. 24 31.12. 24

43 investor - zahájení montáže zdravotnických zařízení, dokončení montáže do zahájení zkoušek technologií v objektu URGENTU 0 dny 01.01. 25 01.01. 25

12.10. 12.10.
Dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby

Milníky na investora

01.02. Investor - zajištění plochy pro přesun ZS

31.03. investor - odevzdání podkladů k médiím

30.06. investor - technické listy zdravotnických zařízení

31.12. investor - projednání změny stavby pře dokončením na SÚ

01.01. investor - zahájení montáže zdravotnických zařízení, dokončení montáže do zahájení zkoušek technologií v objektu URGENTU

únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen listopadprosinecleden únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen listopadprosinecleden únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen
2023 2024 2025

_SNO_ Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice
HMG_smluvnít termínů_2024_02_13_dle dodatku č5_doplněno 26.2.2024
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ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

47 Realizace -  HMG zbývajících prací 642 dny 16.08. 23 18.05. 25

48 SO 01 URGENT - zbývající práce 627 dny 16.08. 23 03.05. 25

49 MONOLITY - URGENT 286 dny 16.08. 23 27.05. 24

123 Jeřáb 180 dny 15.11. 23 12.05. 
24

126 Obálka 406 dny 22.12. 23 30.01. 25

127 FASÁDY - URGENT 347 dny 19.02. 24 30.01. 25

128 okna - osazení 80 dny 19.02. 24 24.05. 24

129 okna - takt 1 36 dny 19.02. 24 01.04. 24

135 Okna - takt 2 41 dny 05.04. 24 24.05. 24

141 Venkovní dveře 142 dny 22.08. 24 10.01. 25

144 KZS se silikonovou omítkou 169 dny 06.05. 24 23.11. 24

151 Skleněná provětrávaná fasáda 214 dny 06.05. 24 30.01. 25

161 Přístřešek JIH 192 dny 27.03. 24 04.10. 24

164 Ukončena fasáda budovy 0 dny 30.01. 25 30.01. 25

165 STŘECHA - URGENT 352 dny 22.12. 23 07.12. 24

166 Parotěsy 157 dny 22.12. 23 09.07. 24

172 Skladby střech 100 dny 10.06. 24 07.10. 24

176 Zelené střechy 30 dny 04.11. 24 07.12. 24

179
Vnitřní práce 502 dny 01.12. 23 15.04. 25

180 Stoupačky a páteřní rozvody TZB 214 dny 01.12. 23 01.07. 24

181 Stoupačky a páteřní rozvody TZB - TAKT 1 (1PP-5NP) 131 dny 01.12. 23 09.04. 24

184 Stoupačky a páteřní rozvody TZB - TAKT 2 (1PP-5NP + 6 NP) 88 dny 05.04. 24 01.07. 24

187 SDK - rastry + 1 str 96 dny 10.03. 24 13.06. 24

Realizace -  HMG zbývajících prací

SO 01 URGENT - zbývající práce

MONOLITY - URGENT

Jeřáb

Obálka

FASÁDY - URGENT

okna - osazení

okna - takt 1

Okna - takt 2

Venkovní dveře

KZS se silikonovou omítkou

Skleněná provětrávaná fasáda

Přístřešek JIH

30.01. Ukončena fasáda budovy

STŘECHA - URGENT

Parotěsy

Skladby střech

Zelené střechy

Vnitřní práce

Stoupačky a páteřní rozvody TZB

Stoupačky a páteřní rozvody TZB - TAKT 1 (1PP-5NP)

Stoupačky a páteřní rozvody TZB - TAKT 2 (1PP-5NP + 6 NP)

SDK - rastry + 1 str
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ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

190 Rozvody SDK 112 dny 24.03. 24 13.07. 24

193 SDK zaklopení 102 dny 23.04. 24 02.08. 24

196 Hrubé podlahy - cemkow vč EPS 102 dny 13.05. 24 22.08. 24

199 Prosklenné príčky 112 dny 02.07. 24 21.10. 24

203 Podhledy 265 dny 13.05. 24 01.02. 25

207 Obklady 122 dny 17.06. 24 16.10. 24

210 Dlažby 112 dny 17.07. 24 05.11. 24

213 Final podlahy - kaučuky 69 dny 06.01. 25 15.03. 25

217 Koncové prvky TZB 197 dny 01.10. 24 15.04. 25

220 Lékařské vybavení 149 dny 06.12. 24 03.05. 25

221 Vestavby operačních sálů 3NP 90 dny 15.01. 25 14.04. 25

223 Vestavěné vybavení 60 dny 06.12. 24 03.02. 25

225 Volné vybavení 90 dny 03.02. 25 03.05. 25

227 Výtahy 210 dny 01.08. 24 17.03. 25

233 SO 116 - Stanice medicinálních plynů 220 dny 13.05. 24 12.02. 25

234 Zahájení prací  - SO 116 - Stanice medicinálních plynů - po demontáži jeřábu 0 dny 13.05. 24 13.05. 24

235 VÝKOPY A ZÁKLADY 43 dny 13.05. 24 01.07. 24

243 NOSNÉ KONSTRUKCE 20 dny 01.07. 24 25.07. 24

247 Obálka 50 dny 03.08. 24 01.10. 24

248 střešní plášť 30 dny 03.08. 24 06.09. 24

252 fasáda - kontaktní vnější zateplení 28 dny 17.08. 24 18.09. 24

256 klempířské práce 38 dny 17.08. 24 01.10. 24

259 Vnitřní práce a TZB 113 dny 08.08. 24 19.12. 24

Rozvody SDK

SDK zaklopení

Hrubé podlahy - cemkow vč EPS

Prosklenné príčky

Podhledy

Obklady

Dlažby

Final podlahy - kaučuky

Koncové prvky TZB

Lékařské vybavení

Vestavby operačních sálů 3NP

Vestavěné vybavení

Volné vybavení

Výtahy

SO 116 - Stanice medicinálních plynů

13.05. Zahájení prací  - SO 116 - Stanice medicinálních plynů - po demontáži jeřábu

VÝKOPY A ZÁKLADY

NOSNÉ KONSTRUKCE

Obálka

střešní plášť

fasáda - kontaktní vnější zateplení

klempířské práce

Vnitřní práce a TZB
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ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

273 TECHNOLOGIE 51 dny 30.11. 24 12.02. 25

274 Stavební připravenost místností 1 den 30.11. 24 30.11. 24

275 PS 06 - Zdroje medicinálních plynů v SO 116 50 dny 02.12. 24 12.02. 25

281 SO 02 - Úpravy v DIGIP - klíčové zbývající činnosti 525 dny 11.12. 23 18.05. 25

282 Úpravy v DIGIP 1PP 525 dny 11.12. 23 18.05. 25

283 Podlahy vč vrstev pod 177 dny 11.12. 23 04.06. 24

284 Podkaldní betony 89 dny 11.12. 23 08.03. 24

287 VZT kanál 112 dny 14.02. 24 04.06. 24

288 VZT kanál vnitřní část 21 dny 14.02. 24 05.03. 24

290 VZT kanál venkovní část 21 dny 15.05. 24 04.06. 24

292 Vodorovné hydroizolace 54 dny 24.01. 24 17.03. 24

295 Hrubé podlahy 48 dny 09.02. 24 27.03. 24

298 SDK rastr a 1 ST zaklopení 51 dny 26.02. 24 16.04. 24

301 TZB 401 dny 13.02. 24 19.03. 25

302 Rozvody v SDK příčkách 60 dny 11.03. 24 09.05. 24

304 doplnění rozvodů pro URGENT vč mediplynů - co lze 75 dny 11.03. 24 24.05. 24

306 Přepojení TZB - podhled 1PP, napojení stoupaček 50 dny 01.10. 24 19.11. 24

308 doplnění rozvodů pro URGENT vč mediplynů - doplnění 60 dny 20.11. 24 18.01. 25

310 kompletace TZB, elektro 70 dny 09.01. 25 19.03. 25

313 Úprava anglický dvorek u kotelny 81 dny 13.02. 24 03.05. 24

318 Úpravy kotelna 186 dny 08.04. 24 10.10. 24

327 Zaklopení SDK, dokončení SDK kde kolize s překládané TZB 274 dny 10.05. 24 07.02. 25

330 Obklady a dlažby 242 dny 01.07. 24 27.02. 25

TECHNOLOGIE

30.11. 30.11.
Stavební připravenost místností

PS 06 - Zdroje medicinálních plynů v SO 116

SO 02 - Úpravy v DIGIP - klíčové zbývající činnosti

Úpravy v DIGIP 1PP

Podlahy vč vrstev pod

Podkaldní betony

VZT kanál

VZT kanál vnitřní část

VZT kanál venkovní část

Vodorovné hydroizolace

Hrubé podlahy

SDK rastr a 1 ST zaklopení

TZB

Rozvody v SDK příčkách

doplnění rozvodů pro URGENT vč mediplynů - co lze

Přepojení TZB - podhled 1PP, napojení stoupaček

doplnění rozvodů pro URGENT vč mediplynů - doplnění

kompletace TZB, elektro

Úprava anglický dvorek u kotelny

Úpravy kotelna

Zaklopení SDK, dokončení SDK kde kolize s překládané TZB

Obklady a dlažby

únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen listopadprosinecleden únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen listopadprosinecleden únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen
2023 2024 2025

_SNO_ Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice
HMG_smluvnít termínů_2024_02_13_dle dodatku č5_doplněno 26.2.2024

  

NEM_RnK_2023_01_09_SoD_dodatky, presun JIP, spolu_2024_01_29_dodatek 5 _2024_02_12_U,D, 202... Page 5 26.02. 24



ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení

333 Podhledy rastry, zaklopení 264 dny 09.06. 24 27.02. 25

336 úklidy, předprohlídky, dílčí opravy 30 dny 28.02. 25 29.03. 25

337 Kaučuokvé podlahy 25 dny 30.03. 25 23.04. 25

339 Vnitřní vybavení - volné 25 dny 24.04. 25 18.05. 25

341 Úpravy v DIGIP 1NP 475 dny 20.01. 24 08.05. 25

342 Oblast BUFET 440 dny 20.01. 24 03.04. 25

343 Předání a znovuotěvření vstupu 133 dny 20.01. 24 31.05. 24

344 uzavření vstupu, ordinace, 1 den 20.01. 24 20.01. 24

345 přestěhování O2, dopředání 1 den 16.02. 24 16.02. 24

346 znovu tevření vstupu 1 den 31.05. 24 31.05. 24

347 Bourací práce 34 dny 29.01. 24 02.03. 24

351 Realizace venku 154 dny 14.02. 24 16.07. 24

352 Opěrná stěna vč svislsých kcí, rozvodů a základů 49 dny 14.02. 24 02.04. 24

359 Přístřešek 22 dny 03.04. 24 24.04. 24

362 Fasáda bufetu 91 dny 17.04. 24 16.07. 24

365 Zpevněná plocha vstupu 6 dny 25.04. 24 30.04. 24

367 Realizace uvnitř 410 dny 19.02. 24 03.04. 25

375 Oblast HALA 105 403 dny 01.04. 24 08.05. 25

376 Stavební úpravy v hale 335 dny 01.04. 24 01.03. 25

377 předání prostor 1 den 01.04. 24 01.04. 24

378 stavbní úpravy - krok 1 152 dny 02.04. 24 31.08. 24

379 DMNT podhlednů 12 dny 02.04. 24 13.04. 24

380 propojení TZB do URGENT 60 dny 14.04. 24 12.06. 24

Podhledy rastry, zaklopení

28.02. 29.03.
úklidy, předprohlídky, dílčí opravy

Kaučuokvé podlahy

Vnitřní vybavení - volné

Úpravy v DIGIP 1NP

Oblast BUFET

Předání a znovuotěvření vstupu

20.01. 20.01.
uzavření vstupu, ordinace,

16.02. 16.02.
přestěhování O2, dopředání

31.05. 31.05.
znovu tevření vstupu

Bourací práce

Realizace venku

Opěrná stěna vč svislsých kcí, rozvodů a základů

Přístřešek

Fasáda bufetu

Zpevněná plocha vstupu

Realizace uvnitř

Oblast HALA 105

Stavební úpravy v hale

01.04. 01.04.
předání prostor

stavbní úpravy - krok 1

02.04. 13.04.
DMNT podhlednů

14.04. 12.06.
propojení TZB do URGENT
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381 Výtahy 152 dny 02.04. 24 31.08. 24

388 hrubá podlaha 1NP 14 dny 03.07. 24 16.07. 24

389 podlhedy, povrchy - rozumná míra 30 dny 23.07. 24 21.08. 24

390 Přístup výhaty V1, V2 do vyšších pater 182 dny 01.09. 24 01.03. 25

393 Finální povrchy - doplnění podhledů, sjednocení sten, podlahy - kaučuk 45 dny 05.03. 25 18.04. 25

396 Vybavení haly 20 dny 19.04. 25 08.05. 25

398 Přístup výtahy V1. V2 do vyšších pater - z venku - chodbbou H110 49 dny 02.03. 25 19.04. 25

401 Oblast HALA 101 320 dny 02.04. 24 15.02. 25

402 přístup do horních pater výtahy 3, 4 155 dny 02.04. 24 03.09. 24

405 stavabní úpravy vč bourání velkých prostupů 165 dny 04.09. 24 15.02. 25

410 Oblast JIP 244 dny 02.09. 24 03.05. 25

Výtahy

03.07. 16.07.
hrubá podlaha 1NP

23.07. 21.08.
podlhedy, povrchy - rozumná míra

Přístup výhaty V1, V2 do vyšších pater

Finální povrchy - doplnění podhledů, sjednocení sten, podlahy - kaučuk

Vybavení haly

Přístup výtahy V1. V2 do vyšších pater - z venku - chodbbou H110

Oblast HALA 101

přístup do horních pater výtahy 3, 4

stavabní úpravy vč bourání velkých prostupů

Oblast JIP
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