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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
mezi těmito stranami:

1. Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice  
se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IBAN: XXX; BIC: XXX
	

2. Zhotovitel: ARBYD CZ s.r.o. 
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, C13984 
sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov 
jednající: Alena Mudrová 
IČO: 26339269 
DIČ: CZ26339269 
bank. spojení: XXX
č. účtu: XXX 
IBAN: XXX
SWIFT: XXX
I.
Úvodní ustanovení
[bookmark: _Hlk74045421][bookmark: _Hlk130214266]1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2024 Smlouvu o dílo spočívající v dodávce, montáži a instalaci nábytkového vybavení pro Pavilón G1 na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „FTN – dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilonu G1“, v rámci projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011733 UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice“.

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce a méněpráce (dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), podrobně specifikované v bodě 1.3. tohoto dodatku a dále v příloze č. 1 (změnový list) tohoto dodatku. 

1.3.   Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány dodávky, montáž a instalace nábytkového vybavení dle:
a)  ZL č. 01, které spočívaly ve změně počtu výrobků v rozsahu vícepráce +24 961,00 Kč bez DPH a méněpráce v rozsahu - 150 655,00Kč bez DPH;
[bookmark: _Hlk164683786]kdy se jedná o změnu – dodatečné dodávky, montáž a instalační práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí -125 694,00 Kč bez DPH.

Všechny změny byly projednány postupem stanoveným Smlouvou a odsouhlaseny formou změnového listu č. 01 uvedeném v příloze tohoto dodatku.


II.
Předmět dodatku
1.V čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec č. 6 v následujícím znění:

 „Předmětem díla jsou dále dodatečné úpravy množství výrobků v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“.

2. V čl. III. Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší odstavec č.1 a nahrazuje 
se novým odstavcem v následujícím znění:

III.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy): 

A) Původní cena díla bez DPH: 10 935 846,00 Kč
[bookmark: _Hlk157590226]         Slovy: třináctmilionůtřistadvacettřitisíctřistasedmdesátčtyřikorunčeských.
     
B) Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: 24 961,00 Kč
         slovy: dvacetčtyřitisícdevětsetšedesátjedna koruna česká
     (viz změnový list č. 01)

C) Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: - 150 655,00 Kč
Slovy: stopadesáttisícšetsetpadesátpět korun českých (viz změnový list č.: 01)

D) Celková cena díla bez DPH: 10 810 152,00 Kč
Slovy: desetmilionůosmsetdesettisícstopadesát korun českých.

E) DPH 21 %: 2 270 132,00 Kč
Slovy:	dvamilionydvěstěsedmdesáttisícstotřicetdvě korun českých.

F) Celková cena díla s DPH: 13 080 284,00 Kč
Slovy: třináctmilionůosmdesáttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých.

3) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.


Přílohy:

Příloha č. 1.  Změnový list na dodatečné práce a méněpráce



 V Praze dne:  30.4.2024                               V Praze dne: 24.4.2024

 Objednatel:					       Zhotovitel:
 
 

   
 	
 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                    Alena Mudrová

     ředitel nemocnice	       	jednatel 
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