
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

uzavřený podle ust. 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Lenkou Samuhelovou, referentem oddělením investic, odboru investic a

mistniho hospodářství

(dále také jako objednatel)

NH stavby s.r.o.

Sídlem/místem podnikání:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)

č.p. 158, 739 41 Palkovice

28980697

CZ28980697

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 23.10.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11029/2023/OIMH

na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po vodovodní havárii“ (dále jen

„smlouva o dílo"). Dne 08.03.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s

čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a nebudou provedeny práce

v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl.

|||, odst. 3.1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve výši 8 561 214,70 Kč bez DPH zvyšuje o částku 778 955,98

Kč bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla vč. dodatku bez DPH 8 561 214,70 Kč

Vícepráce bez DPH 1 573 754,07 Kč

Měněpráce bez DPH 794 798,09 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 9 340 170,68 Kč

DPH 21% 1 961 435,84 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 11 301 606,52 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno

ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho

zbývajícím, takovou skutečností nedotčeněm rozsahu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvnístrany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle

k uveřejnění v registru smluv objednatel.

Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí
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4.6

účinnosti tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny

následující podmínky:

1. dodatekje uveřejněn v registru smluv,

2. je zajištěno financování plnění dle tohoto dodatku, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v

rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění

všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele

informovat bez zbytečného odkladu.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 1511/RlVIOb2226/33/24 ze dne 29.04.2024. Stejným usnesením je kpodpisu tohoto dodatku

zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a ménépraci

  

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 30.04.2024 V Ostravě dne 30.04.2024

Ing. David Witosz xxxxxxxxxx

místostarosta jednatel společnosti
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Příloha k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 11029/2023/OIMH

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

1 9-2023_ZL02

Stavba: Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZLOZ

 

 

 

  
 

 

 

 

Ibsenova 978/36 04.04.2024

'00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz CZ00845451

'28980697

NH sten/oy s.r.o. CZZ8980697

'27775518

DK projekt, s.r.o.

'28980697

NH sten/oy s.r.o. CZZ8980697

Cena bez DPH 107 280,77

Cena s DPH v CZK 129 809,73

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

 

4/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po

vodovodní havárii“

 

A PŘÍVOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  
 

Kód: 19-2023_ZL02

Stavba: Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 107 280,77 129 809,73

ZL02_01 Násyp II. etapa - VCP 54 028,85 65 374,91

ZL02_02 Násyp II. etapa - MNP —8 197,34 —9 918,78

ZL02_03 Revize podlahy - PVC krytiny - VCP 50 835,42 61 510,86

ZL02_04 Revize podlahy - PVC krytiny - MNP —513 147,88 —620 908,93

ZL02_05 Nivelační stěrky _ - , _ , , 437 623,49 529 524,42

ZL02_06 il:e(1)t|¢:rc:arubnl, stav. upravy, doplneni mineralnl 16 898,36 20 447,02

ZL02_07 Stavební úpravy kolem VZTjednotek 45 528,46 55 089,44

ZL02_08 Dozdívky, úprava povrchů, oprava omítek 13 620,41 16 480,70

ZL02_09 VZT - el. přívod II. etapa 10 091,00 12 210,11
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_01 - Násyp II. etapa - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 54 028,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 028,85 21 ,00% 11 346,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 374,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_01 - Násyp II. etapa - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 028,85

HSV - Práce a dodávky HSV 54 028,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 799,35

998 — Přesun hmot 3 229,50

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_01 - Násyp II. etapa - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 54 028,85

D HSV Práce a dodávky HSV 54 028,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 799,35

\ 1 \ K \635211131.1 Nasyp'pod podlahy z mineralniho porobetonoveho \ m3 \ 5,382\ 9 438,75 50 799,35

granulatu

W "původní výměra odečtena ve výpočtu nasypu pro 1. etapu“

W ".mč. 2.16“ 55,5*0,06 3,330

w ".mč. 2.17“13*0,06 0,780

W ".mč. 2.23b"21,2*0,06 1,272

W Součet 5,382

D 998 Přesun hmot 3 229,50

\ 2 \ K \998018002 \Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m \ t \ 2,153 1 500,00 3 229,50
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_02 - Násyp II. etapa - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -8 197,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 197,34 21,00% -1 721,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 918,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_02 - Násyp II. etapa - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 197,34

HSV - Práce a dodávky HSV -8 197,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 191,34

998 — Přesun hmot —6,00

 

 

 

SOUPIS PRACi

 

 
 

 

        
 

 

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_02 - Násyp II. etapa - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -8 197,34

D HSV Práce a dodávky HSV -8 197,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 191,34

Obvodová dilatace podlahovým páskem Z pěnového

1 K 634112126 PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v m -188,350 43,49 -8 191,34

100 mm

W Odečtení pásky

W "Původní výměra“-188,35 -188,350

W Součet -188,350

D 998 Přesun hmot —6,00

\ 2 \ K \998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m \ t \ -0,004 1 500,00 -6,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_03 - Revize podlahy - PVC krytiny - VCP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 50 835,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 835,42 21 ,00% 10 675,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 510,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_03 - Revize podlahy - PVC krytiny - VCP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 835,42

HSV - Práce a dodávky HSV 342,32

997 — Přesun sutě 342,32

PSV - Práce a dodávky PSV 50 493,10

776 — Podlahy povlakové 50 493,10

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_03 - Revize podlahy - PVC krytiny - VCP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 50 33542

D HSV Práce a dodávky HSV 342,32

D 997 Přesun sutě 342,32

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

1 K 997013212 , , „ t 0,118 1 500,00 177,00

budovy v pres 6 do 9 m rucne

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,118 288,06 33,99

meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

3 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 1,062 12,55 13,33

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 0,118*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,062

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

4 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,118 1 000,00 118,00

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04    
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D PSV Práce a dodávky PSV 50 493,10

D 776 Podlahy povlakové 50 493,10

\ \ \ Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za \ \ \ \
5 K 776223112 m 64,000 81,49 5 215,36

studena

W "původní výměra“ -525 -525,000

W Mezisoučet -525,000

W "skutečná výměra" 589 589,000

W Mezisoučet 589,000

W Součet 64,000

\ 6 \ K \776301811 Odstrahenl'lepenychcpodlahovm bez podlozky ze \ m \ 351350\ 37,151 1 313,25

schodlsťovych stupnu

W "původní výměra“ -66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W Stupnice, podstupniče

W "114b“2,425*11*2 53,350

W "114c“3*8*2 48,000

W Mezisoučet 101,350

W Součet 35,350

\ 7 \ K 1776410811 Odstranění soklíků a list \ m 1 123,038 16,25 1 999,37

W "původní výměra“-278 -278,000

W Mezisoučet -278,000

W "PVC"

W 28,3+15+25,88+8,67+9,8+5+31,92+23,16+13,4+11,3+34,1+3 447 290

4,3+34,1+14,8+24,84+31,2+14+33,77+28,05+25,7 '

W "Koberec"

W 13,4+12,27+30,2 55,870

W "původní výměra (bez koeficientu množství"-278 -278,000

W Mezisoučet 225,160

W 1NP

W "101“28,3*1,02 28,866

W "102“15*1,02 15,300

W "103“25,88*1,02 26,398

W "106“8,67*1,02 8,843

W "107“9,8*1,02 9,996

W "108“5*1,02 5,100

W "114“31,92*1,02 32,558

W "114a“23,16*1,02 23,623

W "114b“13,4*1,02 13,668

W "114c“11,3"1,02 11,526

W Mezisoučet 175,878

W Součet 123,038

1 8 \ K 1776421111 Montáž obvodových lišt lepením \ m 1 292,999 115,00 33 694,89

W "původní výměra“-210,161 -210,161

W Mezisoučet -210,161

W "PVC"

W 28,3+15+25,88+8,67+9,8+5+31,92+23,16+13,4+11,3+34,1+3 447 290

4,3+34,1+14,8+24,84+31,2+14+33,77+28,05+25,7 '

W "Koberec"

W 13,4+12,27+30,2 55,870

W Mezisoučet 503,160

W Součet 292,999

\ 9 1 M 128411006 lišta sok/ová PVC samolepící 15x50mm \ m \ 258, 303 31, 70 8 188,21

W "původní výměra (bez koeficientu množství"-210,161 -210,161

W Mezisoučet -210,161

W 1NP

W "101“28,3*1,02 28,866

W "102“15*1,02 15,300

W "103“25,88*1,02 26,398

W "106“8,67*1,02 8,843

W "107“9,8*1,02 9,996

W "108“5*1,02 5,100

W "114“31,92*1,02 32,558

W "114a“23,16*1,02 23,623

W "114b“13,4*1,02 13,668

W "114c“11,3"1,02 11,526

W Mezisoučet 175,878

W 2NP

W "202“34,1*1,02 34,782

W "203“34,3*1,02 34,986

W "205“34,1*1,02 34,782

W "207“14,8*1,02 15,096

W "208“24,84*1,02 25,337

W "216“31,2*1,02 31,824

W "217“14*1,02 14280

W "223“33,7*1,02 34,374

W "2233“28,05*1,02 28,611

W "223b"25,7*1,02 26,214

W Mezisoučet 280,286

W Součet 246,003

W 246,003*1,05 'Přepočtené koeňčientem množství 258,303

10 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v t 0.075 584,58 43,84

objektech v pres 6 do 12 m

11 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez t 0.075 509,03 38,18

pou2ltl mechanizace            
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_04 - Revize podlahy - PVC krytiny - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IČ“ 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -513 147,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -513 147,88 21 „00% -107 761,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

CenasDPH v CZK £2090&93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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MORAVSKA

A

  

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii- ZL02

Objekt:

ZL02_04 - Revize podlahy - PVC krytiny - MNP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci -513 147,88

HSV - Práce a dodávky HSV -574,40

997 - Přesun sutě -574,40

PSV - Práce a dodávky PSV -512 573,48

776 - Podlahy povlakové -512 573,48

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii- ZL02

Objekt:

ZL02_04 - Revize podlahy - PVC krytiny - MNP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -513 147,88

D HSV Práce a dodávky HSV -574,40

D 997 Přesun sutě -574,40

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

1 K 997013212 , . . t -0,198 1 500,00 -297,00

budovy v pres 6 do 9 m rucne

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo t -0,198 288,06 -57,04

meZIskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

3 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t -1,782 12,55 -22,36

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 0198*9 'Přepočtene koeficientem množství 71,782

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

4 K 997013631 (skladkovne) směsného stavebního a demoličního t -0,198 1 000,00 498,00

zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV -512 573,48

D 776 Podlahy povlakové -512 573,48

\ 5 | K [776111311 \Vysátí podkladu povlakových podlah m2 \ -543,260 10,00| —5 432,60

W "původní výměra"r(1225,76+86,90) ,1 312,660

W Mezisoučet ,1 312,660

W "PVC 1. NP r101,102,103,106,107,108,114,114a,1140,1146"

W 240,8 240,800

W "PVC 2. NP , 202,203,2058,207,208,216,217,223,223a,223b"

W 441,7 441,700

W "Kobereci 104,121,122"

W 86,9 88,900

W Mezisoučet 769,400

W Součet 543,260

6 K 776121321 Šišátleadrena penetrace saveho podkladu povlakovych m2 -543,260 83,57 _45 400124

7 K 776201811 r[Lečrrngntáž lepených povlakových podlah bez podložky m2 _77300 61,21 _4 731153

W "Původní výměra" 627,7 7327,700

W Mezisoučet 827,700

W "1.04,1.21, 1.22"14,80+10,60+61,50 88,900

5,30+9,10+1,80

W "1.06,1.07, 1.08 16200

W 64132443,30+40,40+23,20+16,20 1.01,1.02, 1.03,1.14a, 147,300

W Mezisoučet 250,400

W Součet 777,300

.
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mestsky obvod Moravska Ostrava a Prlvoz ke smlouve o dllo c.11029l2023lOIMH

\ 8 1 K 1776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem \ m2 \ -543,260 173,58 -94 29907

W "původní výměra“-1225,76 -1 225,760

W Mezisoučet -1 225,760

W "PVC 1NP“

W "101“54,2 54,200

W "102“13,3 13,300

W "103“40,4 40,400

W "106“5,3 5,300

W "107“9,1 9,100

W "108“1,8 1,800

W "114“64,3 64,300

W "114a“23,2 23,200

W "114b“16,2 16,200

W "114c“13 13,000

W Mezisoučet 240,800

W "2NP"

W "202"72,1 72,100

W "203“70 70,000

W "205"72,1 72,100

W "207"15,1 15,100

W "208“39,6 39,600

W "216“55,5 55,500

W "217“13 13,000

W "223“61,6 61,600

W "223a“21,5 21,500

W "223b“21,2 21,200

W Mezisoučet 441 ,700

W Součet -543,260

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a

výztuž. vrstvou tl 2. 00mm nášlapná vrstva 0.9mm,

9 M 28411140 hořlavost Bfl—s1, třida zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová m2 _606'947 520700 _315 612744

zátěž s 0.10mm, protiskluznost R10

W "původní výměra“-1382,656 -1 382,656

W Mezisoučet -1 382,656

W (240,8+441,7)*1,1 750,750

W "114b stupnice a podstupnice" (7*0,3*2,9+8*0,2*2,9)*1,1 11,803

W "114c stupnice a podstupnice“( 10*0,3*2,3+11*O,2*2,3)*1,1 13,156

W Mezisoučet 775,709

W Součet -606,947

\ 10 \ K \776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm\ m \ -15,325\ 141,81 -2173,24

W "původní výměra“-66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W "skutečnost"

W 2,425*11 26,675

W 3*8 24,000

W Součet -15,325

\ 11 \ K \776321211 \Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do \ m \ _201750\ 190,62\ _3 955,37

200 mm

W "původní výměra“-66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W "Skutečnost"

W 2,425‘10 24,250

W 37 21,000

W Mezisoučet 45,250

W Součet -20,750

\ 12 \ M 169751204 lišta kobercové 55x9mm \ m \ 41,353 52,80 -599,44

W "Původní výměra“ -68,34 -68,340

W Mezisoučet -68,340

W "104“13,4*1,02 13,668

W "121“12,27*1,02 12,515

W "122“30,2*1,02 30,804

W Mezisoučet 56,987

W Součet -11,353

\ 13 \ K 1776430811 Odstranění hran schodišťových \ m 1 -15,325 20,90 -320,29

W "původní výměra“ -66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W "114b“2,425*11 26,675

W "114c“3*8 24,000

W Mezisoučet 50,675

W Součet -15,325

\ 14 \ K \776431111 Montáž schodišťových hran lepených \ m 1 -10,325 161,93 -1 671,93

W "původní výměra“ -66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W "114b“2,425*11 26,675

W "114c“3*8 24,000

W "223 na podestě 2NP - jalový stupeň"5 5,000

W Mezisoučet 55,675

vv Součet -10,325  
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15 M 28342164 hrana schodova s Iemovym ukoncen/m z PVC m —9.277 366,00 _3 371.23

28x40x5,5mm

W "původní výměra“ -66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W "114b“2,425*11*1,02 27,209

W "114c“3*8*1,02 24,480

W "223 na podestě 2NP - jalový stupeň"5*1,02 5,100

W Mezisoučet 56,789

W Součet -9,211

16 K 776991121 Zakladm člstenl nove polozenych podlahovm vysat|m a m2 -543,260 40,00 _21 730,40

setren|m vlhkym mopem

W "původní výměra“ -1312,66 -1 312,660

W Mezisoučet -1 312,660

W "PVC 1. NP -101,102,103,106,107,108,114,114a,114b,114c"

W 240,8 240,800

W "PVC 2. NP - 202,203,2058,207,208,216,217,223,2233,223b"

W 441,7 441,700

W "Koberec - 104,121,122"

W 86,9 86,900

W Mezisoučet 769,400

W Součet -543,260

1 17 1 K 1776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah 1 m2 1 -77,3001 175,55 -13 570,02

W "původní výměra“ -327,7 -327,700

W Mezisoučet -327,700

W "1.04, 1.21, 1.22“14,80+10,60+61,50 86,900

5,30+9,10+1,80

W "1.06, 1.07, 1.08 16200

W $4122143,30+40,40+23,20+16,20 1.01, 1.02, 1.03, 1.145, 147,300

W Mezisoučet 250,400

W Součet -77,300

1 18 1 K 1776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů 1 m 1 35,350 53,95 2 260,63

W "původní výměra“ -66 -66,000

W Mezisoučet -66,000

W Stupnice, podstupniče

W "114b“2,425*11*2 53,350

W "114c“3*8*2 48,000

W Součet 35,350

19 K 998776102 Presun hmot tonazm pro podlahy povlakove v t -1,798 584,58 _1 051,07

objektech v pres 6 do 12 m

20 K 998776181 Pnplatek k presunu hmot tonazm 776 provadeny bez t -1,798 509,03 915,24

pouzm mechamzace        
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_05 - Nivelační stěrky

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 437 623,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 437 623,49 21 ,00% 91 900,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 524,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_05 - Nivelační stěrky

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 623,49

PSV - Práce a dodávky PSV 437 623,49

763 - Konstrukce suché výstavby 196 147,07

776 — Podlahy povlakové 241 476,42

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_05 - Nivelační stěrky

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 437 623,49

D PSV Práce a dodávky PSV 437 623,49

D 763 Konstrukce suché výstavby 196 147,07

SDK podlaha vyrovnání nerovností samonivelační

1 K 7631581 1 1 R01 stěrkou tl do 10 mm, s armovacími vlákny na m2 380,100 501,18 190 498,52

kalciumsulfátové bázi

W "Výměra 2.NP pro suchou podlahu"

vv "m.č. 202" 72,1 72,100

W "m.č. 2.03" 70 70,000

W "m.č. 2.05" 72,1 72,100

W "m.č. 2.07" 15,1 15,100

W "m.č. 2.08" 39,6 39,600

W "m.č. 2.16" 55,5 55,500

W "m.č. 2.17" 13 13,000

W "m.č. 2.23a“ 21,5 21,500

W "m.č. 2.23b" 21,2 21,200

vv Součet 380,100

2 K 998763302 Presun hmot tonazní pro sadrokartonove konstrukce v t 2,851 1 30934 3 732193

objektech v pres 6 do 12 m

3 K 998763381 Príplatekk presunuhmottonazni 763 SDK provadeny t 2,851 671,91 1 915,62

bez pouzm mechanízace

D 776 Podlahy povlakové 241 476,42

\ 4 \ K \776111115 €.Btzěortšleni podkladu povlakovych podlah pred litím m2 \ 389,300\ 28,35 11 036,66

W 1NP

W "101542
54200

W "102"13,3
13300

vv "103"40,4
40,400

W "104"14,8
14300

W "106"5,3
5300

W "107"9,1
910°

W "108"1,8 1,800

W "114"64,3
54300

W "114a"23,2
23200

W "114b"16,2
16200

vv "114c"13 13,000

W "121"10,6
10500

W "122"61,5 61,500

W Mezisoučet 327,700

W "2NP"

W "223"61,6 61,600

W Mezisoučet 61,600

W Součet 389,300  
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\ 5 \ K \776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah \ m2 \ 682,500 10,00 6 825,00

W Před provedením penetrace nivelační stěrky

W 1NP

W "101“54,2 54,200

W "102“13,3 13,300

W "103“40,4 40,400

W "106“5,3 5,300

W "107“9,1 9,100

W "108“1,8 1,800

W "114“64,3 64,300

W "114a“23,2 23,200

W "114b“16,2 16,200

W "114c“13 13,000

W Mezisoučet 240,800

W "2NP"

W "202“72,1 72,100

W "203“70 70,000

W "205“72,1 72,100

W "207“15,1 15,100

W "208“39,6 39,600

W "216“55,5 55,500

W "217“13 13,000

W "223“61,6 61,600

W "223a“21,5 21,500

W "223b“21,2 21,200

W Mezisoučet 441 ,700

W Součet 682,500

\ 6 \ K \776121321 Biggeshena penetrace saveho podkladu povlakovych \ m2 \ 682,500\ 83,57 57 036,53

W Pod nivelační stěrky

W 1NP

W "101“54,2 54,200

W "102“13,3 13,300

W "103“40,4 40,400

W "106“5,3 5,300

W "107“9,1 9,100

W "108“1,8 1,800

W "114“64,3 64,300

W "114a“23,2 23,200

W "114b“16,2 16,200

W "114c“13 13,000

W Mezisoučet 240,800

W "2NP"

W "202“72,1 72,100

W "203“70 70,000

W "205“72,1 72,100

W "207“15,1 15,100

W "208“39,6 39,600

W "216“55,5 55,500

W "217“13 13,000

W "223“61,6 61,600

W "223a“21,5 21,500

W "223b“21,2 21,200

W Mezisoučet 441,700

W Součet 682,500

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu

7 K 776141112R01 povlakových podlah pevnosti tl přes 3 do 5 mm, na m2 317,200 365,68 115 993,70

bázi kalciumsulfátu

W "Stávající bet. podlaha"

W 1NP

W "101“54,2 54,200

W "102“13,3 13,300

W "103“40,4 40,400

W "104“14,8 14,800

W "106“5,3 5,300

W "107“9,1 9,100

W "108“1,8 1,800

W "114“64,3 64,300

W "114a“23,2 23,200

W "114b“16,2 16,200

W "114c“13 13,000

W Mezisoučet 255,600

W "2NP"

W "223“61,6 61,600

W Mezisoučet 61,600

W Součet 317,200

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu

11 K 776141114R02 povlakových podlah pevnosti tl přes 8 do 10 mm, na m2 72,100 646,65 46 623,47

bázi kalciumsulfátu

W 1NP

W "121“10,6 10,600

W "122“61,5 61,500

W Součet 72,100

8 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v t 3622 584,58 2 117,35

objektech v pres 6 do 12 m

9 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonažní 776 prováděný bez t 3622 509,03 1 843,71

pouzm mechanizace        
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_06 - Nátěr zárubní, stav. úpravy, doplnění minerální izolace

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Proiektant: IC: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 16 398,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 89836 21 ,00% 3 548,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 447,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razitko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_06 - Nátěr zárubní, stav. úpravy, doplnění minerální izolace

 

 

 

 

 

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 898,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 391,33

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 656,00

997 — Přesun sutě 2 735,33

PSV - Práce a dodávky PSV 12 507,03

713 — Izolace tepelně 8 682,55

783 — Dokončovací práce — nátěry 3 824,48

 

 

 

SOUPIS PRACi

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_06 - Nátěr zárubní, stav. úpravy, doplnění minerální izolace

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 16 898,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 391,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 656,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

1 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu tI do 100 mm pl do 4 m3 0,400 4 140,00 1 656,00

m2

W "tělocvična podlahy vyrovnání u dveři“4*0,1 0,400

D 997 Přesun sutě 2 735,33

2 K 997013212 Vn|trostavevn|stn| doprava suti a vybouranych hmot pro t 0,880 1 500,00 1 320,00

budovy v pres 6 do 9 m rucne

3 K 997013501 Odvoz S’Utl a vybouranych hmot'na skladku nebo t 0,880 400,00 352,00

meZ|skIadku do 1 km se slozemm

4 K 997013509 Pnplatek k odvozu sut| a vybouranych hmot na skladku t 14,608 1255 183,33

ZKD 1 km pres 1 km

W 0,88*16,6 Přepočtené koeficientem množství 14,608

5 K 997013631 Poplatek za ulozenl na skladce (skladkovne) t 0,880 1 000,00 880,00           stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
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D PSV Práce a dodávky PSV 12 507,03

D 713 Izolace tepelné 8 682,55

Montáž izolace tepelně stěn lepením bodově

6 K 713131341 nizkoexpanzni (PUR) pěnou s mechanickým kotvením m2 21,621 222,30 4 806,35

rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

W Doplnění izolace nad příčky, pro lepší akustickou pohodu

W "1.01" 6,35‘0,6 3,810

W "1.03"4,85*0,6 2,910

W "1.04"4,85*0,6 2,910

W "105"6,35*0,6 3,810

W "1.14a" 13,635*O,6 8,181

W Součet 21,621

7 M 63148104 deska tepelne lzolacnl mlneralnl univerzalni )l=0,038- m2 23,783 155770 3 703.01

0,039 tl 100mm

W 21,621 21,621

W 21,621*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,783

8 K 998713102 Presun hmot tonazni pro Izolace tepelne v objektech v t 0,088 1 229,99 108,24

pres 6 do 12 m

9 K 998713181 Priplatek k presunu hmot tonazni 713 provadeny bez t 0,088 738,09 64,95

pouzm mechanizace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 824,48

\ 1O \ K 783301311 Odmastenizamecnickych konstrukci vodou reditelnym \ m2 \ 8,000\ 70,73 565,84

odmast'ovacem

W Zárubně

W "1NP"7 7,000

W "2NP"1 1,000

W Součet 8,000

11 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,000 5,05 40,40

12 783306811 Odstraneni nateru ze zamecnickych konstrukci m2 8,000 135,90 1 087,20

oskrabanim

13 K 783314101 Zakladni ]ednonasobny synteticky nater zamecnickych m2 8,000 135,84 1 086,72

konstrukci

14 K 783315101 M,ez'"?t§rJ?d”°"aS°b”y,Sy"t6t'°ky Standardn' m2 8,000 130,54 1 044,32
zamecnickych konstrukci   
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_07 - Stavebni úpravy kolem VZT jednotek

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 45 528,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 528,46 21 ,00% 9 560,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 089,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAHTULACECLENENISOUHSUPRAC

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii — ZL02

Objekt:

ZL02_07 - Stavební úpravy kolem VZT jednotek

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: UMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 528,46

PSV - Práce a dodávky PSV 43 528,46

763 - Konstrukce suche' výstavby 42 373,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 155,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

VRN4 — Inženýrská činnost 2 000,00

SOUPHŠPRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii — ZL02

Objekt:

ZL02_07 - Stavební úpravy kolem VZT jednotek

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: UMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupísu celkem 45 528,46

D PSV Práce a dodávky PSV 43 528,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 373,26

Vyřeza'ní otvoru v SDK desce v podhledu nebo

1 K 765101855 podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 kus 4'000 104“ “750

SDK příčka W 112 ll 100 mm profíl CW 50 desky 2x

2 K 763111421.KNF DIAMANT (DF) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 El 90 RW 56 m2 11,760 1 892,82 22 259,56

dB

W Kolem VZT rekuperací

W 4*(1,4*2,1) 11,760

W Součet 11,760

1 3 1 K 1763111713 1SDK příčka ukončení ve volném prostoru 1 m 1 5,6001 449,101 2 514,96

W 411,4) 5,600

1 4 1 K 1763111717 1SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) \ m2 1 11,7601 73,381 862,95

W 11,76 11,760

5 K 763111725 SDK ”HOME“ sam9'epLC' vedou ak‘wm’ana k rn 28,000 94,60 2 648,80
ochrane vnejSIch rohu 90

W "Olištováni přiček"4'(2,1*2+1,4*2) 28,000

W Součet 28,000

\ 6 1 K 1763111751 \Připlatek k SDK příčce Za plochu do 6 m2 jednotlivě \ m2 1 11,7601 78,391 921,87

W "Kolem VZT rekuperaci"11,76 11,760

W Součet 11,760

7 K 763111763 Příplatek'k SDK příčce s'dvojitou nosnou konstrukcí za m2 11,760 367,20 4 318,27

zahustení protilu na vzdalenost 31 mm

8 K 763164714 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru s do 0,8 m desky 2x m 4,800 1 449,00 6 955,20

akustícka 12,5

W 412 4,800

9 K 998763302 Presun hmot tonazní pro sadrokartonove konstrukce v l 01744 1 509,34 974,15

objektech v pres 6 do 12 m

10 K 998763381 Príplatekk presunuhmol tonazní 763 SDK provedeny l 01744 671,91 499,90

bez pouzní mechanízace

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety 1 155,20

\ 11 \ K \784111001 gprasení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 \ m2 \ 11,760\ 5100\ 58,80

W 11,76 11,760

Hloubkova' jednona'sobna bezbarvá penetrace
\ 121 K 1784181121 podkladuvmísmostechvdo 3,80m \ m2 1 11,760 15,001 176,40

W 11,76 11,760

13 K 784221101 DvOjnasobne bíle malby ze SlTleSl za sucha dobre m2 18,400 50,00 920,00

oteruvzdornych v místnostech do 3,80 m

W 18,4 18,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

1 14 1 K 1040001000 \lnženýrska činnost \soubor\ 1,000 2 000,00 2 000,00

W "vyměření rekulerací', návrh řešení obložení rekuperacíl'1 1,000  
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_08 - Dozdívky, úprava povrchů, oprava omítek

KSO:

Místo: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

04.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH 13 620,41
 

Základ daně

DPH zakladní 13 620,41

snížená 0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

2 860,29

0,00

 

Cena s DPH v CZK 16 480,70

 

 

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_08 - Dozdívky, úprava povrchů, oprava omítek

Místo: Ibsenova 978/36 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 620,41

HSV — Práce a dodávky HSV 11 495,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 729,93

4 - Vodorovné konstrukce 4 978,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 455,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63,00

997 - Přesun sutě 47,52

998 - Přesun hmot 1 221,00

PSV — Práce a dodávky PSV 2 125,04

771 - Podlahy z dlaždic 625,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 499,19

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Objekt:

ZL02_08 - Dozdívky, úprava povrchů, oprava omítek

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 13 620,41

D HSV Práce a dodávky HSV 11 495,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 729,93

\ 1 \ K I310238211 zaZd',"ka ““"?ru p.' pres. 0:25 d,“ m2 ve Zd'V“ I m3 I 0,101I 7 227,00I 729,93
nadzakladovem cihlami palenymi na MVC

vv II.etapa -2.23b, 2.16

vv 2*(0,14*(0,6*0,6)) 0,101

D 4 Vodorovné konstrukce 4 978,80

I 2 I K I411388621 Zabetonovani otvoru tl do 150 mm ze suchých smesi p|\ kus I 6,000I 829,80I 4 978,80

do 0,25 m2 ve stropech

vv "nad 1.22"6 6,000

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 455,12

\ 3 \ K I612315302 \Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží \ m2 I 0,500I 954,00I 477,00

W 2.16 Nadpraží

vv 105 0,500

W Součet 0,500

I 4 K \612315422 Oprava vnitrni vapenne stukove omítky sten v rozsahu m2 8,745\ 271,86\ 2 377,42

plochy pres 10 do 30 %

vv Průchod 2.23 - 2.23b

vv 2,5*1,5 3,750

W Průchod 2.23 - 2.23a

vv 2,5*1,5 3,750

W Prúchod1.14-1.14a

vv 2,5*1,5 3,750

vv "odečet tělocvična 105"-(6,35-0,9+19,6)*0,1 -2,5o5

W Součet 8,745
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

  

 

  

 

         

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 K 612325403 Oprava vn|trn| vapenocementove hrube omltky sten v m2 2505 291,60 730,46

rozsahu plochy pres 30 do 50 %

W Oprava omítek nad obkladem - Tělocvična

W "105"(6,35-0,9+19,6)*O,1 2,505

W Součet 2,505

6 K 612325423 Oprava vn|trn| vapenocementove stukove om|tky sten m2 2505 347,40 870,24

v rozsahu plochy pres 30 do 50 %

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63,00

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

7 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do m2 0,500 126,00 63,00

100 %

W 2.16 Nadpraží

W 1*0,5 0,500

D 997 Přesun sutě 47,52

8 K 997013212 antrostave'nlstnl doprava sutl a vybouranych hmot pro t 0‘025 1 500,00 37,50

budovy v pres 6 do 9 m rucne

9 K 997013501 Odvoz S'thl a vybouranych hmot na skladku nebo t 0.025 288,06 7,20

meZIskladku se slozenlm, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo

10 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 0225 12,55 2,82

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W 0025*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,225

D 998 Přesun hmot 1 221,00

\ 12 ! K ‘998018002 ‘Pfesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m \ t 0,814‘ 1 500,00‘ 1 221,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 125,04

D 771 Podlahy z dlaždic 625,85

\ 13 | K ]771591115 ‘Podlahy spárování silikonem ] m 15,150 41,31 625,85

W "1.01"O,1+0,55+0,65+0,75+0,95 3,000

W "1.03"1,5 1,500

W "1.04"1+O,4 1,400

W "1.22"1,75 1,750

W "2.02"1,5 1,500

W "2.03"1,5 1,500

W "2.05"1,5 1,500

W "2.08"1,5 1,500

W "2.16"1,5 1,500

W Součet 15,150

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 499,19

14 K 783827421 R KÍVŠ' (“Prawn d"°’"as°b"y POIYU'etan‘akry'ovy m2 7.000 19500 1 365,00
nater omltek

W Sokl u průchodů - 1.14, 2.23

W 1,75*4 7,000

15 K 783897603 Pnplatek k cenam dvolnasobneho kwc|ho nateru m 4.000 11,97 47,88

om|tek za proveden| styku 2 barev

W 4 4,000

16 K 783897611 Pnplatek k cenam dvolnasobyneho kn/c|ho nateru . m2 7‘000 12,33 86,31

omltek za barevne proveden| v odst|nu stredne sytem
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii - ZL02

Obiekt:

ZL02_09 - VZT - el. přívod II. etapa

KSO:

Místo: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

04.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH 10 091,00

 

Základ daně

DPH základní 10 091 ,00

snížená 0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

2 119,11

0,00

 

Cena s DPH v CZK 12 210,11
 

 

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko 

 

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko    
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029l2023lOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havarii - ZL02

 

Objekt:

ZL02_09 - VZT - el. přívod II. etapa

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 091,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 091 „00

741 — Elektroinstalace - silnoproud 10 091 ,00

 

 

 

soupis PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havarii - ZL02

 

 
 

 

 

 

Objekt:

ZL02_09 - VZT - el. přívod II. etapa

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 10 091,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 091 „00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 091 ,00

\ 1 \ K \741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a Ianěný žíla 0,35-6 \ \
, „ m 200,000 30,00 6 000,00

mm2 pod omitku (napr. CY)

W "VZT"100+1OO 200,000

2 M 34113428 kabel CYKY-J 3x2, 50mm2 m 100, 000 23,00 2 300,00

 

vodič propojovací flexibilní jádro Cu Ianované izolace

PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 100'000 17791 1 791'00

3 M 34141027
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vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

 

 

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

REKAPWULACESTAVBY

19-2023_ZL02_02

Stavba: Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodni havárii

Ibsenova 978/36 09.04.2024

'00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz C200845451

'28980697

NH staVoy s.r.o. CZ28980697

'27775518

DK projekt, s.r.o.

'28980697

NH staVoy s.r.o. CZ28980697

Cena bez DPH 671 675,21

Cena s DPH v CZK 812 727,00

 

 
Projektant Zpracovatel

 

 
Objednavatel Zhotovitel

   
 

  

| | |
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MOBAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 19—2023_ZL02_02

Stavba: Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodni havárii

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.042024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 671 675,21 812 727,00

ZL02_10 Akustická opatření - obložení stěny - VCP 431 006,14 521 517,43

ZL02_11 Akustická opatření - obložení stěny - MNP —1 13 783,00 —137 677,43

Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů

ZL02_12 topeni, rozvod konektivita - VCP 73 78918 89 284’91

Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů

ZL02_13 topeni, rozvod konektivita - MNP _30 739’95 _37 195’34

ZL02 14 SV’lt-Idla zapustena - telocwcna, ucebny, vcetne 102 143700 123 593,03

_ 8:111:11éggflgkfiggfélocviéna učebny včetně
ZL02_15 svítidel u tabuli _ MNP -77 396,80 —93 650,13

ZL02_16 Demontáž tabuli a příčky II. etapa - VCP 21 158,41 25 601,68

ZL02_17 Demontáž tabuli a příčky II. etapa - MNP —8 214,49 —9 939,53

ZL02_18 Přepočet maleb - VCP 90 208,93 109 152,81

ZL02_19 Přepočet maleb - MNP —35 818,63 —43 340,54

ZL02_20 Ošetření průvlaků, ohřívače, řezivo pod příčkou 15 200,67 18 392,81

ZL02_21 Doplnéni elektro, přepěťových ochran 75 180,12 90 967,95

ZL02_22 Parapetní kanál - VCP 12 600,00 15 246,00

ZL02_23 Parapetni kanál - MNP —7 500,00 —9 075,00

ZL02_24 Čištění oken .. .. _ . _ 32 025,29 38 750,60

ZL02_25 1D;)zplnenl el. pr|vodu pro ohrlvac vody v mlstnostl 1 916,85 2 319,39

ZL02_26 VZTjednotky - potrubi, zákryty, stěhování 71 720,00 86 781,20

ZL02 27 Vyrovnanl vyskovych rozdllu podlahy, nater 18 179749 21 997,18

— ochrannvch rohu   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_10 - Akustická opatření - obložení stěny - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 431 006,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 431 00614 21 ,00% 90 511,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 517,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

33/71

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_10 - Akustická opatření - obložení stěny - VCP

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

         

 

 

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 431 006,14

PSV - Práce a dodávky PSV 431 006,14

714 — Akustická a protiotřesová opatření 413 292,80

741 — Elektroinstalace - silnoproud 17 713,34

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_10 - Akustická opatření - obložení stěny - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 431 006,14

D PSV Práce a dodávky PSV 431 006,14

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 413 292,80

panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina

1 M 63126443 hrana zatřena' rovna' aW=0,95 A2—s1,d0 mezen/ skrytý m2 9,585 2 928,00 28 064,88

rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm

W Dodávka panelu

W "původní mnořství"-135 -135,000

W "dopočet skutečného množství, včetně ztratného"137,7*1,05 144,585

W Součet 9,585

2 K 714113101R01 Mme? akutfl'cmh panelu' Stanovy“ s ’adrem ze m2 137,700 266,40 36 683,28
skelneho vlakna

W "skutečných"137,7 137,700

3 K 714113121R01 Mme? akuíc't'CKyŽh Obklad" ?tenoWCh S Jad'em ze m 208,800 106,20 22 174,56
skelneho vlakna I|st obvodovych

4 M ECP26301190 come“ 3“"0‘9' W” 11909") Akusm wa" c Ewa m 208,800 604,85 126 292,68
Bass,L=2597, seda 03

W "202“(1,8+1,8+2,7+2,7)+(0,6+0,6+2,7+2,7)+(1,2+1,2+4,2+2,7+ 53 400

3+1,5)+(3+3+2,7+2,7)+(3,6+3,6+2,7+2,7) ’

W "203“(1,2+1,2+3+3)+(4,2+4,2+2,7+2,7)+(0,6+0,6+2,7+2,7)+(1, 61 800

2+1,2+2,7+2,7)+(2,4+2,4+2,7+2,7)+(4,8+4,8+2,7+2,7) ‘

W "205“(3+3+2,7+2,7)+(3+2,7+4,2+1,2+1,2+1,5)+(0,6+0,6+2,7+2 53 400

,7)+(1,8+1,8+2,7+2,7)+(3,6+3,6+2,7+2,7) ’

W "208“(4,2+4,2+2,7+2,7) 13,800

W "216"(5,4+5,4+2,7+2,7)+(2,4+2,4++2,7+2,7) 26,400

W Součet 208,800

\ 5 \ M \ECP.26300938 ggggect Spa/ka profilu pro Akusto Wall C Extra Bass, \ kus \ 24000 119792 2 878,08

W '202“6 6,000

W '203“6 6,000

W '205“6 6,000

W 208“2 2,000

W 216“4 4,000

W Součet 24,000

Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po

vodovodní havárii“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.11029l2023lOIMH

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         

 

 

 

        

6 M ECP.26301191 Connect rohvprorstlnovyprofll 1191,pro Akusto Wall C kus 84,000 178,88 15 025.92

Extra Bass, seda 03

W "202"4+4+6+4+4+2 24,000

W "203“4+4+4+4+4+4+2 26,000

W "205"4+6+4+4+4 22,000

W "208“4 4,000

W "216“4+4 8,000

W Součet 84,000

\ 7 \ M \ECP.26312633 ggggect Ambit konzole pro Akusto Wall C Extra Bass, \ kus 156,000\ 12740\ 1 934.40

W "202“38 38,000

W "203“48 48,000

W "205“36 36,000

W "208“11 11,000

W "216“23 23,000

W Součet 156,000

\ 8 \ M \59030636R4 Plastova vsuvka pro hrany 150x28 \ ks 156, 000 3,90 608,40

W "202“36 36,000

W "203“44 44,000

W "205“36 36,000

W "208“11 11,000

W "216“23 23,000

W Součet 150,000

W 150*1,04 'Přepočtené koelicientem množství 156,000

9 K 714182011 Montaz poh|t|vych |zo|acn|ch vlozek pasu do lamel m2 137,700 52,29 7 200,33

nebo kazet

W 137,7 137,700

\ 10 \ M \ŠCPG35444090“ \Akusto Extra Bass, černá 970, 1323x600x40mm \ m2 144,585\ 1 075,00\ 155 428,88

W 137,7 137,700

W 137,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 144,585

11 K 714191002R01 M°maz p9h't'WCthk'ad” Z aKUSt'CkyCh pane'” kus 37,000 280,00 10 360,00
Zhotovenl prostupu plochy do 0,02 m2

12 K 781495117R01 Spárování akwlem m 80,000 46,17 3 693,60

W "kolem akustických panelů“80 80,000

13 K 998714102 Presun hmot tonazn| pro akustická a prot|otresova t 1370 1 423,76 1 950,55

opatreni v objektech v do 12 m

14 K 998714181 Pnplatek k presunu hmot tonazn| 714 provadeny bez t 1370 727,91 997,24

pouzm mechanlzace

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 713,34

15 K 741112005 Montaz krrablce zapustena plastova kruhova do kus 27,000 99,00 2 673,00

zatepleni

W "205"(6+6+3+2+3+7) 27,000

16 M 34571520 ggšfmmomazm do za’ep’en’ PP 120X120mm h’ kus 27, 000 385,20 10 400,40

17 K 741112066 Montaz krab|ce pnstroiova zapustena plastova kruhova kus 10,000 7524 75240

do zatepleni

W "202“4 4,000

W "203“4 4,000

W "208“1 1,000

W "216“1 1,000

W Součet 10,000

18 M 34571461 [2:51:12]: do zateplen! PP ctvercova 120x120mm dl az kus 10.000 377710 3 771.00

19 K 998741122 Presun hmot tonazn| pro 5||noproud rucni v objektech v t 0.015 6 921,00 103,82

pres 6 do 12 m

20 K 998741129 Pr|platek k rucn|rnu presunu hmot tonaznlmu pro t 0.015 847,80 12,72

Sllnoproud za zvetseny presun ZKD 50 m   

  

  

 

  
34/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po

vodovodní havárii“ MOBAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_11 - Akustická opatření - obložení stěny - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IČ“ 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -113 733,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -113 78300 21 ,00% -23 894,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

CenasDPH v CZK 43767L43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
   
 

35/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po

vodovodní havárii“
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

 

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_11 - Akustická opatření - obložení stěny - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -113 783,00

PSV - Práce a dodávky PSV -113 783,00

714 — Akustická a protiotřesová opatření -113 783,00

 

 

 

SOUPIS PRACi

 

 
 

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_11 - Akustická opatření - obložení stěny - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -113 783,00

D PSV Práce a dodávky PSV -113 783,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -113 783,00
 

Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou

 

 

 

\ 1 \ K \714121013 pohltivostí zavěšených na skrytý rošt \ m2 \ -135,000\ 840,00 -113 400,00

W "původně"-135 -135,000

W Součet -135,000

2 K 998714102 Presun bmottonazm pro akustlcka a prot|otresova t -0,178 1 423,76 _253543

opatrenl v objektech v do 12 m

3 K 998714181 Panatek k presunu hmot tonazn| 714 provadeny bez t -0,178 727,91 _129557

pouzm mechamzace        
   
 

 

  
A I I I

36/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po T F ' " ' '

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_12 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topeni, rozvod

konektivita - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIC: CZ28980697

Projektant: IC: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

 

Cena bez DPH 73 789,18

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 789,18 21 ,00% 15 495,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

 

Cena s DPH v CZK 89 284,91

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

Objed navatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
      

37/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po "\, "

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

 

 

 

 

 

 

 

Objekt. ZL02_12 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topení, rozvod

konektivita - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 789,18

HSV - Práce a dodávky HSV 548,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 548,10

PSV - Práce a dodávky PSV 70 972,38

733 — Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 021,14

741 — Elektroinstalace - silnoproud 25 688,51

742 — Elektroinstalace - slaboproud 29 968,24

751 — Vzduchotechnika 14 294,49

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 268,70

 

 

 

SOUPIS PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

 

 
 

Objekt:

ZL02_12 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topení, rozvod

konektivita - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 73 789,18

D HSV Práce a dodávky HSV 548,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 548,10
 

 

 

 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na

\ 1 \ K \971033161 MVC nebo MV tl do 600 mm \ kus \ 3,000\ 182,70 548,10

D PSV Práce a dodávky PSV 70 972,38

D 733 Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 1 021,14

2 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 2,000 47,07 94,14

3 K 733122101 Potrubí'ocelové hladké černé bezešvé spojované 2000 463,50 927,00

||sovan|m D 21,3x2,6 mm           
 

 

  

  

 

38/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po * “* " ' ' '

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

  

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 688,51

4 K 468094111 Vyvrtani otvoru pro elektrOinstalacni krabice ve kus 8,000 31,68 253,44

stenach z Clhel hloubky do 6 cm

5 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 80,00 640,00

W "pro VZT“8 8,000

6 M 1000113973 krabice KP 68 kus 8,000 10,00 80,00

7 K 741120001 Montaz vodlchu izolovány plny a Ianeny Zila 0,35-6 m 260,000 30,00 7 800,00

mm2 pod omitku (napr. CY)

W "VZT"(85+45)*2 260,000

8 M 34113428 kabel CYKY-J 3x2, 50mm2 130,000 23,00 2 990,00

vodič propojovací flexibilní jádro Cu Ianované izolace

9 M 34141027 PVC 450/750V(H07V—K) 1x6mm2 130,000 17,91 2328,30

Montáž zásuvka (polo)zapuštěna bezšroubové

10 K 741313006 připojení 2x (2P + PE) s přepěťovou ochranou se kus 8,000 119,70 957,60

zapojením vodičů

W "pro VZT jednotky"8 8,000

Zásuvka zápustná jednonásobna' s optickou

11 M 34555246R01 přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky kus 8,000 1 098,00 8 784,00

+ rámeček

12 K 741313041 Montaz zasuvka (piolo)zapvucstena sroubove prip0jeni kus 5000 112,50 562,50

2P+PE se zapOjenim vodicu

vv "záměna za přepěťovou - již namontovane"5 5,000

13 M 34555201 1 zasuvka zapustnajednonasobna s clonkami, komplet kus 5. 000 140700 700. 00

vc. ramecku

14 K 741313803 Denfomaz SPmcu “eStenÚyřh "omla'"'c.h do 10 A kus 5,000 87,66 438,30
bezsroubovych se zachovanim funkcnosti do 2 svorek

15 K 998741102 £25511; Tot tonaznl pro Sllnoproud v objektech v pres t 0,028 4 689,00 131,29

16 K 998741181 Priplatek k presunu hmot tonazni 741 provadeny bez t 0,028 824,40 23,08

pou2iti mechanizace

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 968,24

17 K 742124002 Montaz kabelu datovych FTP, UTP, STP pro vnitrni m 700,000 26,55 18 585,00

rozvody do trubky

"vyšší spotřeba rozvodů konektivity na základě změny vedení,

W delších tras a nezaha'jené ll. etapy a tím spojené vyšší 700,000

spotřeby"700

kabel datový bezhalogenový celkově stíněný AI folii

18 M 34121315 třida reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plne' (FTP) m 770,000 14,49 11 157,30

kategorie 6

W 700*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 770,000

19 K 998742102 ?;ešun hmot tonazni pro slaboproud v objektech v do t 0.039 4 923,00 192,00

20 K 998742181 Priplatek k presunu hmot tonazni 742 provadeny bez t 0.039 870,30 33,94

pou2iti mechanizace

D 751 Vzduchotechnika 14 294,49

Montáž lokální vzduchotechnické jednotky stojaté s

\ 21 \ K \751612163 výměnou vzduchu přes 200 do 500 m3/h kus 2,000 2 500,00 5 000,00

W "Původní výměra“-6 -6,000

W 8 8,000

W Součet 2,000

1 22 1 K 1751691111 \Zaregulovánísystěmu vzduchotechnickěho zařízení 1 kus 1 2,0001 1 500,001 3 000,00

W "Původní výměra“-6 -6,000

W 8 8,000

W Součet 2,000

23 K 7516911121 ::;Žen' do provozu Jedmtek VZT ' pr'p'atek za 2ks soubor 1,000 3 350,00 3 350,00

24 K 998751101 Presun hmot tonazni pro vzduchotechniku v objektech t 0550 4 584,98 2 521,74

vysky do 12 m

W "Původní výměra“-1 ,65 -1,650

W 2,2 2,200

W Součet 0,550

25 K 998751181 Pr'pÍ'É'Íek k “stun“ hm°t.t°"a2”' .751,P'°"ad.e"y bez t 0,550 768,63 422,75
pou2iti mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu

W "Původní výměra“-1 ,65 -1,650

W 2,2 2,200

W Součet 0,550

0 HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 268,70

1 26 1 K 1st2212 \Hodinova zúčtovací sazba instalatér odborný 1 hod 1 3,0001 522,901 1 568,70

W "úprava rozvodů topení, napojení"3 3,000

1 27 1 K 1st2491 \Zednicka výpomoc 1 hod 1 2,0001 350,001 700,00

W "zapraveni omítek po úpravě rozvodů topení"2 2,000

 

39/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po

vodovodní havárii“

  

 

MORAVSKÁ OST

  

A PŘÍVOZ

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_13 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topeni, rozvod

konektivita - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIC: CZ28980697

Proiektant: IC: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

 

Cena bez DPH -30 739,95

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -30 739,95 21 ,00% -6 455,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

 

Cena s DPH v CZK -37 195,34

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

Objed navatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
      

40/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po "\, "

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_13 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topení, rozvod

konektivita - MNP

 

 

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -30 739,95

HSV - Práce a dodávky HSV -30 739,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

741 — Elektroinstalace - silnoproud —30 739,95

 

 

 

SOUPIS PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_13 - Přepočet VZT - REGULACE, el., úprava rozvodů topení, rozvod

konektivita - MNP

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -30 739,95

D HSV Práce a dodávky HSV -30 739,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud —30 739,95

1 K 741110052 Montazytrubkva plastova ohebna D pres 23 do 35 mm m -600,000 27,18 -16 308,00

ulozena volne

W "odečet výměry ke konektivitě"-600 -600,000

! 2 ! M ‘34571073 ‘trubka elektroinstalačni ohebna' : PVC (EN) 2325 \ m \ -650,980‘ 21, 78’ -14 178,34

W -591,800197433366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -650,980

3 K 998741102 2231;ng tonaznl pro Sllnoproud v objektech v pres t -0,046 4 689,00 -215,69

4 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonažní 741 prováděný bez t -0,046 824,40 -37,92

pouzm mechanizace            
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41/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po TF ' " ' '

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

Stavba:

Obiekt:

VCP

KSO:

Místo: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Proieklant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

ZL02_14 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

CC-CZ:

Datum:

IČ:

má

IČ:

má

09.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH 102 143,00

 

DPH základní

snížená

Základ daně

102 143,00

0,00

Sazba daně

21 ,00% 2

12,00%

Výše daně

1 450,03

0,00

 

Cena s DPH v CZK 123 593,03

 

 

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.11029l2023lOIMH

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_14 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 143,00

PSV - Práce a dodávky PSV 102 143,00

741 — Elektroinstalace - silnoproud 102 143,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_14 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 102 143,00

D PSV Práce a dodávky PSV 102 143,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 102 143,00

1 K 741120001 Montaz vodlchu izolovany plny a Ianeny Zila 0,35-6 m 135,000 30,00 4 050,00

mm2 pod omitku (napr. CY)

W 50+20+10*2+20+25 135,000

2 M 34113427 kabel CYKY-J 3x1,50mm2 m 135,000 15,00 2 025,00

svítidlo G - LED asymetrický reflektor, 1500mm,

3 M 348250019 přisazené/Za'věsné, 6500Im, 47W. 4000K kus 12,000 1810,00 21720,00

W "Otevíravé tabule - 2ks svítidla pro 1ks tabule"6*2 12,000

4 K 741372111 Montáz svítidlo LED interiérové vestavné panelové „. kus 17,000 324,00 5 508,00

hranate nebo kruhove do 0,09 m2 se zap0jen|m vodicu

svítidlo vestavné stropni panelové čtvercové do rastru

5 M 348250140R01 600x600mm, 36W. 4400Im kus 17,000 176500 30 005,00

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové

6 K 741372112 hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se kus 10,000 463,50 4 635,00

zapojením vodičů

7 M 3483500. R01 gšgáfr'f'd'o 5 mr'Zkou' 1195X295X65 mm' 60W kus 10,000 3 42000 34 200,00 
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

Stavba:

Obiekt:

MNP

KSO:

Misto: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Proieklant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

ZL02_15 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

CC-CZ:

Datum:

IČ:

má

IČ:

má

09.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH -77 396,80

 

DPH základní

snížená

Základ daně

-77 396,80

0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

—16 253,33

0,00

 

Cena s DPH v CZK -93 650,13

 

 

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_15 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -77 396,80

PSV - Práce a dodávky PSV -77 396,80

741 — Elektroinstalace - silnoproud —77 396,80

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_15 - Svítidla zapuštěná - tělocvična, učebny, včetně svítidel u tabulí -

MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -77 396,80

D PSV Práce a dodávky PSV -77 396,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud —77 396,80

1 K 741372061 Montaz svmdlochED interierove prisazene stropni se kus _131000 400,00 _5 200,00

zapujenim vodicu

svítidlo A - LED interiérové stropni přisazené 1x54W,

2 M 348250011 7080 Im, RA 80, 4000K kus -14,000 1542,00 —21588,00

svítidlo C — LED interiérové stropni přisazená

3 M 348250012 1X42W5210 Ím. RA 80, 4000K kus -11,000 130800 —14 388,00

4 K 741372154 Montaz svmdlochED prumyslove prisazene stropni se kus _121000 400,00 _4 800,00

zapujenlm VOdICU

5 M 34835002 3333;: B ' LED “umí/Slave 1X54W' 7080 Im, RA 85' kus -12,000 2 618,40 —31420,80   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Obiekt:

ZL02_16 - Demontáž tabulí a příčky II. etapa - VCP

KSO:

Místo: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

09.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH 21 158,41

 

Základ daně

DPH zakladní 21 158,41

snížená 0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

4 443,27

0,00

 

Cena s DPH v CZK 25 601,68

 

 

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

         
 

  

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_16 - Demontáž tabulí a příčky II. etapa - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 158,41

HSV - Práce a dodávky HSV 18 898,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 119,59

997 — Přesun sutě 15 778,82

PSV - Práce a dodávky PSV 2 260,00

766 — Konstrukce truhlářské 2 260,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_16 - Demontáž tabulí a příčky II. etapa - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 21 158,41

D HSV Práce a dodávky HSV 18 898,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 119,59

Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel

1 K 962032432 pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4‘457 699’93 3 “9’59

W 2.NP-m.č.-2.16, 2.17

W 5,167*3,45*0,25 4,457

D 997 Přesun sutě 15 778,82

2 K 997013212 Vnitrostave'nistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 5237 1 500,00 7 855,50

budovy v pres 6 do 9 m rucne

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot'na skladku nebo t 5237 400,00 2 094,80

meZ|skIadku do 1 km se slozenim

4 K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 47,133 1255 591,52

ZKD 1 km pres 1 km

W 5237*9 'Přepočtené koeficientem množství 47,133

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

5 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5237 1 000’00 5 237’00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 260,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 260,00

1 6 1 K 1766699312R 1Demonté2 tabuli školních vícedílných 1 kus 1 2,000 1 130,00 2 260,00

W "2.16"1 1,000

W "2.17"1 1,000

W Součet 2,000   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_17 - Demontáž tabuli a příčky II. etapa - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -8 214,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní -8 21449 21 ,00% -1 725,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 939,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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městský obvod Moravs ká Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 
  

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_17 - Demontáž tabulí a příčky II. etapa - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 214,49

HSV - Práce a dodávky HSV -5 025,60

997 — Přesun sutě -5 025,60

PSV - Práce a dodávky PSV -3 188,89

762 — Konstrukce tesařské -3 188,89

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_17 - Demontáž tabulí a příčky II. etapa - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -8 214,49

D HSV Práce a dodávky HSV -5 025,60

D 997 Přesun sutě -5 025,60

1 K 997013212 Vnitrostave'nistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 4,668 1 500,00 _2 502,00

budovy v pres 6 do 9 m rucne

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot'na skladku nebo t 4,668 400,00 -667,20

meZ|skladku do 1 km se slozenim

3 K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t _151012 1255 -188,40

ZKD 1 km pres 1 km

W -1,668"9 'Přepočtené koeficientem množství -15,012

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

4 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t ‘1‘668 1 000’00 ‘1 668’00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 188,89

D 762 Konstrukce tesařské -3 188,89

\ 5 \ K \762111811 \Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva \ m2 \ -17,826\ 47,65\ -849,41

W -5,167*3,45 -17,826

\ 6 \ K \762430837 Demontaz sten z'desevk cementotriskovych tl pres 16 \ m2 \ -35,652\ 65,62\ _2 339,48

mm na pero a drazku sroubovanych

W -17,826"2 -35,652  
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_18 - Přepočet maleb - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 90 208,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 90 20893 21 ,00% 18 943,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 152,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_18 - Přepočet maleb - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: UMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 208,93

PSV - Práce a dodávky PSV 90 208,93

783 - Dokončovací práce - nátěry 82 836,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 372,27

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_18 - Přepočet maleb - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 90 208,93

D PSV Práce a dodávky PSV 90 208,93

D 783 Dokončovací práce - nátěry 82 836,66

\ 1 \ K \783827421R KW?‘ (ochranny),95’°j"és°br?y P°'y“'eta”iakry',°"y \ m2 \ 390,146\ 195,00 76 078,47
nater om|tek, vysS| odolnostl a schopnostl kryt|

W "Stěny 1. NP"

W "101"1,3*(2‘(6,35+8,25))-1,95 36,010

w "103"1,3*(2‘(8,09+4,85))-1,95 31,694

vv “106"1,7*(2'(2,6+2,8)) 18,360

vv “107"1,5*(2'(2,6+3,5)) 18,300

vv “114a"1,75*(2'(15,4+1,95)) 60,725

W "Okna"-7*(0,4‘2) -5,600

w "Špalety"14'(0,63'0,4) 3,528

W "DveFe"-10‘(1,3‘0,9) -11,700

W Mezisoučet 151,317

W "stěny 2 NP"

w "202"1,3*(2‘(11+6,5))-1,95 43,550

w "203"1,3*(2‘(11,25+6,5))-1,95 44,200

w "205"1,3*(2‘(11+6,5))-1,95 43,550

w "208"1,3*(2‘(8,075+4,8))-1,95 31,525

W "223a"1,75*(2‘(11,25+1,45+1,925)) 51,188

w "2231:"1,75*(2*(14,15+1,4)) 54,425

w "216"1,3*(2‘(11,2+4,85))-1,95 39,780

w "Okna"-15*(2‘0,4)-2‘(1,5‘0,4)-2‘(2,005‘0,4) -14,804

w "Spalety"30‘(0,63‘0,4)+4*(0,63‘0,4)+4‘(0,63‘0,4) 9,576

W "DveFe"-16‘(O,9‘1 ,3) -18,720

W Mezisoučet 284,270

W “Akustické panely"-1,1‘(12+13,2+12+3,6+7,8)‘0,85 -45,441

W Mezisoučet -45,441

W Součet 390,146

\ 2 \ K \783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru \ m \ 2241345\ 11,97 2 685,41

om|tek za provedenl styku 2 barev

W "Dle skutečnosti“

W "101"25,78 25,780

W "103"21,26 21,260

W "106"10,8 10,800

W "107"12,2 12,200

W "114a"28 28,000

W Mezisoučet 98,040

W "202"14,885 14,885

W "203"14,235 14,235

W "205"14,39 14,390

W "208"15,455 15,455

W "216"17,94 17,940

W "223a"24,2 24,200

W "223b"25,2 25,200

W Mezisoučet 126,305

W Součet 224,345
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3 783897611 Pr'P'a‘EK k Genem, dvolnasoltneho mom". "a?“ . m2 \ 330,315 1233 4 072,78
omítek za barevne provedení v odstínu stredne sytem

W "Steny 1. NP"

W "101"1,3'(2‘(6,35+8,25))71,95 36,010

W "103"1,3'(2‘(8,09+4,85))71,95 31,694

W "106"1,7'(2'(2,6+2,8)) 18,360

W "107 5'(2'(2,6+3,5)) 18,300

W "1143' 75'(2‘(15,4+1,95)) 60,725

W "Okna"77‘(0,4‘2) 75,600

w "Spalety"14'(o,63'o,4) 3,528

W "Dvefe"710‘(1,3‘0,9) 711,700

W Mezisoučet 151 ,317

W "steny 2 NP"

W "202"1,3'11+6,571,95 18,850

W "203"1,3'11,25+6,571,95 19,175

W "205"1,3'11+6,571,95 18,850

W "208 ,3'8,075+4,8+4,871,95 18,148

W "223a' 75'(2'(11,25+1,45+1,925)) 51,188

W "223 ' 1,75'(2'(14,15+1,4)) 54,425

W "216"1,3'11,2+4,85+4,8571,95 22,310

W "Okna"715‘(2‘0,4)72‘(1,5‘0,4)72‘(2,005‘0,4) 714,804

vv "Spalely"30‘(0,63‘0,4)+4‘(0,63‘0,4)+4‘(0,63‘0,4) 9,576

W "Dvefe"71 6'(O,9'1 ,3) 718,720

W Mezisoučet 178,998

W Součet 330,315

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 372,27

\ 4 \ K I784111001 Slpra‘éeni (ometení ) podkladu v místnostech vdo 3,80 \ m2 \ 177,816 5,00\ 889,08

W "Puvodni výměra"72069,075 72 069,075

W Mezisoučet 72 069,075

W "Dle skutečnosti"739,1+705,042+802,749 2 246,891

W Mezisoučet 2 246,891

W Součet 177,816

I 5 \ K I784111011 \Žlěgjumsení podkladu omítnuteho v místnostech vdo \ m2 \ 177,816\ 10,00\ 1778,16

W "Puvodni výměra"72069,075 72 069,075

W Mezisoučet 72 069,075

W "Dle skutečnosti"739,1+705,042+802,749 2 246,891

W Mezisoučet 2 246,891

W Součet 177,816

\ s \ K \734171101 Zakrytí vnitřních podlah včetne pozdějšího odkrytí \ m2 I 133,590 6,22 330,93

W "původni vyméra"7605,510 7605,510

W Mezisoučet 7605,510

W "Dle skutečnosti"739,1 739,100

W Mezisoučet 739,100

W Součet 133,590

I 7 I M I28323156 'Iie pro malí ke' potřeby zakrývací u 4m 4X5m I m2 I 140,269 6,10 555,54

W "Puvodni výměra"7835,786 7635,786

W Mezisoučet 7635,786

W "Dle skutečnosti"739,1*1,05 776,055

W Mezisoučet 776,055

W Součet 140,269

I 8 \ K I784171111 Šas? vnitřních ploch oken a dveří v místnostech v do m2 \ 25,882\ 10,00\ 258,82

W "Puvodni výměra"7172,755 7172,755

W Mezisoučet 7172,755

W "ZNP"

W "Okna“17'(2'2,1)+2*(1,5*2,1)+2'(2,005*2,1) 86,121

W "Dvefe"15‘(0,9‘1,97) 26,595

W "1NP"

W "Okna"13‘(2‘2,1)+1‘(1,5‘2,1) 57,750

W "Dvefe"13‘(0,9‘1,97)+1‘(0,E‘1,97)+3‘(0,6‘1,97) 28,171

W Mezisoučet 198,637

W Součet 25,882

\ 9 I M \53124344 fólie pro malí ke' potřeby zakrývací u 251.1 4X5m I m2 I 27,176 3,40 92,40

W "Puvodni vyméra“7181,393 7181 ,393

W Mezisoučet 7181 ,393

W "Dle skutečnosti"198,837't ,05 208,569

W Mezisoučet 208,569

W Součet 27,176

I 10 I K \784181121 Hloubkova'jednona'sobna' bezbarvá penetrace \ m2 \ 177,816 15,00\ 2 667,24

podkladu v místnostech v do 3,80 m

W "Puvodni výměra"72069,075 72 069,075

W Mezisoučet 72 069,075

W "Stropy 1.NP:

"102,104,106,107,108,1143,121,122,114b,1140,114"

W 13,3+14,8+5,3+9,1+1,8+23,2+10,6+61,5+64,3+16,2+64,3 284,400

W "Stropy 2.NP2 202,203,205,207,208,223a,216,217,223b,223"

W 13+72,1+70+72,1+15,1+39,6+Z1,5+55,5+13,0+21,2+61,6 454,700

W Mezisoučet 739,100

W "Steny 1. NP"

W "101"3,25 (2 '(6, 35+8, 25))7 2, 625 92,275

W "102"3,25 (2 '(2, 65+4, 85)) 48,750

W "103"3,25 (2 '(8, 09+4, 85))7 2, 25 81,860

W "104"3,25 (2'(2, 98+4, 85))72, 1 48,795

W "106"3,25 (2'(2, 6+2, 8)) 35,100

W "107"3,25 (2'(2, 6+3, 55)) 39,975

W "108"3,25 (2 (,1 6+1 ,)3) 18,850

W "114a"3,25 (2'(15, 4+1,95)) 112,775

W "114 ,5'(2‘(15,75+3,4)) 57,450

W "114b"1,5'(2‘(3+5,1))'1,25 30,375

W "114C"1,5'(2'(2,3+6,5))‘1,25 33,000

W "121"3,25'(2'(2,97+3,2)) 40,105

W "122"3,25'(2'(10,9+6,35))72,625 109,500

W "Okna"712‘(2‘2,1)7(1,5‘2,1)73,4 756,950

vv "Spalely"12‘(0,63‘(2+2,1+2,1))+(0,63‘(1,5+2,1+2,1)) 50,463

W "Dvefe"715‘(0,9‘1,97)73‘(0,6‘1,97)72‘(1,7‘2,1) 737,281

W Mezisoučet 705,042

W "steny 2 NP"

W "202"3, 15 (2 (1 1+6,5))72,25 108,000

W "203"3, 15 (2'(11,25+6,5))72,25 109,575

W "205"3, 15 (2‘(11+6,5))72,25 108,000

W "207"3, 15 (2'(3, 05+4,8)) 49,455

W ,15 (2'(8, O75+4,8))72,25 78,863

vv 4512111,25+1,45+1,925)) 92,133

W "223 ,4'(2'(15,75+3,2)) 53,060

W "223b' ,15'(2‘(14,15+1,4)) 97,965

W "216 3,15'(2'(11,2+4,85))72,25 98,865

W "217"3,15'(2'(2,6+4,85)) 46,935

W "Okna"717‘(2‘2,1)72‘(1,5‘2,1)72‘(2,005‘2,1) 786,121

"Spalely"17‘(0,63‘(2,1+2+2,1))+2‘(0,63‘(2,1+1,5+2,1))+2‘(0,3

W 5*(2,1+2,005+2,1)) 77'928

W "Dvefe"718‘(0,9‘1,97) 731,914

W Mezisoučet 802,749

W Součet 177,816   
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_19 - Přepočet maleb - MNP

KSO:

Misto: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

UMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

09.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH -35 818,63

 

Základ daně

DPH zakladní -35 818,63

snížená 0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

-7 521,91

0,00

 

Cena s DPH v CZK -43 340,54

 

 

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE čLENĚNÍ soup|su PRACÍ

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. Zakladni Školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_19 - Přepočet maleb - MNP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: UMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -35 818,63

PSV 7 Práce a dodavky PSV -35 818,63

784 7 Dokončovací prace 7 malby a tapety 735 818,63

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. Zakladni Školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_19 - Přepočet maleb - MNP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: UMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

\ PC Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soup|su celkem _35 818,63

D PSV Práce a dodavky PSV -35 818,63

D 784 Dokončovací prace 7 malby a tapety 735 818,63

\ 1 \ K \784111001 gprasem (omelem ) podkladu v m|sln0stech v do 3,80 \ m2 \ -280,000\ 5,00\ _1 40000

W "Elektro“7280 7280,000

2 K 784181111 Zakladn| s|||kat0va1edn0nasobna bezbarva penelrace m2 -280,000 20,00 _5 600,00

podkladu v v do 3,80 m

W "Elektro“7280 7280,000

3 K 784221101 Dvojnásobne b||e malby ze smes| za sucha dobre m2 493,610 5000 _9 680,50

oleruvzdomych v m|stn0stech do 3,80 m

W "Puvodni výměra"72069,075 72 069,075

W Mezlsoučet 72 069,075

w "Stropy1 NP.

"102,104,106,107,108,114a,121,122,114b,114C,114"

W 13,3+14,8+5,3+9,1+1,8+23,2+10,6+61,5+64,3+16,2+64,3 284,400

W "Stropy 2 NP. 202,203,205,207,208,223a,216,217,223b,223"

W 13+72,1+70+72,1+15,1+39,6+21,5+55,5+13,0+21,2+61,6 454,700

W Mezlsoučet 739100

W "Stěny 1. NF”

W "101”3,25'(2'(6,35+8,25))72,625 92,275

W "102”3,25'(2'(2,65+4,85)) 48,750

W "103”3,25'(2'(8,09+4,85))72,25 81,860

W "104”3,25'(2'(2,98+4,85))72,1 48,795

w "106“3,25'(2'(2,6+2,8)) 35,100

vv "107“3,25'(2'(2,a+3,55)) 39,975

vv "108“3,25'(2'(1,6+13)) 18,850

W "114a"3,25'(2'(15,4+195)) 112,775

w "114“1,5'(2'(15,75+3,4)) 57,450

W "114b"1,5'(2'(3+5,1))'1,25 30,375

W "114C"1,5'(2'(2,3+6,5))'1,25 33,000

w "121“3,25'(2'(2,97+3,2)) 40,105

W "1223 25'(2'(10,9+6,35))72,625 109,500

W "Okna . '(2'2,1)7(1,5'2,1)73,4 756,950

w "Špalety 2'(0,63'(2+2,1+2,1))+(0,63'(1,5+2,1+2,1)) 50,463

W "Dveře"715'(O,9'1,97)73'(0,6'1,97)72'(1,7'2,1) 737,281

W Mezlsoučet 705,042

W "Stěny 2 NP"

W "202”3,15'(2'(11+6,5))72,25 108,000

W "203”3,15'(2'(11,25+6,5))72,25 109,575

W "205”3,15'(2'(11+6,5))72,25 108,000

w "207“3,15'(2'(3,05+4,8)) 49,455

W "208”3,15'(2'(8,075+4,8))72,25 78,863

W "223a"3,15'(2'(11,25+1,45+1,925)) 92,138

w "223“1,4'(2'(15,75+3,2)) 53,060

W "223b"3,15'(2'(14,15+1,4)) 97,965

W "216”3,15'(2'(11,2+4,85))72,25 98,865

W "217”3,15'(2'(2,6+4,85)) 46,935

W "Okna"717'(2'2,1)72'(1,5'2,1)72'(2,005'2,1) 786,121

"Spalety"17‘(0,63'(2,1+2+2,1))+2'(0,63'(2,1+1,5+2,1))+2'(0,3

W 5'(2,1+2,005+2,1)) 77928

w "Dveře"718'(O,9'1,97)+(18,72) 43,194

W Mezlsoučet 821,469

W "Odečet bareveneho 50km" 7390,146 7390146

W Mezlsoučet 7390146

W Součet 7193,610

4 K 784221101 Dvojnásobne b||e malby ze smes| za sucha dobre m2 -280,000 5000 _14 00000

oleruvzdom ch v m|stn0stech do 3,80 m

W "Elektro“7280 7280,000

\ 5 \ K \784221133 Pnplatek kcenam 2x maleb za sucha oteruvzdornych \ m \ -108,250\ 4,67\ -505,53

za provadem styku 2 barev

W "Puvodni výměra"7185,6 7185,600

W Mezlsoučet 7185,600

W "D‘e skulečnostl“

W "114”23,25 23,250

W "114b"16,3 16,300

W "114C"13,5 13,500

W Mezlsoučet 53,050

W "223“24,3 24,300

W Mezlsoučet 24,300

W Součet 7108,250

6 K 784221153 Pnplatek k cenam 2x maleb za sucha otemvzdornych m2 630,900 14,00 _4 632,60

za barevnou malbu v 0dst|nu stredne sytem

W "původni výměra"7330,9 7330900   
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_20 - Ošetření průvlaků, ohřívače, řezivo pod příčkou

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 15 200,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 20067 21 ,00% 3 192,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 392,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAHTULACECLENENISOUHSUPRAC

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_20 - Ošetření průvlaků, ohřívače, řezivo pod příčkou

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dilu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 15 200,67

HSV - Práce a dodávky HSV 2 220,47

1 - Zemní práce 2 000,00

997 - Přesun sutě 220,47

PSV - Práce a dodávky PSV 11 282,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 501,60

783 - Dokončovací prace - nátěry 4 780,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 698,00

SOUHSPRAQ

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_20 - Ošetření průvlaků, ohřívače, řezivo pod příčkou

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 15 200,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 220,47

D 1 Zemní práce 2 000,00

\ 1 \ K 1R1424 \Natěr průvlaků antikorozní D+M \ kpí \ 1,000 2 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 220,47

2 K 997013212 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot pro t 0,076 1 500100 114100

budovy v přes 6 do 9 m ručně

3 K 997013501 Odvoz sutí a vybouranych hmot na skládku nebo t 0,076 288,06 21,89

melískladku se slozením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

4 K 997013509 meziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 0,684 12,55 8,58

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 0,076‘9 “I'“ ' koeficientem množství 0,684

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

5 K 997013631 (skladkovne) smesneho stavebního a demoličního t 0,076 1 000,00 76,00

zatříděněho do Katalogu odpadů pod kodem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 11 282,20

D Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 501,60

\ 6 \ K 1725210821 \Demontaž umyvadel bez výtokovýeh armatur \soub0r\ 3,0001 159,701 479,10

vv "II etapa"3 3,000

1 7 \ K 172553081 1.1 \Demontaž ohřívač el. průtokový \soub0r\ 1,000\ 712,501 712,50

vv "II etapa"1 1,000

ohřívač vody elektrický zásobníkový beztlakový
\ 8 \ M 154132229R01 pwadovypfikon nad umyvadlo 315W kus 2,000 2 655,00 5310,00

D 783 Dokončovací prace - nátěry 4 780,60

9 K 783301311 Odmaštění zámečníckych konstrukcí vodou ředítelnym m2 101000 70173 707130

odmašťovacem

vv zaruone

vv “dle požadavku investora 10ks navíc“10 10,000

vv Součel 10,000

10 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 10,000 5,05 50,50

11 K 783306811 Odstranění natěru ze zámečnických konstrukcí m2 101000 135190 1 359100

oškrábáním

12 K 783314101 Základní jednonasobny syntetícky nátěr zámečníckych m2 101000 135,84 1 358,40

konstrukCI

13 K 783315101 MezmétérJgdnonasobny’syntetlcky standardní m2 101000 130154 1 305140

zámečníckych konstrukm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 698,00

\ 141 K 1HZS1291 \Hodinova zúčtovaci sazba pomocný stavební deíník \ hod \ 2,000\ 324,00\ 648,00

"odstranění řeziva pod SDK přičkou"2 2,000

1 15 1 K 1stz491 \Zednicka výpomoc \ hod \ 3,0001 350,001 1 050,00

vv "úprava zarupné v101"3 3,000  
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_21 - Doplnění elektro, přepěťových ochran

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IČ“ 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 75 180,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 18012 21 ,00% 15 787,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 967,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_21 - Doplnéni elektro, přepěťových ochran

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 180,12

PSV - Práce a dodávky PSV 75 180,12

741 — Elektroinstalace - silnoproud 72 430,55

742 — Elektroinstalace - Slaboproud 2 749,57

 

 

 

soupis PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_21 - Doplnění elektro, přepěťových ochran

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 75 180,12

D PSV Práce a dodávky PSV 75 180,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 72 430,55

1 K 468094111 Vyvrtani otvoru pro elektromstalacni krabice ve kus 19,000 31,68 601,92

stenach z Clhel hloubky do 6 cm

W "dataprojektory a tabule"13 13,000

W "počítače“Z 2,000

W "doplnéni 202"2 2,000

W "doplnéni ve 122“2 2,000

W Součet 19,000

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěné plastová kruhová kus 19,000 80,00 1 520,00

3 M 1773013 krabice KPL 64 kus 19,000 30,00 570,00

4 K 741120001 Montáž vodičyCu izolovaný plný a Ianěný žíla 0,35-6 m 30,000 30,00 900,00

mm2 pod omitku (napr. CY)

W "doplnéni zásuvek ve sborovně 122"3O 30,000

5 M 34113428 kabel CYKY—J 3x2, 50mm2 m 30,000 23,00 690,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubove

6 K 741313006 připojení 2x (2P + PE) s přepěťovou ochranou se kus 15,000 119,70 1 795,50

zapojenim vodičů

W "dataprojektory a tabule"13 13,000

W "počítače“Z 2,000

W Součet 15,000

  

     
58/71 Dodatek ke smlouvě o dílo — „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po * "“. ' "

vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava
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Zásuvka zápustné jednona'sobna' s optickou

7 M 34555246R01 přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky kus 15, 000 1 098,00 16 470,00

+ rámeček

8 K 741313041 Montaz zasuvka (piolo)zapvucstená sroubove pr|p01en| kus 8,000 112,50 900,00

2P+PE se Zápolemm vod|cu

W "záměna za přepěťovou - již namontované"

W "dataprojektory“S 5,000

W "tabule“S 3,000

W Součet 8,000

9 M 3 4 5 5 52 0 1‘ 1 zasuvka zapustnajednonasobna s clonkaml, komplet kus 8,000 140700 1 120. 00

vc. ramecku

Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do

10 K 741316813 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním kus 16,000 34,11 545,76

funkčnosti 2P+PE

W "tabule projektory“8 8,000

W "počítače“8 8,000

W Součet 16,000

11 K 741313043 Mom“ zaSL‘Vka.(p,°'°)za,p”5te"a S.r°‘,1b°"e Pf'PoJen' kus 10,000 125,00 1 250,00
2x(2P + PE) dVOJnasobna se Zápolenlm vod|cu

W záměna za přepěťové ochrany

W "doplnéni ve 122“2 2,000

W "přepěťové ochrany"8 8,000

W Součet 10,000

\ 12 \ M \34555201 zasuvka zapustna dvojnasobna s clonkami, komplet \ kus 4000 \ 165,00 —660,00

vc. ramecku

W "doplnéni ve 122“2 2,000

W "odečtení přepěťových ochran"-14+8 -6,000

W Součet -4,000

13 M 34555245 23.qu“ zapusma dva/"55017“ kama ? Omsk?” kus 14, 000 1 098,00 15 372,00
prepeťovou ochranou, s clonkami, bezsroubove svorky

W Okruhy dle PD

W "101“1 1,000

W "103“1 1,000

W "104“1 1,000

W "122“1 1,000

W "202“1 1,000

W "203“1 1,000

W "205“6 6,000

W "208“1 1,000

W "216“1 1,000

W Součet 14,000

\ 14 \ K 1741R01 \Doplnění rozvaděče RH1 - FLP-B+C MAXI V/3 1 ks 1,0001 14 380,001 14 380,00

W "svodič T1 “1 1,000

\ 15 1 K \741 R02 \\[Žloglnem rozvadece o prepet’ove ochrany (SLP-275 1 ks 4‘000 4 230,00\ 16 92000

W goglnění rozvaděčů RS1.1, RS2.1., RS3.1, RS4.1 - svodič 4,000

16 K 998741122 Presun hmot tonaznl pro Sllnoproud rucnl v objektech v t 0,008 6 921,00 55,37

pres 6 do 12 m

D 742 Elektroinstalace - Slaboproud 2 749,57

17 K 742124005 Montaz kabelu datovych FTP, UTP, STP ukoncen| kus 4.000 103,50 414,00

kabelu konektorem

W dat. zásuvky doplnění

W "202“2*2 4,000

W Mezisoučet 4,000

W Součet 4,000

18 M 3745202R12 prvek ukoncovaci datoveho rozvodu keystone 1xRJ45 kus 4. 000 118,00 472. 00

FTP Cat6 samorezny - kovovy

19 K 742330045 známa; datove zasuvky 1 az 6 pOZIc pnsazene ná kus 2000 147,60 295,20

W dat. zásuvky doplnění

W "2022 2,000

W Mezisoučet 2,000

W Součet 2,000

20 M 37451190 krabickanastenna zasuvkova pro keystone moduly kus 2. 000 727 4 5 144.90

plast bila 2 porty (neosazeny)

21 M 37451155 zasuvka s rameckem uhlova se zaclonkou kus 2. 000 46,53 93,06

(neosazena) pro 2 keystone

22 M 34539100 rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22, 5x45mm kus 2, 000 37, 71 75,42

23 K 742330101 Měření metalickěho segmentu s vyhotovením protokolu kus 4,000 312,30 1 249,20

24 K 998742102 ?;ešun hmot tonaznl pro slaboproud v objektech v do t 0.001 4 923,00 4,92

25 K 998742181 Pr|platek k presunu hmot tonázm 742 provadeny bez t 0.001 870,30 0,87

pouzm mechan|zace
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_22 - Parapetni kanál - VCP

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 12 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 600,00 21 ,00% 2 646,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 246,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke sml

Dodatek č. 2

ouvě o dílo č.1102912023lOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_22 - Parapetni kanál - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 600,00

PSV - Práce a dodavky PSV 12 600,00

741 — Elektroinstalace - silnoproud 12 600,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_22 - Parapetni kanál - VCP

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 12 600,00

D PSV Práce a dodavky PSV 12 600,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 600,00

Příplatek k montáži parapetnímu kanálu - za pracnost,

\ 1 \ K \741110513R01 dodržení úskoků kolem zdí, obkladů \ \ 36,000\ 150,00\ 5 400,00

"Zvýšená pracnost pro vedení kolem "piliřu", oken a

W akustických obkladů stěn, zvýšena spotřeba spojek, rohů,

koutů"

W 36 36,000

\ 2 \ M \34571003_R01 Pr'p'ř'ek k dqdavce přrapeín'ho “"a/" za Vyss' \ m \ 36, 000 \ 200,00 \ 7 200,00
spotrebu spolek, koutu, rohu

W "skutečnosti 205"36 36,000

W Součet 36,000  
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_23 - Parapetni kanál - MNP

KSO: CC-CZ:

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IČ“ 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH -7 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 50000 21 ,00% -1 575,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 075,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_23 - Parapetni kanál - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV -7 500,00

741 — Elektroinstalace - silnoproud -7 500,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_23 - Parapetni kanál - MNP

Misto: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -7 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 500,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -7 500,00

\ 1 \ K \741110513 Montazilvista a kanalek vkladaCI Sirky pres 120 do 180 \ m \ _121000 125,00\ _1 500,00

mm s Vickem

W "původní výměra“-48 -48,000

w "skutečnosti 205"36 36,000

W Součet -12,000

\ 2 \ M \34571003 P?ra‘??t"'ka7al,1fwflq komp'e'vc' \ m \ 42,000 500,00\ —6 000,00
prepazek,sp01.dllu, rohu, koncovek

W "původní výměra“-48 -48,000

W "skutečnosti 205"36 36,000

W Součet -12,000   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

KRYCi LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Stavebni úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Obiekt:

ZL02_24 - Čištění oken

KSO:

Místo: Ibsenova 978/36

Zadavatel:

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

DK projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

09.04.2024

00845451

CZ00845451

28980697

CZ28980697

27775518

28980697

CZ28980697

 

Cena bez DPH 32 025,29

 

Základ daně

DPH základní 32 025,29

snížená 0,00

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

Výše daně

6 725,31

0,00

 

Cena s DPH v CZK 38 750,60

 

 

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt: ,

ZL02_24 - Cištění oken

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 025,29

HSV - Práce a dodávky HSV 32 025,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 025,29

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

  

 

         

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_24 - Cištění oken

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 32 025,29

D HSV Práce a dodávky HSV 32 025,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 025,29

Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken

1 K 952901107 nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 680,400 43,11 29 332,04

W Místnosti dotčené stavbou

W 1NP

W "101“2*2,1*3 12,600

W "102“2*2,1 4,200

W "103“2*2,1*3 12,600

W "104“2*2,1 4,200

W "105“1,6’2,1’3+1,5*2,1*3 19,530

W "107“1,5'2,1 3,150

W "121“2*2,1 4,200

W "122“2*2,1*3 12,600

W "123“1,4'2,1 2,940

W 2NP

W "202“2*2,1*4 16,800

W "203“2*2,1*4 16,800

W "223a"

W "205“2*2,1*4 16,800

W "207“2*2,1 4,200

W "208“2*2,1*3 12,600

W "216“2*2,1*4 16,800

W "217“2*2,1 4,200

W "schodiště“1,4*2,1*2 5,880

W Mezisoučet 170,100

W Na hrubo

W "z obou stran“170,1*2 340,200

W Na čisto

W "z obou stran“170,1*2 340,200

W Mezisoučet 680,400

\ 2 \ K \952901122 33mm budov omyti dveri nebo vrat pl pres 1,5 do 3,0 \ m2 \ 85,500\ 3150 2 693,25

W "1.14b"1,7"2,5*3'2 25,500

W "dveře - 15ks"2*2*15 60,000

W Součet 85,500   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_25 - Doplnění el. přívodu pro ohřívač vody v mistnosti 122

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 1 916,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 916,85 21 „00% 402,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 319,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029l2023lOIMH

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. zakladní Školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_25 - Doplnění el. přívodu pro ohřívač vody v místnosti 122

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 916,85

HSV - Práce a dodávky HSV 539,60

6 - Úpravy povrchú, podlahy a osazování vyplní 219,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 053,25

741 - Elektroinstalace - silnoproud 618,68

781 - Dokončovací prace — obklady 84,57

784 - Dokončovací prace — malby a tapety 350,00

HZS — Hodinové zúčtovací sazby 324,00

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. zakladní Školy po vodovodní havarii

Objekt:

ZL02_25 - Doplnění el. přívodu pro ohřívač vody v místnosti 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

   

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 1 916,85

D HSV Práce a dodávky HSV 539,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 219,60

1 K 612325121 Vapenocemenlova stukova om|tka ryh ve stenach suky m2 01200 1 098,00 219,60

do 150 mm

W 0,05*4 0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 320,00

\ 2 \ K \974031121 \:lnyšekam ryh ve zd|vu o|he|nem hl do 30 mm s do 30 \ rn \ 41000\ 80,00\ 320'00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 053,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 618,68

3 K 468094111 Vyvrtanl otvoru pro elektrolnstalacm krabice ve kus 1000 31,68 31,68

stenach Z c|he| hloubky do 6 cm

4 K 741112001 Montáž krabice zapuštěna plastová kruhová kus 1,000 80,00 80,00

5 M 1773013 krabice KPL 64 kus 1,000 30,00 30,00

6 K 741120001 Montaz vod|c'Cu izolovany plny a Ianeny lea 0,35-6 rn 41000 30100 120'00

mm2 pod om|tku (napr. CY)

7 M 34113428 kabel CYKY-J 3x2, 50mm2 m 4,000 23,00 92,00

8 K 741313043 Montáž Zéswka.(p,°'°)za,p”§‘é"é ŠFOĚ'DOVé Připojení kus 1,000 125,00 125,00
2x(2P + PE) dvolnasobna se zap01en|m vod|cu

9 M 34555201. 1 zasui/ka zapustnajednonasobna s clankami, komplet kus 17000 140100 140700

vc. ramecku

781 Dokončovací prace — obklady 84,57

\ 10 \ K \781495142 \Prlílnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 \ kus \ 1,000 84,57 84,57

D 784 Dokončovací prace — malby a tapety 350,00

11 K 784111001 gprasem (ometem ) podkladu v m|stnostech v do 3,80 m2 51000 5100 2590

Hloubkova' jednona'sobna' bezbarvá penetrace

12 K 784181121 podkladu V místnostech v do 3,80 rn m2 5,000 15,00 75,00

13 K 784221101 Dvolnasobne bile malby ze smesI za sucha dobre m2 51000 50100 250'00

oteruvzdornych v m|stnostech do 3,80 rn

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 324,00

\ 14 \ K \HZS1291 \Hodinová zúčtovaci sazba pomocný stavebni dělník \ hod \ 1,000 324,00\ 324,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_26 - VZTjednotky - potrubí, zákryty, stěhování

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IC' 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Projektant: IČ: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ. CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 71 720,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 72000 21 ,00% 15 061,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 781,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.11029/2023IOIMH

 

 

 

 

REKAPITU LACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_26 - VZTjednotky - potrubí, zákryty, stěhování

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV 62 000,00

751 — Vzduchotechnika 24 000,00

766 — Konstrukce truhlářské 38 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 720,00

   
 

 

soupis PRACÍ

 

  

 

 

 

 

        
 

 

 

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_26 - VZTjednotky - potrubí, zákryty, stěhování

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 71 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 62 000,00

D 751 Vzduchotechnika 24 000,00

D+M VZT potrubí, kombinace flexi + spiro komponenty

1 K 751000RO1 izolované kaučukem (H-duct), prům 280mm, včetně ka 8,000 3 000,00 24 000,00

spojovacího materiálu, atyp

D 766 Konstrukce truhlářské 38 000,00

K 766000R01 D+M obložení potrubí - L tvar, laminátové ka 4,000 3 500,00 14 000,00

K 766000R02 D+M obložení potrubí- atyp. tvar, laminátové ka 4,000 6 000,00 24 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 720,00

\ 4 \ K \HZS1291 \Hodinova zúčtovací sazba pomocný stavební dělník \ hod \ 30,000\ 324,00 9 720,00

W "Stěhování VZT jednotek z učeben na provizorní místo"6*5 30,000  
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vodovodní havárii“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_27 - Vyrovnání výškových rozdílů podlahy, nátěr ochranných rohů

KSO: CC-CZ:

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz DIČ. CZ00845451

Zhotovitel: IČ“ 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ CZ28980697

Proiektant: IC: 27775518

DK projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Cena bez DPH 18 179,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 18 179,49 21 ,00% 3 817,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 997,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1102912023IOIMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

REKAPITU LACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_27 - Vyrovnání výškových rozdílů podlahy, nátěr ochranných rohů

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

Kod dllíl - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 18 179,49

HSV - Práce a dodávky HSV 4 209,45

9 » Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 209,45

PSV - Práce a dodávky PSV 13 970,04

776 - Podlahy povlakové 11 900,04

783 - Dokončovací práce » nátěry 2 070,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavební úpravy obj. základní školy po vodovodní havárii

Objekt:

ZL02_27 - Vyrovnání výškových rozdílů podlahy, nátěr ochranných rohů

Místo: Ibsenova 978/36 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: DK projekt, s.r.o.

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

\ PČ Typ Kod Popjs MJ Množství J.ceha [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 13 179,49

D HSV Práce a dodávky HSV 4 209,45

D Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 209,45

\ 1 \ K \965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm \ m2 \ 13,510 162,90 2 200,78

W 1.NP

W "103 a 114a"3'1,4 4,200

W "114a a 114"1,85'1,4 2,590

W Mezisoučet 6,790

W Z.NP

W "223a a zz3"1,45'1,4 2,030

W "223 a 223o"1,4*3,35 4,690

W Mezisoučet 6,720

W Součet 13,510

2 K 965046119 Příplatek k broušení stavajiclch betonovych podlah za m2 271020 7434 2 008,67

každy další 1 mm uběru

W 1351 13,510

W 13,51'2 ‘Pfepoélene koeficiemem množství 27,020

D PSV Práce a dodávky PSV 13 970,04

D 776 Podlahy povlakově 11 900,04

stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu

3 K 776141112 povlakovy'ch podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 13510 32400 4 37724

4 K 776144111R01 Tmelehl hran povlakových podlah m 14,400 187,20 2 695,68

W "1NP . uprava z slávajícímu prahu"(3+7)*0,9 9,000

W "2NP“6‘0,9 5,400

W Součet 14,400

\ 5 K \776421312 Montáž přechodových šroubovahy'ch ljšt m \ 6,090 151,20 920,81

vv 40tka

W "104“0,93 0,930

W "1za“0,93 0,930

W "214“0,93 0,930

W BOtka

W "114“1,44 1,440

W 120tka

W "105 íeíoov1čna"0,93 0,930

W "1z2“0,93 0,930

W Součet 6,090

\ 5 \ M \59054114R01 prof/I přechodový AI matně eloxovaný 40mm \ m \ 2930 310,00 90830

W "104“0,93 0,930

W "1za“0,93 0,930

W "214“0,93 0,930

W Součet 2,790

W 279*105 „, množství 2,930

\ 7 \ M \59054114R02 \ prof/I přechodový AI matně eloxovaný 80mm \ m \ 2, 700 \ 450,00 \ 1 215,00

W "114“z,7 2,700

\ 8 \ M \59054114R03 \ prof/I přechodový AI matně eloxovaný 120mm \ m \ 2,100 \ 785,00 \ 1 54850

W "105 íeíoov1čna"1 1,000

W "122“1 1,000

W Součet 2,000

W z*1„05 ' množslví 2,100

9 K 998776102 Přesun hmot tohážhl pro podlahy povlakove v t 01123 584,58 7190

ob ektech v přes 6 do 12 m

10 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážnl 776 prováděny bez t 01123 509103 62,61

použjtl mechahjzace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 070,00

\ 11 \ K \783301R01 Krycí nátěr ochranných rohů stěn \ Kpj \ 18,000 115,00 2 070,00

W "nálěr ochranných rohu Slěn . na chodbě 223"1s 18,000   
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