
k smlouvě o dílo č. 2023/0425/ODAS ze dne 29.5. 2023

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 
zastoupené 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor________________

002 34 516 
CZ00234516

a

ZHOTOVITEL: 
se sídlem: 
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

ARTEA CZ, a.s.
U Hrabovky 247/11, 140 00, Praha 4 - Krč

Mgr. Jan Bláha, člen představenstva

264 63 326 
CZ26463326

(dále jen „zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana").

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem: „Oprava schodů - lokalita 
Podprůhon, Kladno", se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku 
uzavřeli dne 29.5.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek") v souladu s ustanovením 
článku XIII. odst. 2 Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je úprava předmětu díla prostřednictvím 
sjednání méněprací a víceprací. Potřeba změny rozsahu díla vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, přičemž tato úprava je nezbytná pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

V důsledku změny rozsahu díla se nemění jeho celková cena.

I.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto: 

„příloha č. 2 - Změnový list č. 1"

II.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a 
vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 
3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve 
smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení 
ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

....... '•.............4|MM 
/ 1 1 objednatel 

Mgr. Milan Volf

V Kladně dne:

primátor
Statutární město Kladno

u

V Praze dne:

člen představenstva 
ARTEA CZ, a.s.

ARTEA

zhotovitel 
Mgr/Jan Bláha

ARTEA CZ, a.s.
Rakouska 686 m 
289 23 Milovice ^ 
DIC:CZ26463326
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Změnový list Č, 1

Stavba 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

Objednatel Statutární město Kladno IČO: 00234516

náměstí starosty Pavla 44 DIČ: CZQ0234516
27201 Kladno

Zhotovitel. ARTEA CZ, a,s, IČO: 2646332S

U Habrovky 247/11 DIČ: CZ26463326
140 0 Praha 4

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem
HSV -293 613,20

PSV -15 306,80

MON 308 920,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v dne

•

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

03 Vícepráce 0,00 1 082 101,01 227 241,22 1 309 342,23

01 Oprava schodiště mezi ul Na Stráni -
Štechova Kladno 0,00 227 312,65 47 735,66 275 048,31

02 Oprava schodiště - horní část 0,00 641 238,36 134 660,06 775 898,42

03 Oprava schodiště - ul. V.Burgra, Na 
Stráni, Kladno 0,00 213 550,00 44 845,50 258 395,50

D4 Odpočty 0,00 -1 082 101,01 -227 241,22 -1 309 342,23

01 Oprava schodiště mezi ul Na Stráni - 
Štechova, Kladno 0,00 -194 932,65 -40 935,86 -235 868,51

02 Oprava schodiště - horní část 0,00 -81 828,36 -17 183,96 -99 012,32

03 Oprava schodiště - ulice V Burgra, 
Na Stráni, Kladno 0,00 -805 340,00 -169 121,40 -974 461,40

Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,0.0 0

Popis stavby: 23002 - Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno 
Popis objektu: 03 - Vícepráce
Popis rozpočtu: 01 - Oprava schodiště mezi ul. Na Stráni - Štechova, Kladno 
Popis rozpočtu: 02 - Oprava schodiště - horn i část 
Popis rozpočtu: 03 - Oprava schodiště - ul. V.Burgra, Na Stráni, Kladno 
Popis objektu: 04 - Odpočty
Popis rozpočtu: 01 - Oprava schodiště mezi ul. Na Stráni - Štechova, Kladno
Popis rozpočtu: 02 - Oprava schodiště - horní část
Popis rozpočtu: 03 - Oprava schodiště - ulice V. Burgra, Na Stráni, Kladno
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 124 986,80

4 Vodorovné konstrukce HSV 58 626,00

43 Schodišťové konstrukce a rampy HSV 140 877,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 60 116,25

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV -81 828,36

997 Přesun sutě HSV 80 332,80

998 Přesun hmot HSV 23 275,81

SUB Sochařské práce HSV -700 000,00

767 Konstrukce zámečnické PSV -15 306,80

M21 Elektromontáže MON 308 920,00

Cena celkem 0,00 0.0
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Položkový rozpočet
s 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

0 03 Vícepráce

R: 01 Oprava schodiště mezi ul. Na Stráni - Štechova, Kladno

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Dá!: 1 Zemní práce 124 988,80

1 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I 
skupina 3 ručně

m3 19,30000 2 647,00 51 087,10

2 162211311 Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 19,30000 295,00 5 693,50

3 16221-1319 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupina 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 38,60000 407,00 15710,20

4 162751117 Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupina 1 až 
3

m3 19.30000 614,00 11 850,20

5 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 96,50000 41,00 3 956.50

S 167111101 Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 19,30000 629,00 12 139,70

7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

* 34,74000 650.00 22 581,00

8 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,60000 51,00 1 968,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 102 325,85
9j13611259R ,Ocel plochá : kpl 1,00000 102 325,85' 102 325,85
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Položkový rozpočet
S: 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

0: 03 Vícepráce

R: 02 Oprava schodiště - horní část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 716.00

1 434351141R00 Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo 
na terénu půdorysně přímočarých - zřízení

m2 10,40000 2 275,00 23 660,00

2 434351142R00 Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo 
na terénu půdorysně přímočarých - odstranění

m2 10,40000 390.00 4 056,00

Díl: 43 Schodišťové konstrukce a rampy 140 877,50
3 430321OOOROO Doprava betonu m3 8,50000 2 545,00 21 632,50
4 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,47500

,

88 200,00 41 895,00

5 430321616R00 Schodištové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena podesty s 
nosníky tř C 30/37

m3 I 8,50000 9 100,00 77 350,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60116,25
6|963O42820ROO jBourání horní části schodiště i m3 10,25000 j 5 865,00] 60 116,25

Díl: 997 Přesun sutě 80 332,80
7 997013211U00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
* 12,80000 2 300,00] 29 440,00

8 997013219U00 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZDK 10 m

t 25,60000 148,00 3 788,80

i

9 997013501U00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 12,80000 800,00, 10 240,00

10 997013509U00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 179,20000 45,001 8 064,00

11 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 12,80000 2 250.00; 28 800,00

Díl: 998 Přesun hmot 23 275,81
121998018001UOO jPřesun hmot ruční pro budovy v do 6m t i 22,16744 1 050,00 23 275,81

Díl: M21 Elektromontáže 308 920,00
13,210001000^0 |Dodávka a montáž veřejného osvětlení j kpl [ 1,00000; 308 920,00 308 920,00
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Položkový rozpočet
s 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

0 03 Vícepráce

R. 03 Oprava schodiště - ul. V.Burgra, Na Stráni, Kladno

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 77 300,00

1 767991000R00 Úprava zábradlí oproti původní PD kpl 1,00000 77 300,00 77 300.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 136 250,00
2 400101000 Dodávka žuly kpl 1,00000 125 350,00 125 350,00
3 4001020000 Stupeň žulový 170x170x1300 kus 2,00000 5 450,00 10 900,00
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Položkový rozpočet
s 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

o 04 Odpočty

R: 01 Oprava schodiště mezi ul. Na Strání - Štšchova, Kladno

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 , Konstrukce zámečnické -194 932,65

1 1361121R plech ocelový tl 6mm tabule CORTEN m2 -13,05500 10 230,00 -194 932,65
plech ocelový tl 6mm tabule CORTEN
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Položkový rozpočet
s 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

0: 04 Odpočty

R 02 Oprava schodiště - horní část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -81 828,36

1 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl 10 mm

| m2 -11,80800 4 770,00 -56 324,16

Rsprořilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah tlouštíky do 10 mm 
https://podminky urs cz/item/CS_URS_2023_01/985311311

2 985312131 Stěrka k vyrovnáni betonových ploch rubu kleneb a podlah m2 -23,61500 1 080,00 -25 504,20
I tl do 2 mm

Stěrka k vyrovnám ploch reprofilovaného oetonu rubu klenso a podlah, tloušťky do 2 mm 
https://podminky urs cz/item/CS_URS_2023_01/985312131
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Položkový rozpočet
s 23002 Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno

0 04 Odpočty

R 03 Oprava schodiště - ulice V. Burgra, Na Stráni, Kladno

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -105 340,00

1 58388024R Kamenné stupně 170x170mm x12G0-1350mm - 
Slivenecký mramor

kus -23.00000 4 580,00 -105 340,00

Díl: SUB Sochařské práce -700 000,00
2 S1 příprava figur pro odlití kpl -1.00000 100 000,00 -100 000.00
3 S2 odlití figur ks -12,00000 20 000.00 -240 000.00
4 S3 opracování figur ks -12,00000 30 000,00 -360 000,00
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