
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/D/0068
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

Název: OSS Brno, s.r.o.
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5820
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5117320297/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Přibylem, jednateli
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

Ing. Robert Liška,
Tel.:

(dále jen Zhotovitel)

Článek 1
Předmět smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0068 ze dne 27. 04. 2023 ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 29. 08. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne
20. 11. 2023 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy,
a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny

Článek 2 Smlouvy Rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.17 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vymezené ve změnových listech,
které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Jedná se o:

- úpravu výšky stropních panelů strojovny VZT podbetonováním, ošetření obnažených výztuží
v otvorech pro nasávání a výdech VZT, odbourání nalezených betonových konstrukcí ve
skladbě střechy a doplnění PIR podkladů pod rámy VZT

- doplnění zateplení stávajících atik
- větší rozsah prací při napojení zámkové dlažby sjezdu do úrovně nových vrat
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- demontáž VZT v kuchyni 
- práce potřebné pro zachování provozu kuchyně a restaurace v letních měsících. 
- nebudou provedeny nadbytečné množství spojovacích kotev do betonu, dodávka žebříku nad 

rampou (využití stávajícího) 

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto: 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí: 
 

Původní cena dle SoD bez DPH 35.745.189,77 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - 4.386.480,00 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - 1.964.552,00 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH 198.682,56 Kč 
Cena celkem bez DPH 29.592.840,33 Kč 
DPH 21 % celkem 6.214.496,47 Kč 
Cena celkem včetně DPH 35.807.336,80 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 výše citované Smlouvy se stávají změnové listy, které obsahují 
položkový rozpočet. 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 4 byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

2.4 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a 
závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi  
č. 1 konané dne 10. 01. 2024 usnesením č. R/2024/010. 

2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
Dodatku č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 4 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění 
v registru smluv objednatel. 

2.7 Účinnost Dodatku č. 4 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
V Kuřimi dne 29. 04. 2024  
      
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 …………………….................……………. ………………………...............…………… 

             Město Kuřim  OSS Brno, s.r.o.  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský     Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl 
 starosta města jednatelé 



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

x

x

sazba: 21%

Přílohy:

Objednatel:

p
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y

1x Položkový rozpočet

Zhotovitel:

TDI:

náklady na změnu vč. DPH -25 135,29

ú
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a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

Projektant:

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

te
rm
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y
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y

datum podpis

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH -20 772,97

Výše DPH -4 362,32

jiné

ú
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a
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n

y
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n
y hodnota přípočtů (víceprací)

54 761,43
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-75 534,40

celkem v Kč bez DPH

Stavební objekt: objekt 2

Popis změny:

Na základě SoD č. 2023/D/0068 ze dne 26.4.2023 předkládá zhotovitel změnový list. V objektu 2 byl rozsah díla upraven o

části, které bylo nutné provést k jeho dokončení a které nebyly zahrnuty v PD, protože nutnost jejich provedení byla

zjištěna až po zásahu do stávajících stavebních konstrukcí. Dílo bylo zúženo o práce, které naopak nutné provádět nebylo.

Ve vícepracech se jedná zejména o úpravu výšky stropních panelů strojovny VZT podbetonováním, ošetření obnažených

výztuží v otvorech pro nasávání a výdech VZT, úpravu elektrorozvodů mezi těmito otvory, úpavu protidešťové žaluzie,

odbourání nalezených betonových konstrukcí ve skladbě střechy a doplnění PIR podkladů pod rámy VZT. Byly odečteny

neprovedené omítky stropu VZT a nadbytečné množství spojovacích kotev do betonu.

Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn

podle tohoto odstavce.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení nebo rozšíření předmětu díla

práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

TDI: Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim

Projektant: TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

Název ZL: změny na objektu 2

Předmět díla: „Wellness Kuřim" 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno



Protokol o změně díla Změnový list č. 4

x

x

sazba: 21%

Přílohy:

Objednatel:

p
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1x Položkový rozpočet

Zhotovitel:

TDI:

náklady na změnu vč. DPH 88 577,65
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

Projektant:

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

te
rm

ín
y

Ne
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d

so
u

h
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n

í 

z
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ě
n

y

datum podpis

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 73 204,67

Výše DPH 15 372,98

jiné
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d

a
je

 o
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y hodnota přípočtů (víceprací)
73 204,67

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

Stavební objekt: SO 01 Přístavba mokrého baru

Popis změny:

Na základě SoD č. 2023/D/0068 ze dne 26.4.2023 předkládá zhotovitel změnový list. V SO 01 byl rozsah díla upraven o části,

které bylo nutné provést k jeho dokončení a které nebyly zahrnuty v PD, protože nutnost jejich provedení byla zjištěna až po

zásahu do stávajících stavebních konstrukcí. Jedná zejména o podlití nosníku ocelové konstrukce z důvodu nerovnosti

stávající stropní konstrukce, úpravy při napojování původního a nového KZS, doplnění zateplení stávajících atik a práce

nutné k provedení oprav stropu. 

Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn

podle tohoto odstavce.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení nebo rozšíření předmětu díla

práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

TDI: Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim

Projektant: TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

Název ZL: změny na objektu SO 01

Předmět díla: „Wellness Kuřim" 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

x

x

sazba: 21%

Předmět díla: „Wellness Kuřim" 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno

TDI: Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim

Projektant: TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

Stavební objekt: SO 02

Název ZL: změny v SO02

Popis změny:

Popis a zdůvodnění změny: Na základě SoD č. 2023/D/0068 ze dne 26.4.2023 předkládá zhotovitel změnový list. V SO 02 byl

rozsah díla upraven o části, které bylo nutné provést k jeho dokončení a které nebyly zahrnuty v PD, protože nutnost jejich

provedení byla zjištěna až po zásahu do stávajících stavebních konstrukcí. Dílo bylo zúženo o práce, které naopak nutné

provádět nebylo. Ve vícepracech se jedná zejména o větší rozsah prací při napojení zámkové dlažby sjezdu do úrovně nových

vrat a demontáž VZT v kuchyni. V méněpracech se jedná o odpočet úspory z použití upraveného stávajícího požárního

žebříku místo nového.

Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn

podle tohoto odstavce. 

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení nebo rozšíření předmětu díla

práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné
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y
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m
ě
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y hodnota přípočtů (víceprací)
157 968,86

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-11 718,00

celkem v Kč bez DPH

Projektant:

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě
n

y ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 146 250,86

Výše DPH 30 712,68

náklady na změnu vč. DPH 176 963,54

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: Ne

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Objednatel:

TDI:

o
d
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u

h
la

se
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:


