Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ 


DODATEK č.1 Smlouvy o dílo
č. smlouvy u objednatele: S 0525/2016/ODaSH

č. u zhotovitele: 137/100/2016

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., 

E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

· Realizace díla „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ byla původně předpokládána při zachování silničního provozu na přilehlé vozovce ul. K Sedlištím, s tím, že silniční provoz na přilehlé komunikaci měl být omezen dočasným dopravním značením tak, že měl být v jednom jízdním pruhu zamezen a v druhém silničním pruhu měl být řízen semafory pro oba směry střídavě. V rámci realizace stavby se však díky zhuštěnému silničnímu provozu oproti očekávání ukázalo, že za tohoto dopravního řešení lze realizovat celý úsek č. 2 a jen částečně úsek č.1, kdy tohoto dopravního řešení nešlo využít v místech se zúženým průjezdním profilem a ve dvou zatáčkách ve tvaru „S“. 
· Po dohodě se silničním správním orgánem bylo proto pro nemožnost bezpečné koordinace provádění stavebních prací a silničního provozu objednatelem rozhodnuto o pozastavení dotčených prací v kritických úsecích s tím, že tyto budou realizovány až při generální opravě přilehlé vozovky ul. K Sedlištím, která si vyžádá v předmětném úseku úplnou uzavírku vozovky ul. K Sedlištím a má být realizována až v období od 1.6. do 31.8.2017. 

· Mimo výše uvedené došlo k přerušení prací i z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu zimního období a to v období od 16.12.2016 do 15.3.2017, tj. 90 dnů.
Předmět dodatku

1) V souladu s článkem 3., odstavcem 2. ve spojení s článkem 8., odstavcem 2. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že článek 3. smlouvy, jeho odstavec 1. se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:
„1.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celé funkční části (úseku) 2, SO 01.2 Zpevněné plochy a odvodnění v délce 128 metrů v termínu do 15.12.2016 a celé funkční části (úseku) 1 v délce 290 metrů v termínu do 28.9.2017. Dokončené části (úseky) musí být v těchto termínech předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.“
2) V ostatním zůstává výše uvedená smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1) Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly na tom, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento dodatel.
2) Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4) Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.6.2017.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva

Strana 3 (celkem 3)

