
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis smlouvy o dílo 29.04. 24 29.04. 24

2 Vstupní jednání (dodání TP) 06.05. 24 06.05. 24

3 Předání staveniště 20.05. 24 20.05. 24

4 Realizace díla 27.05. 24 02.10. 24

5 Výrobní dokumentace 27.05. 24 26.06. 24

6 Výroba OCK + povrchové úpravy 10.06. 24 30.08. 24

7 Demontáž stávajících / montáž nových OCK 01.07. 24 02.10. 24

8 Předání díla 03.10. 24 03.10. 24

29.04.

06.05.
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květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říje

Příloha č. 3 - harmonogram
Název stavby: Oprava OCK kolektoru Vysočany
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.
Zhotovitel: Ekostav a.s.
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