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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2024/0139/ORMI_OID. / č. zhotovitele 04/2024_DUB.CL 
 (dále jen dodatek č. 1) 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou - vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dále jen „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:     ASANO, spol. s r.o. 

se sídlem:     Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 
IČ: 250 17 381 DIČ:  CZ25017381 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Pavlů – jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Martinem Zelenkou – vedoucím střediska dopravy  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 12030. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2 Účel dodatku č. 1 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve smyslu čl. 3, odst. 3.5 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 
komunikací v areálu Koupaliště Dubice“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.3.2024 (dále 
jen smlouva). 

2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o změnu rozsahu prací, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodly. Tímto dochází v souladu 
s čl. 3, odst. 3.5 smlouvy ke změně rozsahu prací, zvýšení ceny a úpravě termínu plnění díla tak, 
jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1 a k doplnění příloh smlouvy o přílohu č.1a tohoto dodatku.   

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o změna ceny díla je položkově uvedena v příloze č. 1a tohoto dodatku č. 1 a činí 
260 076,36 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které objednatel 
požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce). 
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3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.9 v následujícím znění: 

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 
dodatečných stavebních prací konkretizovaných v části přílohy č. 1a „Položkový 
rozpočet – ZL1" dodatku č. 1. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují ke 
smlouvě nové přílohy č. 1a „Položkový rozpočet – ZL1“, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1 a 1a této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1 Cena bez DPH 1 981 755,85 Kč 

3.2.2 DPH 21% 416 168,73 Kč 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4 smlouvy v celém rozsahu 
a nahrazují jej tímto ujednáním:  

4.1 Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

4.2 Předání staveniště:  na základě výzvy objednatele  

4.2 Zahájení stavebních prací: nejpozději do 1 týdne od předání staveniště 

4.3 Dokončení stavebních prací: nejpozději 15.5.2024 

4.4 Vyklizení staveniště: nejpozději 22.5.2024 

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 3.4.2024 usnesením 
č. 642/A/2024. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel. 

4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

4.6 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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4.7.   Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1a - Položkový rozpočet – ZL1 

 

 

V České Lípě dne 22.4.2024     V Libereci dne 25.4.2024 

 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.                       Ing. Jiří Pavlů v.r. 

…………………………                ……………………………. 

za objednatele                           za zhotovitele 

Ing. Jitka Volfová                       Ing. Jiří Pavlů  

starostka města Česká Lípa                                                        jednatel společnosti 

 



Příloha č. 1a - položkový rozpočet ZL1

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa, Dubice Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Ezr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2023-001-ME

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

260 076,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

260 076,36 54 616,0421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 314 692,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-001-ME

Stavba:

Místo: Česká Lípa, Dubice Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis60 313,5649 845,92SO 01 Demolice altánu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

314 692,40260 076,36
Dodatek_

1
ZL1 - Demolice sprch a altánu

260 076,36 314 692,40

254 378,83210 230,44SO 02 Demolice objektu sprch

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

25. 11. 2023

 

Martin Ezr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Ezr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 230,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 230,44 21,00% 44 148,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 378,83

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu

SO 02 - Demolice objektu sprch
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Ezr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 230,44

HSV - Práce a dodávky HSV 210 230,44

    1 - Zemní práce 26 424,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 332,98

    997 - Přesun sutě 130 472,83

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu

SO 02 - Demolice objektu sprch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Ezr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 230,44

D HSV Práce a dodávky HSV 210 230,44

D 1 Zemní práce 26 424,63

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,705 195,00 6 377,48 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 23,175+4,53+5 32,705

VV Součet 32,705

21 K 180405114

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 117,131 28,00 3 279,67 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech 

výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180405114

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,343 180,00 421,74 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní parková

VV 117,131*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,343

VV Součet 2,343

19 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 117,131 60,00 7 027,86 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103

VV 94,448+22,683 117,131

VV Součet 117,131

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 15,813 330,00 5 218,29 CS ÚRS 2024 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 117,131*0,1*1,35 15,813

VV Součet 15,813

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 94,448 35,00 3 305,68 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV 12,85*7,35 94,448

VV Součet 94,448

17 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 22,683 35,00 793,91 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV 2,15*5,15+5,4*2,15 22,683

VV Součet 22,683

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 332,98

1 K 981013316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 

přes 30 do 35 % těžkou mechanizací
m3 254,125 145,00 36 848,13 CS ÚRS 2024 01

PP

Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, 

smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981013316

VV 10,7*4,75*(3,5+1,5) 254,125

VV Součet 254,125

2 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 17,266 750,00 12 949,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 

konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981513114

VV ŽB schodiště před objektem

VV 2*2,5*1,3*0,8 5,200

VV ŽB opěrné stěny podél objektu

VV (1,2+2,15+5,15)*0,4*1,5 5,100

VV (2,15*5,4)*0,4*1,5 6,966

VV Součet 17,266

3 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 10,101 350,00 3 535,35 CS ÚRS 2024 01

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 

konstrukcí z betonu prostého

SO 02 - Demolice objektu sprch

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981513116

VV Betonový ochoz okolo objektu

VV (2,15*5,15+2,15*5,4+10,7*2,6)*0,2 10,101

VV Součet 10,101

D 997 Přesun sutě 130 472,83

15 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 223,687 35,00 7 829,05 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění strojové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 229,015-5,328 223,687

VV Součet 223,687

14 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 5,328 550,00 2 930,40 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava stavebního odpadu třídění ruční

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

VV 0,372+2,603+1,353+1 5,328

VV Součet 5,328

4 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m
t 229,015 39,00 8 931,59 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006511

5 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 229,015 129,00 29 542,94 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

6 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3 206,210 1,00 3 206,21 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 

další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519

VV 229,015*14 3 206,210

VV Součet 3 206,210

7 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 77,842 220,00 17 125,24 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

VV 22,222+55,620 77,842

VV Součet 77,842

8 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 60,670 500,00 30 335,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602

VV 41,611+19,059 60,670

VV Součet 60,670

13 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

t 85,175 300,00 25 552,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 

směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

10 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 1,353 300,00 405,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645

VV 0,718+0,635 1,353

VV Součet 1,353

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2,603 1 200,00 3 123,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

VV 2,603 2,603

VV Součet 2,603

11 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,372 3 200,00 1 190,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Ezr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 845,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 845,92 21,00% 10 467,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 313,56

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu

SO 01 - Demolice altánu

 

Strana 7 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Ezr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 845,92

HSV - Práce a dodávky HSV 39 872,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 872,32

PSV - Práce a dodávky PSV 9 973,60

    762 - Konstrukce tesařské 2 184,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 789,60

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu

SO 01 - Demolice altánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Ezr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 845,92

D HSV Práce a dodávky HSV 39 872,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 872,32

13 K 9000001 Ruční dočištění zachovávané betonové desky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Ruční dočištění zachovávané betonové desky

2 K 962032172
Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků 

vápenopískových přes 1 m3
m3 3,682 1 090,00 4 013,38

PP Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových přes 1 m3

1 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 

zařízení apod.
t 3,000 4 100,00 12 300,00

PP Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.

5 K 9815131142 Odbourání betonových schodů a patek - altán kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Odbourání betonových schodů a patek - altán

12 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 13,544 550,00 7 449,20

PP Ruční třídění stavebního odpadu

7 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m
t 13,544 39,00 528,22

PP Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m

6 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 13,544 129,00 1 747,18

PP
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m 

do 1 km

8 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 13,544 1,00 13,54

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

9 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 5,444 500,00 2 722,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01

11 K 997013608 Odpočet za výkup ocelové konstrukce kg 3 000,000 -1,50 -4 500,00

PP Odpočet za výkup ocelové konstrukce

10 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

t 6,996 300,00 2 098,80

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze 

směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 

odpadu 17 01 07

D PSV Práce a dodávky PSV 9 973,60

D 762 Konstrukce tesařské 2 184,00

4 K 762335822
Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2 na ocelový podklad
m 62,400 35,00 2 184,00

PP
Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl přes 120 do 224 

cm2 na ocelový podklad

D 767 Konstrukce zámečnické 7 789,60

3 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 55,640 140,00 7 789,60

PP Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti

SO 01 - Demolice altánu

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Dodatek_1 - ZL1 - Demolice sprch a altánu

Strana 9 z 9


