
Harmonogram dodávek a prací

Název Od Do

Podpis smlouvy 01.05.2024

Vstupní jednání, převzetí staveniště 07.05.2024 07.05.2024

Nákup materiálu 01.05.2024 05.07.2024

Demontáž kabeláže ventilátorů 09.05.2024 15.06.2024

Úprava rozvaděčů ventilátory 09.05.2024 15.06.2024

Montáž kabeláže čidla 20.05.2024 30.06.2024

Montáž čidla 06.07.2024 30.07.2024

Úprava rozvaděčů čidla 15.07.2024 30.07.2024

Demontáž čidla a jejich kabeláže 01.08.2024 15.08.2024

Protipožární ucpávky 15.08.2024 20.08.2024

Úklid 20.08.2024 29.08.2024

Zkoušky 20.08.2024 29.08.2024

Měření proudění vzduchu 20.08.2024 29.08.2024

VRZ 20.08.2024 29.08.2024

Dokumentace DSPS 20.08.2024 29.08.2024

Předání dokončeného díla 29.08.2024


