
HARMONOGRAM

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

2017 10.-16. 17.-23. 24.-30. 7.-13. 14.-20. 21.-27. 28.-31.

Zařízení staveniště, přípravné práce

Odstranění dřevin a likvidace

Očištění skalních stěn, masívu a svahů

Odtěžení nestabilních částí a bloků

Vrty pro kotevní prvky

Instalace tyčových kotev

Instalace sítí a georohoží

Likvidace a přesun natežených hmot

Vyvezení kolejnic

Svařování, výměna a posun kolejnic

Odvoz použitých kolejnic

Dokončovací práce, úklid staveniště

výluky

31.-6.

červenec srpen


