
 

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 286 350 100 100 do 30.09.2010

1.1.a Aktualizace vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 

stavu
ks 1 28 500 28 500 20.11.2021

1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, včetně 

druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření ha 286 500 143 000 do 30.11.2010

1.2.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového 

území, vč. druhů pozemků, potřebného 

výškopisného zaměření

ks 1 37 200 37 200 20.11.2021

1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, 

ZMPZ, stabilizace

100 bm 74+23 1 200 116 400 31.05.2022

1.3.a Aktualizace původního geometrického a 

polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu ks 1 30 000 30 000 31.05.2022

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 

pro řešení nesouladu druhu pozemků
ha 286 300 85 800 do 31.8.2011

Dokumentace nároků vlastníků (dodatek č. 7) ha 3 300 900 do 30.06.2024

1.4.a Aktualizace dokumentace nároků vlastníků
ks 1 33 600 33 600 30.09.2022

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
100 bm 2 3 500 7 000 31.07.2023

582 500  

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování), výškopisné zaměření, potřebné 

podélné a příčné profily

ks  1 110 000 110 000 do 31.1.2012

2.1.a Aktualizace vypracování plánu společných 

zařízení, výškopisného zaměření, potřebných 

podélných a příčných profilů
ks 1 43 500 43 500 31.01.2024

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
ha 286+4 900 261 000 31.05.2025

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

(dodatek č. 7)
ha 3 900 2 700 31.05.2025

2.2.a Aktualizace prvního návrhu nového uspořádání 

pozemků
ks 1 40 000 40 000 31.01.2025

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 8 000 32 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2.4.
Změna katastrální hranice

100bm 3 3 000 9 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

498 200  

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1: 8/2010 

Upravený krycí list k nabídkové ceně - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim" 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

2.2.

1.4.



 

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 90 500 45 000

Stabilizace hranic pozemků bod 300 140 42 000

Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a 

veškerých podkladů potřebných pro zavedení 

výsledků KPÚ do KN

ha 286+4 700 203 000 do 2 měsíců

Zpracování mapového díla (dodatek č. 7) ha 3 700 2 100 do 2 měsíců

292 100  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

 

 

 

             vedoucí Pobočky Chrudim                   jednatel společnosti

…………………………………………

               Ing. Bohumil Vebr

Celková cena díla včetně DPH
1 655 063 Kč

      ředitel Správy Pardubice ŘSD s.p.

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………

                 Ing. Iva Bosáková                     Ing. Aleš Kubát

V Pardubicích dne 02. 05. 2024

 

V Chrudimi dne 30. 04. 2024

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

292 100 Kč

DPH 21 % ze základu 770 280,- Kč

V Chrudimi dne 02. 05. 2024

DPH 20 % ze základu 602 520,- Kč

161 759 Kč

Celková cena bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

120 504 Kč

1 372 800 Kč

Rekapitulace

498 200 Kč

3.2.

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
582 500 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH


