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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-045 uzavřené dne 5. 4. 2024

(dále také jen „ dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BENESOLAR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 91557
Sídlo: Syllabova 57, 257 51 Bystřice
IČO: 267 53 421
DIČ: CZ26753421
Bankovní spojení: Moneta Money Bank Benešov
Číslo účtu: 163497883/0600
Zastoupená: Luděk Vintner, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: u9sraab
Adresa pro doručování: Benesolar s.r.o., Syllabova 57, 257 51 Bystřice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných
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  okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méně práce); 

- úpravy smluvní ceny za provedení díla; 
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.  
 

Článek 2 

Změny a doplnění 
 

2.1.  V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně: 
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce 

a méně práce takto:  
- vícepráce – odstranění a údržba povlakové krytiny pod pol. č. 1 - 2, hydroizolační nátěr pod pol. 
č. 3, demontáž okapnic, komínů, výtahových šachet, horních ploch zdí, dešťových žlabů, a svodů 
pod pol. č. 4 - 9 a dodání nových svodů, žlabů, okapnic a oplechování pod pol. č. 10 -16, 

- méně práce - kontrola dřevěného zákopu pod pol. č. 1, broušení stávajícího podkladu pod pol. č. 
2 a dodání a aplikace penetrace savého podkladu pod pol. č. 3, 
a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

2.2.  V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto: 
      Původní cena:  

Cena bez DPH v Kč:   1.321 520,00  

21% DPH v Kč:      277 519,20  

Cena celkem s DPH v Kč:  1.599 039,20  

      Slovy: Jedenmilionpětsetdevadesádevěttisíctřicetdevět 20/100 korun českých    

     
      Cena za vícepráce: 
      Cena bez DPH v Kč:       120 166,00 

     21% DPH v Kč:        25 234,86 

      Cena celkem s DPH v Kč:                 145 400,86 

      Slovy: Jednostočtyřicetpěttisícčtyřista 86/100 korun českých 

       

Cena za méně práce: 
      Cena bez DPH v Kč:       108 580,00 

     21% DPH v Kč:        22 801,80 

      Cena celkem s DPH v Kč:                 131 381,80 

      Slovy: Jednostotřicetjednatisíctřistaosmdesátjedna 80/100 korun českých 

 
             Celková cena: 

Cena bez DPH v Kč:     1.333 106,00                

21% DPH v Kč:        279 952,26      

Cena celkem s DPH v Kč:    1.613 058,26                 

Slovy: Jedenmilionšestsettčinácttisícpadesátosm 26/100 korun českých 

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy. 
 

2.3.   V Čl. 4.2. Termín plnění - se nemění. 
      

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále       
 v platnosti. 
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3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu více a méně prací na akci „PS 0018 - Oprava asfaltové 

střechy a okapů“ - počet listů: 2 

 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka více a méně prací - počet listů: 1  
 

 

 

 

 

V Praze dne .............................     V ........................... dne .................... 

 

 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

 

.........................................................................................            ..................................................... 

          Ing. Zdenko Pohranc                         Luděk Vintner           
Vedoucí oddělení provozu Praha 

       Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

Luděk 

Vintner

Digitálně podepsal 

Luděk Vintner 

Datum: 2024.04.29 

14:12:05 +02'00'

Ing. 
Zdenko 
Pohranc

Digitálně podepsal 
Ing. Zdenko Pohranc 
Datum: 2024.05.02 
12:13:09 +02'00'





Cena bez DPH v Kč
21% DPH v Kč
Cena celkem s DPH

11 586.00
2 433,06

14 019.06

Celková cena za akci celkem;
1.333 106.00

279 952,26
1.613 058,26

Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč;
Cena celkem s DPH v Kč:

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odšt, 6) je navýšení ceny veřejné zakázky 0 0,88
%, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 $b., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-045 bude soupis a kalkulace více
prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 25. 4.2024 (příloha Č. 2) a tento protokol (příloha
Č.1).
Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP
AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č, l..k SoD 6440-0018-2024-
045 ke stávající SoD Č. 6440-0018-2024-045.

Za objednatele:

Za zhotovitele:
I IIfi Iť I Digitálně podepsal

Auděk Vintner
i . . / Datum:2024.04.29

i VintnGr+0200
Luděk Vintner, jednatel

t/

Rozhodnutí vedoucího

Ing. Zdenko Pohranc

2



Luděk
Vintner

Digitálně podepsal
Luděk Vintner
Datum: 2024.04.29
14:09:43 +02'00'



Příloha č. 2
Počet listů: 2

Název akce : PS 0018 – Oprava asfaltové střechy a okapů

Méně práce

CE: 00-06-05/015

Oprava asfaltové střechy a okapů

1.
Kontrola dřevěného záklopu, popř. výměna degenerovaných částí do 5%
plochy

m2

2. Broušení stávajícího podkladu po odstranění živič. pásů m2

3. Dodávka a aplikace vodou ředitelné penetrace savého podkladu m2

Více práce

CE: 00-06-05/015
Práce a dodávky - oprava střechy

1.
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
přitavených v plné ploše ZKD vrstvu - 1 vrstva

m2

2. Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2
3. nátěr hydroizolační pro opravy asfaltových střech kg

Klempířské práce
4. Demontáž okapnic (vč. strojoven výtahů) bm
5. Demontáž oplechování komínů, výtahových šachet apod. bm
6. Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti bm

7. Demontáž starých dešťových žlabů r.š. 250 mm bm
8. Demontáž svodu do suti D 80 mm bm
9. Demontáž svodu do suti D 120 mm bm
10. Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m

11. Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm m

12.
Dodávka a montáž nových svodových kolen Ø 120 mm včetně montážního
materiálu

kus

13.
Dodávka a montáž nových svodových kolen Ø 80 mm včetně montážního
materiálu

kus

14.
Dodávka a montáž nových okapnic (vč. strojoven výtahů) včetně montážního
materiálu

bm

15.
Dodávka a montáž nového oplechování (lemovky) komínů, výtahových
šachet apod. včetně montážního materiálu

bm

16.
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu
mechanicky kotvené rš 330 mm

bm

DPH 21%
Více práce za akci celkem s DPH

Méně práce za akci celkem s DPH

Cenová nabídka méně a více práce

Méně práce za akci celkem bez DPH
DPH 21%

Více práce za akci celkem bez DPH

2


