
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML/035/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 5. odst. 5.1. organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k
zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo
Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

2. Zhotovitel:
Mlénský stavební, s.r.o.
se sídlem: Rumiště 532/8, Trnitá, 602 00 Brno
statutární orgán: Jan Mlénský, jednatel společnosti

DIČ: CZ10709703

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 122376.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Oprava nebytového
prostoru v BD Kartouzská 14, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/035/2024 uzavřené dne
12.3.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba
vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
Dále se z důvodu provádění víceprací (zejména termínu pro dodání dveří) dohodli na změně
termínu ukončení díla.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 49 664 Kč
bez DPH.





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kartouzská 14, Brno Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

M.č.Královo Pole,Palackého tř.59,61293 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 10709703
Mlénský stavební s.r.o. DIČ: CZ10709703

Projektant: IČ:

ing.Ševelová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Mlénský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kartouzska14,Dodatek

Dodatek

49 664,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

49 664,09 5 959,6912,00%

CZK 55 623,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kartouzska14,Dodatek

Stavba:

Místo: Kartouzská 14, Brno Datum:

Zadavatel: M.č.Královo Pole,Palackého tř.59,61293 Brno Projektant:

Zhotovitel: Mlénský stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

55 623,7849 664,09
Kartouzsk
a14,Dodat
ek

Dodatek

49 664,09 55 623,78

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dodatek

9. 4. 2024

ing.Ševelová

Jan Mlénský
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kartouzská 14, Brno Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

M.č.Královo Pole,Palackého tř.59,61293 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Mlénský stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Ševelová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Mlénský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 664,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 49 664,09 12,00% 5 959,69

Cena s DPH v CZK 55 623,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Kartouzská 14, Brno Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: M.č.Královo Pole,Palackého tř.59,61293 Brno Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: Mlénský stavební s.r.o. Zpracovatel: Jan Mlénský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 664,09

Dodatek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kartouzská 14, Brno Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: M.č.Královo Pole,Palackého tř.59,61293 Brno Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: Mlénský stavební s.r.o. Zpracovatel: Jan Mlénský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 664,09

Dodatek
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