
Datum předložení TZ:

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad: Odpočet bez DPH: 0 Kč

Přípočet bez DPH: 134 981,55 Kč

Celkem bez DPH:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Oprava trhliny, hydroizolace podzemní nádrže, pažení výkopu; Podkladní beton pod základové zdi; Svislá výztuž základových 
zdí;

134 981,55 Kč

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

ZMĚNOVÝ LIST č.: 4

18.4.2024

Odvou a likvidace nebezpečného odpadu 

Důvodem byla nutnost likvidace kalů z lapačů nečistot a zaolejované vody z odlučovače olejů původní nadrže, která zůstává 
na místě stavby i pro novou mycí linku. 

Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů specializovanou firmou.
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