
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 1620/2021/2024/OI/8

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00186234

Dodatek č. 8 ke smlouvě 0 dilo č. 1620/2021/OI/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava GEOSAN GROUP a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zastoupené náměstkem primátora zastoupena: Luďkem Kostkou, předsedou

Ing. Břetislavem Rigérem představenstva a Ivanem Havlem, členem

představenstva

IČO: 00845451 IČO: 28169522

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Česká spořitelna as.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 6446732/0800

Zapsána VOR vedeném u Městského soudu

V Praze, oddíl B, vložka 12459

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

ěl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 8. dohodly na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo

č. 1620/2021/OI/VZ ze dne 02.09.2021 ve znění dodatku č. 1 až 7 (dále jen „smlouva“) na realizaci

stavby „Multifunkční parkovací dům u MNO“ z důvodu vzniklých víceprací V důsledku

nepředvídatelných změn na stavbě V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatné

změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„ZZVZ“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve Výši 586 742,38 Kč bez DPH, tj. 0,15% původní ceny

díla, tyto vícepráce si vynutila vada dokumentace pro provádění stavby „Multifunkční parkovací

dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.“, kterou zpracovala společnost KANIA as., IČO: 26817853,

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, pod č. zakázky 19026, vše podrobně popsáno V příloze č. 1

tohoto dodatku.
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čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo zhotovené dle smlouvy a jejích dodatků č. 1 až 7 bude objednateli

předáno V souladu s ustanoveními smlouvy V termínu dle smlouvy, pro tuto danou část dílá zůstávají

zcela zachována ujednání ze smlouvy ve znění dle dodatku č. l až 7, včetně platebních podmínek,

zejména pak dojde k vyplacení pozastávky po odstranění všech drobných vad a nedodělků.

2. Smluvní strany však mají zájem realizovat prace dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy se započetím

těchto prací zhotovitel začne po předání dílá uj ednaného dle smlouvy a jejích dodatků č. l až 7, kdy

předání díla nebrání drobné vady a nedodělky v souladu s uj ednaními smlouvy, kdy za vadu bránící

užívání nebude považováno provedení víceprací dle přílohy č. l.

3. Smluvní strany se dohodly, že práce realizované dle přílohy č. 1 tohoto dodatku budou realizovány

nejpozději do 5 týdnů od předání díla ujednaného dle smlouvy a jejich dodatků č. l až 7.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za práce provedené dle tohoto dodatku a jeho přílohy č. l činí:

Cena bez DPH 586 742,38 Kč

DPH 123 215,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 709 958,28 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Smluvní strany si uj ednaly, že na práce realizované dle tohoto dodatku se užijí ujednání ze smlouvy,

včetně platebních podmínek, smluvních sankcí a také způsobu předání dokončených prací

realizovaných dle tohoto dodatku. Smluvní strany si výslovně ujednály, že záruční doba na dílo jako

celek počne běžet od okamžiku předání prací realizovaných na základě tohoto dodatku.

ěl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 04163/RM2226/65 ze dne 30.04.2024

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1620/2021/OI/VZ ze dne 02.09.2021 ve znění dodatku č. l,

dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 nedotčená tímto

dodatkem č. 8, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek je uzavřen V elektronické podobě.
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí objednatel.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Evidenční list změny stavby č. 70

 

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Luděk Kostka

náměstek primátora předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky "

Ivan Havel

člen představenstva

„podepsáno elektronicky “

Maqishat města Ostravy zavedl a pouzwa

system envxronmontnlmho managementu pro oblast

Cmnosl vykonavana slalularmm meste-m v Iamm veřem

spravy za ucelem vse-slranneho poskytovanl sluzeb . . .

dle požadavku noymv ČSN EN ISO ldOOl 2016
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Příloha č. 1 k dodatku č. 8 č. 1620/2021/2024/01/8

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Čislo změny stavby:

Mult'f nkčni rkovací dům Městské ne ' e Ostra a Gsm SOIPS/
l U u mocntc V . 0.pa p Íčislo změny sops:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
70

SO 01 l 58SO 01 - Parkovací dům - 02-013 - EPS

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 2 9 2021. často smlouvy objednatele: 1620/2021IOlNZ; Identifikátor veřejné
zakázky: IVZ: P20VDO186234

Objednavatel: Smtutámi město Ostrava, Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. 5.. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 281 69 522

Gen.projoktant (autorský dohled): KANIA as , se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. IČO: 268 17 853

 

 

Technický dozor stavebníka (TBS): INVIN. JS Property a INKOS. se sídlem Soohorova 3178/23. 616 oo Brno, IČO: 292 11 751

 Pňlohy:
Počet paré. Příjemce

1) Rozpočet — vymena linearmho teplotního detekčního kabelu
2 x Objednatel

2) Cenová nabídka dodavatele
1 x TDS

3) Zápisy z KD c 100 - 104

1 x Zhotovitel

4) Zdůvodnění rozdílu ve výměře lineamiho teplotního kabelu
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Vyjádření AD

  
 

Popis a zdůvodnění zmény

Popis

Výměna detekčního lineárního teplotního kabelu 87,8 “C ze kabel s reakční teplotou 68 “C

 

Dduvndném zmeny

Benem realizace stavby zhotovitel upozorňoval na rozpor projektové dokumentace a smluvního rozpočtu. tedy na vadný projekční návrh detekčního líneámlho
teplotního kabelu 5 reakční teplotou 87.8 “C 1 důvodu vyšší reakční teploty. než je teplota. na níž reaguje samočinné hasící zařízení (SHZ) viz bod 0110012 zápisu :
KD č 100 z 21 10 2023, který je přílohou tohoto změnového listu Zhotovitel také vzorkovel teplotní kabel : reakční teplotou 58 “C. tento vzorek byl však AD, TDS
a zástupcem investora odmítnut. vzhledem k tomu, že AD po svém prověření znovu potvrdil správnost jím navrženého teplotního kabelu 5 reakčnl teplotou 87,8 "C.
Při funkčních zkouškách zástupce hasičského záchranného sboru na nevhodnost nainstalovaného detekčního linoámího teplotního kabelu 5 reakční teplotou 87.8
“C upozornil a požaduje jeho odstranění a nahrazení detekčním lineárním teplotním kabelem s reakční teplotou 68 “C Původně instalovaný kabel tedy musí být
komplelne demontován a nahrazen novym Po vzájemné dohodě investor prodlužuje termin realzace této víceprace o 5 týdnů oproti původnímu terminu Ostatni
prác-£ díla budou dokončeny v řádném termínu

 

časový vliv na plnění SDD MÁ [L]! I NEMÁ VUV: 5 týdnů

 

  
 

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménépraci Procentuální ': odll Cena navrhovaných víceprací Procentuální podíl Vlcepraoí ZL k Cena Méněpraci a Vícepraci. . Ménépraoí ZL k celkove .
_reseného ZL

rešeného ZL celkové ceně stavby rešeného ZLcené stavby

0,00 0,00% 586 742,38 0,15% 586 742,38      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

P10|ektanl (autorsky souhlasim l

 

 

 

 

 

  

 

  

dohled) nesouhlasím jmeno Ing. Ondřej Fab-in

l I

TDS: lNVlN 22“" “"“. ,me'no Radim Vícha

) ' I

TDS: JS Property ŠOU" 35:26” jmeno Ing. Patrik Bystrot'í

hl “ I

TDS: INKOS E35“. jméno lng. Dellbor Hečko

. hl ! . .

Zhotovrtel: so” 3: m.’ jmeno Ing. Radek Malohlovn

. V | '

Objednatel: fo" ' 1:2,; jméno Ing. Petra Kopřivová

 

Tento Evldentnl Ilst změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evltlenttnlm listu změny 5
kterém jsou uvedeny všechny písemnoeíl a přílohy, které zduvodnujl opravnénosl změnového listu. včetne "Rozpis ocenění zmen polo

Zmena stavby (ZBV) » krycí list
Čislo paré:
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