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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1612/2023 ze dne 13.9.2023 

na akci „Jelení 193, 194, 195 – výběr projektanta“ 
 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Studio acht, spol. s r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 

IČO: 25119966 

DIČ: CZ25119966 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 51346 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen  

„dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1612/2023 ze dne 13.9.2023 (dále jen „smlouva“) 

http://www.hrad.cz/
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Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy provedl přípravné práce a zpracoval a rovněž 

objednateli již odevzdal architektonickou studii/studii stavby (dále pro účely dodatku pouze 

„studie stavby“). Dokumentace pro provádění stavby (zkratka dle smlouvy) doposud nebyla 

zpracována, neboť objednatel zatím nerozhodl o vybrané variantě studie stavby určené 

k rozpracování do podoby dokumentace pro provádění stavby. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele rozšíří studii stavby o možnou 

přístavbu objektu pro vytvoření plnohodnotných archivních prostor (dále pro účely dodatku pouze 

„studie stavby přístavby“), a to také ve dvou variantách. Přístavba bude situovaná do prostoru 

mezí č.p. 193 a objekt č.p. 91, s tím, že bude naléhat na objekt č.p. 196. Studie stavby přístavby 

bude řešit především nejpřísnější kritéria pro uchovávání archiválií typu „A“ a s tím spojené 

požadavky na stavbu a technologie. Zároveň zhotovitel předjedná v rámci zpracování studie 

stavby přístavby s místně a věcně příslušným stavebním úřadem možnost umístění přístavby. 

Do studie stavby přístavby budou zohledněny a zapracovány veškeré informace zjištěné v rámci 

přípravných prací a požadavky na archivní prostory (zejména požadavky stanovené vyhláškou č. 

645/2004 Sb., v platném znění). Studie stavby přístavby bude průběžně konzultována se zástupci 

objednatele a Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených 

složek a organizací. Součástí studie stavby přístavby bude i odhad realizačních nákladů 

(objednatel předpokládá finanční rozsah případné realizace přístavby ve výši cca 20.000.000,- Kč 

bez DPH). Studie stavby přístavby bude zpracována v souladu s platnými předpisy a technickými 

normami, musí být šetrná k historickým konstrukcím. Studie stavby přístavby musí být provázána 

se studií stavby (po technické a konstrukční stránce). Jednotlivá paré studie stavby přístavby – její 

čistopisy (jak v listinné podobě, tak i v elektronické podobě) budou opatřeny podpisem a 

autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby zhotovitele. 

3. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel předloží objednateli pracovní paré studie stavby 

přístavby nejpozději do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku a následně čistopis studie stavby 

přístavby pak předloží do 14 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré. 

4. Ustanovení článku V odst. 3 až 5 smlouvy se pro studii stavby přístavby užijí obdobně, přičemž 

platí, že studie stavby přístavby bude zpracována ve dvou variantách. 

5. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele v souladu s článkem V odst. 6 smlouvy o tom, 

která z variant studie stavby přístavby má být rozpracována do podoby dokumentace pro 

provádění stavby dle článku I odst. 1 bod 1.1. písm. c) smlouvy. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za zpracování studie stavby přístavby ve výši 

95.000,- Kč bez DPH (slovy: devadesátpěttisíc korun českých), DPH bude uplatněno v souladu 

s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného 

odevzdání čistopisu studie stavby přístavby objednateli. Daňový doklad bude mít náležitosti IV 

odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením článku IV odst. 3 

smlouvy. 

7. Smluvní strany dále sjednávají, že po odevzdání čistopisu studie stavby přístavby a rozhodnutí 

objednatele o variantě studie stavby určené k rozpracování do podoby dokumentace pro provádění 

stavby dle článku I odst. 1 bod 1.1. písm. c) smlouvy bude i příslušná varianta studie stavby 

přístavby zapracována do této dokumentace v souladu se smlouvou. S ohledem na uvedené 

smluvní strany mění i finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované projektované 

dokumentace uvedený v článku I odst. 1 bod 1.1. z „cca 50.000.072000,- Kč bez DPH“ na „cca 

70.000.000,- Kč bez DPH“. 
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8. Smluvní strany kromě výše uvedeného dále sjednávají rozšíření dokumentace pro provádění 

stavby dle článku I odst. 1 bod 1.1. písm. c) smlouvy o úpravy specifikované v příloze č. 1 a č. 2 

tohoto dodatku, které se stávají přílohou č. 1 a 2 smlouvy. Do článku I odst. 1 bod 1.1. písm. c) 

smlouvy se proto vkládá ustanovení: 

„Do dokumentace pro provádění stavby budou zapracovány úpravy specifikované v příloze č. 1 

smlouvy a dále také stavební úpravy nutné pro lepší zajištění klimatu blíže specifikované v příloze 

č. 2 smlouvy.“ 

9. Termíny pro odevzdání dokumentace pro provádění stavby dle článku odst. 1 bod 1.1. písm. 

c) smlouvy včetně rozšíření dle odst. 8 tohoto článku a rozšíření o přístavbu se nemění. 

10. S ohledem na uvedené v odst. 7 a 8 tohoto článku se mění ustanovení první věty článku III. 

odst. 1 písm. c) smlouvy takto: 

„Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 985.000,- 

Kč (slovy: devětsetosmdesátpěttisíc korun českých) - blíže specifikovaná v příloze č. 3 smlouvy.“ 

11. Z důvodu sjednané změny rozsahu projektové dokumentace se mění ustanovení první věty 

článku III. odst. 1 písm. d) smlouvy takto: 

„Cena za provedení inženýrské činnosti činí bez DPH 140.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicettisíc 

korun českých).“ 

12. Z důvodu sjednané změny rozsahu projektové dokumentace se mění ustanovení první věty 

článku III. odst. 1 písm. e) smlouvy takto: 

„Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 110.000,- Kč 

(slovy: stodesettisíc korun českých).“ 

13. Přílohy č. 1 – 3 dodatku se stávají přílohami č. 1- 3 smlouvy. 

 

Článek II. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1612/2023 ze dne 13.9.2023. 

Příloha č. 1 – specifikace úprav rozšíření projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – specifikace úprav pro lepší zajištění klimatu 

Příloha č. 3 – specifikace ceny projektové dokumentace 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

 

 Ing. Václav Hlaváček Pavel Vyhnánek, M.A. 

 jednatel ředitel 

 Studio acht, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
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Příloha č. 1 – specifikace úprav rozšíření projektové dokumentace (co vše řeší 
přístavba) 
 

- dokumentace bouracích prací 
o demolice dvoupodlažního přístavku na západní straně dvorku čp. 193, 

přilehlého k čp. 196 včetně úpravy vstupu do sklepa pod čp 193 
o demolice přízemního přístavku na východní straně dvorku čp. 193, 

přilehlého k čp. 194 
- doplnění souvisejících průzkumů 

o  napojení bouraných přístavků na navazující ponechávané konstrukce čp. 
193, 194 a 196 

- Doplnění průzkumů souvisejících s přístavbou 
o Geodetické doměření přilehlých konstrukcí ze strany stavby a terénu pro 

přesnější specifikaci HTÚ 
o Geodetické doměření / digitalizace projektů ze 70. let navazujících objektů a 

jejich verifikace na místě 
o Prohlídka sousedních objektů a posouzení stavu konstrukcí – styčné plochy 

a základy zejména  
o Ověření založení sousedních objektů (sondáž) 
o Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše 

- Část AS. uvažovaná vyšší složitost zejména v následujících bodech: 
o Detaily návaznosti na stávající objekty 
o Specifické požadavky s ohledem na provoz archivu 

- Část ZOV, uvažovaná vyšší složitost zejména v následujících bodech: 
o Stavba v proluce 

- Část SK, uvažovaná vyšší složitost zejména v následujících bodech: 
o Návrh založení nového objektu (stavba v proluce na navážkách) 
o Posouzení návrhu s ohledem na omezení dopadu na sousední objekty 
o Posouzení vlastní konstrukce 

- Části VZT, MaR, UT 
o Návrh vzduchotechnického systému odděleného od historické budovy 

- Části ESi ESl 
o Zvětšení rozsahu stavby 

- PENB 
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Příloha č. 2 – specifikace úprav pro lepší zajištění klimatu (stavební úpravy-
zateplení jedné strany, okenice, okna, doplnění o technologie VZT, MaR, příprava 
napojení na záložní zdroj…) 
 
- Omezení tepelných ztrát a zisků: 

o Zateplení jižní strany objektu 
o Zateplení podlahy krovu (součást nově uvažované skladby stropu nad 2.NP 
o Zateplení podlah na terénu – rekonstrukce skladby (nad sklepy dle 

možností) 
o Úprava okenních výplní: 

▪ Zazdění části oken (novodobé otvory směrem na jih) 
▪ Doplnění izolačních dvojskel k nově vyráběným oknům a okenním 

křídlům 
▪ Doplnění tepelně izolačních předstěn/okenic z vnitřní strany oken na 

severní straně 
▪ Doplnění stínění místnosti na jižní straně objektu 

- Komplexní úprava vzduchu v místnostech pro budoucí archiválie (ÚT, VZT, MaR): 
o Zajištění nuceného přetlakového větrání vzduchem s upravovanými 

parametry 
▪ Větrání 
▪ Vytápění 
▪ Chlazení (venkovní chladící jednotky) 
▪ Zvlhčování 
▪ Odvlhčování 

o Součástí projektu bude návrh zajištění chodu při poruše jednotky a při odstávce 

elektrického proudu – návrh mobilního záložního zdroje energie a souvisejícího 

rozšíření silnoproudých elektroinstalací 
o Řízení jednotky bude od čidel teploty, vlhkosti a kvality vzduchu (umístěných v 

jednotlivých místnostech) 

o Související statická úprava půdních prostor pro osazení jednotky 
- Nucené větrání a vytápění v ostatních spisovnách 
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Specifikace ceny projektové dokumentace: 

SoD SPH 1612/2023:  1. přípravné práce     140.000,- Kč 

    2. studie      150.000,- Kč 

    3. projektová dokumentace    515.000,- Kč 

    4. inženýrská činnost     80.000,- Kč 

    5.autorský dozor      80.000,- Kč 

Dodatek č.1 SPH 720/2024: 1. rozšíření studie vč. projednání s úřady  95.000,- Kč 

    2. rozšíření původní PD o VZT, MaR a části ASŘ 180.000,- Kč 

    3. rozšíření PD ve všech jejích částech o přístavbu 290.000,- Kč 

    4. inženýrská činnost s tím spojená   60.000,- Kč 

    4.rozšíření autorského dozoru   30.000,- Kč 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


