
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s.
IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV
ve znění dodatků:

č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023

č. 2 (24/2023/OMIBNH) ze dne 28.11.2023
č. 3 (4/2024/OMIBNH) ze dne 29.1.2024
č. 4 (11/2024/OMIBNH) ze dne 27.3.2024

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023, dne 28.11.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.1.2024, dne 29.1.2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.3.2024 a dne 27.3.2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 4, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.4.2024. 
2. Dne 22.4.2024 podal zhotovitel žádost o prodloužení termínu realizace díla „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska Městské části Praha 19“, a to do dne 31.5.2024, když důvodem této žádosti je, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 5 stále probíhají jednání s dotčenými orgány ohledně kolaudace a připojení budovy na PCO.
3. Smluvní strany se tedy vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 25.4.2024 dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do dne 31.5.2024.“.

4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 4, zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.  
5. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
V Praze dne 29.4.2024



V Praze dne 29.4.2024
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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