
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s.
IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV
ve znění dodatku č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023 a
dodatku č. 2 /24/2023/OMIBNH) ze dne 28.11.2023
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023 a dne 28.11.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.1.2024. 
2. Smluvní strany konstatují, že na základě usnesení Rady ze 43. mimořádného zasedání byla mezi nimi dne 4.1.2024 uzavřena smlouva o dílo na opravu elektroinstalace a EPS a opravu týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely, s termínem realizace do 31.1.2024, když z tohoto důvodu zhotovitel podal dne 19.1.2024 žádost o prodloužení termínu realizace díla „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska Městské části Praha 19“ do dne 31.3.2024. Důvodem této žádosti je to, že do dne 31.1.2024 budou probíhat opravy elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS. Teprve po dokončení těchto oprav bude možno pokračovat v navazujících pracích a dílo dokončit a zajistit kolaudaci budovy.

3. Smluvní strany se tedy vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 25.1.2024, dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 31.3.2024.“.
4. Dále smluvní strany konstatují, že jsou zde vícepráce na opravu podlah v místnostech, kde bude rentgen a zákrokový sálek, ve kterých doporučuje jak projektant předmětné stavby Ing. arch. Jaroslav Slavíček, tak zhotovitelem a i TDI, zajistit antistatické PVC, za celkovou cenu 168.164,90 Kč + 35.314,63 Kč (21% DPH), tj. 203.479,53 Kč (částka s DPH) a dále doplnění chybějících termohlavic za cenu 19.800, - Kč + 4.158, - Kč (21% DPH), tj. 23.958, - Kč (částka s DPH). Tyto vícepráce jsou uvedeny ve změnových listech č. 3 a 4 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3. 
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 4 tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku 187.964,90 Kč + 39.472,63 Kč (21% DPH), tj. 227.437,53 Kč (částka s DPH), a v souvislosti s tím na změně čl. II. odst. 2.2 předmětné smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, který zní nově takto:

„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH


5,991.856,10 Kč

DPH 21 %




1,258.289,78 Kč

Cena díla celkem včetně DPH


7,250.145,88 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.“
6. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.  
7. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
Příloha č. 1 – změnové listy č. 3 a 4
V Praze dne 29.1.2024



V Praze dne 29.1.2024
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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