
DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-09 

 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 

sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“  (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 

 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 IČO: 49356089 

 DIČ: CZ 49 35 60 89 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 

zastoupen oprávněnými osobami:  

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti 

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 

   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 

IČO: 26427036 

DIČ: CZ 26 42 70 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7007 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ 15 05 36 95 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 1036 

 



které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 

společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 

společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o. je společník 3. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.59 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona dohodly na 

následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako 

„II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze 

smlouvy č. 8 – revize č. 3 (ZZS č. 8)“ vyhotoveného zhotovitelem  a  doručeného  objednateli 

dne 15. 3. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-79 (dále jen „ZZS 

č. 8“) a ve smyslu dokumentu označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v 

areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze smlouvy č. 9 – revize č. 1 (ZZS č. 9)“ 

vyhotoveného zhotovitelem  a  doručeného  objednateli dne 15. 3. 2024, který je veden 

objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-81 (dále jen „ ZZS č. 9“) 

Popis a odůvodnění ZZS č. 8: 

Předmětem ZZS č. 8 je: 

a)  Prodloužení  doby  plnění  o  dobu  schvalování  ZZS  č. 2  –  vyhrazená   změna  dle  

§ 100 zákona, ve smyslu bodu 3.59 Smlouvy. 

b)  Navýšení  rozpočtu za sled a řízení sanačních prací v nesaturované zóně – v souladu s 

§ 222 odst. 6 zákona. 

Hlavním důvodem navýšení rozpočtu za sled a řízení sanačních prací v nesaturované zóně 

(navýšení počtu jednotek jednotlivých profesí) je rozšíření rozsahu prací na základě 

schválených ZZS v důsledku, kterých došlo k prodloužení doby realizace prací.  

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 3 736 311,10 Kč bez DPH,  

méně práce nejsou předmětem ZZS č. 8.  

Cenový nárůst je 3 736 311,10 Kč bez DPH, tj. 0,34 %. 

Popis a odůvodnění ZZS č. 9: 

Předmětem ZZS č. 9 – v souladu s § 222 odst. 6 zákona jsou nutné činnosti zhotovitele 

sanace, které souvisí s realizací těchto změn: 

a) Doprůzkum včetně náhradního vrtu za vrt N-22 

Nutnost realizace doplňujícího průzkumu znečištění v oblasti Vlečka, v prostoru objektu 204 

a v okolí objektů 204, 225 a 320 v západní části areálu z důvodu potřeby upřesnění rozsahu a 

stupně znečištění před navazující sanací. 



Nutnost realizace náhradního vrtu za havarovaný N22. Vrt N22 byl zničen z neznámých 

důvodů, tj. nebyl zničen z důvodu na straně zhotovitele a je potřebný pro monitoring 

podzemních vod. 

b) Objekt 185 - Odčerpání, odvoz a odstranění obsahu jímek 

Nutnost odstranění obsahu jímek (zaolejovaných vod) v objektu č. 185 před demolicí objektu. 

Skutečnost, že jímky jsou naplněny nebezpečnými odpady, nebyla známa a byla odhalena až  

postupem prací. 

c) Objekt 225 – Demolice, nakládání s odpady 

Nutnost odstranění celého objektu č. 225 na základě doprůzkumem zjištěné kontaminace a 

tím i navýšení prací souvisejících s demolicí objektu a nakládáním se vzniklými odpady. 

Nadlimitní znečištění celého objektu 225 bylo zjištěno až postupem prací.  

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 2 123 384,70 Kč bez DPH,  

méně práce nejsou předmětem ZZS č. 9. 

Cenový nárůst je 2 123 384,70 Kč bez DPH, tj. 0,19 %. 

 

 

 

II. 

 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1,  RP – revize č. 2,   ZZS č. 3, ZZS č. 4,  

ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8 a ZZS č. 9 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 223 283 066,77 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě 

dvacet tři milionů dvě stě osmdesát tři tisíc šedesát šest korun českých a sedmdesát sedm 

haléřů).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena 

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 61 165 000,-Kč (slovy: šedesát jedna milionů sto šedesát pět tisíc korun českých) 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku. 

 

 

Čl. III. bod 3.5 a 3.8 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.5  „Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části do 16 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou 



zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části objednateli do 1 

měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.“ 

 

3.8  „Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části do 16 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.7 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou 

zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části objednateli do 1 

měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 25.4.2024 

 

V Praze dne 30.4.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 

vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu  

 

 

 

 

 

_29.4.2024______________________________ 

Ing. Aleš Hampl, MBA 

jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

__30.4.2024______________________________ 

Ing. Radim Kotlář  

jednatel společnosti 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX                            


