
Krajská správa a údr�ba silnic Støedoèeského kraje, pøíspìvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IÈO:   00066001 

DIÈ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Ale�em Èermákem, Ph.D., MBA, øeditelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

øeditele, na základì plné moci ze dne 28. 06. 2022 

è. smlouvy:  SMLD-429/00066001/2024 

dále jen �Objednatel� na stranì jedné 

a 

M � SILNICE a.s. 

se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IÈO:   421 96 868 

DIÈ:   CZ42196868 

zastoupená: Ing. Petrem Novákem, øeditelem oblasti ZÁPAD, jednajícím na základì 
písemného povìøení 

bankovní spojení:                                                                            
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vlo�ka 430 

è. smlouvy:  25-SOD-2024-015 

dále jen �Zhotovitel� na stranì druhé 

(Objednatel a Zhotovitel spoleènì dále jen �smluvní strany�) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù (dále té� �obèanský zákoník�), tuto 

smlouvu o dílo 

(dále jen �Smlouva�): 

Èlánek 1. 

Pøedmìt Díla 

1.1. Pøedmìtem Smlouvy je provedení a dokonèení stavebních prací �III/10528 Poøe�ice�, a to 
v rozsahu stanoveném technickou specifikací, která tvoøí pøílohu è. 6 této smlouvy. 
(dále spoleènì jen �Dílo�) 
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1.2. Ve�keré provedené práce budou dle platných norem ÈSN, TP. Závazné podklady pro plnìní 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím øízení na zadání veøejné zakázky 
pøedcházejícím uzavøení Smlouvy (dále jen �Zakázka� a �Závazná dokumentace�). Pokud 

dojde k rozdílùm mezi závaznou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel 
prohla�uje, �e je plnì seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a 
jsou mu známy ve�keré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje pou�ívat podklady pøedané mu Objednatelem pouze k provedení Díla 
dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpeèit provádìní díla tak, aby pøi realizaci díla nedo�lo k omezení 
souèasného provozu sousedních objektù nad rámec provádìných prací. Musí být zachována 
prùjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zaji�tìna pøístupnost v�ech objektù, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zaji�tìní dopravní obslu�nosti v�ech výstavbou dotèených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady zneèi�tìní komunikací zpùsobené 
provádìnou stavbou, které by mohlo být zpùsobilé vytvoøit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
je�tì pøed vznikem této závady. Zhotovitel prohla�uje, �e si je vìdom této odpovìdnosti.  

1.4. Zhotovitel prohla�uje, �e vypracoval nabídku na Dílo úplnì a beze zbytku a �e provedl 
kontrolu souètù jednotlivých polo�ek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje v�echny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potøebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v prùbìhu 
provádìní Díla potøeba doplnit Smlouvu o dal�í materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navý�ení Zhotovitel. Pouze v pøípadì, �e se jedná o dodateèné stavební práce, které se 
nepova�ují za podstatnou zmìnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona è. 134/2016 Sb., o 
zadávání veøejných zakázek, v platném znìní, (dále také �ZZVZ�), mù�e Objednatel uzavøít 
dodatek na tyto dodateèné stavební práce. Postup pro zadávání dodateèných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnìní tìchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýèení prostorové polohy stavby a vytýèení 
in�enýrských sítí okam�ikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od poèátku plnìní Díla jeho vlastníkem s tím, �e Zhotovitel je vlastníkem vìcí, 
které si opatøil k provedení Díla a� do doby, kdy se zpracováním stanou souèástí Díla. 

 

Èlánek 2. 

Stavební dozor 

2.1. Je-li to úèelné s ohledem na pøedmìt Díla, Objednatel pøed zahájením plnìní Díla urèí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních pøedpisù, a bude v rozsahu udìleného zmocnìní oprávnìna zastupovat Objednatele 

ve vìci plnìní Díla dle Smlouvy (dále jen �SD�). O urèení osoby SD a rozsahu udìleného 
zmocnìní bude Zhotovitel Objednatelem písemnì vyrozumìn. V rozsahu udìleného zmocnìní 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a dal�í úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovnì� SD. V pravomoci SD v�ak není mìnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazkù nebo odpovìdnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jako�to zástupce Objednatele respektovat. 

 

Èlánek 3. 

Staveni�tì, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za úèelem plnìní Smlouvy právo vstupu a u�ívání staveni�tì 
pro plnìní Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen �Staveni�tì�), a to formou 

protokolárního pøedání Staveni�tì. Zhotovitel je povinen pøevzít Staveni�tì na základì výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 7 dnù od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel 



nepøevezme Staveni�tì do 7 dnù ode dne obdr�ení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávnìn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel pøedá Zhotoviteli staveni�tì do 7 dnù po odeslání výzvy dle odst. 3.1 Smlouvy, a 

to na základì prohlídky prostoru Staveni�tì a oboustrannì podepsaného písemného protokolu 
oprávnìnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Zhotovitel odpovídá za ve�keré prostory Staveni�tì, a to a� do závìreèného vyklizení 
Staveni�tì. Zhotovitel je povinen u�ívat Staveni�tì pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady øádnou péèi o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádìní, jako� i 
ve�kerých vìcí a zaøízení, které na Staveni�tì dopravil za úèelem provádìní Díla, a neumo�nit 
pøístup na Staveni�tì nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
urèený pro plnìní Smlouvy, personál Objednatele, SD, dal�í osoby oznaèené Objednatelem a 
dále zástupci dotèených orgánù státní správy. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranìní ve�kerého zaøízení Staveni�tì a jeho závìreèné 
vyklizení, vèetnì uvedení do nále�itého stavu, a protokolárnì je pøedat Objednateli do 10 dnù 
od dokonèení Díla nebo pøedèasného ukonèení Smlouvy. V pøípadì dokonèení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveni�tì do pùvodního stavu, s pøihlédnutím k obvyklému pou�ití 
a po�adavkùm Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektù 
na Staveni�ti (vedení in�enýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady pøípadné pøípojky a dodávku a úhradu v�ech médií potøebných k provádìní 
Díla, jako� i zøídit na vlastní náklady nezbytné zaøízení Staveni�tì (kanceláøe, sociální zázemí 
apod.), a umo�nit jejich u�ívání rovnì� personálem Objednatele, SD.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne pøedání Staveni�tì stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat ve�keré skuteènosti rozhodné pro plnìní Smlouvy, zejména nikoli v�ak výluènì 
údaje o èasovém postupu prací a jejich jakosti, dùvody odchylek provádìných prací od 
technické specifikace, o provedených zkou�kách a dal�í údaje potøebné k posouzení prací 
Objednatelem, a to zpùsobem a v rozsahu stanoveným právními pøedpisy. Zápisy do 
stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamù, podepsaných osobou, je� 
pøíslu�ný zápis uèinila. Zhotovitel je povinen zajistit pøístupnost stavebního deníku na 
Staveni�ti ka�dý den v prùbìhu provádìní Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávnìn èinit 
kromì Zhotovitele, Objednatele a zástupcù orgánù státní správy, rovnì� SD. Zápisem 
do stavebního deníku v�ak nedochází ke zmìnì Smlouvy ani ke zmìnì Závazné dokumentace. 
Zhotovitel je povinen protokolárnì pøedat stavební deník Objednateli nejpozdìji do 5 dnù po 
ukonèení jeho vedení. 

 

Èlánek 4. 

Doba a místo plnìní 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit jednání o DIO na pøíslu�ných úøadech do 5 pracovních dnù od 

úèinnosti smlouvy a informovat Objednatele o vydání DIO do 3 pracovních dnù od této 
skuteènosti. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnù od pøevzetí Staveni�tì a 
Dílo dokonèit a pøedat Objednateli do 8 týdnù od pøedání Staveni�tì Zhotoviteli. 

4.2. Ustanovení se nepou�ije.  

4.3. Dílèí termíny plnìní Díla jsou uvedeny v závazném èasovém harmonogramu, který tvoøí 
Pøílohu è. 4 Smlouvy.  

4.4. Odpovídající prodlou�ení termínu provádìní Díla, jako� i jednotlivých dílèích termínù, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále mo�né pouze v pøípadì, �e: 

a) na Staveni�ti se v prùbìhu provádìní Díla vyskytnou pøírodní fyzické podmínky, pøeká�ky 
nebo zneèi��ující látky èi nálezy objektù archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 



skuteènost ani s vynalo�ením ve�keré odborné péèe objektivnì nemohl pøedvídat a tato 
skuteènost zpùsobí objektivní nemo�nost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení splnìní tìchto podmínek bude provedeno Objednatelem po pøípadném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude po�adovat dodateèné zkou�ky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na pøedchozí neúspì�né zkou�ky nebo zji�tìní Objednatele, nebo (ii) 
neproká�ou, �e nìkteré zaøízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvì; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se souèinností pøi realizaci pøejímacích zkou�ek (pokud jsou 
Smlouvou vy�adovány), a to po dobu del�í 10 dnù, 

d) Dojde k nepøedvídanému prodlení pøi projednávání dopravnì in�enýrských opatøení 
z dùvodù nikoliv na stranì Zhotovitele a tato skuteènost zpùsobí objektivní nemo�nost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ÈR èi jiný oprávnìný orgán uplatní dodateèné 
po�adavky a tato skuteènost zpùsobí objektivní nemo�nost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodlou�ení termínu provádìní Díla dle odst.  4.4. této Smlouvy jsou 
uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.5. Pokud bude provádìní Díla pøeru�eno z dùvodù výluènì na stranì Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodlou�ení termínu provádìní Díla, jako� i jednotlivých dílèích 
termínù. Obnovení provádìní Díla bude Zhotoviteli ulo�eno písemným pøíkazem.  

4.6. Zhotovitel není oprávnìn jednostrannì pøeru�it provádìní Díla. 

4.7. Místem plnìní Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené èásti pozemkù, pøípadnì 
ostatní prostor Staveni�tì. Místem pøedání písemných výstupù dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním pøípadì sjednáno jinak.  

 

Èlánek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními pøedpisy (vè. pøedpisù 
pracovnìprávních, bezpeènostních, hygienických, po�árních, zaji��ujících ochranu �ivotního 
prostøedí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními pøedpisy Objednatele a s pøíkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s nále�itou odbornou péèí a chránit oprávnìné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbyteèného odkladu upozornit Objednatele na 

nevhodnost jeho pøíkazu, jinak odpovídá za pøípadnou �kodu zpùsobenou jeho dodr�ením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svùj náklad, na své nebezpeèí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovìdnost. Zhotovitel poskytne ve�kerá zaøízení, personál, vybavení, vìci a slu�by nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovìdný za vytyèení Staveni�tì. Odkup nadbyteèného 
materiálu vytì�eného na Staveni�ti se øídí interními pøedpisy Objednatele (aktuálnì platným 
pøedpisem je Smìrnice R-Sm-16-021).  

Zhotovitel je povinen nepotøebný materiál neuvedený ve Smìrnici R-Sm-16, zejm. pøírodninu 
a demolièní a stavební materiál, recyklovat v souladu se Smìrnicí R-Sm-42 2 a dále v souladu 

 
1 Smìrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html  

vèetnì pøíloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html 

 
2 Smìrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: 



s rozpoètem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovìdnost. Odpovìdnost za 
nepotøebný materiál pøechází na Zhotovitele v okam�iku zapoèetí nakládání s tímto odpadem. 
Vlastnické právo k odpadu pøechází na zhotovitele v okam�iku vytì�ení/vybourání, neurèí-li 
Objednatel v konkrétním pøípadì jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o 
ulo�ení odpadu dle Smìrnice R-Sm-42 pro potøeby Objednatele bez zbyteèného odkladu. V 
pøípadì, �e se jedná o nebezpeèný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li 
projektová dokumentace jinak; v takovém pøípadì je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s obecnì platnými právními pøedpisy upravujícími nakládání s nebezpeèným odpadem. 

5.3. Pøípadný postih ze strany orgánù státní správy za nedodr�ení závazných pøedpisù pøi provádìní 
Díla jde v�dy plnì k tí�i Zhotovitele. V pøípadì udìlení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady øízení neprodlenì uhradit Objednateli. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, �e nejpozdìji pøed pøedáním Staveni�tì dle odst. 3.1. Smlouvy pøedlo�í 
Objednateli doklad o zavedeném systému zaji�tìní jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveøejnìného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, �e v rámci provádìní Díla pou�ije pouze materiál a výrobky v jakostní tøídì dle 
po�adavkù Objednatele a nepou�ije �ádný nebezpeèný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat pøi plnìní Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objí�ïkám Staveni�tì èi souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytnì nutný pro 
plnìní Díla, ani k nadmìrnému dotèení práv vlastníkù a u�ivatelù sousedících pozemkù. 
Ve�keré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objí�ïky, vè. doby jejich trvání, podléhají 
pøedchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vy�ádán, èi budou-li Zhotovitelem podstatnì poru�ena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávnìn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotèena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovnì� vydání pøíslu�ného rozhodnutí silnièního správního úøadu o 
povolení uzavírky nebo objí�ïky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pøípadné 
negativní dopady provádìní Díla vèetnì toho, �e bude v�dy s dostateèným èasovým 
pøedstihem informovat Objednatele o mo�ných dopadech v prùbìhu provádìní Díla. 
Zhotovitel se rovnì� zavazuje koordinovat v rozumnì po�adovatelné míøe provádìní prací na 

Díle tak, aby nedo�lo k napø. �omezení silnièního provozu nad nezbytnì nutný rozsah. 

5.6. Pokud v dùsledku plnìní pøedmìtu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku tøetí osoby (napø. 
vedení kabelù na mostech), není nakládání s tímto majetkem a pøípadné provedení pøelo�ky 
pøedmìtem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 

Zhotovitel je povinen uèinit v�e k tomu, aby nedo�lo k po�kození èi znièení majetku tøetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku souèinnost potøebnou k ochranì èi 
pøemístìní tohoto majetku dle pokynù Objednatele. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za pøimìøenost, stabilitu a bezpeènost v�ech prací na Staveni�ti 
a ve�kerých metod Díla. Zhotovitel je pøed zahájením plnìní Díla povinen pøedlo�it 
Objednateli k písemnému schválení popis opatøení a metod, které Zhotovitel navrhuje pøijmout 

pro plnìní Díla. Jakákoli zmìna Objednatelem ji� schváleného popisu opatøení a metod je 
mo�ná jen na základì dal�ího písemného schválení Objednatele. 

5.8. Zhotovitel je pøed zahájením plnìní Díla povinen pøedlo�it Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvì a jejím pøílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) èasovém plánu plnìní Díla, vè. pøípadných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zaøízení a materiálu na Staveni�tì, (iii) plánovaných prohlídkách a zkou�kách 

 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154139.html 

 vèetnì pøíloh: 
 https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html 

 



a (iv) pøedpokládaném poètu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V pøípadì 
výskytu zmìn v údajích obsa�ených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vy�ádat si písemný souhlas Objednatele. 

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 

5.9. Zhotovitel je povinen písemnì vyzvat Objednatele ke kontrole a provìøení stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dal�ím postupu zakryty nebo se stanou jinak nepøístupnými, a to 
nejménì 5 dny pøedem. Neuèiní-li tak, je povinen na �ádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepøístupnými, na svùj náklad. 

5.10. Zhotovitel je povinen pøi realizaci Díla zajistit splnìní povinností stanovených právními 
pøedpisy ve vztahu k ochranì objektù geologického nebo archeologického zájmu na Staveni�ti. 
Nález jakýchkoli objektù geologického nebo archeologického zájmu na Staveni�ti Zhotovitel 
rovnì� neprodlenì oznámí Objednateli a pøedá je do péèe Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatøení k tomu, aby se zabránilo neoprávnìnému odnesení nebo po�kození 
tìchto nálezù. 

5.11. Personál urèený Zhotovitelem k plnìní Díla musí být pøimìøenì kvalifikovaný, vy�kolený a 
zku�ený. Zhotovitel je povinen pøijímat ve�kerá opatøení pro prevenci nezákonného nebo 
neukáznìného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plnìním Díla. Objednatel má 
právo pøi neplnìní povinností personálu Zhotovitele, pøi nespokojenosti s kvalitou Díla 
nebo pøi poru�ování povinností ze strany Zhotovitele, po�adovat výmìnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výmìna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozdìji v termínu stanoveném Objednatelem. Souèasnì s touto výmìnou Zhotovitel 
Objednateli dolo�í, �e nový pracovník má minimálnì stejné zku�enosti a odbornost jako 
vymìòovaný pracovník. 

5.12. Vyjma èástí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávnìn plnit 
Dílo prostøednictvím tøetí osoby (poddodavatele). V pøípadì plnìní Díla prostøednictvím 
poddodavatelù Zhotovitel odpovídá Objednateli za èinnosti provádìné poddodavateli, jako by 
je provádìl sám. Seznam v�ech poddodavatelù a popis plnìní zadávaného tìmto 
poddodavatelùm tvoøí Pøílohu è. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostøednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skuteènì podíleli 
na plnìní pøíslu�né èásti Díla odpovídající danému kvalifikaènímu pøedpokladu. 

5.13. Zmìna poddodavatelù oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím øízení veøejné 
zakázky, je mo�ná pouze na základì písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
�e takový souhlas nebude odpírat v pøípadì, �e nový poddodavatel bude splòovat ve�keré 
kvalifikaèní po�adavky a odbornost, které splòoval pùvodní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, �e nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svìøenou èást Díla vadnì nebo jiným zpùsobem naru�it 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.14. Zhotovitel odpovídá za �kodu èi jinou újmu vzniklou Objednateli nebo tøetím osobám v 
souvislosti s plnìním této Smlouvy, nedodr�ením nebo poru�ením povinností vyplývajících z 
platných právních pøedpisù nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 obèanského zákoníku ujednávají, �e promlèecí lhùta v pøípadì práva na náhradu 
�kody èi jiné újmy zpùsobené Zhotovitelem v souvislosti s plnìním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnìní Díla zaji�tìny dodávky asfaltových smìsí 
v odpovídající kvalitì a zpùsobem, jakým dolo�il pøed uzavøením této Smlouvy (viz èl. 12 
zadávací dokumentace). 

5.16. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlenì písemnì oznámit, jsou-li, nebo za dobu úèinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona è. 
69/2006 Sb., o provádìní mezinárodních sankcí, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Pokud 



Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle pøedchozí vìty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která èiní èástku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

 

Èlánek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souèinnost nezbytnou pro øádné plnìní 
Smlouvy. Smluvní strany pro pøípad neposkytnutí nutné souèinnosti Objednatele k plnìní této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovnì vyluèují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnìní na úèet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 obèanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen pøedat koordinátorovi BOZP ve�keré podklady a informace pro jeho 
èinnost, zejména pro zpracování plánu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na Staveni�ti, 
vèetnì informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vìdomím zdr�ovat na Staveni�ti, 
poskytovat mu potøebnou souèinnost a zavázat v�echny poddodavatele, popøípadì jiné osoby 
k souèinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od poèátku plnìní Díla jeho vlastníkem, vè. v�ech jeho souèástí a pøíslu�enství. 
Nebezpeèí �kody nebo znièení Díla v�ak nese plnì Zhotovitel a pøechází na Objednatele a� 
okam�ikem, kdy Objednatel pøevezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávnìn kontrolovat provádìní Díla a plnìní Smlouvy. Za tímto úèelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro øádné 
provádìní kontroly a pøijetí opatøení pro dal�í práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávnìni 
iniciovat konání mimoøádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD v�dy vyhotoven záznam.  

6.5. Ve�kerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ovìøení, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, �ádosti, zkou�ky èi i jen faktické kroky (èi jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovìdnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní nìkterou z èinností dle Smlouvy z dùvodù 
na své stranì v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvì Objednatele 
s urèením pøimìøeného dodateèného termínu, je Objednatel oprávnìn samostatnì zajistit 
provedení tìchto èinností jiným zpùsobem nebo prostøednictvím tøetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Pøípadné právo Objednatele na smluvní pokutu èi odstoupení od Smlouvy tím 
není dotèeno. 

6.7. Objednatel mù�e po�adovat zmìnu rozsahu Díla èi schválit zmìnu rozsahu Díla navr�enou 
Zhotovitelem, a to pøi respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních pøedpisù 
Objednatele, zejména pak Smìrnice øeditele Objednatele ke zmìnám staveb (dále jen 
�Smìrnice�), která je dostupná jako veøejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 
odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s pøílohami 
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah 

Smìrnice na vìdomí a zavazuje se, �e pøi administraci zmìn nebude postupovat v rozporu se 

Smìrnicí a �e nebude na Objednateli uplatòovat nároky ze zmìn pøed schválením tìchto zmìn 
postupem, který Smìrnice stanoví. Zhotovitel je v pøípadì takového rozhodnutí Objednatele o 
zmìnì rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovìt a (i) sní�it rozsah Díla nebo (ii) bez 
zbyteèného odkladu podat nabídku na zvý�ení rozsahu Díla o plnìní stejného charakteru jako 
Dílo sjednané ve Smlouvì s tím, �e:              
a) pøi sní�ení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím zpùsobem sní�í, 
b) pøi zvý�ení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základì cen 

uvedených v Nabídce v Ocenìném soupisu prací. V pøípadì, �e není mo�né Cenu Díla 
stanovit tímto zpùsobem, bude Cena Díla stanovena na základì expertních cen uvedených 
napø. v Oborovém tøídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách ni��ích. V pøípadì, �e není mo�né 



Cenu Díla stanovit ani tímto zpùsobem, bude Cena Díla stanovena ve vý�i ceny obvyklé 
v místì a èase, zji�tìné na podkladì prùzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoò tøí nezávislých nabídek jiných zhotovitelù. Doklady o provedeném 
prùzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen pøedat Objednateli, 

c) zmìny budou administrovány postupem stanoveným ve Smìrnici, pøièem� sní�ení èi 
zvý�ení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým mù�e být i 
Zmìnový list zmìny stavby podepsaný ze strany osob oprávnìných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) pøípadná zmìna termínù plnìní bude v�dy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvì (tj. nikoliv formou Zmìnového listu), a to i v pøípadì, pokud by souvisela se 
zmìnami sjednanými Zmìnovým listem. Zmìna termínù plnìní je mo�ná pouze 
v pøípadì, �e taková zmìna nemá charakter podstatné zmìny závazku ve smyslu § 222 
ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zmìnové listy a jejich pøílohy a pøedkládat je 
Objednateli výluènì ve formátu, který stanoví Smìrnice. 

 

Èlánek 7. 

Pøedání Díla, zkou�ky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho øádným dokonèením a protokolárním 
pøedáním Díla (v�ech jeho èástí) Objednateli spoleènì s ve�kerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokonèeno, je-li pøedvedena jeho 
zpùsobilost slou�it svému úèelu. O pøedání Díla nebo kterékoliv jeho èásti bude sepsán zápis 
o odevzdání a pøevzetí dokonèené budovy nebo stavby nebo její dokonèené èásti, 
který podepí�í obì smluvní strany a SD a jeho� vzor tvoøí Pøílohu è. 3 Smlouvy (dále té� jen 

�Pøedávací protokol�). Souèástí Pøedávacího protokolu bude té� rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnìní. K pøedání a pøevzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoò 5 dnù pøedem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestli�e provedení Díla 
neodpovídá Smlouvì, mj. té� nesplòuje-li v�echny po�adavky pro daný úèel u�ití. 

7.3. Objednatel není povinen pøevzít Dílo, resp. jeho èást v pøípadì, �e nìkterá v této Smlouvì 
stanovená pøejímací zkou�ka nebyla úspì�ná èi v pøípadì výskytu jiných záva�ných vad a 
nedodìlkù Díla, zejména (nikoli v�ak výluènì) tìch, které podstatnì ovlivní u�ívání Díla nebo 
jeho èásti a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánù státní správy. Dojde-li pøesto k pøevzetí 
Díla èi jeho èásti, budou tyto vady a nedodìlky uvedeny v Pøedávacím protokolu, vè. 
dohodnutých termínù jejich odstranìní. Obdobnou platnost má rovnì� akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranìní, 
urèí je pøimìøenì Objednatel. Takové pøevzetí Díla èi jeho èásti Objednatelem není potvrzením 
o jeho øádném dokonèení. 

7.4. O odstranìní ka�dé vady nebo nedodìlku uvedeného v Pøedávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a obìma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo èi jeho 
èást se pova�uje za úplnì dokonèené a� úspì�ným vykonáním mìøení, zkou�ek èi pøejímacích 
zkou�ek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami èi nedodìlky po�adovány, a podpisem zápisu o odstranìní poslední takové vady 
èi nedodìlku obìma smluvními stranami. Objednatel nemá právo vymezené dle § 2628 
obèanského zákoníku odmítnout pøevzetí stavby pro ojedinìlé drobné vady, které samy o sobì 
ani ve spojení s jinými nebrání u�ívání stavby funkènì nebo esteticky, ani její u�ívání 
podstatným zpùsobem neomezují. 

7.5. Objednatel je oprávnìn kdykoli v prùbìhu Smlouvy provést kontrolní mìøení kterékoli èásti 
Díla. Termín a pøedmìt mìøení Objednatel sdìlí v pøimìøeném pøedstihu Zhotoviteli. 



Zhotovitel je pøi mìøení povinen poskytnout Objednateli ve�kerou nezbytnou souèinnost, 
zejména zajistit úèast kvalifikovaných pracovníkù Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potøebné informace a dokumentaci Díla. V pøípadì neúèasti pracovníkù Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená mìøení pova�ována za správná. O prùbìhu a výsledku ka�dého 
mìøení vyhotoví Objednatel zápis a pøedá jej do 5 dnù od konání mìøení Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v dùsledku �etøení, prohlídky, mìøení nebo zkou�ení Objednatel zjistí, �e nìkteré 
zaøízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvì, mù�e 
spolu s uvedením dùvodu: (i) odmítnout pøevzetí takových zaøízení, materiálù nebo prací, (ii) 
po�adovat odstranìní takových zaøízení a materiálù ze Staveni�tì a jejich nahrazení zaøízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvì, (iii) po�adovat odstranìní a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvì a (iv) po�adovat provedení jakýchkoli dal�ích prací, které jsou 
nezbytné pro bezpeènost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém pøípadì povinen bezodkladnì po�adavkùm Objednatele na své náklady vyhovìt. 

7.7. Provádìní zkou�ek se øídí právními pøedpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlá�enými výrobci pøíslu�ných zaøízení. O prùbìhu a výsledku ka�dé 
zkou�ky Zhotovitel vyhotoví zápis a pøedá jej do 2 pracovních dní od konání zkou�ky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkou�ek dle Smlouvy a nese ve�keré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkou�ek podléhá pøedchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemnì navrhnout termín a místo zkou�ek v�dy alespoò 7 dní pøedem. Poru�í-li 
Zhotovitel povinnost pøedlo�it termín a místo zkou�ek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkou�ky bez pøedchozího schválení Objednatele, je 
povinen pøíslu�né zkou�ky zopakovat v souladu se Smlouvou na svùj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkou�ky schválí, nebo s ním vyjádøí svùj nesouhlas nejpozdìji do 3 
dnù od doruèení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádøí svùj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkou�ek obdobnì dle 
pøedchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádøí svùj souhlas, souèasnì Zhotoviteli 
sdìlí, zda má v úmyslu se zkou�ky zúèastnit. Pokud Objednatel do 3 dnù od doruèení návrhu 
termínu a místa zkou�ky nevyjádøí s tímto písemnì svùj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
�e souhlasí a zkou�ek se zúèastní. Pokud Objednatel se zkou�kou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkou�ku se nedostaví, je Zhotovitel oprávnìn pøistoupit ke zkou�kám bez pøítomnosti 
Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodateèné zkou�ky jakékoli èásti Díla, a to za pøimìøeného 
pou�ití pøedchozích odstavcù Smlouvy, pokud: (i) pøedchozí zkou�ky byly neúspì�né, nebo 
(ii) o to po�ádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodateèné zkou�ky v pøípadì, �e 
se jedná o zkou�ky navazující na pøedchozí neúspì�né zkou�ky nebo jestli�e v prùbìhu 
dodateèných zkou�ek vyjde najevo, �e nìkteré zaøízení, materiály nebo práce na Díle jsou 
závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvì. V ostatních pøípadech nese nezbytné náklady 
na dodateèné zkou�ky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro pøedání Díla Objednateli je realizace v�ech nezbytných pøejímacích zkou�ek. 
Pro pøejímací zkou�ky platí pøedchozí odstavce Smlouvy pøimìøenì s tím, �e Zhotovitel je 

povinen Objednateli písemnì navrhnout termín a místo ka�dé takové pøejímací zkou�ky v�dy 
alespoò 3 pracovní dny pøedem a Objednatel termín a místo zkou�ky schválí nebo s ním vyjádøí 
svùj nesouhlas nejpozdìji do 5 pracovních  dní od doruèení tohoto návrhu. Zhotovitel není 
oprávnìn kteroukoli pøejímací zkou�ku realizovat bez úèasti Objednatele. 

7.12. Jestli�e Dílo nebo jeho èást úspì�nì neprojde ani opakovanou pøejímací zkou�kou, 
je Objednatel oprávnìn dle svého uvá�ení: (i) pøevzít Dílo èi jeho èást s vadami a nedodìlky, 
nebo (ii) po�adovat po Zhotoviteli dal�í opakovanou pøejímací zkou�ku (èi zkou�ky), nebo (iii) 

zajistit dodávku zaøízení, materiálù nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potøebných 



pøejímacích zkou�ek jiným zpùsobem nebo prostøednictvím tøetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, èi (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její èásti. 

7.13. V pøípadì pokládky asfaltových povrchù bude souèástí závìreèné zprávy i zatøídìní nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoøí se stanovením tøídy asfaltových smìsí dle 
Vyhlá�ky è. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíkù (PAU), kdy pøípustná 
tøída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Èlánek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, �e celková Cena Díla je stanovena jako nemìnná a koneèná a èiní: 

  

Cena Díla bez DPH 5 628 615,00 Kè 

DPH 21 % 1 182 009,15 Kè 

Cena Díla vèetnì DPH 6 810 624,15 Kè 

 

Daò z pøidané hodnoty (dále té� �DPH�) bude na základì výslovné dohody smluvních stran 
pøipoètena ve vý�i platné ke dni uskuteènìní zdanitelného plnìní. Pro vylouèení pochybností 
se stanoví, �e ve�kerá mno�ství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým èástem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich zmìna neznamená zmìnu Ceny Díla.  

8.2. V pøípadì, �e pro øádnou realizaci Díla bude nezbytné èi dùvodné realizovat èinnost, která není 
uvedena v soupisu prací, mù�e být realizace takové èinnosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvì, a to výluènì v pøípadì splnìní podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje ve�keré náklady k øádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle èlánku 1. této Smlouvy (vèetnì zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladù na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladù na 
zøízení, provoz, údr�bu a vyklizení Staveni�tì, nákladù souvisejících s kompletací èásti Díla, 
vè. v�ech licenèních poplatkù za u�ívání v�ech autorských dìl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele. 

8.4. Zvý�ení materiálových, mzdových a jiných nákladù, jako� i pøípadná zmìna cel, dovozních 
pøirá�ek nebo kursu èeské koruny po podpisu Smlouvy, popøípadì jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navy�ována ani 
v souvislosti s pøípadnou inflací, a to ani v pøípadì, �e po uzavøení Smlouvy dojde ke zdr�ení 
pøi zahájení realizace Díla z jakýchkoliv dùvodù (napø. v souvislosti se zpo�dìním pøi 
schválení finanèních prostøedkù urèených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovnì pøejímá nebezpeèí zmìny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obèanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovnì prohla�ují, 
�e Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 obèanského 
zákoníku urèena odhadem, a proto nemù�e být pøekroèena. 

 

Èlánek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle è. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základì dílèích mìsíèních faktur, a to 
v návaznosti na skuteènì provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Pøedávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o pøevzetí 



Díla bez vad a nedodìlkù nebo a� na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Pøedávacím protokole konstatovány vady a nedodìlky Díla. 

9.2. Datum uskuteènìní zdanitelného plnìní je datum podpisu Pøedávacího protokolu dané èásti 
Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen pøed vystavením faktury, resp. daòového dokladu (dále jen �faktura�) 

pøedlo�it SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jeho� pøílohou 
jsou doklady ovìøující takto provedená mno�ství (napø. výkaz výmìr ve formátu ASPE 9 èi 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, mìøièské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto pøedlo�ený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k nìmu vznese své pøipomínky nejpozdìji do 5 pracovních dní od jeho obdr�ení. 
Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro 
vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající èást; schválený soupis provedených prací 
vèetnì v�ech jeho pøíloh dále tvoøí pøílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základì faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vìdomí, �e Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její èást nìkolika platbami, 
a to z rozdílných úètù Objednatele. Za tímto úèelem mù�e Objednatel po�adovat, aby 

Zhotovitel rozlo�il Cenu Díla èi její èást do nìkolika samostatných faktur. Bli��í pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozdìji do 3 pracovních dnù od uzavøení 
Smlouvy. Tím nejsou dotèena ní�e uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnù od jejího vystavení, pøièem� musí být Objednateli doruèena 
alespoò 25 dnù pøed datem splatnosti. Faktura musí obsahovat ve�keré nále�itosti stanovené 
právními pøedpisy, pøièem� v ka�dé faktuøe bude dále uvedena identifikace Smlouvy (èíslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavøení, název Díla�), pøehlednì vyznaèena Zhotovitelem 
fakturovaná èástka odpovídající Smlouvì a pøílohou faktury musí být dokumenty dle èl. 9.4. 

Smlouvy. V pøípadì, �e faktura nebude obsahovat nìkterou z pøedepsaných èástí nebo 
nále�itostí nebo ji bude obsahovat chybnì, je Objednatel oprávnìn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhùta splatnosti v takovémto pøípadì poèíná bì�et znovu a� od vystavení 
opravené èi doplnìné faktury. Ve�keré platby dle Smlouvy budou probíhat výluènì 
bezhotovostním pøevodem v èeské mìnì, a to na úèet Zhotovitele uvedený na faktuøe. 
Pøíslu�ná èástka se pova�uje za uhrazenou okam�ikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 
úèet Zhotovitele. 

9.6. V pøípadì prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávnìn po�adovat úrok 
z prodlení ve vý�i stanovené právními pøedpisy. Zhotovitel není oprávnìn zapoèíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokùm Objednatele. Náhrada �kody zpùsobené pøípadným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovnì vyluèují pou�ití 
ustanovení § 2611 obèanského zákoníku. 

9.8. Objednatel je oprávnìn pozastavit úhradu kterékoliv platby v prùbìhu zhotovování Díla, 
jestli�e je Zhotovitel v prodlení s dokonèením Díla nebo jeho èástí oproti termínùm, uvedeným 
v èl. 4. Smlouvy, popøípadì pokud je Zhotovitel v prodlení s odstranìním zji�tìných vad a 
nedodìlkù díla nebo jestli�e je Zhotovitel v prodlení s plnìním penì�itého závazku vùèi 
Objednateli podle této Smlouvy 

9.9. Objednatel prohla�uje, �e plnìní dle této smlouvy pou�ije výluènì pro úèely, které nejsou 
pøedmìtem danì z pøidané hodnoty, resp. pøíjemce ve vztahu k daòovému plnìní nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnìní dle této smlouvy nepou�ije re�im pøenesené daòové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona è. 235/2004 
Sb., o dani z pøidané hodnoty. Plnìní dle této smlouvy je plnìním souvisejícím s èinností 
výkonu veøejné správy v souladu se zákonem è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù. 



9.10. Smluvní strany se dále dohodly, �e pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z pøidané hodnoty nespolehlivým plátcem danì a po dobu, kdy za nìj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude pova�ován (tedy a� do doby, kdy bude rozhodnuto, �e není 
nespolehlivým plátcem danì), bude Objednatel oprávnìn hradit úètované èásti ceny Díla co 
do èástky odpovídající dani z pøidané hodnoty, pøímo na úèet správce danì. Poukázáním 
pøíslu�né èástky na úèet správce danì se v dané èásti bude pova�ovat úètovaná èástka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnìní této povinnosti je hrubým poru�ením povinností Zhotovitele. 

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údr�ba silnic Støedoèeského kraje, pøíspìvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je mo�né doruèit také prostøednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu PDF/A naskenované èernobíle. 

 

Èlánek 10. 

Odpovìdnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dobì jeho pøedání a pøevzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zji�tìné v prùbìhu trvání záruèní doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 36 mìsícù 

Jde-li o dodávky tøetích osob, záruèní doby neskonèí døíve ne� záruèní doby urèené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruèní doby podle tohoto èlánku poèínají bì�et dnem protokolárního pøedání øádnì  

dokonèeného Díla (èi jeho èásti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnìní práva z titulu záruky za jakost a� do doby odstranìní 
pøíslu�né vady se do záruèní doby Díla nezapoèítává. Pro ty èásti Díla, které byly v dùsledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, bì�í záruèní doba opìtovnì od poèátku ode dne 
provedení reklamaèní opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat v�dy písemnì, vadu musí nále�itì 
specifikovat èi uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést po�adavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen pøistoupit k odstranìní reklamované vady Díla v�dy nejpozdìji 
ve lhùtì 3 pracovních dní od obdr�ení písemné reklamace Objednatele, pøípadnì v del�í lhùtì 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li v�ak Objednatel v reklamaci výslovnì, �e se jedná o 
naléhavý pøípad èi havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraòování vady 
neprodlenì, nejpozdìji pak do 24 hodin od obdr�ení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranìní reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávnìn povìøit 
odstranìním vady tøetí subjekt, pøièem� náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhùta pro odstranìní reklamovaných vad èiní 15 dnù ode dne obdr�ení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami pøi zohlednìní povahy a rozsahu vady sjednána lhùta 
odli�ná. Jedná-li se o vadu bránící øádnému u�ívání nebo o vadu oznaèenou Objednatelem jako 
naléhavý pøípad èi havárie, musí být reklamovaná vada odstranìna v termínu stanoveném 
Objednatelem pøi zohlednìní povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po pøíèinì vzniku vady a po 

jejím zji�tìní tuto vadu detailnì specifikovat a pøijmout ve�kerá opatøení k tomu, aby nedo�lo 
k jejímu opakování. 



10.6. Zhotovitel zaruèuje, �e Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje od�kodnit 
Objednatele za v�echny nároky tøetích osob z titulu poru�ení jejich chránìných práv 
souvisejících s plnìním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Èlánek 11. 

Poji�tìní 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udr�ovat poji�tìní své 
odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou tøetí osobì pøi výkonu podnikatelské èinnosti, 
a to s pojistným plnìním vyplývajícím z takového poji�tìní minimálnì ve vý�i 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúèastí nejvý�e 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, �e nedojde ke sní�ení pojistného plnìní pod èástku uvedenou v pøedchozí vìtì. 

11.2. Zhotovitel je povinen pøedlo�it kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na pøedchozí �ádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pøíslu�né poji��ovny, pøíp. 
potvrzení poji��ovacího zprostøedkovatele (insurance broker), prokazující existenci poji�tìní 
v rozsahu po�adovaném v pøedchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou Zhotovitelem tøetím osobám musí rovnì� 
zahrnovat i poji�tìní v�ech poddodavatelù Zhotovitele, pøípadnì je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné poji�tìní v pøimìøeném rozsahu sjednali i v�ichni jeho poddodavatelé, kteøí se 
pro nìj budou podílet na poskytování plnìní podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku poji�tìní, je Zhotovitel povinen o této skuteènosti neprodlenì informovat 
Objednatele a ve lhùtì 3 pracovních dnù uzavøít pojistnou smlouvu ve vý�e uvedeném rozsahu. 
Poru�ení této povinnosti ze strany Zhotovitele pova�ují smluvní strany za podstatné poru�ení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Èlánek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vùèi Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících pøípadech: 

a) pøi prodlení Zhotovitele s provedením a dokonèením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve vý�i 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za ka�dý zapoèatý den prodlení; 

b) pøi prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranìní Objednatelem uplatnìné vady, 
èi pøi prodlení Zhotovitele s odstranìním vady ve stanoveném termínu, a to ve vý�i 10.000,00 

Kè za ka�dou vadu a ka�dý zapoèatý den prodlení; 

c) pøi prodlení Zhotovitele s pøevzetím Staveni�tì èi vyklizením a pøedáním Staveni�tì, a to ve 

vý�i 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za ka�dý zapoèatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poru�í povinnost stanovenou v odst. 5.15 této Smlouvy, tj. povinnost 
zaji��ovat dodávky asfaltových smìsí v odpovídající kvalitì a zpùsobem, jakým dolo�il pøed 
uzavøením této Smlouvy (viz èl. 12 zadávací dokumentace), a to ve vý�i 500.000,00 Kè za 
ka�dé poru�ení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému poru�ení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve vý�i 
10.000,00 Kè za ka�dé poru�ení takové povinnosti. 

12.2. Zmìna termínù plnìní je mo�ná pouze v pøípadì, �e taková zmìna nemá charakter podstatné 
zmìny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o zmìnách musí být v�dy provedena písemnì 
formou dodatku ke Smlouvì, a to pøi splnìní podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Smìrnici (viz té� odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodlou�ení termínu dokonèení 
Díla musí být provedeno neprodlenì, do 5 pracovních dnù od momentu, kdy se Zhotovitel o 
nutnosti prodlou�ení termínu dokonèení Díla dozvìdìl, a to písemnì nebo elektronicky. Pokud 



Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle pøedchozí vìty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která èiní èástku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doruèením písemného oznámení o jejím uplatnìní Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnìní, pøièem� se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její pøipsání, resp. pøipsání odpovídající èástky na bankovní úèet Objednatele. 
Objednatel je oprávnìn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty zapoèíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodnì prohla�ují, �e s ohledem na 

charakter povinností, jejich� splnìní je zaji�tìno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla pova�ují smluvní pokuty uvedené v tomto èlánku za pøimìøené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinìní Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu �kody vzniklé z poru�ení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné vý�i. Smluvní pokutou není dotèeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zru�ením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké vý�i vznikne 
Objednateli �koda, kterou je oprávnìn Objednatel vymáhat samostatnì a bez ohledu na její 
vý�i. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestli�e Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Èlánek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne pøi podpisu Pøedávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální vý�i 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za øádné 
odstranìní vad uplatnìných Objednatelem vùèi Zhotoviteli z titulu odpovìdnosti za vady díla 
v záruèní dobì. Bankovní záruka musí být platná minimálnì po celou dobu záruèní doby a 
musí být vystavena ve prospìch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávnìn uplatnit v pøípadech, �e Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Pøed uplatnìním plnìní z bankovní záruky oznámí Objednatel písemnì Zhotoviteli vý�i 
po�adovaného plnìní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruèit Objednateli novou záruèní 
listinu ve znìní shodném s pøedchozí záruèní listinou, v pùvodní vý�i nejpozdìji do 7 

kalendáøních dnù od jejího úplného vyèerpání. Bankovní záruka bude uvolnìna Objednatelem 
do 10 dnù po uplynutí záruèní doby a vypoøádání v�ech závazkù mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zaji��uje øádné odstranìní vad uplatnìných Objednatelem vùèi Zhotoviteli z 
titulu odpovìdnosti za vady Díla v záruèní dobì, pøièem� platí, �e: 

- v pøípadì jakékoli zmìny záruèní doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodlou�it tak, aby trvala po celou dobu záruèní lhùty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávnìn uplatnit v pøípadech, �e Zhotovitel neodstranil vadu 
Díla zpùsobem a v dobì, k nim� je podle pøíslu�ných ustanovení Smlouvy k odstraòování 
vad v záruèní lhùtì povinen; 

- nepøedlo�ení bankovní záruky v po�adovaném termínu je dùvodem k nepøevzetí 
dokonèeného Díla a uplatnìní sankcí pro nedodr�ení termínu dokonèení a pøedání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a ve�keré dal�í výdaje vzniklé v souvislosti s plnìním 
povinností dle tohoto èlánku nese Zhotovitel. 



 

Èlánek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel mù�e od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k pøeru�ení poskytování 
plnìní mimo jiné (nikoli v�ak výluènì) v pøípadì, �e nebude zaji�tìno dostateèné financování 
Díla (napø. dojde ke zmìnì investièní politiky zøizovatele - Krajského úøadu Støedoèeského 
kraje, ke zmìnì strategie realizace vybraných silnièních staveb zøizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investièní zámìr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 

finanèních prostøedkù v rámci pøipravované/zasmluvnìné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
pøeká�ky realizace Díla (napø. nemo�nost projednání èi vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést v�echna nezbytná opatøení k 
zamezení vzniku �kody Objednateli nejpozdìji do 5 pracovních dnù od obdr�ení pokynu 
Objednatele k pøeru�ení poskytování plnìní nebo od ukonèení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotèen ji� existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel mù�e od Smlouvy dále odstoupit v pøípadì podstatného poru�ení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v pøípadech výslovnì uvedených v této Smlouvì.  

14.3. Zhotovitel je oprávnìn od Smlouvy odstoupit v pøípadì, �e: 

a) dojde k nepøetr�itému pøeru�ení provádìní Díla z dùvodù nacházejících se výluènì 

na stranì Objednatele po dobu del�í ne� 12 mìsícù; 

b) Objednatel bude opakovanì v prodlení s úhradou svých penì�itých závazkù vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu del�í ne� 60 dnù, aèkoliv byl Objednatel na poru�ení povinnosti 
Zhotovitelem v�dy písemnì upozornìn a nezjednal nápravu ani v pøimìøené lhùtì stanovené 
Zhotovitelem, která nebude krat�í ne� 30 dnù. 

c) pozbude oprávnìní vy�adovaného platnými právními pøedpisy k èinnostem, k jejich� 
provádìní je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je úèinné doruèením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní stranì. 

14.5. V pøípadì jednostranného ukonèení Smlouvy z dùvodù nikoli na stranì Zhotovitele má 
Zhotovitel v pøípadì èástí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu úèelnì vynalo�ených nákladù na plnìní tìchto èástí Díla. Tyto náklady budou 
vyèísleny na základì dohody smluvních stran.  

14.6. V pøípadì odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 obèanského zákoníku povinnost vrátit si plnìní, které bylo poskytnuto pøed 
odstoupením od Smlouvy, leda�e ji� pøijaté dílèí plnìní nemá samo o sobì pro Objednatele 

význam. 

14.7. V pøípadì pøedèasného ukonèení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou souèinnost tak, aby Objednateli nevznikla �koda. 

 

Èlánek 15. 

Závìreèná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá úèinnosti dnem jejího zveøejnìní v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vìdomí a souhlasí s tím, �e Objednatel tuto Smlouvu uveøejní v registru 

smluv dle zákona è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveøejnìna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, vèetnì v�ech jejích zmìn a 
dodatkù.  



15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou zalo�eny, av�ak nejsou 
výslovnì upraveny v této Smlouvì, se øídí pøedev�ím pøíslu�nými ustanoveními obèanského 
zákoníku s výjimkou tìch ustanovení, jejich� pou�ití smluvní strany buï výslovnì vylouèily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvì. 

15.5. V pøípadì, �e na stranì Zhotovitele vystupuje více osob (sdru�ení Zhotovitelù), jsou v�echny 
tyto osoby vùèi Objednateli a tøetím osobám z jakýchkoli právních vztahù vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány spoleènì a nerozdílnì, a to po celou dobu plnìní Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazkù vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém pøípadì 
vùèi Objednateli rovnì� oprávnìni spoleènì a nerozdílnì. Za úèelem spoleèného vystupování 
v�ech Zhotovitelù vùèi Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jím� je ---, za nìj� 

jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy. 

15.6. Oprávnìni k jednáním ve vìcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

ve vìcech smluvních: 

øeditel 

Ing. Ale� Èermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce øeditele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   

ve vìcech technických: 

Vedoucí oblasti Bene�ov: Jiøí Brzoò                                        
Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jon                                       
Provozní cestmistr: Miroslav Jech,                                          
Správní cestmistr: Ludmila Zrùbko                                            

ve vìcech ekonomických a finanèních: 

ekonomický námìstek 

Ing. Jaroslava Jurková, 

jaroslava.jurkova@ksus.cz 

15.7. Oprávnìné osoby Objednatele ve smyslu Smìrnice: 

øeditel 

Ing. Ale� Èermák, Ph.D., MBA 

                    

statutární zástupce øeditele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

                   



15.8. Oprávnìni k jednáním ve vìcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve vìcech smluvních: 

jméno:  Ing. Jaroslav Ka�par, vedoucí obchodnì technického oddìlení 

email:                               
tel.:               
ve vìcech technických: 

jméno:  Ing. Filip Slaba, výrobní námìstek 

email:                           
tel.:              
ve vìcech ekonomických a finanèních: 

jméno:  Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu 

email:                               
tel.:               

15.9. Realizaèní tým, jmenný seznam: 

Stavbyvedoucí:  Ing. Miroslav �ipek 

Zmìnu èlena realizaèního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemnì dle kontaktù uvedených 
v èl. 15.6 Smlouvy nejpozdìji do 10 dnù od potøeby zmìny èlena realizaèního týmu a dále do 
5 pracovních od nahlá�ení pøedlo�í jeho pøíslu�nou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 
Pøíslu�ná zmìna èlena realizaèního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovnì dohodly, �e pøi zmìnì kontaktních osob není tøeba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouvì a postaèí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 obèanského zákoníku dohodly, �e v jejich vztazích 
týkajících se této Smlouvy se nepøihlí�í k obchodním zvyklostem, a to ani tìm, které jsou 
zachovávány obecnì, ani tìm, které jsou zachovávány v rámci odvìtví, jich� se týká tato 
Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou øe�eny nejprve smírnì. 
Nepodaøí-li se smírného øe�ení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem. 

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho èást èi plnìní dle této Smlouvy jakoukoliv èást plnìní 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
è. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zru�ení smìrnice 95/46/ES (obecné 
naøízení o ochranì osobních údajù)), je Zhotovitel bez dal�ího povinen zajistit plnìní svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okam�iku plnìní 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajù poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skuteènost Objednatele 
upozornit a bezodkladnì (v�dy v�ak pøed zahájením zpracování osobních údajù) s ním uzavøít 
Smlouvu o zpracování osobních údajù. Smlouvu dle pøedcházející vìty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavøít v�dy, kdy� jej k tomu Objednatel písemnì vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávnìn bez pøedchozího písemného souhlasu Objednatele pøevést na tøetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu tøetí 
osobì, zastavit èi jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základì Smlouvy vèetnì práv, povinností, pohledávek nebo dluhù vzniklých na základì 



poru�ení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokonèení Díla. 

15.15. Tato Smlouva mù�e být mìnìna pouze dohodou smluvních stran v písemné formì, a to 

vzestupnì èíslovanými dodatky ke Smlouvì. V pøípadì sní�ení èi zvý�ení rozsahu Díla dle èl. 
6. Smlouvy mù�e být tato Smlouva mìnìna v souladu se Smìrnicí rovnì� dodatkem ve formì 
zmìnového listu zmìny stavby podepsaného ze strany osob oprávnìných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné èíselné øadì. 

15.16. Smluvní strany si nepøejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní èi budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, leda�e je ve Smlouvì výslovnì ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se nìkteré ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zùstávají nadále platná a úèinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobì, pøièem� ka�dá ze stran obdr�í její elektronický 
originál. 

15.19. Ka�dá ze smluvních stran prohla�uje, �e tuto Smlouvu uzavírá svobodnì a vá�nì, �e pova�uje 
obsah této Smlouvy za urèitý a srozumitelný a �e jsou jí známy v�echny skuteènosti, je� jsou 
pro uzavøení této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou souèástí Smlouvy jsou její následující pøílohy: 

Pøíloha è. 1 �  Ocenìný soupis stavebních prací s výkazem výmìr 

Pøíloha è. 2 �  Zápis o odevzdání a pøevzetí dokonèené budovy nebo stavby nebo její 

dokonèené èásti 

Pøíloha è. 3 �  Èasový plán výstavby � èasový harmonogram 

Pøíloha è. 4 �  Seznam poddodavatelù a popis jejich plnìní 

Pøíloha è. 5 �  Technická specifikace pro provedení díla 

______________________________                                
Krajská správa a údr�ba silnic 
Støedoèeského kraje, pøíspìvková 
organizace 

M � SILNICE a.s. 

Ing. Petr Novák, 

øeditel oblasti ZÁPAD jednající 
na základì písemného povìøení 



M - SILNICE a.s. 
Husova 1697 
530 03 Pardubice 
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Pøíloha è. 1 � Ocenìný soupis stavebních prací s výkazem výmìr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Krycí list rozpočtu
Název stavby: III/10528 Pořešice Objednatel: KSÚS Stč kraje přísp. organizace IČ/DIČ: 00066001

Druh stavby: Oprava povrchu Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: III/10528 0,591 km- 3,607 km Zhotovitel: M - SILNICE a.s. IČ/DIČ: 42196868

Termín výstavby: 5. - 7. MĚSÍC ZO za KSÚSSK Podpis: CZ42196868

Zdroj financování: ŠPZ 2024 Zpracoval: Datum: 15.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 5 628 615,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 5 628 615,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5 628 615,00
Základ 21% 5 628 615,00 DPH 21% 1 182 009,15 Celkem včetně DPH 6 810 624,15

Objednatel: Zhotovitel:I

ImUJtóJMfWd ÚDRŽBA Sliníc^
Středočeského kraje_______________

Ing. Aleš Čermák, Ph.D.,

Datum, razítko a podpis

MBA, ředitel

Datum, razítko a podpis



Stavba:    III/10528 Po�ešice  

Objekt:    sil.               III/0198             III/10528           0,591 km- 3,607 km

Místo (lokalita) Vysoký Chlumec - Po�ešice

Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic St�edo�eského kraje, p�ísp�vková organizace

Zhotovitel: Zpracoval:    

Datum:   

�íslo položky   
OTSKP

Popis položky
MJ

Vým�ra K�/MJ Celkem K� ����������������������

�

����������

�	
�	�

�������

029113 OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM��ENÍ - CELKY HM 1,00 21 470,00 21 470,00 ��
����������

R-POLOŽKA DIR, DIO, V�. ZJIŠT�NÍ A VYTÝ�ENÍ ING. SÍTÍ KPL 1,00 30 058,00 30 058,00

113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 109,00 790,00 86 110,00

93818 O�IŠT�NÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosb�r) M2 15682,00 3,00 47 046,00
574C06 VYROVNÁVKA ASFALT. BET. ACL 16+ ,   M3 459,00 3 503,00 1 607 877,00
574A44 ASFALT. BETON ACO 11+  50/70 tl. 50 mm,  M2 15682,00 212,00 3 324 584,00
572213 SPOJOVACÍ POST�IK ZE SIL. EMULZE DO 0,5kg/m2 M2 24862,00 9,00 223 758,00
113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PR��EZU DO 100mm2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 296,00 47,00 13 912,00
931312 TESN�NÍ DILATA�. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PR��EZ DO 200 MM2 M 296,00 39,00 11 544,00
919111 �EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM M 50,00 43,00 2 150,00
56962 ZPEVN�NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM M2 2100,00 56,00 117 600,00
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 377,00 129,00 48 633,00 Vodící proužek 12,5cm

915231 VODOR DOPRAV ZNA� PLASTEM PROFIL ZVU�ÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 377,00 249,00
93 873,00 vodící proužek 12,5cm, 

zhotovení m�síc po 
pokládce asfaltové 
vrstvy

Celkem bez DPH  5 628 615,00
DPH 21%  1 182 009,15
Celkem v�. DPH  6 810 624,15

ROZPO�ET

Dodavatel odkoupí recyklát za 
cenu 70K�/t - vyt�ženo 194 t

��������
��	���	�������������� !"#$%�&'&()



 

Pøíloha è. 2 � Zápis o odevzdání a pøevzetí dokonèené budovy nebo stavby nebo její dokonèené èásti 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PØEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokonèené èásti   
 

 

Pøejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 
   

Krajská správa údr�by silnic Støedoèeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

è. zápisu:   
 

 

Datum zahájení pøejímacího øízení  
 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokonèené èásti) 
 

�název akce� 

 

Místo realizace akce:  
 

 

Popis: 

 

   

Odpovìdný stavbyvedoucí 
 

     

 

Generální projektant 
 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  
 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo è.  

 

ze dne                                                                  vèetnì     

 

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       

Datum dokonèení prací 
podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skuteèný termín zahájení: 
 

Skuteèný termín dokonèení prací:  
 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich dùvody 

 

Viz zmìnové listy a dùvodová zpráva, posunutí pùdorysné kanalizace z dùvodu existence podzemních 
vedení in�enýrských sítí v místech nepøedpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 

Soupis ojedinìlých drobných nedodìlkù a vad zøejmých pøi odevzdání pøevzetí 
ne 

 

 

Dohoda o opatøeních a lhùtách k odstranìní nedodìlkù a vad 

ne 

 

Dohoda o zaji�tìní pøístupu zhotovitele do objektu za úèelem odstranìní nedodìlkù a vad 

ne 

 

 

Dodateènì po�adované práce a dodávky a zpùsob jejich zaji�tìní 
ne 

   

Termín úplného vyklizení staveni�tì:    
                                                                                

 

Dal�í ujednání, napø. dohoda o vypoøádání vzájemných práv a nárokù 

 

administrativní p�ejímka doklad� bude dokon�ena do ��..  

 

Údaje o pøevzetí dokumentace skuteèného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v prùbìhu realizace výstavby  
 

Samostatná pøíloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatkù na stavbu           Kè 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatkù na SD               Kè 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruèní doba (koneèné datum):     
 

Soupis pøíloh, které tvoøí nedílnou souèást tohoto zápisu 

 

Samostatná pøíloha 

 

  

Vyjádøení úèastníkù øízení:  
ne 

 

  

Datum skonèení pøejímacího øízení:   
 

  

Dnem skonèení pøejímacího øízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokonèenou stavbu: �název 
akce� a zástupci objednatele ji pøejímají. Zároveò zástupci budoucího u�ivatele pøejímají toto dílo 
do své správy a u�ívání.  
 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a pøíjmení 
 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci pøejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

u�ivatele 

 

 

   

 

    

Ostatní úèastníci øízení 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pøíloha è. 3 � Èasový plán výstavby � èasový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba 

Zadavatel 

Popis

Týdny

Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

frézování

zemní práce

asfaltové vrstvy - ACL

asfaltové vrstvy - ACO

zřízení krajnic

VDZ

dokončovací práce

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné 

zakázky

Doba realizace:

Termín vyklizení stavěniště

III/10528 Pořešice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Harmonogram výstavby

1 2. 6.

do 10 dnů od ukončení

realizace díla

8.3. 4. 5.

2024

do 8 kal. týdnů

7.



 

Pøíloha è. 4 � Seznam poddodavatelù 

 

SEZNAM PODDODAVATELÙ A POPIS JEJICH PLNÌNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù 

Máme v úmyslu zadat èást veøejné zakázky tìmto poddodavatelùm: 

 

Identifikaèní údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 

sídlo, I�O) 

Identifikace èásti veøejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

(popis èásti veøejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 

na plnìní veøejné 
zakázky vyjádøení v 

%, pøíp. finanèní 
hodnotou v Kè bez 

DPH 

1. 

FREKO a.s., 

Teplárenská 602/9, 

Praha 10, Male�ice 

IÈO: 24730653 

Zaji�tìní frézování 1,78 % 

2. 

M. I. S. a.s.,  

Resslova 956/13, Hradec 

Králové 

IÈO: 42195683 

Laboratorní práce 0,35 % 

3. 

M � PROJEKCE s.r.o., 

Resslova 956/13 

Hradec Králové,  

IÈ: 05061415 

Projekèní práce 0,35 % 

4. 

PRAGEMA s.r.o., 

Na Pankráci 1062/58, 

Praha 4, Nusle 

IÈO: 62957724 

Geodetické práce 0,44 % 

 



 

Pøíloha è. 5 � Technická specifikace 
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Technická specifikace 

 
 

Název  akce:      III/10528 Pořešice 
 

Místo realizace: silnice III/10528 u obce Pořešice 

 

Staničení : od 0,591 do 3,607,  délka úseku  3,016 km,  prům.šířka 5,1 m,  

plocha 15 682 m2 
        

 

 

 

 
 
 
 
Popis součastného stavu: 

Jedná se o komunikaci III. třídy, která vede do obce Pořešice. Komunikace je 
v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, 
příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje. Jedná se konec životnosti 
stávajícího živičného koberce.  
 
Základní popis akce: 

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10528.  
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.  
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Technologie opravy: 

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k reprofilaci -
částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující 
komunikace v tl. 4 cm. Následně bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik 2x, 
vyrovnávka ACL 16+ v tl. 5 cm, pokládka ACO 11+ v tl. 5 cm. Po odfrézování a zalití 
pracovní spáry, zřízení krajnice, VDZ – vodící proužek 12,5cm v barvě a plastem měsíc po 
pokládce obrusné vrstvy. Geodetické zaměření skutečného provedení opravy autorizovaným 
geodetem, provést návrh a projednat realizaci DIO, práce budou provedeny za úplné uzavírky 
dále zajistit ohlášení stavby. Po stanovení přechodné úpravy provozu od MěÚ Sedlčany.  
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. 
 

 Záruční doba:  60. měsíců 

 
Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024 

 

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle 
stavebního deníku. 
Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání 
řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.) na 
základě předávacího protokolu. 
 

Termín realizace: 05. – 07. 2024                8 týdnů 

 

 
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr 
               
               
                

    
 

Fotodokumentace 
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¨ 

Kontakty : 

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzo                                         
Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jon                                       
Provozní cestmistr: Miroslav Jech,                                          
Správní cestmistr: Ludmila Zrůbko                                                      

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Zpracoval:  Miroslav Jech 
4.1.2023 
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