
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Revitalizace trati Kostelec - Telč 
- Slavonice"

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023 
ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 3273211602

a

Společnost SAGASTA-PRODIN Kostelec-Slavonice

Zastoupená společníkem 1 SAGASTA s.r.o. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: ...................................................................................... 
zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli společnosti

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

Společník 2 PRODIN a.s.
se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zastoupená: Ing. Leošem Jeslínkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva 
Ing. Janem Zavrtálkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 123-024 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu Díla, 
a to o elektrizaci trati v úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice v rozsahu zpracování energetických 
výpočtů, zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zapracování 
do DUSP a PDPS. Dále bude zpracována Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby. Z 
důvodu změny stavebního zákona a rozšíření stavby bude stupeň DSP nahrazen DUSP.

1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši 12 701 500,00 Kč bez DPH.

2. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla 
v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, 
Přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, takto:

1) 3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNI SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 39 961 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 7 850 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 12 701 500,00 Kč

Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH 60 512 500,00 Kč
slovy: šedesátmilionůpětsetdvanácttisícpětset korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:
a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
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nebo
b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla. Ruší se znění 
Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění 
Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 
(současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. Ruší se 
znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku 
č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku č. 2.

2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 123-024, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 2
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 2



Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

............
Digitálně podepsal 
.............
Datum: 2024.04.29
21:26:54+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

.................. 
.........

Podepsal................................ 
........................................... 
......... ........................... 
....... ...........
..................................................... 
Datum: 2024.04.30 08:49:33 +02'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka společnosti 
SAGASTA s.r.o.



Specifikace Díla

Cílem díla je zefektivnění provozu a zajištění dostatečné kapacity trati pro vedení vlaků v osobní a 
nákladní dopravě, zvýšení bezpečnosti dopravy. To se dotýká jak drážního provozu (nasazení 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie) tak dopravy silniční (vybrané přejezdy budou nově 
zabezpečeny světelnou signalizací).

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních úsecích, 
úprava geometrické polohy kolejiště vybraných železničních stanic včetně vybudování nástupišť dle 
platných norem a rekonstrukce vybraných propustků a mostů. Traťová rychlost bude zvýšena na 70 
- 80 km/h resp. na nejvyšší dosažitelné hodnoty z hlediska směrového řešení, současně s 
prodloužením zábrzdné vzdálenosti ze současných 400 m na 700 m v celém traťovém úseku.

Předmětem Díla „Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat 
pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi 
ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. 
Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní 
moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 
zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a 
vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém 
rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými 
podmínkami - přílohy č. 3b)

Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických 
podmínkách - příloha č. 3c)

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 1:

- zařazení stavby do systému ETCS L2

- zařazení rekonstrukce zastávky Třešť město do stavby

- nutnost prověření možnosti rušení úrovňových přejezdů a zajištění IČ ke změně zabezpečení 
úrovňových přejezdů ev. jejich oficiálního zrušení

- z důvodu současného zajišťování geodetického zaměření stávajícího stavu dochází k projekci 
objektů bez vazby na toto zaměření a dojde k jejich dřívějšímu odevzdání

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 2:

- elektrizace trati v úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice v rozsahu zpracování energetických výpočtů
- zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zapracování do 
DUSP a PDPS
- zpracování Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby
- úprava rozsahu dokumentace z DSP na DUSP



Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Pol. Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

1

Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platném znění dle 
VTP a ZTP, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5

hod ......... ..... ...............

2

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. v platném znění, v 
rozpracování dle směrnice SŽ SM011 
a dle VTP a ZTP, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5

hod ......... ..... ...............

3

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a 
požadavků VTP a ZTP

hod ..... ..... ...........

4

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady—objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP, včetně 
související inženýrské činnosti

hod ..... ..... ...........

5 NEOBSAZENO

6
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

8
Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . . ...... . ......

9

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě 
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl . . ...... . ......

Celkem za základní služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

10 Zajištění mapových podkladů kpl ... . ...... ...........

11 Geodetické práce kpl ... ......... ...........

12 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl
. . ............ . ............

13 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

kpl . . ............ . ............

14 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod
..... ..... ...........

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ..... .........

16 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTPa ZTP

hod

..... ..... ...........

18 Aktualizace ZP hod . ...... ..... . ............

19 Energetické výpočty vč. dopravní 
technologie a modelace provozu

hod . ...... ..... . ............

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena

celkem

17 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod . ...... . ...... . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 20 měsíců) v celkovém počtu ....... 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.



4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

60 512 500 Kč 12 707 625 Kč 73 220 125 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS:

................... ................... ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ ............... . ................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1a. Dílčí etapa . ................ . ................

1b. Dílčí etapa . ................ . ................

2a. Dílčí etapa . ................ . ................

2b. Dílčí etapa . ................ . ................

2c. Dílčí etapa . ................ . ................

3. Dílčí etapa . ................ . ................

4. Dílčí etapa . ................ . ................

5. Dílčí etapa ................... ...................

6. Dílčí etapa . ................ . ................

7. Dílčí etapa . ................ . ................

8. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

. ................ . ................

Celkem: 60 512 500 Kč 73 220 125 Kč



S P R Á V A
Ž E L E Z N IC

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Zahájení prací ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. dílčí etapa
Do 2 měsíců
od nabytí účinnosti SoD

Schválený Projekt inženýrskogeologického průzkumu Předávací protokol (pro Část Díla)

1b. dílčí etapa
Do 8 měsíců
od nabytí účinnosti SoD

Kompletní IGP, část technického řešení SO bez vazby 
na geodetické zaměření

Předávací protokol (pro Část Díla)

2a. dílčí etapa Do 30.06.2024
koncept technického řešení hlavních PS a SO. Základní 
materiál k rozsahu elektrizace žel. trati

Předávací protokol (pro Část Díla)

2b. dílčí etapa Do 31.08.2024
Kompletní EV pro elektrizaci trati, studie návrhu variant 
elektrizace

Předávací protokol (pro Část Díla)

2c. dílčí etapa

Do 3 měsíců od vydání 
pokynu Objednavatele o 
požadovaném rozsahu 
elektrizace

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému 
řízení

Předávací protokol (pro Část Díla)

3. dílčí etapa

Do 7 měsíců od vydání 
pokynu Objednavatele o 
požadovaném rozsahu 
elektrizace

Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami, 
PDPS k připomínkovému řízení 
Podání žádosti o povolení záměru

Předávací protokol (pro Část Díla)
Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

4. dílčí etapa

Do 8 měsíců od vydání 
pokynu Objednavatele o 
požadovaném rozsahu 
elektrizace

AZP pro MD ČR
Předávací protokol (pro Část Díla)

5. dílčí etapa

Do 10 měsíců od vydání 
pokynu Objednavatele o 
požadovaném rozsahu 
elektrizace

Čistopis DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami Předávací protokol (pro Část Díla)



6. dílčí etapa

Do 12 měsíců od vydání 
pokynu Objednavatele o 
požadovaném rozsahu 
elektrizace

Definitivní předání DUSP a PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby

Předávací protokol (pro Část Díla)

7. dílčí etapa
Do 6 měsíců od Podání 
žádosti o povolení 
záměru

Nabytí právní moci povolení záměru
Povolení záměru v právní moci předané 
Objednateli

8. dílčí etapa
V průběhu realizace stavby 
(předpoklad 2026 - 2028)

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 31.12.2028 Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského dozoru projektanta)


