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Zadavatel (investor): Zadavatel sdílí přes cloudové uložiště projektovou

dokumentaci. Po vybrání TDI konzultuje časový a finanční plán po celou dobu výstavby

díla. Přes TDI vznáší požadavky na zhotovitele, projektanta a BOZP.

cloud: Cloudové uložiště poskytuje veškeré dokumenty týkající se stavby. Správcem

uložiště je zhotovitel, který poskytuje přístup pro TDI, zadavatele a projektanta.

TDI: Technický dozor investora je vybrán zadavatelem. Hájí zájmy zadavatele a kontroluje

kvalitu prováděné stavby. TDI komunikuje s projektantem, BOZP a zhotovitelem. Přenáší

dotazy od zhotovitele a projektanta na zadavatele.

BOZP: Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany kontroluje

bezpečnost na staveništi. Upozorňuje TDI a zhotovitele na porušení bezpečnostních

předpisů.

Zhotovitel: Provádí dílo v požadované kvalitě dle předložené projektové dokumentace.

Plní požadavky TDI a zadavatele dle poskytnutých podkladů od projektanta. Zhotovitel

pracuje v několikačlenném týmu skládající se z přípravy a realizace. Zhotovitel může

upozornit na nedostatky v projektové dokumentaci.

Projektant: Vytváří projektovou dokumentaci pro zhotovitele dle platných norem.

Zapracovává změny dle TDI na žádost zadavatele. Upřesňuje projektovou dokumentaci

pro zhotovitele. Veškeré tyto změny musí poskytnou na cloudové uložiště a informovat

zhotovitele, TDI a zadavatele.

Subdodavatel: Realizuje práce dle pokynů zhotovitele. Může upozornit na nedostatky

projektové dokumentace. Konzultuje stavbu s realizačním týmem zhotovitele.


