DODATEK č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 23. 10. 2023

na realizaci zakázky s názvem:
„Fyzikální laboratoř – Gymnázium Děčín“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Sídlo:	Komenského náměstí 340/4, 405 02 Děčín 1
Zastoupený: 	Mgr. Lenka Holubcová, ředitelka
IČ:	47274620
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	
tel:	
e-mail:	

dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)

a
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Sídlo:	Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
Zastoupený:	Ing. David Lesch, předseda představenstva
IČO:	48108375
DIČ:	CZ48108375
bankovní spojení: 	
č. účtu: 	
Zástupce ve věcech technických: 	
tel: 	
e-mail: 	
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).
Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny a úpravou nábytkového vybavení.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:





III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky
1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

	
	cena bez DPH
	sazba DPH
	výše DPH
	cena vč. DPH

	Cena celkem
	3 724 945,89
	21%
	782 238,63
	4 507 184,52



Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

	
	Smluvní cena v Kč (bez DPH)
	DPH (21%)
	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)

	cena dle KS
	3 639,995,28
	764 399,01
	4 404 394,29

	VCP 01 - zednické vícepráce a méněpráce
	+ 20 599,83
	+ 4 325,96
	+ 24 925,79

	VCP 02 – násypy pod podlahy pěnové sklo
	+ 80 670,04
	+16 940,71
	+ 97 610,75

	VCP 03 – elektro vícepráce a méněpráce
	+ 14 104,74
	+ 2 962,00
	+17 066,74

	VCP 04 – úprava nábytkové sestavy
	· 30 424,00
	- 6 389,04
	- 36 813,04

	cena dle Dodatku č.1
	3 724 945,89
	782 238,63
	4 507 184,52



zdůvodnění změn
VCP 01: Vícepráce - stavební práce, neobsažené v původním závazku ze smlouvy, nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu plnění zakázky. Méněpráce – z důvodu změny v realizaci podlahy se tyto práce nerealizovali.
VCP 02: Stavební práce, neobsažené v původním závazku ze smlouvy, nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu plnění zakázky. 
VCP 03: Požadavek kupujícího nad rámec původního předmětu plnění.
VCP 04: Úprava nábytkové sestavy dle požadavku kupujícího.
Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnná.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Přílohy: Položkové rozpočty VCP 01-04

V Děčíně dne                                                                                                       V Praze dne




…………………………………………………….                                                                  ………………………………………………………
Kupující                                                                                                                  Prodávající
Mgr. Eva Holubcová, ředitelka školy           				Ing. David Lesch, předseda představenstva

