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Dodatek č. 6 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, 
na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 
29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 
Objednatelem: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
Zastoupený:     Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat:   JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka 
Blansko  

Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitelem:  
M – SILNICE a.s. 
Sídlo:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou 

představenstva, na základě písemného pověření  
Tel:  xxxxx  
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  jwtq7ju 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  1080015329/0800 
IČO:  42196868 
DIČ:  CZ42196868 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 až 
č. 5 na níže specifikovaných změnách v provádění díla.  
 
Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám došlo k prodloužení plánované zimní 
přestávky o 35 dnů. Po zimním období s vysokým úhrnem dešťových srážek vyvstala nutnost 
technologické přestávky pro odvodnění zemní pláně. Stavební práce byly obnoveny dne  
22. dubna 2024. V důsledku těchto objektivních skutečností se mění termín dokončení 
stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů. 
 
Mění se a nově zní: 
 
Čl. V odst. 4 písm. c) – lhůta pro dokončení stavebních prací  
 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací do: 14. července 2024 
 
Čl. V odst. 4 písm. d) – lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla  
 
   d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla do: 30. září 2024 
 
Čl. V odst. 5 - termín dokončení níže uvedených uzlových bodů – definované fáze výstavby 
díla či jen objektu 
 

• Provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek 
na polních cestách MK2a aMK2b 
 
termín plnění do: 23. června 2024 

 
Mění se závazný harmonogram postupu prací, nový aktualizovaný harmonogram je 
přílohou tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
Příloha: Harmonogram postupu prací 
 
 
V Brně dne: 3.5.2024 V Hradci Králové dne: 3.5.2024 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
 

Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva 
M – SILNICE a.s. 

Objednatel 
 

Zhotovitel 
 

 



Příloha k Dodatku č. 6 - Harmonogram postupu prací 

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

červen

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 

štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 

štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

MK2a a MK2b

27.08.2023 SPLNĚNO

2
rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 

štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b
17.9.2023 SPLNĚNO

3
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b
5.11.2023 SPLNĚNO

4
provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b
23.6.2024

5 dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b 10. 5. 2024 SPLNĚNO

2023

listopad prosinec

ROK

MĚSÍC

TÝDEN

UZLOVÉ BODY

Objednatel                

Objednatel                

TÝDEN

ROK

MĚSÍC

splněno

splněno

splněno

červenec srpen září říjen

splněno

zimní přestávka 126 dní

červen

2024

červenec

63 dní

leden únor březen duben květen


