DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace
III/34428 Chuchel - propustek ev.č. 34428-15P
ze dne 27. 10. 2023
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy spočívající v rozšíření předmětu plnění o stanovení množství polyaromatických uhlovodíků (PAU), z důvodu možného dalšího využití vytěženého materiálu objednatelem.
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2.2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení původní ceny díla v příloze č. 1 Cenová nabídka
o následující částku:
11 000 Kč bez DPH
2 310 Kč DPH
13 310 Kč vč. DPH
2.3.	V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle článku 4, odstavce 4.1. písm.
a) ve znění platných dodatků
vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	112 400 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	23 604 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	136 004 Kč včetně DPH


se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:

	Cena projektové dokumentace
	123 400 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	25914 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	149 314 Kč včetně DPH



Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
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3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis







Ing. František Pokorný, jednatel společnosti  Mostní projekce s.r.o.
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