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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0271/2023 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   SOD00200764 

   

 

  

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

Město Vsetín      OHLA ŽS, a.s. 
Svárov 1080      Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 
755 24 Vsetín      627 00 Brno 

dále jen „objednatel“     dále jen „zhotovitel“ 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních: 
 

Jiří Čunek, starosta města    Ing. Roman Veis, ředitel divize Železnice, a 

       Ing. Jan Kohlíček, manažer výrobní divize Železnice 

 

 info@ohla-zs.cz 

       divizezeleznice@ohla-zs.cz 

 

 

 

Bankovní spojení: 
  

  

 

Identifikační číslo: 
003 044 50      463 42 796 

 

  Daňové identifikační číslo: 
CZ00304450      CZ46342796 

Objednatel není pro tuto VZ plátcem DPH. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

       Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 695 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Název veřejné zakázky:    Přednádražní prostor Vsetín – I.A etapa 
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PREAMBULE 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 06. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy 
objednatele 0271/2023, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200764, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím 
předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.  
Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo, čl. II odst. 5 písm. a) a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 
obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla. 

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.  

 

Čl. I 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních 

prací a dodávek (vícepráce) a neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani 
projektant předpokládat, mění takto: 
 

 

1. Za článek II. odst. 10 se doplňuje nový odst. 11, který zní: 
Dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o stavební práce blíže vymezené 
v příloze č. 1 k tomuto dodatku. 

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto: 
 

 Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM DLE SOD  23.601.496,61 4.956.314,29 28.557.810,90 

CENA CELKEM DLE SOD a 

DODATKU číslo 1 
24.555.656,64 5.156.687,90 29.712.344,54 

VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 711.754,87 149.468,52 861.223,39 

MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 4 -78.972,97 -16.584,32 -95.557,29 

CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1 

a DODATKU Č. 2 
25.188.438,54 5.289.572,10 30.478.010,64 

 

 

Čl. II 

Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti. 

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem 
č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. 

3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, 
konané dne 16. 04. 2024, pod číslem usnesení 3/40/RM/2024. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku 
v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.    
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5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná 
je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické 
podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke 
smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

 

 Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací 
  

 

 

Ve Vsetíně, dne :     V Brně dne: 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

   __ 

   

       

   

     

           

 

 

 

 



Přílohy: Počet paré: Vyhotovil:

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny 2

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Přednádražní prostor Vsetín - I.A. - Etapa

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Podchod pro pěší do obchodní galerie - Vsetín - SO 01-19-32 SO 01-19-32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 

Objednatel: Město Vsetín

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.

TDS:  Vysplan s.r.o., Ing. Ondřej Matula

I

Popis a zdůvodnění změny:
Řezání betonu - Položky dle VV - Vícepráce - položky č. 104,148,151,152 a nové
Dle projektu bylo  navrženo probourání vchodu do galerie z ulice nádražní pro nový podchod pro pěší a dále odbourání stropu pro osazení eskalátorů.
 Vzhledem k danému místu odbourání a minimalizace škod na objektu galerie byla zvolena technologie řezání betonu na menší díly a jejich odstranění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zadlažďovací poklopy- 2 ks. Položky dle VV - Vícepráce- nová položka
Dle požadavů investora byly šachty sjednoceny s navazujícím terminálem a podchodem                                                                                                                                                                                                                                                     
Sklo + zámečnické práce - napojení na OG Vsetín   Po odbourání železobetonové konstrukce pro napojení na OG Vsetín, byly dořešeny detaily úpravy prosklené 
stěny, napojení na eskalátory vč. oplechování a nátěrů podlah                                                                                                                                                                                 Podlaha-

přechod OG-podchod                                                                                                                                                                                                                                         Detail podlahy 

přechodu v místě napojení podchodu na obchodní galerii nebyl řešen.                                                                                                                                                                                      SO 

401 přípojka NN                                                                                                                                                                                                                                                              
Dopřesnění projektu přípojky objektu SO 401 přípojky NN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA  ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA
prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací 
řešeného ZL

Procentuální podíl Méně 
prací ZL k celkové ceně 

stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací  
řešeného ZL

-78 972,97 -0,33% 711 754,87 3,02% 632 781,91

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský dozor): 

TDS:  Vysplan s.r.o.

Zhotovitel: 



jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32
Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství Cena

Nová 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 0,000 1 126,78 Kč 0,00 Kč 68,400  77 071,75 68,40 77 071,75 Kč Strop - 7,1 + 22,3 + 16,5 + 16,5 = 68,4 m

Nová 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 0,000 1 697,79 Kč 0,00 Kč 28,750  48 811,46 28,75 48 811,46 Kč Vstup do garáží - (5 x 2,75) + (3 x 5)  = 28,75 m

Méněpráce 0,00 Kč

Vícepráce 125 883,21 Kč

Celkem 125 883,21 Kč

Řezání betonu - strop + vstup do garáží

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        
J.cena [CZK] 

OHLA                 
Cena celkem 
[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP
Poznámka 

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32
Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství Cena

Nová 936501OA0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 0,000 372,63 Kč 0,00 Kč 238,730  88 957,86 238,73 88 957,86 Kč
Zadlažďovací poklopy 2 ks (1 x 1 m a 1 x 1,9 m)-308,73 kg+ aco 
drain nerez 20 kg

82 631260 poklop kompozitní pochůzný A15, - dodávka m2 3,15 8679,51 27340,4565 0 0 -3,15 -27 340,46 Kč nahrazeno položkou - Zadlažďovací poklopy 2 ks 

Méněpráce -27 340,46 Kč

Vícepráce 88 957,86 Kč

Celkem 61 617,40 Kč

Zadlažďovací poklopy

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        
J.cena [CZK] 

OHLA                 
Cena celkem 
[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP
Poznámka 

méněpráce (-),  vícepráce (+)



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32
Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství Cena

Nová R0001 Sklo 6.6.2 WSG ESG m2 0,000 6 471,38 Kč 0,00 Kč 6,100  39 475,42 6,10 39 475,42 Kč sklo materiál - R- položka 
Nová 273225061R profil těsnicí pryž; pro Al profily m 0,000 30,38 Kč 0,00 Kč 30,000  911,32 30,00 911,32 Kč těsnění skla 

Nová 949942101R00
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém 
podvozku, výšky zdvihu do 27 m

h 0,000 1 678,75 Kč 0,00 Kč 20,000  33 575,03 20,00 33 575,03 Kč Montáž a demontáž skla - 2 dny

Nová 9        R04 hodina, třída 7 h 0,000 623,00 Kč 0,00 Kč 40,000  24 920,00 40,00 24 920,00 Kč Montáž a demontáž skla - 2 dny 2x sklenář
Nová 93650OA0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 0,000 96,05 Kč 756,96 Kč 25,000  2 401,26 25,00 2 401,26 Kč Zámečnické práce - patky pod sloupky

95 953981205R00
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 
20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 20,000 515,51 Kč 10 310,20 Kč 28,000  14 434,28 8,00 4 124,08 Kč patky pod sloupky - kovení - dle SoD

131 764530430R00
Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně 
rohů   rš 400 mm

m 7,000 987,49 Kč 6 912,43 Kč 50,000  49 374,50 43,00 42 462,07 Kč oplechování výtahové šachty a budky+pod římsy dle SoD

Nová 9        R04 hodina, třída 7 h 0,000 474,31 Kč 0,00 Kč 40,000  18 972,56 40,00 18 972,56 Kč Montáž  - 2 dny 2x zámečník
Nová 936501OA0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 0,000 372,63 Kč 0,00 Kč 77,910  29 031,57 77,91 29 031,57 Kč Nerez slzičkový plech - materiál

Nová 953981204R00
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 
16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 0,000 162,55 Kč 0,00 Kč 130,000  21 130,95 130,00 21 130,95 Kč Nerez slzičkový plech - kotvení

Nová 9        R04 hodina, třída 7 h 0,000 474,31 Kč 0,00 Kč 90,000  42 688,26 90,00 42 688,26 Kč Montáž a demontáž - 3 dny 3x zámečník

Méněpráce 0,00 Kč

Vícepráce 259 692,52 Kč

Celkem 259 692,52 Kč

Poznámka 
méněpráce (-),  vícepráce (+)

Sklo + zámečnické práce - OG Vsetín

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        
J.cena [CZK] 

OHLA                 
Cena celkem 
[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 01-19-32
Místo: Vsetín žst. Poznámka 

Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství Cena

1 451475131R00Podkladní vrstva z plastbetonu epoxidový plastbeton, 1. vrstva, tloušťka 10 mm m2
0,000 1 349,86 Kč 0,00 Kč 4,800  6 479,31 4,80 6 479,31 Kč sklo materiál - R- položka 

5 93857OA0 BROUŠENÍ BETON KONSTR m2 0,000 465,94 Kč 0,00 Kč 4,800  2 236,51 4,80 2 236,51 Kč těsnění skla 
6 965048515R00Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 0,000 274,84 Kč 0,00 Kč 4,800  1 319,25 4,80 1 319,25 Kč Montáž a demontáž skla - 2 dny
7 783851223R00Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, 

betonové podlahy, dvojnásobné
m2

0,000 239,44 Kč 0,00 Kč 4,800  1 149,32 4,80 1 149,32 Kč Montáž a demontáž skla - 2 dny 2x sklenář

Méněpráce 0,00 Kč

Vícepráce 11 184,39 Kč

Celkem 11 184,39 Kč

Poznámka 
méněpráce (-),  vícepráce (+)

Podlaha - OG Vsetín - podchod

PČ Kód Popis MJ
Množstv
í

OHLA        
J.cena [CZK] 

OHLA                 
Cena celkem 
[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP



Stavba: Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Objekt: SO 401
Místo: Vsetín žst.
Objednatel: OHLA ŽS
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Množství Cena

4 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 180,00 75,61 Kč 13 609,51 Kč 200,000  15 121,68 20,00 1 512,17 Kč

5 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus
20,00 89,36 Kč 1 787,11 Kč 30,000  2 680,66 10,00 893,55 Kč

7 210100004R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 25 mm2 kus 10,00 171,84 Kč 1 718,37 Kč 0,000  -   -10,00 -1 718,37 Kč

9 210190001R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg kus 1,00 2 543,19 Kč 2 543,19 Kč 0,000  -   -1,00 -2 543,19 Kč

10 210220021RT1
Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru m

50,00 171,84 Kč 8 592,00 Kč 100,000  17 184,00 50,00 8 592,00 Kč

11 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 20,00 44,68 Kč 893,55 Kč 45,000  2 010,50 25,00 1 116,94 Kč

12 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 10,00 44,68 Kč 446,78 Kč 45,000  2 010,50 35,00 1 563,72 Kč

13 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 20,00 44,68 Kč 893,55 Kč 0,000  -   -20,00 -893,55 Kč

14 210810045R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 110,00 30,93 Kč 3 402,38 Kč 165,000  5 103,57 55,00 1 701,19 Kč

15 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 15,00 30,93 Kč 463,96 Kč 95,000  2 938,42 80,00 2 474,46 Kč

16 210810054R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého m 20,00 44,68 Kč 893,55 Kč 25,000  1 116,94 5,00 223,39 Kč

20 34111036R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá m

15,00 32,08 Kč 481,14 Kč 65,000  2 084,96 50,00 1 603,81 Kč

21 34111098R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 20,000 82,48 Kč 1 649,64 Kč 15,000  1 237,23 -5,00 -412,41 Kč

22 34111100R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 20,000 120,29 Kč 2 405,72 Kč 15,000  1 804,29 -5,00 -601,43 Kč

23 34111101R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 10,000 191,31 Kč 1 913,12 Kč 0,000  -   -10,00 -1 913,12 Kč

24 341116250R

kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; 
počet žil 5; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota 
pokládky -5 °C; průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 20,000 446,78 Kč 8 935,54 Kč 0,000  -   -20,00 -8 935,54 Kč

25 341118631R

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy 
v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 
3x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

m 20,000 41,24 Kč 824,82 Kč 0,000  -   -20,00 -824,82 Kč

27 R-001 Rozvaděč RS1 - viz schéma v.č. 104, - dodávka a montáž KUS 1,00 33 790,08 Kč 33 790,08 Kč 0,000  -   -1,00 -33 790,08 Kč

28 210850343R00 Montáž kabelu sdělovacího TCEKEZE, 7 P 1, volně uloženého m 20,00 34,37 Kč 687,40 Kč 45,000  1 546,65 25,00 859,25 Kč

29 34121161.1
Kabel sdělovací s nosným lanem podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné 
izolace,, foam-skin PE plášť PE 225V (TCEPKPFLES) 5x4x0,8mm2 - dodávka m     

20,00 96,23 Kč 1 924,60 Kč 45,000  4 330,35 25,00 2 405,75 Kč

30 460050602RT1 Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy m3 1,00 1 168,49 Kč 1 168,49 Kč 3,000  3 505,47 2,00 2 336,98 Kč

31 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu m3 1,00 3 917,89 Kč 3 917,89 Kč 2,000  7 835,78 1,00 3 917,89 Kč

49 Pol__048 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 10,00 412,41 Kč 4 124,09 Kč 11,000  4 536,50 1,00 412,41 Kč

52 Pol__051 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 4,00 687,35 Kč 2 749,40 Kč 6,000  4 124,09 2,00 1 374,70 Kč

55 Pol__054 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 10,00 412,41 Kč 4 124,09 Kč 15,000  6 186,14 5,00 2 062,05 Kč
Nová Jádrové vrtání pr. 150mm m 0,00 4 464,08 Kč 0,00 Kč 0,400  1 785,63 0,40 1 785,63 Kč
Nová ucpávka proti tlakové vodě, těsnění HRD SG 150 ks 0,00 6 628,55 Kč 0,00 Kč 1,000  6 628,55 1,00 6 628,55 Kč
Nová Elektroměrový rozváděč, přímé měření do 80A ks 0,00 12 170,24 Kč 0,00 Kč 1,000  12 170,24 1,00 12 170,24 Kč
Nová Jistič 3f, 80A chr. B ks 0,00 6 655,11 Kč 0,00 Kč 1,000  6 655,11 1,00 6 655,11 Kč
Nová kabelová komora segmentová, FORTRESS 1020x1020mm ks 0,00 3 551,63 Kč 0,00 Kč 10,000  35 516,25 10,00 35 516,25 Kč
Nová víko pro kabelovou komoru, uzavíratelné, betonové, zatížení B125 ks 0,00 18 496,17 Kč 0,00 Kč 1,000  18 496,17 1,00 18 496,17 Kč
Nová Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. náplně, (500x2000x600+100mm) ks 0,00 92 670,27 Kč 0,00 Kč 1,000  92 670,27 1,00 92 670,27 Kč
Nová kabelový žlab drátěný, zinkovaný, vč podpěr, 50x60mm m 0,00 378,84 Kč 0,00 Kč 6,000  2 273,04 6,00 2 273,04 Kč
Nová kabel PRAFlasafe - J 3x1,5 m 0,00 31,76 Kč 0,00 Kč 30,000  952,88 30,00 952,88 Kč
Nová kabel PRAFlasafe - J 3x2,5 m 0,00 44,70 Kč 0,00 Kč 30,000  1 340,96 30,00 1 340,96 Kč
Nová kabel PRAFlasafe - J 5x4 m 0,00 106,72 Kč 0,00 Kč 30,000  3 201,66 30,00 3 201,66 Kč
Nová kabel PRAFlasafe - J 5x6 m 0,00 151,54 Kč 0,00 Kč 30,000  4 546,08 30,00 4 546,08 Kč
Nová kabel PRAFlasafe - O 2x1,5 m 0,00 26,80 Kč 0,00 Kč 45,000  1 205,82 45,00 1 205,82 Kč
Nová kabel CYKY-J 4x16 m 0,00 221,76 Kč 0,00 Kč 25,000  5 544,00 25,00 5 544,00 Kč

Méněpráce -51 632,51 Kč

Vícepráce 226 036,89 Kč

Celkem 174 404,38 Kč

OHLA        
J.cena [CZK] 

OHLA                 
Cena celkem 
[CZK]

Skutečné množství prací
dle ZL

OHLA Soupis VCP a MNP
Poznámka 

méněpráce (-),  vícepráce (+)

SO 401 - Přípojka NN v km 0,248

PČ Kód Popis MJ Množství


