
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/D/0068
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

Název: OSS Brno, s.r.o.
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5820
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5117320297/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Přibylem, jednateli
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

Ing. Robert Liška,
Tel.:

(dále jen Zhotovitel)

Článek 1
Předmět smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0068 ze dne 27. 04. 2023 ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 29. 08. 2023, Dodatku č. 3 ze dne
20. 11. 2023 a Dodatku č. 4 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách
této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny

Článek 2 Smlouvy Rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.18 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce vymezené ve změnovém listu, které jsou nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Jedná se o:

- výměna všech VZT potrubí pro kuchyň, aby byla dodržena dostatečná výška v kuchyni;
- osazení nové VZT jednotky a kompresorových jednotek na střechu;
- úpravy povrchů a řešení podhledů v dotčeném prostoru;
- nutná statická úprava střechy nad kuchyní pomocí ocelové konstrukce.
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Článek 3 Smlouvy Termíny a místo plnění odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:  
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách: 

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště 

Termín dokončení části Díla: a) ukončení prací v interiéru objektu do 30.04.2024 
b) montáž VZT potrubí na střeše, izolace potrubí na 
střeše, regulace MaR do 19. 05. 2024.   

Limitní termín dokončení a předání Díla: do 19. 05. 2024.   

 

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto: 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí: 
 

Původní cena dle SoD bez DPH 35.745.189,77 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - 4.386.480,00 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - 1.964.552,00 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH 198.682,56 Kč 
Cena Dodatku č. 5 bez DPH 5.340.537,73 Kč 
Cena celkem bez DPH 34.933.378,06 Kč 
DPH 21 % celkem 7.336.009,39 Kč 
Cena celkem včetně DPH 42.269.387,45 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 výše citované Smlouvy se stává změnový list, který obsahuje 
položkový rozpočet. 

 

Článek 11 Smlouvy Smluvní sankce se doplňuje o odstavec 11.10 následujícího znění:  
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s ukončením prací v interiéru objektu.  

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 5 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 5 byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.3 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

2.4 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a 
závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi  
č. 9 konané dne 27. 03. 2024 usnesením č. R/2024/0146. 

2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
Dodatku č. 5 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 5 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění 
v registru smluv objednatel. 
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2.7 Účinnost Dodatku č. 5 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
V Kuřimi dne 29. 04. 2024  
      
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 …………………….................……………. ………………………...............…………… 

             Město Kuřim  OSS Brno, s.r.o.  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský     Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl 
 starosta města jednatelé 



Protokol o změně díla Změnový list č. 6

x

x

sazba: 21%

Předmět díla: „Wellness Kuřim" 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno

TDI: Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34 Kuřim

Projektant: TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

Název ZL: Nová VZT v kuchyni, úpravy NN a SLP v mokrém baru

Stavební objekt: SO 02

Popis změny:

Na základě SoD č. 2023/D/0068 ze dne 26.4.2023 předkládá zhotovitel změnový list. V průběhu stavebních prací byl zjištěn

nevyhovující stav - zanešené potrubí - rozvodů VZT v kuchyni v místech, ktrá nebyla přístupná před zahájením stavby.

Vyčištění VZT zařízení by bylo možné provést pouze se zásahem do stávajících rozvodů elektro, ZTI a i stavebních

konstrukcí a nutnou výměnou některých jeho částí. Objednatel proto rozhodl o komletní výměně zařízení VZT včetně

jednotky, která bude nově umístěna na střechu.

Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn

podle tohoto odstavce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení nebo rozšíření předmětu díla

práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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y hodnota přípočtů (víceprací)
5 340 537,73

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

Projektant:
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y ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 5 340 537,73

Výše DPH 1 121 512,92

náklady na změnu vč. DPH 6 462 050,65

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn
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y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ano

p
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y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Objednatel:

TDI:
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y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:


