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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/180 Záluží - stabilizace svahu silnice" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008927 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000146 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

, 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci 

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/180 Záluží - stabilizace svahu silnice“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice II/180 v obci Záluží, 

především její opěrné zdi, stabilizace podloží a navazujícího svahu. Součástí stavby je 

prodloužení kanalizační stoky pro odvodnění předmětného úseku rekonstruované silnice.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností MENE INDUSTRY s.r.o., se sídlem: 

Lobezská 47/53, Lobzy, 32600 Plzeň, IČO: 61171344, zpracovanou 02/2019, vč. dodatku pro 

napojení kanalizační stoky (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), 

která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocnými stavebními povoleními č.j.: OD-Fro/27169/2019-R  ze dne 19. 03. 2020 (opěrná 

zeď) a č.j.: OD-Fro/12429/209-R ze dne 25. 02.2020 (kanalizace), vydanými Městským úřadem 

Nýřany, odborem dopravy, obojí v platnosti na základě podané žádosti o prodloužení doby 

platnosti stavebního povolení; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální 

technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 
geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších 
vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování 
geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
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všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 
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2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.9. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 

31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 
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2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 

díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.16. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.17. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.18. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    6 250 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
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provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,78 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 
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4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 



SOD „II/180 Záluží - stabilizace svahu silnice“ 

 

Stránka 9 z 21 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do sedmi měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
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smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 
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lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
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10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 
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11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 
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11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.  
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12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 
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14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc Ing. Ředina 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina 

generální ředitel      manažer regionu 

podepsáno elektronicky      na základě plné moci 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__  

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 250 000,00

Základ daněSazba daně Výše daně

6 250 000,0021,00% 1 312 500,00

0,0012,00% 0,00

7 562 500,00CZK

x16a

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cz-urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: x16a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

05.04.2024

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 Plzeň
 

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

6 250 000,00 7 562 500,00

4 592 234,98SO 110 Komunikace 5 556 604,331

1 011 513,40835 961,492 SO 310 Kanalizace

3 SO 310 Kanalizace-Prodloužení kanalizace-Dodatek č.1 564 525,79 683 076,21

SO 810 Sadové úpravy4 94 422,00 114 250,62

5 197 055,45Vedlejší náklady 162 855,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 72 CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 592 234,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 592 234,98 21,00% 964 369,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 556 604,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

1 - SO 110 Komunikace

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 592 234,98

HSV - Práce a dodávky HSV 4 592 234,98

    1 - Zemní práce 451 731,47

    2 - Úprava aktivního podloží 19 162,00

    3 - A1 - Vozovka 873 445,92

    4 - A2 - Vozovka 309 083,04

    5 - A3 - Vozovka 202 373,70

    6 - B1 - Parkovací stání 30 238,62

    7 - C1 - Chodník pochozí 15 403,86

    8 - C2 - Vjezdy 56 520,42

    9 - C3 - Kačírek 5 272,44

    10 - D1 - Zeleň 38 109,60

    11 - D2 - Zeleň (svahování) 120 398,28

    12 - D3 - Zeleň (svahování) 279 859,50

    13 - E - Zadláždění koryta 49 827,84

    14 - Opěrná stěna, oplocení 1 463 579,17

    15 - Odvodnění 277 633,74

    16 - Dopravní značení 20 510,34

    17 - Ostatní konstrukce a práce 17 130,84

    18 - Bourací práce 361 954,20

1 - SO 110 Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 592 234,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 592 234,98

D 1 Zemní práce 451 731,47

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 445,754 180,00 80 235,72

VV "viz.výkres C.1.2. Situace"

VV
365*0,15+83*0,15+19*0,46+37*0,06+6*0,2+237*0,2+240*0,2

+220*0,7+16*0,5
336,760

VV 27*2*1,2+23,57*1,25*1,5 108,994

VV Součet 445,754

2 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 29,246 420,00 12 283,32

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 80% ruční výkop"

VV "přípojky UV" (1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*1,25*0,75*0,8 9,750

VV "přípojky OŽ" (3+3,75+4+3,5)*0,8*1,25*0,75*0,8 8,550

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV "50% podíl 3.tř.těžitelnosti a 20% ruční výkop"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*1,28*0,5*0,2 3,746

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*1,28*0,5*0,2 5,430

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,28*0,5*0,2 1,770

VV Součet 29,246

3 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 48,359 420,00 20 310,78

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 20% strojní výkop"

VV "přípojky UV" (1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*1,25*0,75*0,2 2,438

VV "přípojky OŽ" (3+3,75+4+3,5)*0,8*1,25*0,75*0,2 2,138

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV "50% podíl 3.tř.těžitelnosti a 80% strojní výkop"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*1,28*0,5*0,8 14,983

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*1,28*0,5*0,8 21,719

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,28*0,5*0,8 7,081

VV Součet 48,359

4 K 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 17,046 420,00 7 159,32

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 80% ruční výkop"

VV "přípojky UV" (1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*1,25*0,25*0,8 3,250

VV "přípojky OŽ" (3+3,75+4+3,5)*0,8*1,25*0,25*0,8 2,850

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV "50% podíl 4.tř.těžitelnosti a 20% ruční výkop"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*1,28*0,5*0,2 3,746

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*1,28*0,5*0,2 5,430

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,28*0,5*0,2 1,770

VV Součet 17,046

5 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 45,309 420,00 19 029,78

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 20% strojní výkop"

VV "přípojky UV" (1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*1,25*0,25*0,2 0,813

VV "přípojky OŽ" (3+3,75+4+3,5)*0,8*1,25*0,25*0,2 0,713

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV "50% podíl 4.tř.těžitelnosti a 80% strojní výkop"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*1,28*0,5*0,8 14,983
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*1,28*0,5*0,8 21,719

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,28*0,5*0,8 7,081

VV Součet 45,309

6 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 14,081 420,00 5 914,02

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 80% ruční výkop"

VV "UV" 1,5*1,5*1,49*7*0,75*0,8 14,081

VV Součet 14,081

7 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 3,520 420,00 1 478,40

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 20% strojní výkop"

VV "UV" 1,5*1,5*1,49*7*0,75*0,2 3,520

VV Součet 3,520

8 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 4,694 420,00 1 971,48

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 80% ruční výkop"

VV "UV" 1,5*1,5*1,49*7*0,25*0,8 4,694

VV Součet 4,694

9 K 133351102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 1,173 420,00 492,66

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 20% strojní výkop"

VV "UV" 1,5*1,5*1,49*7*0,25*0,2 1,173

VV Součet 1,173

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 124,083 180,00 22 334,94

VV

"viz.pol.132212331,132251253,132312331,133212811,13325

1102,133312811,133351102" 

29,246+48,359+17,046+45,309+14,081+3,52+4,694+1,173

163,428

VV "viz.pol.175151101,451573111" -(6,1+3,66) -9,760

VV "výměra UV" -1,49*7*0,5*0,5 -2,608

VV 27*1,6*1,2+23,57*1*1,3 82,481

VV -(1,48+2,66+14,15)*1,6*1,28 -37,458

VV -(5,64+7,59+15,05)*1,5*1,28 -54,298

VV -(4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,28 -17,702

VV Součet 124,083

11 K 16275R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele
m3 485,099 180,00 87 317,82

VV "viz.pol.122251105" 445,754 445,754

VV

"viz.pol.132212331,132251253,132312331,133212811,13325

1102,133312811,133351102" 

29,246+48,359+17,046+45,309+14,081+3,52+4,694+1,173

163,428

VV "viz.pol.174101101" -124,083 -124,083

VV Součet 485,099

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 485,099 12,00 5 821,19

VV "viz.pol.162701105R" 485,099 485,099

VV Součet 485,099

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 873,178 180,00 157 172,04

VV "viz.pol.171201201" 485,099*1,8 873,178

VV Součet 873,178

14 K 175151101.1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,100 300,00 1 830,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV
"03.Tabulka uličních vpustí" 

(1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*0,25
3,250

VV "06.Přípojky odvodňovacích žlabů" (3+3,75+4+3,5)*0,8*0,25 2,850

VV Součet 6,100

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,200 420,00 5 124,00

VV "viz.pol.175151101" 6,1*2 12,200

VV Součet 12,200

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 519,000 24,00 12 456,00

VV "viz.výkres č.02 Situace, výměra převzata z AutoCad" 

VV 365+83+19+9+37+6 519,000

VV Součet 519,000

17 K 131213R Ručně kopaná sonda pro ověření sítí ks 6,000 1 800,00 10 800,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 6 6,000

VV Součet 6,000

D 2 Úprava aktivního podloží 19 162,00

18 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 257,400 5,00 1 287,00

VV "viz.výkres C.1.5. Vzorové příčné řezy" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (365+83+37+87)*0,45 257,400

VV Součet 257,400

19 K 16275R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele
m3 257,400 5,00 1 287,00

VV "viz.pol.122201102" 257,4 257,400

VV Součet 257,400

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,400 1,00 257,40

VV "viz.pol.162701105R" 257,4 257,400

VV Součet 257,400

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 463,320 5,00 2 316,60

VV "viz.pol.171201201" 257,4*1,8 463,320

VV Součet 463,320

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 572,000 1,00 572,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad"

VV 365+83+37+87 572,000

VV Součet 572,000

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 572,000 5,00 2 860,00

VV "viz.pol.181951102" 572 572,000

VV Součet 572,000

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 572,000 5,00 2 860,00

VV "viz.pol.181951102" 572 572,000

VV Součet 572,000

25 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 1 144,000 1,00 1 144,00

VV "viz.pol.181951102" 572*2 1 144,000

VV Součet 1 144,000

26 M 69321032
geomříž monolitická dvouosá PP s tahovou pevností 

31kN/m podélně i příčně
m2 1 315,600 5,00 6 578,00

VV "viz.pol.155131312" 1144*1,15 1 315,600

VV Součet 1 315,600

D 3 A1 - Vozovka 873 445,92

27 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 365,000 264,00 96 360,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 365 365,000

VV Součet 365,000

28 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 160 mm
m2 365,000 600,00 219 000,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

29 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 365,000 18,00 6 570,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

30 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 365,000 414,00 151 110,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

31 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 365,000 18,00 6 570,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

32 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 365,000 378,00 137 970,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

33 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 365,000 18,00 6 570,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

34 K 576143221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 

š přes 3 m
m2 365,000 420,00 153 300,00

VV "viz.pol.564861113" 365 365,000

VV Součet 365,000

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 91,000 420,00 38 220,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 91 91,000

VV Součet 91,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 89,890 180,00 16 180,20

VV "viz.pol.916131213,59217030" 91*1,01-2,02 89,890

VV Součet 89,890

37 M 59217030
obrubník betonový přechodový 1000x150x150-

250mm, přírodní
m 2,020 660,00 1 333,20

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020
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38 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 91,000 300,00 27 300,00

VV "viz.pol.916131213" 91 91,000

VV Součet 91,000

39 M 59245020 betonová přídlažba 200/80/100 mm, přírodní m2 9,373 480,00 4 499,04

VV "viz.pol.916111123" 91*0,1*1,03 9,373

VV Součet 9,373

40 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 68,400 96,00 6 566,40

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 32,5*2+3,4 68,400

VV Součet 68,400

41 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 31,618 60,00 1 897,08

D 4 A2 - Vozovka 309 083,04

42 K 577135122R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 0-50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 378,000 378,00 142 884,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 378 378,000

VV Součet 378,000

43 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 378,000 18,00 6 804,00

VV "viz.pol.577135122R" 378 378,000

VV Součet 378,000

44 K 576143221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 

š přes 3 m
m2 378,000 420,00 158 760,00

VV "viz.pol.577135122R" 378 378,000

VV Součet 378,000

45 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 6,600 96,00 633,60

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 3,3*2 6,600

VV Součet 6,600

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,024 60,00 1,44

D 5 A3 - Vozovka 202 373,70

47 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 83,000 264,00 21 912,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 83 83,000

VV Součet 83,000

48 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 160 mm
m2 83,000 600,00 49 800,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

49 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 83,000 18,00 1 494,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

50 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 83,000 414,00 34 362,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

51 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 83,000 18,00 1 494,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

52 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 83,000 378,00 31 374,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

53 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 83,000 18,00 1 494,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

54 K 576143221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 

š přes 3 m
m2 83,000 420,00 34 860,00

VV "viz.pol.564861113" 83 83,000

VV Součet 83,000

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 25,000 420,00 10 500,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 25 25,000

VV Součet 25,000

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 23,230 180,00 4 181,40

VV "viz.pol.916131213,59217030" 25*1,01-2,02 23,230

VV Součet 23,230

57 M 59217030
obrubník betonový přechodový 1000x150x150-

250mm, přírodní
m 2,020 660,00 1 333,20

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020
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58 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 25,000 300,00 7 500,00

VV "viz.pol.916131213" 25 25,000

VV Součet 25,000

59 M 59245020 betonová přídlažba 200/80/100 mm, přírodní m2 2,575 480,00 1 236,00

VV "viz.pol.916111123" 25*0,1*1,03 2,575

VV Součet 2,575

60 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 3,300 96,00 316,80

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 3,3 3,300

VV Součet 3,300

61 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 8,605 60,00 516,30

D 6 B1 - Parkovací stání 30 238,62

62 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 19,000 216,00 4 104,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 19 19,000

VV Součet 19,000

63 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 19,000 204,00 3 876,00

VV "viz.pol.564851114" 19 19,000

VV Součet 19,000

64 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 19,000 240,00 4 560,00

VV "viz.pol.564851114" 19 19,000

VV Součet 19,000

65 M 59245013 betonová dlažba tl.80mm, přírodní m2 19,570 480,00 9 393,60

VV "viz.pol.596212210" 19*1,03 19,570

VV Součet 19,570

66 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 13,000 420,00 5 460,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 4+3+6 13,000

VV Součet 13,000

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 13,130 180,00 2 363,40

VV "viz.pol.916131213" 13*1,01 13,130

VV Součet 13,130

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 8,027 60,00 481,62

D 7 C1 - Chodník pochozí 15 403,86

69 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9,000 180,00 1 620,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 9 9,000

VV Součet 9,000

70 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 9,000 240,00 2 160,00

VV "viz.pol.564851111" 9 9,000

VV Součet 9,000

71 M 59245015 betonová dlažba tl.60mm, přírodní m2 9,270 360,00 3 337,20

VV "viz.pol.596211110" 9*1,03 9,270

VV Součet 9,270

72 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 7,000 420,00 2 940,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 7 7,000

VV Součet 7,000

73 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,070 180,00 1 272,60

VV "viz.pol.916131213" 7*1,01 7,070

VV Součet 7,070

74 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 7,000 360,00 2 520,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 7 7,000

VV Součet 7,000

75 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 7,070 180,00 1 272,60

VV "viz.pol.916231213" 7*1,01 7,070

VV Součet 7,070

76 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 4,691 60,00 281,46

D 8 C2 - Vjezdy 56 520,42

77 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 37,000 216,00 7 992,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 37 37,000

VV Součet 37,000

78 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 37,000 204,00 7 548,00

VV "viz.pol.564851114" 37 37,000

VV Součet 37,000

79 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 37,000 240,00 8 880,00
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VV "viz.pol.564851114" 37 37,000

VV Součet 37,000

80 M 59245010 betonová dlažba tl.80mm, barevná m2 33,166 600,00 19 899,60

VV "viz.pol.596212210,59245007" 37*1,03-4,944 33,166

VV Součet 33,166

81 M 59245226 dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná m2 4,944 900,00 4 449,60

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 4,8*1,03 4,944

VV Součet 4,944

82 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 13,000 360,00 4 680,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 9+4 13,000

VV Součet 13,000

83 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 13,130 180,00 2 363,40

VV "viz.pol.916231213" 13*1,01 13,130

VV Součet 13,130

84 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 11,797 60,00 707,82

D 9 C3 - Kačírek 5 272,44

85 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

200 mm
m2 6,000 720,00 4 320,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 6 6,000

VV Součet 6,000

86 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 1,100 360,00 396,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 1,1 1,100

VV Součet 1,100

87 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 2,222 180,00 399,96

VV "viz.pol.916331112" 1,1*2*1,01 2,222

VV Součet 2,222

88 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,608 60,00 156,48

D 10 D1 - Zeleň 38 109,60

89 K 181151332
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2
m2 237,000 60,00 14 220,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 237 237,000

VV Součet 237,000

90 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2
m2 237,000 24,00 5 688,00

VV "viz.pol.182303112" 237 237,000

VV Součet 237,000

91 M 10364100 zemina pro terénní úpravy t 75,840 180,00 13 651,20

VV "viz.pol.182303112" 237*0,2*1,6 75,840

VV Součet 75,840

92 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 75,840 60,00 4 550,40

D 11 D2 - Zeleň (svahování) 120 398,28

93 K 181151332
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2
m2 240,000 60,00 14 400,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 240 240,000

VV Součet 240,000

94 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2
m2 240,000 24,00 5 760,00

VV "viz.pol.182303112" 240 240,000

VV Součet 240,000

95 M 10364100 zemina pro terénní úpravy t 76,800 180,00 13 824,00

VV "viz.pol.182303112" 240*0,2*1,6 76,800

VV Součet 76,800

96 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 480,000 60,00 28 800,00

VV "viz.pol.182303112" 240*2 480,000

VV Součet 480,000

97 M 69321121 georohož protierozní m2 276,000 96,00 26 496,00

VV "viz.pol.155131312" 240*1,15 276,000

VV Součet 276,000

98 M 69311056 povrchová protierozní síť (kokosová geotextílie) m2 276,000 96,00 26 496,00

VV "viz.pol.155131312" 240*1,15 276,000

VV Součet 276,000

99 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 77,038 60,00 4 622,28

D 12 D3 - Zeleň (svahování) 279 859,50
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100 K 181151332
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2
m2 220,000 60,00 13 200,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 220 220,000

VV Součet 220,000

101 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2
m2 220,000 24,00 5 280,00

VV "viz.pol.182303112" 220 220,000

VV Součet 220,000

102 M 10364100 zemina pro terénní úpravy t 70,400 180,00 12 672,00

VV "viz.pol.182303112" 220*0,2*1,6 70,400

VV Součet 70,400

103 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 440,000 60,00 26 400,00

VV "viz.pol.182303112" 220*2 440,000

VV Součet 440,000

104 M 69321121 georohož protierozní m2 253,000 96,00 24 288,00

VV "viz.pol.155131312" 220*1,15 253,000

VV Součet 253,000

105 M 69311056 povrchová protierozní síť (kokosová geotextílie) m2 253,000 96,00 24 288,00

VV "viz.pol.155131312" 220*1,15 253,000

VV Součet 253,000

106 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 220,000 300,00 66 000,00

VV "viz.pol.182303112" 220 220,000

VV Součet 220,000

107 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 220,000 60,00 13 200,00

VV "viz.pol.182303112" 220 220,000

VV Součet 220,000

108 M 69321032
geomříž monolitická dvouosá PP s tahovou pevností 

31kN/m podélně i příčně
m2 253,000 96,00 24 288,00

VV "viz.pol.155131312" 220*1,15 253,000

VV Součet 253,000

109 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 220,000 300,00 66 000,00

VV "viz.pol.155131312" 220 220,000

VV Součet 220,000

110 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 70,725 60,00 4 243,50

D 13 E - Zadláždění koryta 49 827,84

111 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 16,000 300,00 4 800,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 16 16,000

VV Součet 16,000

112 K 591241111R
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu 

tl 150 mm
m2 16,000 1 800,00 28 800,00

VV "viz.pol.564871111" 16 16,000

VV Součet 16,000

113 M 58381007 kostka dlažební žula 100/100/100 mm m2 16,480 960,00 15 820,80

VV "viz.pol.591241111R" 16*1,03 16,480

VV Součet 16,480

114 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 6,784 60,00 407,04

D 14 Opěrná stěna, oplocení 1 463 579,17

115 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 6,841 1 800,00 12 313,80

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*0,08 2,341

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*0,08 3,394

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*0,08 1,106

VV Součet 6,841

116 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 104,023 5 400,00 561 724,20

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (1,48+2,66+14,15)*1,6*1,2 35,117

VV (5,64+7,59+15,05)*1,5*1,2 50,904

VV (4,5*1,3+4,68*0,75+5,96*0,75)*1,2 16,596

VV "podbetonování tvárnic" (17,86+28,71+5,05+4,62)*0,5*0,05 1,406

VV Součet 104,023

117 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 22,496 1 200,00 26 995,20

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV  (17,86+28,71+5,05+4,62)*0,2*2 22,496

VV Součet 22,496

118 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 22,496 360,00 8 098,56

VV "viz.pol.274351121" 22,496 22,496

VV Součet 22,496
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119 K 279113146
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 70,202 4 200,00 294 848,40

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV

6,58*1,3+2,44*1,55+5,06*1,3+2,53*1,05+1,25*0,8+1,2*1,05+2

,41*1,3+2,53*1,3+2,49*1,55+2,46*1,55+2,53*1,55+2,53*1,55+

2,53*1,8+2,53*1,8+7,44*1,8+9,67*0,2

70,202

VV Součet 70,202

120 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,659 66 000,00 43 494,00

VV "viz.výkres C.1.6.b Opěrné stěny,oplocení-výztuž stěny"

VV "tabulka výztuže-svislá" 871,45*0,62*1,05*0,001 0,567

VV "vodorovná výztuž" 400*0,22*1,05*0,001 0,092

VV Součet 0,659

121 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,826 5 400,00 58 460,40

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (17,86+28,71+5,05+4,62)*0,35*0,55 10,826

VV Součet 10,826

122 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 57,340 1 200,00 68 808,00

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (17,86+28,71+5,05+4,62)*0,5*2+0,5*0,55*4 57,340

VV Součet 57,340

123 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 57,340 360,00 20 642,40

VV "viz.pol.417351115" 57,34 57,340

VV Součet 57,340

124 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,262 66 000,00 17 292,00

VV "viz.výkres C.1.6.b Opěrné stěny,oplocení-výztuž stěny"

VV 266*0,62*1,05*0,001 0,173

VV 385*0,22*1,05*0,001 0,089

VV Součet 0,262

125 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 13,971 180,00 2 514,78

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (17,86+28,71)*0,3 13,971

VV Součet 13,971

126 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 46,570 420,00 19 559,40

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV 17,86+28,71 46,570

VV Součet 46,570

127 M 59227724
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění betonový 70/100x280x210mm
kus 169,329 108,00 18 287,53

VV "viz.pol.935112111" 46,57*3,6*1,01 169,329

VV Součet 169,329

128 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 28,120 300,00 8 436,00

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (17,86+28,71+5,05+4,62)*0,5 28,120

VV Součet 28,120

129 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 121,731 120,00 14 607,72

VV "viz.výkres C.1.6.d Opěrné stěny,oplocení-řezy"

VV 1,25*1,7+3,73*1,95+16,58*2,2+12,45*2,45+12,5*2,7+9,67*1,2 121,731

VV Součet 121,731

130 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 56,570 300,00 16 971,00

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV 17,86+28,71+10 56,570

VV Součet 56,570

131 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 3,775 120,00 453,00

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV 1,3*0,5*3+1,05*0,5*2+1,55*0,5 3,775

VV Součet 3,775

132 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v akrylátovým 

tmelem
m 15,100 120,00 1 812,00

VV "viz.výkres C.1.6.a Opěrné stěny,oplocení-půdorysy"

VV (1,3*3+1,05*2+1,55)*2 15,100

VV Součet 15,100

133 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zalitím MC
kus 26,000 600,00 15 600,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV 9+12+3+2 26,000

VV Součet 26,000

134 M 55342261
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2100/48x1,5mm
kus 3,000 1 200,00 3 600,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"
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VV "označení č.3,4" 1+2 3,000

VV Součet 3,000

135 M 55342275
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2700mm
kus 2,000 600,00 1 200,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.5" 2 2,000

VV Součet 2,000

136 M 55342152a
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

40x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit
kus 21,000 900,00 18 900,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.1,2" 9+12 21,000

VV Součet 21,000

137 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 

1,5 do 2,0 m
m 41,930 600,00 25 158,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.6,7" 0,35+15,18+7,46+1,17+13,75+2,66+1,36 41,930

VV Součet 41,930

138 M 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 

drátu 5mm oka 50x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 20,000 3 000,00 60 000,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.6,7" 13+7 20,000

VV Součet 20,000

139 K 348401153
Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími 

dráty výšky přes 1,5 do 2,0 m
m 4,300 300,00 1 290,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.8" 4,3 4,300

VV Součet 4,300

140 M 31327513
pletivo svařované se čtvercovými oky 50/2,5mm v 

1600mm
m 4,730 240,00 1 135,20

VV "viz.pol.348401153" 4,3*1,1 4,730

VV Součet 4,730

141 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 12,900 60,00 774,00

VV "viz.pol.348401153" 4,3*3 12,900

VV Součet 12,900

142 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na 

oplocení
m 166,600 60,00 9 996,00

VV "viz.výkres C.1.5. Oplocení" 69,5+97,1 166,600

VV Součet 166,600

143 M 15615300R
Drobný a spojovací materiál (vázací drát, napínáky, 

příchytky k uchycení panelů atd.)
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

144 K 348101240
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 

8 m2
kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV "označení č.9" 1 1,000

VV Součet 1,000

145 M 55342346

brána dvoukřídlová 4118x1745 mm, rám ze 

čtyřhranných profilů, výplň svařovaný panel s profilem, 

oka 50*200 mm, pr.drátu 5 mm, včetně plotových 

sloupků 80x80 mm s příslušenstvím

kus 1,000 42 000,00 42 000,00

VV "viz.pol.348101240" 1 1,000

VV Součet 1,000

146 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 9,600 600,00 5 760,00

VV "viz.výkres C.1.6.c Opěrné stěny,oplocení-Oplocení+zábradlí"

VV 4,6+5 9,600

VV Součet 9,600

147 M 55391213 výroba a dodávka zábradlí v.1100 mm m 9,600 3 600,00 34 560,00

VV "viz.pol.911111111" 9,6 9,600

VV Součet 9,600

148 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 404,793 60,00 24 287,58

D 15 Odvodnění 277 633,74

149 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,660 1 800,00 6 588,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV
"03.Tabulka uličních vpustí" 

(1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25)*0,8*0,15
1,950

VV "06.Přípojky odvodňovacích žlabů" (3+3,75+4+3,5)*0,8*0,15 1,710

VV Součet 3,660

150 K 899623151
Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,640 4 200,00 2 688,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "7. Uložení potrubí" 1*0,4*0,4*4 0,640

VV Součet 0,640

151 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 34,500 780,00 26 910,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "03.Tabulka uličních vpustí" 1,5+2+2+1,75+4+1,75+3,25 16,250

VV "06.Přípojky odvodňovacích žlabů" 3+3,75+4+3,5 14,250

VV "komínec přípojek žlabů" 4*1 4,000

VV Součet 34,500

152 K 877310310
Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 150
kus 19,000 300,00 5 700,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "03.Tabulka uličních vpustí" 1*7 7,000

VV "06.Přípojky odvodňovacích žlabů" 3*4 12,000

VV Součet 19,000

153 M 286113611 koleno kanalizace plastové DN150x15-90° kus 19,000 180,00 3 420,00

VV "viz.pol.877310310" 19 19,000

VV Součet 19,000

154 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,252 4 200,00 1 058,40

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 0,6*0,6*0,1*7 0,252

VV Součet 0,252

155 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

156 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 7,000 600,00 4 200,00

157 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

158 M 59223855
skruž pro uliční vpusť se zápachovou uzávěrkou 

DN150 PVC 450x550x50mm
kus 7,000 3 300,00 23 100,00

159 K 895941323
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 570 mm
kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

160 M 59224488
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 

450/570x50mm
kus 7,000 600,00 4 200,00

161 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

162 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 7,000 600,00 4 200,00

163 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 7,000 600,00 4 200,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

164 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový pr.390 v.60 mm kus 7,000 360,00 2 520,00

165 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 1 800,00 12 600,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "02.Uliční vpusti" 7 7,000

VV Součet 7,000

166 M 59223261
mříž vtoková pryžová k uliční vpusti C250/D400 

500x500mm
kus 7,000 4 200,00 29 400,00

167 M 28661789.1
koš kalový ocelový kruhový pro silniční vpusť v.600 

mm
kus 7,000 1 200,00 8 400,00

168 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky do 200 mm
m 10,000 900,00 9 000,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "04,05-Odvodňovací žlaby" 4+4+1+1 10,000

VV Součet 10,000

169 M 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 

pozinkovaná hrana š 150mm
m 0,500 3 600,00 1 800,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "Odvodňovací žlaby" 0,5 0,500

VV Součet 0,500

170 M 59227102R
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 

pozinkovaná hrana š 150mm
m 9,500 3 600,00 34 200,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "Odvodňovací žlaby" 6*1+0,5*7 9,500
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VV Součet 9,500

171 M 59227123
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

monolitického z polymerbetonu š 150mm
kus 8,000 600,00 4 800,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "04,05-Odvodňovací žlaby" 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

172 M 59223071

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 

těsněním pro horizontální připojení potrubí 

pozinkovaná hrana 500x185x610

kus 4,000 3 600,00 14 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "04,05-Odvodňovací žlaby" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

173 M 592270252 nátrubek s pachovým uzávěrem PVC DN150 kus 4,000 600,00 2 400,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "04,05-Odvodňovací žlaby" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

174 M 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 10,000 2 400,00 24 000,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění"

VV "Odvodňovací žlaby" 6*1+8*0,5 10,000

VV Součet 10,000

175 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,000 360,00 7 200,00

VV "viz.pol.935113211" 10*2 20,000

VV Součet 20,000

176 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 20,200 180,00 3 636,00

VV "viz.pol.916231213" 20*1,01 20,200

VV Součet 20,200

177 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 600,00 600,00

VV "viz.výkres C.1.7. Odvodnění" 1 1,000

VV Součet 1,000

178 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 34,500 60,00 2 070,00

VV "viz.pol.871315221" 34,5 34,500

VV Součet 34,500

179 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 12,389 60,00 743,34

D 16 Dopravní značení 20 510,34

180 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV "viz.výkres C.1.8. Dopravní značení" 

VV "opětovné osazení značky" 1*2 2,000

VV Součet 2,000

181 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 345,000 42,00 14 490,00

VV "viz.výkres C.1.8. Dopravní značení" 

VV "V1a" 115 115,000

VV "V4" 115*2 230,000

VV Součet 345,000

182 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,339 60,00 20,34

D 17 Ostatní konstrukce a práce 17 130,84

183 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 1 1,000

VV Součet 1,000

184 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 15,000 120,00 1 800,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 15*1 15,000

VV Součet 15,000

185 K CO-NC1
Oprava obnažených částí podezdívek cementovou 

maltou a nátěrem cementovým mlékem
m2 7,500 600,00 4 500,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 15*0,5 7,500

VV Součet 7,500

186 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,700 360,00 3 132,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 4,2+4,5 8,700

VV Součet 8,700

187 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 8,787 180,00 1 581,66

VV "viz.pol.916231213" 8,7*1,01 8,787

VV Součet 8,787

188 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1,953 60,00 117,18

D 18 Bourací práce 361 954,20

189 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 78,300 60,00 4 698,00
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VV "viz.výkres C.1.2. Situace"  

VV 32,5*2+3,4+3,3*2+3,3 78,300

VV Součet 78,300

190 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 872,000 84,00 73 248,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 872 872,000

VV Součet 872,000

191 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 494,000 60,00 29 640,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 494 494,000

VV Součet 494,000

192 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 420,00 840,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

193 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 29,000 420,00 12 180,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 29 29,000

VV Součet 29,000

194 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 14,706 1 800,00 26 470,80

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 

VV 23,5*0,9*0,6+1,4*1,2*0,6*2 14,706

VV Součet 14,706

195 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC přes 1 m3
m3 31,675 1 200,00 38 010,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 

VV 13,5*1,5*0,7+10*1,7*0,7+1,4*1*2*2 31,675

VV Součet 31,675

196 K 966003818
Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z 

prken a latí
m 17,000 240,00 4 080,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 17 17,000

VV Součet 17,000

197 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 1 1,000

VV Součet 1,000

198 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 2,000 1 800,00 3 600,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace"  2 2,000

VV Součet 2,000

199 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 0,400 4 200,00 1 680,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 

VV "betonová krycí deska stáv.oplocení" 10*0,8*0,05 0,400

VV Součet 0,400

200 K 99722155R
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle 

možností zhotovitele
t 440,592 120,00 52 871,04

VV 223,232+217,36 440,592

VV Součet 440,592

201 K 99722156R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle 

možností zhotovitele
t 107,766 120,00 12 931,92

VV 1,218+32,353+71,902+1,02+0,285+0,108+0,88 107,766

VV Součet 107,766

202 K 171201231.1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 217,360 180,00 39 124,80

VV 217,36 217,360

VV Součet 217,360

203 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 223,232 180,00 40 181,76

VV 223,232 223,232

VV Součet 223,232

204 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 107,766 180,00 19 397,88

VV "viz.pol.997013511R" 107,766 107,766

VV Součet 107,766
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 12 CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 835 961,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 835 961,49 21,00% 175 551,91

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 011 513,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

2 - SO 310 Kanalizace

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 835 961,49

HSV - Práce a dodávky HSV 835 961,49

    1 - Zemní práce 344 376,45

    8 - Odvodnění 450 072,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce 10 590,00

    96 - Bourání konstrukcí 30 922,80

2 - SO 310 Kanalizace

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 835 961,49

D HSV Práce a dodávky HSV 835 961,49

D 1 Zemní práce 344 376,45

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 197,838 420,00 83 091,96

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV

"navržená kanalizace" 

(30,55*1,6+35,95*1,38+26,95*1,4+37,5*1,5+15,6*1,53)*1,1*0,

75*0,9 

160,632

VV "bouraná kanalizace" 53*0,8*1,3*0,75*0,9 37,206

VV Součet 197,838

2 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 21,982 420,00 9 232,44

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV

"navržená kanalizace" 

(30,55*1,6+35,95*1,38+26,95*1,4+37,5*1,5+15,6*1,53)*1,1*0,

75*0,1

17,848

VV "bouraná kanalizace" 53*0,8*1,3*0,75*0,1 4,134

VV Součet 21,982

3 K 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 7,327 420,00 3 077,34

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV

"navržená kanalizace" 

(30,55*1,6+35,95*1,38+26,95*1,4+37,5*1,5+15,6*1,53)*1,1*0,

25*0,1

5,949

VV "bouraná kanalizace" 53*0,8*1,3*0,25*0,1 1,378

VV Součet 7,327

4 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 65,946 420,00 27 697,32

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV

"navržená kanalizace" 

(30,55*1,6+35,95*1,38+26,95*1,4+37,5*1,5+15,6*1,53)*1,1*0,

25*0,9

53,544

VV "bouraná kanalizace" 53*0,8*1,3*0,25*0,9 12,402

VV Součet 65,946

5 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 2,226 420,00 934,92

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV (1,46+1,3+1,55*2+1,56)*2*2*0,75*0,1 2,226

VV Součet 2,226

6 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 20,034 420,00 8 414,28

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV (1,46+1,3+1,55*2+1,56)*2*2*0,75*0,9 20,034

VV Součet 20,034

7 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,742 420,00 311,64

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV (1,46+1,3+1,55*2+1,56)*2*2*0,25*0,1 0,742

VV Součet 0,742

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 133351102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 6,678 420,00 2 804,76

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV (1,46+1,3+1,55*2+1,56)*2*2*0,25*0,9 6,678

VV Součet 6,678

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 226,720 180,00 40 809,60

VV

"viz.pol.132251253,132212331,1323132331,132351253,1332

12811,133251102,133312811,133351102" 

197,838+21,982+7,327+65,946+2,226+20,034+0,742+6,678

322,773

VV "viz.pol.175151101,451573111" -(64,46+24,173) -88,633

VV "odečet kubatury šachet" -(1,46+1,3+1,55*2+1,56)*1*1 -7,420

VV Součet 226,720

10 K 16275R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele
m3 96,053 180,00 17 289,54

VV

"viz.pol.132251253,132212331,1323132331,132351253,1332

12811,133251102,133312811,133351102" 

197,838+21,982+7,327+65,946+2,226+20,034+0,742+6,678

322,773

VV "viz.pol.174101101" -226,72 -226,720

VV Součet 96,053

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,053 180,00 17 289,54

VV "viz.pol.162701105R" 96,053 96,053

VV Součet 96,053

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 172,895 180,00 31 121,10

VV "viz.pol.171201201" 96,053*1,8 172,895

VV Součet 172,895

13 K 175151101.1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 64,460 180,00 11 602,80

VV "viz.výkres C.2.5. Uložení potrubí" 

VV (30,55+35,95+26,9+37,5+15,6)*1,1*0,4 64,460

VV Součet 64,460

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 128,920 420,00 54 146,40

VV "viz.pol.175151101" 64,46*2 128,920

VV Součet 128,920

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 432,678 48,00 20 768,54

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV
"navržená kanalizace" 

(30,55*1,6+35,95*1,38+26,95*1,4+37,5*1,5+15,6*1,53)*2 
432,678

VV Součet 432,678

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 432,678 24,00 10 384,27

VV "viz.pol.151101101" 432,678 432,678

VV Součet 432,678

17 K 131213R Ručně kopaná sonda pro ověření sítí ks 3,000 1 800,00 5 400,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace"  3 3,000

VV Součet 3,000

D 8 Odvodnění 450 072,24

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 24,173 1 200,00 29 007,60

VV "viz.výkres C.2.5. Uložení potrubí" 

VV (30,55+35,95+26,9+37,5+15,6)*1,1*0,15 24,173

VV Součet 24,173

19 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
m 146,500 360,00 52 740,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV 30,55+35,95+26,9+37,5+15,6 146,500

VV Součet 146,500

20 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 103,576 1 440,00 149 149,44

VV "viz.pol. 871370420"

VV "70% z celkové délky" 146,5*0,7*1,01 103,576

VV Součet 103,576

21 M 28611233 trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12 m 44,390 1 440,00 63 921,60

VV "viz.pol. 871370420"

VV "30% z celkové délky" 146,5*0,3*1,01 44,390

VV Součet 44,390

22 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 11,000 720,00 7 920,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV "přípojky UV" 7 7,000

VV "přípojky OŽ" 4 4,000

VV Součet 11,000

23 M 28651037 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/160/45° kus 11,000 3 840,00 42 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "viz.pol.877370420" 11 11,000

VV Součet 11,000

24 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 5,000 7 800,00 39 000,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet ŠN-Š5" 5 5,000

VV Součet 5,000

25 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250x120 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet ŠN-Š5" 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500x120 mm kus 4,000 1 800,00 7 200,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet ŠN-Š5" 4 4,000

VV Součet 4,000

27 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

1000x625x580 mm
kus 5,000 2 400,00 12 000,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet ŠN-Š5" 5 5,000

VV Součet 5,000

28 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový v.60 mm kus 5,000 360,00 1 800,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet ŠN-Š5" 5 5,000

VV Součet 5,000

29 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 5,000 1 800,00 9 000,00

VV "viz.pol.894411121" 5 5,000

VV Součet 5,000

30 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 5,000 4 800,00 24 000,00

31 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 600,00 600,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 146,500 60,00 8 790,00

VV "viz.pol.871370420" 146,5 146,500

VV Součet 146,500

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 20,060 60,00 1 203,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce 10 590,00

34 K CO-NC Oprava stávajícího propustku kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 146,500 60,00 8 790,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV 30,55+35,95+26,9+37,5+15,6 146,500

VV Součet 146,500

D 96 Bourání konstrukcí 30 922,80

36 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 1,000 1 800,00 1 800,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace"  1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 1,756 4 200,00 7 375,20

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV "bourání vpustě" 0,4*0,4*1,6 0,256

VV
"vybourání betonového čela vyústění stáv.kanalizace" 

2*1,5*0,5
1,500

VV Součet 1,756

38 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 53,000 360,00 19 080,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace"  6+47 53,000

VV Součet 53,000

39 K 99722156R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle 

možností zhotovitele
t 8,892 120,00 1 067,04

VV 8,892 8,892

VV Součet 8,892

40 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 8,892 180,00 1 600,56

VV "viz.pol.997221561" 8,892 8,892

VV Součet 8,892
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 12 CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 564 525,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 564 525,79 21,00% 118 550,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 683 076,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

3 - SO 310 Kanalizace-Prodloužení kanalizace-Dodatek č.1

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 564 525,79

HSV - Práce a dodávky HSV 564 525,79

    1 - Zemní práce 100 158,19

    3 - A1 - Vozovka 207 402,60

    8 - Odvodnění 205 935,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 12 678,00

    18 - Bourací práce 38 352,00

3 - SO 310 Kanalizace-Prodloužení kanalizace-Dodatek č.1

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 564 525,79

D HSV Práce a dodávky HSV 564 525,79

D 1 Zemní práce 100 158,19

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 50,946 420,00 21 397,32

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV
"navržená kanalizace" 

(9,65*1,76+20,15*1,57+15,5*1,29)*1,1*0,75*0,9 
50,946

VV Součet 50,946

2 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 5,661 420,00 2 377,62

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV
"navržená kanalizace" 

(9,65*1,76+20,15*1,57+15,5*1,29)*1,1*0,75*0,1
5,661

VV Součet 5,661

3 K 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 1,887 420,00 792,54

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV
"navržená kanalizace" 

(9,65*1,76+20,15*1,57+15,5*1,29)*1,1*0,25*0,1
1,887

VV Součet 1,887

4 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 16,982 420,00 7 132,44

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV
"navržená kanalizace" 

(9,65*1,76+20,15*1,57+15,5*1,29)*1,1*0,25*0,9
16,982

VV Součet 16,982

5 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,497 420,00 628,74

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV (1,85+1,66+1,48)*2*2*0,75*0,1 1,497

VV Součet 1,497

6 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 13,473 420,00 5 658,66

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "75% podíl 3.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV (1,85+1,66+1,48)*2*2*0,75*0,9 13,473

VV Součet 13,473

7 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,499 420,00 209,58

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 10% ruční výkop"

VV (1,85+1,66+1,48)*2*2*0,25*0,1 0,499

VV Součet 0,499

8 K 133351102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 4,491 420,00 1 886,22

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "25% podíl 4.tř.těžitelnosti a 90% strojní výkop"

VV (1,85+1,66+1,48)*2*2*0,25*0,9 4,491

VV Součet 4,491

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 63,039 180,00 11 347,02

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

3 - SO 310 Kanalizace-Prodloužení kanalizace-Dodatek č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

"viz.pol.132251253,132212331,1323132331,132351253,1332

12811,133251102,133312811,133351102" 

50,946+5,661+1,887+16,982+1,497+13,473+0,499+4,491

95,436

VV "viz.pol.175151101,451573111" -(19,932+7,475) -27,407

VV "odečet kubatury šachet" -(1,85+1,66+1,48)*1*1 -4,990

VV Součet 63,039

10 K 16275R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele
m3 32,397 180,00 5 831,46

VV

"viz.pol.132251253,132212331,1323132331,132351253,1332

12811,133251102,133312811,133351102" 

50,946+5,661+1,887+16,982+1,497+13,473+0,499+4,491

95,436

VV "viz.pol.174101101" -63,039 -63,039

VV Součet 32,397

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,397 12,00 388,76

VV "viz.pol.162701105R" 32,397 32,397

VV Součet 32,397

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 58,315 180,00 10 496,70

VV "viz.pol.171201201" 32,397*1,8 58,315

VV Součet 58,315

13 K 175151101.1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,932 180,00 3 587,76

VV "viz.výkres C.2.5. Uložení potrubí" 

VV (9,65+20,15+15,5)*1,1*0,4 19,932

VV Součet 19,932

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 39,864 420,00 16 742,88

VV "viz.pol.175151101" 19,932*2 39,864

VV Součet 39,864

15 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 137,229 48,00 6 586,99

VV "viz.výkres č.C.2.3. Podélný profil" 

VV "navržená kanalizace" (9,65*1,76+20,15*1,57+15,5*1,29)*2 137,229

VV Součet 137,229

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 137,229 24,00 3 293,50

VV "viz.pol.151101101" 137,229 137,229

VV Součet 137,229

17 K 131213R Ručně kopaná sonda pro ověření sítí ks 1,000 1 800,00 1 800,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace"  1 1,000

VV Součet 1,000

D 3 A1 - Vozovka 207 402,60

18 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 90,000 264,00 23 760,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 90 90,000

VV Součet 90,000

19 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 160 mm
m2 90,000 600,00 54 000,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

20 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 90,000 18,00 1 620,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

21 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 90,000 414,00 37 260,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

22 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 90,000 18,00 1 620,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

23 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 90,000 378,00 34 020,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

24 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 90,000 18,00 1 620,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

25 K 576143221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 

š přes 3 m
m2 90,000 420,00 37 800,00

VV "viz.pol.564861113" 90 90,000

VV Součet 90,000

26 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 5,000 600,00 3 000,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 5 5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 3,000 1 200,00 3 600,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 3 3,000

VV Součet 3,000

28 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 94,000 96,00 9 024,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" (10+21+16)*2 94,000

VV Součet 94,000

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1,310 60,00 78,60

D 8 Odvodnění 205 935,00

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,475 1 200,00 8 970,00

VV "viz.výkres C.2.5. Uložení potrubí" 

VV (9,65+20,15+15,5)*1,1*0,15 7,475

VV Součet 7,475

31 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
m 45,300 360,00 16 308,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV 9,65+20,15+15,5 45,300

VV Součet 45,300

32 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 32,027 1 440,00 46 118,88

VV "viz.pol. 871370420"

VV "70% z celkové délky" 45,3*0,7*1,01 32,027

VV Součet 32,027

33 M 28611233 trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12 m 13,726 1 440,00 19 765,44

VV "viz.pol. 871370420"

VV "30% z celkové délky" 45,3*0,3*1,01 13,726

VV Součet 13,726

34 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,675 4 200,00 2 835,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV (1,5*1,5*3)*0,1 0,675

VV Součet 0,675

35 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 600 mm
kus 3,000 7 800,00 23 400,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 3,000 11 400,00 34 200,00

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 3 3,000

VV Součet 3,000

37 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 4,000 1 800,00 7 200,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 4 4,000

VV Součet 4,000

38 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250x120 mm kus 4,000 1 500,00 6 000,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 4 4,000

VV Součet 4,000

39 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 3,000 1 800,00 5 400,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 3 3,000

VV Součet 3,000

40 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

1000x625x580 mm
kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 3 3,000

VV Součet 3,000

41 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 5,000 600,00 3 000,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 1+2+2 5,000

VV Součet 5,000

42 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 360,00 360,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 2,000 360,00 720,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 360,00 720,00

VV "viz.výkres č.C.2.4. Kanalizační šachty" 

VV "výpis prvků šachet Š7-Š9" 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 3,000 1 800,00 5 400,00

VV "viz.pol.894411121" 3 3,000

VV Součet 3,000

46 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000 4 800,00 14 400,00

47 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 600,00 600,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 45,300 60,00 2 718,00

VV "viz.pol.871370420" 45,3 45,300

VV Součet 45,300

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 10,328 60,00 619,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce 12 678,00

50 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

při překopech inženýrských sítí
m 8,000 120,00 960,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 3+5 8,000

VV Součet 8,000

51 K CO-NC Napojení kanalizace na VO2 kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

52 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 45,300 60,00 2 718,00

VV "viz.výkres č.C.2.2. Situace-Kanalizace" 

VV 9,65+20,15+15,5 45,300

VV Součet 45,300

D 18 Bourací práce 38 352,00

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 94,000 60,00 5 640,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace"  

VV (10+21+16)*2 94,000

VV Součet 94,000

54 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 90,000 84,00 7 560,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 90 90,000

VV Součet 90,000

55 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 90,000 60,00 5 400,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace, výměra převzata z AutoCad" 90 90,000

VV Součet 90,000

56 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 3,000 120,00 360,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 3 3,000

VV Součet 3,000

57 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,000 120,00 600,00

VV "viz.výkres C.1.2. Situace" 5 5,000

VV Součet 5,000

58 K 99722155R
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle 

možností zhotovitele
t 62,640 120,00 7 516,80

VV 23,04+39,6 62,640

VV Součet 62,640

59 K 171201231.1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 23,040 180,00 4 147,20

VV 23,04 23,040

VV Součet 23,040

60 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 39,600 180,00 7 128,00

VV 39,6 39,600

VV Součet 39,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 12 CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 422,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 422,00 21,00% 19 828,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 250,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

4 - SO 810 Sadové úpravy

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 422,00

HSV - Práce a dodávky HSV 94 422,00

    1 - Zemní práce 94 422,00

4 - SO 810 Sadové úpravy

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 422,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 422,00

D 1 Zemní práce 94 422,00

1 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 3,000 1 800,00 5 400,00

VV "viz.výkres C.4.3. Situace-návrh výsadby" 3 3,000

VV Součet 3,000

2 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 60,000 120,00 7 200,00

VV "viz.výkres C.4.2. Situace-kácení" 10+20+30 60,000

VV Součet 60,000

3 K 17020R Likvidace pařezů, větví a kmenů včetně poplatku kpl 1,000 600,00 600,00

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "viz.výkres C.4.4. Dendrologický průzkum" 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 112201116
Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "viz.pol.112101103" 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 112211113 Spálení pařezu D do 1,0 m kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "viz.pol.112201103" 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 2,000 900,00 1 800,00

VV "viz.výkres C.4.3. Situace-návrh výsadby" 2 2,000

VV Součet 2,000

8 M 10321100 zahradní substrát m3 0,343 1 200,00 411,60

VV "viz.pol.183101215" 0,7*0,7*0,7*2*0,5 0,343

VV Součet 0,343

9 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 2,000 660,00 1 320,00

VV "viz.výkres C.4.1. Technická zpráva" 2 2,000

VV Součet 2,000

10 M 02660305 Fraxinus excelsior 14/16 kus 2,000 4 200,00 8 400,00

VV "viz.pol.184102114" 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 184215131
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

1 m
kus 2,000 420,00 840,00

VV "viz.pol.184102114" 2 2,000

VV Součet 2,000

12 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný kus 6,000 180,00 1 080,00

VV "viz.pol.184215131"2*3 6,000

VV Součet 6,000

13 K 212755211
Potrubí z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 

mm bez lože
m 3,000 60,00 180,00

VV "zabezpečení vláhy pro stromy"

VV "viz.pol.184215131" 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

14 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 

rovině a svahu do 1:5
m2 1,600 180,00 288,00

VV "viz.pol.184102114" 2*0,8 1,600

VV Součet 1,600

15 M 61894000 rákos ohradový m2 1,760 120,00 211,20

VV "viz.pol.184501141" 1,6*1,1 1,760

VV Součet 1,760

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

4 - SO 810 Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně
m2 697,000 12,00 8 364,00

VV "viz.pol.181411132" 697 697,000

VV Součet 697,000

17 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 2,000 60,00 120,00

VV "viz.pol.184102114" 2*1 2,000

VV Součet 2,000

18 M 10391100 kůra mulčovací m3 0,140 1 800,00 252,00

VV "viz.pol.184911421" 2*0,07 0,140

VV Součet 0,140

19 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 697,000 30,00 20 910,00

VV
"viz.výkres C.4.3. Situace-návrh výsadby, výměra převzata z 

AutoCad" 697
697,000

VV Součet 697,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 20,910 180,00 3 763,80

VV "viz.pol.181411132" 697*0,03 20,910

VV Součet 20,910

21 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,025 12 000,00 300,00

VV "viz.pol.184802111" 697*0,0000359 0,025

VV Součet 0,025

22 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 25,250 60,00 1 515,00

VV "viz.pol.185802113" 0,025*1,01*1000 25,250

VV Součet 25,250

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 34,850 600,00 20 910,00

VV "viz.pol.181411132" 697*0,05 34,850

VV Součet 34,850

24 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,297 1 200,00 356,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344

Zpracovatel: IČ: 08179981

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 855,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 855,74 21,00% 34 199,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 055,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

5 - Vedlejší náklady

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 855,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 162 855,74

    VRN9 - Ostatní náklady 162 855,74

5 - Vedlejší náklady

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.04.2024

Zadavatel:  Projektant:

MENE Industry s.r.o., 

Lobezská 53, 326 00 

Plzeň

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 855,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 162 855,74

D VRN9 Ostatní náklady 162 855,74

1 K CO-NC Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K CO-NC1 Kompletační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K CO-NC2 Geodetické a vytyčovací práce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K CO-NC3 PD skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K CO-NC4 DIO+DIR kpl 1,000 87 855,74 87 855,74

II/180 Záluží-Stabilizace svahu silnice

5 - Vedlejší náklady
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COLAS
COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „11/180 Záluží - stabilizace svahu silnice“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 25.3.2024

manažer regionu 
na základě plné moci 
COLAS CZ, a.s.



COLAS
2024/022/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského

bytem

Josefu Ředinoví

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel. www.
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ^0^3

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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