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Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/24/21400 

 

na zhotovení stavby 

„OLÚ Jevíčko, rekonstrukce střechy č. p. 506“ 
P24V00000050 

 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

 

Zhotovitel: Martin Verner 

Sídlo - adresa: Hroška 17, 518 01 Bílý Újezd 

Zastoupen: Martin Verner 

IČO:  74551825 

DIČ: CZ7403063382 

Zápis v OR: Živnostenský rejstřík vedený u Městského úřadu v 
Rychnově nad Kněžnou 

Bankovní spojení: 

 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „OLÚ Jevíčko, rekonstrukce střechy č. p. 506“ 
(systémové číslo P24V00000050) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje 
za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „OLÚ Jevíčko, rekonstrukce střechy č. p. 506“ podle 
projektové dokumentace zpracované společností KIP spol. s r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 
156, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČO 15036499 v rozsahu určeném soupisem prací. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 4 408 631,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 925 812,51 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 5 334 443,51 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 31. 5. 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo 
zahájeno nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Místem plnění je budova čp. 506 v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. 

 
 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 5 mil. Kč. 

2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

 
 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele:

- za zhotovitele: 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele:
objednatele 

- za zhotovitele: 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele:

- za zhotovitele: 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: 

- za zhotovitele: 

 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

 
 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit 
pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena 
od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle 
právní úpravy ochrany osobních údajů. 
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3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

_________________________ 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Martin Verner 

hejtman  
  

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje 
R/2208/24 ze dne 2. 4. 2024 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. č. OMSŘI/24/21400 
„OLÚ Jevíčko, rekonstrukce střechy č. p. 506“ 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 
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7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
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bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 
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7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 
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b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
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Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
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nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 
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a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 
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d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 
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9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
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jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
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oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 
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5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 
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a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 
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12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
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nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
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opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

 

Oceněný soupis prací 
 



A B C
HSV Dodávky 139 070,20 0,00 0

Montáž 246 726,28 0,00 0

PSV Dodávky 2 141 850,09 0,00 0

Montáž 1 021 007,94 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 174 423,40 0

0,00

508 958,91

4 232 037,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 4 408 631,00

4 408 631,00 925 812,51 5 334 444,00
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Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 

Pardubice
IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

17.01.2024

Začátek výstavby: 17.01.2024
Konec 

výstavby:
 Položek: 118

JKSO:  Zpracoval: Martin Černý,DiS. Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 12% DPH 12% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Všechny výpočty ploch, objemů a atd.. převzaty z původního rozpočtu. 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



 Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Objekt Celkem Celkem

SO 01 4 057 613,42 124,40

SO 02 174 423,40 0,00

VRN 176 595,00 0,00

4 408 632,00

Poznámka:

 

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNY 

SESTER Č.P. 506 - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV 

JEVÍČKO

Doba výstavby:  Objednatel:
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 

Pardubice

Druh stavby:  
Začátek 

výstavby:
17.01.2024 Projektant:

Martin Černý,DiS.

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 17.01.2024 Zpracoval:

Všechny výpočty ploch, objemů a atd.. převzaty z původního rozpočtu.

 

Zkrácený popis

Oprava střechy

Hromosvod

VRN

Celkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01    4 057 613,42 124,40

SO 01 60    17 233,50 0,14

1 SO 01 602011141R00 m2 35,10 280,00 9 828,00 0,00 0,09 RTS II / 2023

;skladba Z4.n;17,55*2 35,10

2 SO 01 602011191R00 m2 52,70 41,00 2 160,70 0,00 0,02 RTS II / 2023

;skladba , Z4.n,Z5.n;(17,55)*2+8,8*2 52,70

3 SO 01 602011183RT5 m2 17,60 298,00 5 244,80 0,00 0,03 RTS II / 2023

;skladba Z5.n; 8,8*2 17,60

SO 01 62    164 507,00 1,69

4 SO 01 622300131R00 m2 71,70 166,00 11 902,20 0,01 0,57 RTS II / 2023

;skladba Z3.n, Z4.n,Z5.n;(9,5+17,55)*2+8,8*2 71,70

5 SO 01 622315335RV1 m2 71,70 1 855,00 133 003,50 0,01 0,80 RTS II / 2023

;skladba Z3.n, Z4.n,Z5.n;(9,5+17,55)*2+8,8*2 71,70

6 SO 01 622471317RS7 m2 17,60 248,00 4 364,80 0,00 0,01 RTS II / 2023

;skladba Z5.n; 8,8*2 17,60

7 SO 01 627452931R00 m2 15,50 983,00 15 236,50 0,02 0,30 RTS II / 2023

;oprava komínového zdiva včetně ploch v půdním prostoru; (1,0*2+0,55*2)*5,0 15,50

SO 01 712    41 899,29 0,21

8 SO 01 712300831RT1 m2 10,08 68,00 685,44 0,01 0,06 RTS II / 2023

;stříšky zádveří - lepenka; 2,4*2,1*2 10,08

9 SO 01 712351111RT2 m2 36,70 371,00 13 613,85 0,00 0,15 RTS II / 2023

;arkýř, zastřešení nad hlavními vstupy, stříška u kotelny; (1,5*2,1+1,5*1,6*2/2)+2,35*2,1*2+1,9*1,25 17,80

;volská oka; 6,3*3 18,90

10 SO 01 998712203R00 % 500,00 55,20 27 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

500 500,00

SO 01 713    354 690,19 3,37

11 SO 01 713101121R00 m2 101,95 15,00 1 529,29 0,00 0,41 RTS II / 2023

;levá část podlahy půdy nad 1.NP; 7,48*13,63 101,95

12 SO 01 713111111RT2 m2 301,14 52,00 15 659,28 0,00 0,00 RTS II / 2023

;skladba S2.1n, S2.2n;88,26+85,02 173,28

;skladba S3.1n; 127,86 127,86

13 SO 01 631508206 m2 662,51 268,00 177 552,14 0,00 1,86 RTS II / 2023

301,14*2 602,28

;ztratné 10%; 60,228 60,23

14 SO 01 713121411RT5 m2 301,14 482,00 145 149,48 0,00 1,11 RTS II / 2023

301,14 301,14

15 SO 01 998713203R00 % 1 000,00 14,80 14 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

1000 1 000,00

SO 01 762    607 672,13 17,80

16 SO 01 762331923R00 m 399,64 64,00 25 577,16 0,01 4,99 RTS II / 2023

;vaznice; 2,45*4+3,59*3*0,33+2,3*3*0,33+3,73*2*0,5 19,36

;krokev; 0,4*(1,31*4+2,24*4+3,15*4+4,07*4+4,92*4+5,78*4+6,64*2) 39,66

;krokev; 5,7*13*0,6+5,1*2*0,4+4,05+2,5+0,7*(4,4*2+2,85*2+1,6*2)+0,4*(2,9+4,3+3,5) 71,76

;krokev; 0,4*(4,5*2+3,12*2+1,7*2+5,6*11+4,3*2+2,9*2+1,6*2+1,7*2+3,3*2+4,9*2+4,5*4+3,05*4+1,6*4) 61,70

;nárožní, úžlabní krokve; 0,4*(10*4+3,8*2+7,05*4+6,6)+6,9+7,32*0,4+4,5*2+20 71,79

;krokev; 0,55*(1,89*4+3,6*4+5,3*4+7*4)+8,65*2*0,8+3,12*6*0,6+0,4*(2,16*2+0,9*2+1,92*2+3,2+1,85*2) 70,95

;krokev;1,9+1,05+1,5+2,9+4,5+6,05 17,90

;krokev; 3,7*4+3,3*2+2,6*2+1,8*2+2,04*8 46,52

17 SO 01 762331933R00 m 23,89 54,00 1 289,90 0,02 0,38 RTS II / 2023

;pozednice; 8,37*2*0,5+0,95+5,08*0,3+6,37 17,21

;vzpěra; 2,7*3*0,33+4 6,67

18 SO 01 762331943R00 m 9,21 84,00 773,98 0,02 0,23 RTS II / 2023

;vazný trám; 7,35*5*0,2+2,33*8*0,1 9,21

19 SO 01 762341811R00 m2 51,62 57,00 2 942,11 0,02 0,77 RTS II / 2023

;stříšky s plechovou krytinou; 2,4*2*2+7,6 17,20

;podbití říms;0,4*(5,2*2+3,52)+0,3*(2,35+2,05)*2+0,4*(5,16+6,16+4,7*2)+0,4*(15+3,4*2)+0,4*(16+1,0*2)+234,42

20 SO 01 762342811R00 m2 542,99 25,00 13 574,85 0,01 3,80 RTS II / 2023

542,994 542,99

21 SO 01 762911121R00 m3 16,39 1 180,00 19 343,74 0,02 0,27 RTS II / 2023

;řezivo; 5,898+0,674+0,419+0,616+6,841+1,945 16,39

22 SO 01 762333120R00 m 399,64 165,00 65 941,10 0,00 0,40 RTS II / 2023

;výměna prvků; 399,643 399,64

23 SO 01 60515231 m3 5,90 10 055,00 59 299,87 0,55 3,24 RTS II / 2023

;pozednice,rozpěra, vaznice;(2,45*4)*0,12*0,12+(3,59*3*0,33+2,3*3*0,33)*0,16*0,13+3,73*2*0,5*0,16*0,140,35

;krokev; (0,4*(1,31*4+2,24*4+3,15*4+4,07*4+4,92*4+5,78*4+6,64*2))*0,1*0,13 0,52

;krokev;(0,55*(1,89*4+3,6*4+5,3*4+7*4)+8,65*2*0,8+3,12*6*0,6+0,4*(2,16*2+0,9*2+1,92*2+3,2+1,85*2))*0,1*0,130,92

;krokev;(5,7*13*0,6+5,1*2*0,4+4,05+2,5+0,7*(4,4*2+2,85*2+1,6*2)+0,4*(2,9+4,3+3,5))*0,1*0,13 0,93

;krokev;(1,9+1,05+1,5+2,9+4,5+6,05)*0,1*0,13 0,23

;krokev;(0,4*(4,5*2+3,12*2+1,7*2+5,6*11+4,3*2+2,9*2+1,6*2+1,7*2+3,3*2+4,9*2+4,5*4+3,05*4+1,6*4))*0,1*0,130,80

Slepý stavební rozpočet (SO 01 - Oprava střechy)

Název stavby:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNY SESTER Č.P. 506 - ODBORNÝ LÉČEBNÝ 

ÚSTAV JEVÍČKO
Doba výstavby:  Objednatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 

Pardubice

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 17.01.2024 Projektant:  

Zkrácený popis Hmotnost (t)

Rozměry

Oprava střechy

Omítky ze suchých směsí

Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně

JKSO:  Zpracováno dne: 17.01.2024 Zpracoval: Martin Černý,DiS.

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2

hmota silikátová

Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva

Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky

Omítka na stěnách silikátová , ručně

zatíraná, zrnitost 0,5 - 1,0 mm

Úprava povrchů vnější

Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm

Zatepl. systém , fasáda, EPS F šedý tl.160 mm

Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně

2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Minerální vata tl.140mm, ? Dmax= 0,035 W/m2K

Montáž tepelné izolace podlah, nosný rošt z EPS

včetně dodávky roštu z EPS výšky 280 mm, Montáž nosných EPS křížů a trámků, slepení spojů PUR lepidlem

Včetně dodávek materiálu

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

z ploch jednotlivě do 10 m2

Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy

včetně dodávky asfaltového pásu 

D asfaltový podkladový pás se samolepícími spoji k pokládce na dřevěné bednění pod falcovanou krytinu tl.3,0mm -(podrobněji viz. technická zpráva)

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 

100 mm

Impregnace řeziva tlakovakuová /  máčením

Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2

Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 6 - 10 m

Konstrukce tesařské

Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m

Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m

Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých

Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm



;krokev;(3,7*4+3,3*2+2,6*2+1,8*2+2,04*8)*0,1*0,13 0,60

;nárožní, úžlabní krokve;(0,4*(10*4+3,8*2+7,05*4+6,6)+6,9+7,32*0,4+4,5*2+20)*0,1*0,14 1,01

;ztratné 10%; 0,536141 0,54

24 SO 01 762333130R00 m 23,89 171,00 4 084,68 0,00 0,02 RTS II / 2023

;pozednice;8,37*2*0,5+0,95+5,08*0,3+6,37 17,21

;vzpěra;2,7*3*0,33+4 6,67

25 SO 01 60515249 m3 0,67 9 552,00 6 442,35 0,55 0,37 RTS II / 2023

(8,37*2*0,5+0,95+5,08*0,3+6,37)*0,14*0,18 0,43

2,7*3*0,33*0,15*0,16+4*0,0288 0,18

;ztratné 10%; 0,061314 0,06

26 SO 01 762333140R00 m 9,21 182,00 1 676,95 0,00 0,01 RTS II / 2023

;vazný trám;7,35*5*0,2+2,33*8*0,1 9,21

27 SO 01 60515281 m3 0,42 12 762,00 5 355,06 0,55 0,23 RTS II / 2023

(7,35*5*0,2+2,33*8*0,1)*0,18*0,23 0,38

;ztratné 10%; 0,038146 0,04

28 SO 01 762341210R00 m2 18,68 122,00 2 278,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

;stříšky s plechovou krytinou;2,4*2,1*2+7,6+1 18,68

29 SO 01 60511132 m3 0,62 7 400,00 4 561,66 0,55 0,34 RTS II / 2023

;stříšky s plechovou krytinou;(2,4*2,1*2+7,6+1)*0,03 0,56

;ztratné 10%; 0,05604 0,06

30 SO 01 762342202R00 m2 542,99 48,00 26 063,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

542,994 542,99

31 SO 01 60510000 m 6,84 8 120,00 55 554,85 0,00 0,01 RTS II / 2023

542,994*7*0,03*0,05 5,70

;ztratné 20%; 1,140288 1,14

32 SO 01 762342204R00 m2 1 080,40 28,00 30 251,20 0,00 0,00 RTS II / 2023

;kontralatě;1070 1 070,00

;kontralatě arkýře;1,3*8 10,40

33 SO 01 60510000 m 1,94 8 120,00 15 791,13 0,00 0,00 RTS II / 2023

(1070+10,4)*0,03*0,05 1,62

;ztratné 20%; 0,32412 0,32

34 SO 01 762395000R00 m3 25,62 1 580,00 40 484,34 0,02 0,60 RTS II / 2023

5,898+0,674+0,419+9,846+6,841+1,945 25,62

35 SO 01 762512245RT3 m2 85,00 434,00 36 890,00 0,02 1,51 RTS II / 2023

30,0+30,0+25,0 85,00

36 SO 01 762000020VD 85,00 458,00 38 930,00 0,00 0,00

30,0+30,0+25,0 85,00

37 SO 01 762341620R00 m2 46,92 330,00 15 482,28 0,00 0,00 RTS II / 2023

;podbití říms;0,4*(5,2*2+3,52)+0,3*(2,35+2,05)*2+0,4*(5,16+6,16+4,7*2)+0,4*(15+3,4*2)+0,4*(16+1,0*2)+234,42

;podhled vstupů;12,5 12,50

38 SO 01 61191685 m2 53,96 227,00 12 248,47 0,01 0,34 RTS II / 2023

46,92 46,92

;ztratné 15%; 7,038 7,04

39 SO 01 762341310RT2 m2 18,90 370,00 6 993,00 0,01 0,27 RTS II / 2023

;vikýře volská oka; 18,9 18,90

40 SO 01 998762203R00 % 6 129,14 18,90 115 840,81 0,00 0,00 RTS II / 2023

5329,69 5 329,69

;ztratné 15%; 799,4535 799,45

SO 01 764    665 236,89 3,72

41 SO 01 764311821R00 m2 17,20 68,00 1 169,60 0,01 0,13 RTS II / 2023

;arkýř, přístřešky hl. vchodů; 2,4*2*2+7,6 17,20

42 SO 01 764392841R00 m 45,04 61,00 2 747,44 0,00 0,14 RTS II / 2023

6,9*2+3,8*2+4,5*2+7,32*2 45,04

43 SO 01 764348814R00 kus 250,00 51,20 12 800,00 0,00 1,04 RTS II / 2023

250 250,00

44 SO 01 764351821R00 m 123,69 42,00 5 194,98 0,00 0,48 RTS II / 2023

12,82+7,2+0,85+0,5+15,1+0,5+0,85+7,15+13,97+7,82+5+3,7+5,35+5*2+2,4*2+4,85+6,35+3,81+4,2+8,87123,69

45 SO 01 764454802R00 m 50,90 22,00 1 119,80 0,00 0,15 RTS II / 2023

8*2+3,5+4,5+4+7,6+4+6,3+5 50,90

46 SO 01 764291210R00 m 8,00 805,00 6 440,00 0,00 0,02 RTS II / 2023

;stříšky nad vchody, stříška u kotelny; 8 8,00

47 SO 01 764294230R00 m 11,01 749,00 8 246,49 0,00 0,02 RTS II / 2023

;K33 - podkladní pás;11,01 11,01

48 SO 01 764816420R00 m 164,00 164,00 26 896,00 0,00 0,20 RTS II / 2023

;K21;164 164,00

49 SO 01 764296230R00 m 13,30 623,00 8 285,90 0,00 0,02 RTS II / 2023

;K33- dilatační lišta; 13,3 13,30

50 SO 01 764211241RT2 m2 19,90 2 125,00 42 287,50 0,02 0,39 RTS II / 2023

;K33 - krytina;19,9 19,90

51 SO 01 764231220R00 m 25,70 808,00 20 765,60 0,00 0,04 RTS II / 2023

;K32; 25,7 25,70

52 SO 01 764251205R00 m 151,90 1 659,00 252 002,10 0,00 0,61 RTS II / 2023

;okapní háky K22 - 122ks, okapní žlab K23 - 151,9m, měděná čela okapních žlabů hranatých - 16ks; 151,9151,90

53 SO 01 764259231R00 kus 11,00 1 138,00 12 518,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

;K27;11 11,00

54 SO 01 764292251R00 m 41,00 1 820,00 74 620,00 0,00 0,19 RTS II / 2023

;K31; 41 41,00

55 SO 01 764554203R00 m 40,00 2 298,00 91 920,00 0,00 0,14 RTS II / 2023

;měděný svod K25 + objímka okapního  svodu K26 pr.120mm - 24ks;40 40,00

56 SO 01 764239210R00 m2 2,64 3 807,00 10 050,48 0,01 0,02 RTS II / 2023

;pozice K35; 3,3*0,8 2,64

57 SO 01 764292240R00 m 12,20 1 245,00 15 189,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

;pozice K37;  12,2 12,20

58 SO 01 764819213R00 m 10,00 2 298,00 22 980,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

;měděný svod K25 + objímka okapního  svodu K26 pr.120mm ;10 10,00

59 SO 01 764267201R00 m2 2,40 250,00 600,00 0,01 0,01 RTS II / 2023

;volská oka; 1,6*0,5*3 2,40

Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2

Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 6 - 10 m

Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2

Lať střešní SM 30 x 50 mm, 3 - 5 m

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Položení podlah pod PVC šroubováním

včetně dodávky, dřevotříska tl. 22 mm

" v ceně zohlednit zakrytí spár kolem prostupujících prvků krovu dřevěnými lištami"

D+M prkna šíře 100mm, tl.24mm, přilepení prkna na PUR lepidlo v celé délce

Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka

Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 - 10 m

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz

Prkno stavební omítané SM/BO tl. 24 mm, 4 - 6 m

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm

Lať střešní SM 30 x 50 mm, 3 - 5 m

Montáž kontralatí přibitím

Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°

Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°

Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 400 mm, do 45°

Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm

Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm

Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm

Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 12,5 mm, šířka 96 mm

Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Konstrukce klempířské

Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°

Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 400 mm

Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu 200 x 250 x 350 mm

Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klínové těsnění

Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm

Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše

Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm

Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm

Zakládací plech pro založení podstřešní pojistné hydroizolace

Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm

Krytina hladká z Cu, svitky š. 670 mm, sklon do 30°

plocha do 25 m2, Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.

Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm

Úžlabí střechy u stěny z měděného plechu r.š.250mm včetně příponky + tmelení trvale pružným PU tmelem

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm

Oplechování vikýře z Cu plochy do 6 m2, do 45°



60 SO 01 764530260RT2 m 2,40 2 885,00 6 924,00 0,01 0,02 RTS II / 2023

;oplechování komínové hlavy K50;  1,2*2 2,40

61 SO 01 998764203R00 % 7 200,00 5,90 42 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

7200 7 200,00

SO 01 765    1 505 761,06 84,80

62 SO 01 765311810R00 m2 542,99 120,00 65 159,21 0,07 36,38 RTS II / 2023

14,73*6,415+9,63*8,69+4,2*3,2*2+4,47*3,2 219,36

((3,525+7,05)*5,66/2)+((7+3,475)*5,715/2) 59,86

((12,48+4,28)*5,57/2)+((13,63+5,46)*5,685/2) 100,94

(8,53*5,66/2+7,48*5,665/2) 45,33

4,28*5,57+3,525*5,66/2 33,82

5,46*5,685+3,475*5,715/2 40,97

16*0,7+9,4*2+2*3+4,8*0,7*2 42,72

63 SO 01 765311918R00 m2 542,99 30,00 16 289,82 0,00 0,01 RTS II / 2023

542,994 542,99

64 SO 01 765318861R00 m 113,70 62,00 7 049,40 0,02 2,62 RTS II / 2023

92,5+21,2 113,70

65 SO 01 765000002VD ks 3,00 160,00 480,00 0,00 0,00

3 3,00

66 SO 01 765311583R00 m 296,80 172,00 51 049,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

92,5*2+21,2*2+34,7*2 296,80

67 SO 01 765311544RT1 m 92,50 249,00 23 032,50 0,01 1,32 RTS II / 2023

92,5 92,50

68 SO 01 765311534RT1 m 21,20 293,00 6 211,60 0,01 0,30 RTS II / 2023

21,2 21,20

69 SO 01 765311511RT1 m2 542,99 1 394,00 756 932,80 0,07 39,25 RTS II / 2023

14,73*6,415+9,63*8,69+4,2*3,2*2+4,47*3,2 219,36

((3,525+7,05)*5,66/2)+((7+3,475)*5,715/2) 59,86

((12,48+4,28)*5,57/2)+((13,63+5,46)*5,685/2) 100,94

(8,53*5,66/2+7,48*5,665/2) 45,33

4,28*5,57+3,525*5,66/2 33,82

5,46*5,685+3,475*5,715/2 40,97

16*0,7+9,4*2+2*3+4,8*0,7*2 42,72

70 SO 01 765311585R00 kus 13,00 5 497,00 71 461,00 0,00 0,05 RTS II / 2023

13 13,00

71 SO 01 765311711R00 kus 21,00 1 589,00 33 369,00 0,00 0,08 RTS II / 2023

7 7,00

;zakončení valby; 14 14,00

72 SO 01 765000016VD m2 23,80 1 250,00 29 750,00 0,10 2,38

;pohled JZ;16*0,85 13,60

;pohled P1;6*2*0,85 10,20

73 SO 01 764261220R00 kus 3,00 8 243,00 24 729,00 0,02 0,06 RTS II / 2023

3 3,00

74 SO 01 762088113R00 kus 5,00 5 230,00 26 150,00 0,08 0,42 RTS II / 2023

5 5,00

75 SO 01 765311752RU1 m 102,70 1 356,00 139 261,20 0,00 0,30 RTS II / 2023

102,7 102,70

76 SO 01 765901001R00 m2 560,80 39,00 21 871,01 0,00 0,00 RTS II / 2023

;plocha střechy; 543 543,00

;arkýř, zastřešení nad hlavními vstupy, stříška u kotelny;(1,5*2,1+1,5*1,6*2/2)+2,35*2,1*2+1,9*1,25 17,80

77 SO 01 673522153 m2 616,87 49,20 30 350,23 0,00 0,12 RTS II / 2023

560,795 560,80

;ztratné 10%; 56,0795 56,08

78 SO 01 765901311R00 m 1 080,00 39,20 42 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

1080 1 080,00

79 SO 01 765311722R00 m 178,00 71,00 12 638,00 0,00 0,09 RTS II / 2023

178 178,00

80 SO 01 765311529R00 m2 18,90 1 403,00 26 516,70 0,07 1,39 RTS II / 2023

18,9 18,90

81 SO 01 765312375R00 m 8,00 2 953,00 23 624,00 0,00 0,04 RTS II / 2023

8 8,00

82 SO 01 998765203R00 % 3 000,00 32,50 97 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

3000 3 000,00

SO 01 766    220 060,72 0,55

83 SO 01 766427112R00 m 282,00 70,00 19 740,00 0,00 0,08 RTS II / 2023

47*6 282,00

84 SO 01 60510055 m 310,20 23,60 7 320,72 0,00 0,41 RTS II / 2023

282 282,00

;ztratné 10%; 28,2 28,20

85 SO 01 766000017VD ks 3,00 58 600,00 175 800,00 0,02 0,06

;o4.01.n; 3 3,00

86 SO 01 998766203R00 % 1 000,00 17,20 17 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

1000 1 000,00

SO 01 783    82 958,57 0,12

87 SO 01 783626200R00 m2 64,83 205,00 13 290,56 0,00 0,02 RTS II / 2023

;nátěr podbití říms;(0,4*(5,2*2+3,52)+0,3*(2,35+2,05)*2+0,4*(5,16+6,16+4,7*2)+0,4*(15+3,4*2)+0,4*(16+1,0*2))*264,83

88 SO 01 783782221R00 m2 626,78 110,00 68 946,09 0,00 0,10 RTS II / 2023

;pozednice; 117,1*(0,14+0,18)*2+2,45*0,12*4 76,12

;práh vaz.tr; 8,37*2*(0,1+0,14)*2 8,04

Krytina tvrdá

Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti

Poznámka k položce:

Demontáž krytiny včetně doplňkových střešních tvarovek (nároží, hřebenáče, ozdobné prvky střechy)

Příplatek za sklon přes 30 do 60°,bobrovky na sucho

Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti

Demontáž střešních výlezů

Oplechování zdí z Cu plechu, rš 750 mm

nalepení Enkolitem

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.

M+D nové římsové sukýnky z keramických tašek bobrovek

Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 60 x 60 cm

Atypický střešní vikýř, rozměr cca 600x600 mm,otevíravý z venku, zasklení bezpečnostním sklem,  D+M včetně oplechování Cu plechem "K34"

Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění
četnost zakrývání přepočtená koef.množství (předpoklad provádění po částech), uchazeč ocení dle svých zvyklostí bez ohledu na uvedenou výměru (tzn.celková cena této položky 

pokryje jeho náklady na zakrývání), odpadnou tím nároky na případné vícepráce a méněpráce. plocha dle stáv. stavu, zohlednit potřebné řezivo a spojovací prvky nutné k bezpečnému 

uchycení plachty

Bobrovka -  přiřezání a uchycení tašek

Nároží bobrovka, nárožní hrana na sucho s větracím pásem kovovým, z hřebenáčů 

Hřeben bobrovka, hřeben na sucho s větracím pásem kovovým, z hřebenáčů režných

Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho

režné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek,

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty. Spotřeba 38 ks/m2

Nástavec pro odvětrání kanalizace

Krytina vikýře z bobrovek (volské oko)

Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské

Podkladový rošt pro obložení podhledů

Demnontáž původního a montáž nového,

D+M výměna latí pro podbití římsy, latě průřezu 60x40mm, výměna nosného roštu laťových rámů, včetně spojovacích prostředků

Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pálená krytina

uni základna na kovové bobrovce

Montáž podstřešní fólie

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá 

PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska

Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm

Větrací mřížka Al š. 80 mm

Nátěr tesařských konstrukcí

Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m

Nové dřevěné eurookno historického vzhledu

Včetně rámu a montážního rámu umožnujícího pokládku střešní krytiny volského oka

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Nátěry

Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování



;vazný trám; 58,55*(0,17+0,23)*2+79,8*(0,18+0,23)*2 112,28

;sloupek; 38,52*(0,16+0,13)*2 22,34

;vzpěra; 49,5*(0,15+0,16)*2 30,69

;rozpěra; 25,62*(0,16+0,13)*2 14,86

;vaznice; 19,12*(0,14+0,16)*2+51,1*(0,13+0,17)*2 42,13

; pásek; 24*(0,13+0,11)*2 11,52

; krokev; 561,11*(0,1+0,13)*2 258,11

; nárožní krokev; 82,4*(0,1+0,14)*2 39,55

;úžlabní krokev; 23,22*(0,1+0,14)*2 11,15

89 SO 01 783122710R00 m2 1,41 158,00 222,78 0,00 0,00 RTS II / 2023

;nátěr nerez plechu odkouření kotle - nástavec na komínu; 0,94*1,5 1,41

90 SO 01 783125130R00 m2 1,41 354,00 499,14 0,00 0,00 RTS II / 2023

;nátěr nerez plechu odkouření kotle - nástavec na komínu; 0,94*1,5 1,41

SO 01 94    204 055,98 12,01

91 SO 01 941941041R00 m2 606,51 51,90 31 477,92 0,02 11,15 RTS II / 2023

31,45*8,5+11,6*3,8+(9,94+2,5)*2,7+(5,5+4,85+6,2+4,85+5,5)*5,62+(3,65+9,0)*2,7+5,55*2,7+7,2*8,5 606,51

92 SO 01 941941111R00 m2 55 845,99 1,90 106 107,38 0,00 0,00 RTS II / 2023

606,511*90+42*30 55 845,99

93 SO 01 941941841R00 m2 606,51 31,90 19 347,70 0,00 0,00 RTS II / 2023

606,511 606,51

94 SO 01 944944011R00 m2 606,51 6,40 3 881,67 0,00 0,00 RTS II / 2023

606,511 606,51

95 SO 01 944944031R00 m2 1 819,53 20,50 37 300,37 0,00 0,09 RTS II / 2023

606,51*3 1 819,53

96 SO 01 944944081R00 m2 606,51 4,20 2 547,34 0,00 0,00 RTS II / 2023

606,51 606,51

97 SO 01 941941031R00 m2 42,00 49,00 2 058,00 0,02 0,77 RTS II / 2023

;oprava komínu; 3,0*5,0*2+1,2*5,0*2 42,00

98 SO 01 941941831R00 m2 42,00 31,80 1 335,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

42 42,00

SO 01 H99    63 747,92 0,00

99 SO 01 999281111R00 t 13,96 4 567,00 63 747,92 0,00 0,00 RTS II / 2023

SO 01 S    129 790,18 0,00

100 SO 01 979011111R00 t 51,42 248,00 12 752,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

;dřevo; 4,98+0,38+0,77+3,81 9,94

;plech; 0,13+0,14+1,04+0,5+0,15 1,96

;krytina; 36,4+2,62 39,02

;lepenka; 0,1 0,10

;EPS; 0,4 0,40

101 SO 01 979011121R00 t 25,71 159,00 4 087,89 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42/2 25,71

102 SO 01 979081111R00 t 51,42 172,80 8 885,38 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42 51,42

103 SO 01 979081121R00 t 668,46 12,50 8 355,75 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42*13 668,46

104 SO 01 979082111R00 t 51,42 169,00 8 689,98 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42 51,42

105 SO 01 979082121R00 t 102,84 42,00 4 319,28 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42*2 102,84

106 SO 01 979086112R00 t 51,42 89,00 4 576,38 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,42 51,42

107 SO 01 979990161R00 t 9,94 1 350,00 13 419,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

;dřevo; 4,98+0,38+0,77+3,81 9,94

108 SO 01 979990105R00 t 39,02 1 620,00 63 212,40 0,00 0,00 RTS II / 2023

;krytina; 36,4+2,62 39,02

109 SO 01 979951111R00 t 1,96 1,00 1,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

;plech; 0,13+0,14+1,04+0,5+0,15 1,96

110 SO 01 979990141R00 t 0,50 2 980,00 1 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,5 0,50

4 057 613,00

Poznámka:

Nátěr syntetický  základní

Nátěr syntetický OK  dvojnásobný

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Pronájem lešení za den

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102

Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604

Všechny výpočty ploch, objemů a atd.. převzaty z původního rozpočtu.

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02    174 423,40 211 052,31 0,00

SO 02 M74    174 423,40 211 052,31 0,00

1 SO 02 740000002VD ks 1,00 174 423,40 174 423,40 211 052,31 0,00 0,00

1 1,00

174 423,00

Poznámka:

 

Slepý stavební rozpočet (SO 02 - Hromosvod)

Název stavby:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNY SESTER 

Č.P. 506 - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO
Doba výstavby:  Objednatel:

Pardubický kraj, 

Komenského nám. 125, 

Pardubice

Druh stavby:  Začátek výstavby: 17.01.2024 Projektant:

Martin Černý,DiS.

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 17.01.2024 Zpracoval:

D+M

Všechny výpočty ploch, objemů a atd.. převzaty z původního rozpočtu.

Zkrácený popis Hmotnost (t)

Rozměry

Hromosvod

Elektromontážní práce 

(silnoproud)

Hromosvod - samostatný rozpočet



Akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko - ubytovna sester čp. 506

Investor:: Pardubický kraj, Komenského náměstí, 532 11 Pardubice

R E K A P I T U L A C E

Hromosvod - montáž 26 899

Hromosvod - zemní práce 70 002

Hromosvod - demontáž 5 601

Hromosvod - nosný materiál 67 046

Revize - hromosvod 4 875

hromosvod    celkem 174 423

0

0

0

elektroinstalace  celkem 0

Uzemnění +  hromosvod 174 423

36 629

CENA  vč.  DPH 211 052

K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn. cena celkem

743 Hromosvod - montáž 26 899

1 210 22-0020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě m 116,000 47,00 5 452

2 210 22-0101

Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 

s podpěrami průměru do 10 mm m 120,000 36,00 4 320

3 210 22-0212 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 1,000 325,00 325

4 210 22-0201 Montáž tyčí jímacích na střešní hřeben do délky 3m kus 3,000 195,00 585

5 210 22-0301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 29,000 47,00 1 363

6 210 22-0302

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 

se 3 a více šrouby kus 10,000 47,00 470

7 210 22-0372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 7,000 73,00 511

8 210 22-0401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 7,000 1,30 9

9 210 22-0431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků kus 7,000 73,00 511

10 210 22-0451

Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování

volně nebo pod omítku m 10,000 36,00 360

11 210 22-0452 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně m 5,000 47,00 235

12 743-3 Nátěr stáv.konzol, práce ve výškách, přesun materiálu, doprava ks 1,000 494,00 494

13 210 22-0361 Montáž zemnících tyčí do dl.2m ks 2,000 455,00 910

14 210 22-0457 Obsyp vedení Bentonitem m 116,000 47,00 5 452

15 743-1 Spolupráce montážní organizace s revizním technikem hod 8,000 494,00 3 952

16 743-2 Zakreslení skutečného stavu ochrany před bleskem ks 1,000 650,00 650

210 28-0223 Měření zemního odporu při pokládce obvodového zemniče ks 1,000 1 300,00 1 300

7433 Hromosvod - zemní práce 70 002

17 460 07-0753

Hloub. jamy ručně v tř. 3/ sondy  pro zjišt. polohy podzem.vedení

jáma pro montáž zem.t m3 3,000 1 410,00 4 230

18 460 12-0013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 3,000 609,00 1 827

19 460 20-0133

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, 

v hornině tř 3 m 116,000 200,00 23 200

20 460 56-0033 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 116,000 150,00 17 400

21 460 00 3041 Rozebrání dlažeb - ručně, spáry zalité m2 6,000 417,00 2 502

22 460 65 0031 Zřízení podkladní vrstvy pod kostky, tl. do 10cm m2 6,000 180,00 1 080

23 460 65 0152 Kladení dlažby vč.spárování, drobné kostky m2 6,000 750,00 4 500

24 7433-1 Zajištění výkopu výstražnou páskou soub. 1,000 780,00 780

25 7433-2 Vytyčení podzemních sítí / kabel nn,vodovod, sdělovací kabel / soub. 1,000 3 392,00 3 392

26 460 03-0171 Sejmutí živice do 5cm m2 10,000 120,00 1 200

27 460 03-0191 Řezání spáry  v podkladu živičném tl.5cm m 20,000 84,00 1 680

28 460 60-0023 Odvoz zeminy přes 500m do 1000m m3 3,000 275,00 825

29 460 65-0042 Podkladová vrstva pod vč.zhutnění pod litý asfalt a beton, tl.do 10cm m2 10,000 299,00 2 990

30 460 62-0013 Úprava terénu se zhutněním m2 42,000 96,00 4 032

31 7433-3 Pasivní ochrana zemních svorek ks 14,000 26,00 364

7434 Hromosvod - demontáž 5 601

32 7434-1 Demontáž jímacího vedení vč.podpěr m 90,000 36,00 3 240



33 7434-2 Demontáž jímacích tyčí do 3m ks 3,000 69,00 207

34 7434-3 Demontáž hromosvodových svorek do 2 šroubů ks 10,000 27,00 270

35 7434-4 Dtto  - ale nad 3 šrouby ks 10,000 33,00 330

36 7434-5 Demontáž ochranného úhelníku ks 7,000 92,00 644

37 7434-7 Uložení zdemontoného materiálu na skládku ks 1,000 910,00 910

  

7435 Hromosvod - nosný materiál 67 046

38 156 1526 Jímací vodič CU8 kg 53,300 631,00 33 632

39 354 41451 Podpěra vedení do zdi PV 01-35 N ks 49,000 47,00 2 303

40 354 34919 Svorka ST N, upevnění svodu na okap. svody ks 7,000 73,00 511

41 35 441 120 Zemnící pásek FeZn 30/4 kg 114,000 59,00 6 726

42 354 441 110 Zemnící drát FeZn 10 kg 6,000 59,00 354

43 354 41885 Svorka SS  N ks 15,000 34,00 510

44 354 41895 Svorka SP1  N ks 3,000 44,00 132

45 354 41925 Svorka zkušební  SZ   N ks 7,000 62,00 434

46 354 41830 Ochranný úhelník OÚ  N ks 7,000 464,00 3 248

47 354 41840 Držák OÚ do zdi N ks 14,000 107,00 1 498

48 354 41875 Svorka SK   N ks 3,000 66,00 198

49 7435-1 Jímací tyč dl. 1m, AlMgSi, kompletní ks 2,000 807,00 1 614

50 7435-2 jímací tyč dl. 1,5m, AlMgSi, kompletní ks 1,000 1 685,00 1 685

51 7435-3 jímací tyč dl. 2m, AlMgSi, kompletní ks 1,000 1 776,00 1 776

52 354 41905 Svorka SO   N ks 7,000 46,00 322

53 354 41915 Svorka SJ1b   N ks 4,000 91,00 364

54 7435-4 Popěra vedení PV15   N ks 38,000 152,00 5 776

55 7435-5 Podpěra vedení PV11   N ks 33,000 108,00 3 564

56 7435-6 Svorka SR 03 ks 14,000 49,00 686

57 7435-7 Výstražná tabulka - Nebezpečí blesku ks 7,000 8,00 56

58 7435-8 Popisný štítek ks 7,000 7,00 49

59 7435-9 Drobný montážní materiál, který není obsažen v ceníku ks 1,000 650,00 650

60 7435-10 Zemnící tyč dl.2m, vč.připojovací svorky ks 2,000 479,00 958

7439 Revize - hromosvod 4 875

61 210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 455,00 455

62 210 28-0215 Příplatek za další zemnič v síti ks 2,000 260,00 520

63 210 28-0223 Měření zemních odporů zemnnící sítě délky pásku do 200 m kus 1,000 1 950,00 1 950

64 7439-1 Kontrola jímací soustavy soub. 1,000 1 950,00 1 950



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

VRN    176 595,00 0,00

VRN    176 595,00 0,00

VRN 01VRN    28 000,00 0,00

1 VRN 010001VRN Soubor 1,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

1 1,00

2 VRN 013002VRN Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

1 1,00

VRN 03VRN    129 195,00 0,00

3 VRN 030001VRN Soubor 1,00 129 195,00 129 195,00 0,00 0,00

1 1,00

VRN 04VRN    5 200,00 0,00

4 VRN 042002VRN Soubor 1,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00

1 1,00

VRN 05VRN    12 200,00 0,00

5 VRN 051002VRN Soubor 1,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00

1 1,00

6 VRN 056002VRN Soubor 1,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00

1 1,00

VRN 07VRN    2 000,00 0,00

7 VRN 071002VRN Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1 1,00

176 595,00

Poznámka:

 

Slepý stavební rozpočet (VRN - VRN)

Název stavby:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU UBYTOVNY SESTER Č.P. 506 - 

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO
Doba výstavby:  Objednatel:

Pardubický kraj, 

Komenského nám. 125, 

Pardubice

Druh stavby:  Začátek výstavby: 17.01.2024 Projektant:

Martin Černý,DiS.

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Průzkumy, geodetické a projektové 

práce

JKSO:  Zpracováno dne: 17.01.2024

Zkrácený popis Hmotnost (t)

Rozměry

VRN

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové 

náklady

Zpracoval:

Pojištění

Průzkumy, geodetické a projektové práce

Dokumentace stavby-Dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu - zámečnických, klempířských prvků, truhlářských, PD lešení včetně návrhu 

kotevního plánu na základě statického výpočtu

Projektové práce

Dokumentace skutečného provedení - Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006, ve dvou listinných vyhotovení + 2x elektronické vyhotovení 

na CD

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

náklady na oplocení staveniště

označení staveniště

náklady na stavební buňky

náklady na mobilní WC

náklady na energie pro stavbu

náklady na vyčištění a vyklizení staveniště

zajištění stavby pevnými zábranamy

zajištění vstupu na lešení

zajištění vstupu do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle požadavki KooBOZP

zapezpečení hlavních vstupů do objektu  z důvodů vyvěšení křídel a dodávky nových dveří

zhotovení ochranných záchytných stříšek lešení u hlavních vchodů do objektu

zabezpečení stavby proti zatečení dešťovými srážkami do objektu po celou dobu výstavby 

(v návaznosti na položku viz výše v kapitole 765 skládaná krytina  - pol. "Nouzové zakrytí střechy plachtou")

Inženýrské činnosti

Plány a posudky

Lešení (tahové zkoušky a zkoušky kotev)

Finanční náklady

Všechny výpočty ploch, objemů a atd.. převzaty z původního rozpočtu.

Náklady spojené s pojištěním s pojištěním odpovědnosti za škodu, dle návrhu SOD

Bankovní záruka

Náklady spojené se zřízením bankovních záruk, dle návrhu SOD

Provozní vlivy

Provozní náklady investora a dalších osob

práce budou probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení - hlučnost, prašnost

přístup pracovníků na staveniště (půda, střecha, fasády) pouze po lešení



 

 

 

Příloha č. 3  

 

 

Harmonogram realizace 
 



Předání staveniště

Zřízení staveniště

Demontáž stávajicích klempířských prvků, demontáž 

stávající hromosvodové soustavy, doplňků, krytiny, latí, 

poškozený krov

Omítky ze suchých směsí

Úprava povrchů vnější

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Lešení a stavební výtahy

Elektromontážní práce

Předání stavby

Martin Verner

Hroška 17

518 01 Bílý Újezd

2024
Popis

září duben 

Plánovaný harmonogram prací

květen červen červenec srpen




