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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze  
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat:  XXXX
správce objektu: XXXX
email: XXXX
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
(dále jen objednatel)
 
a

Ing. Vít MLÁZOVSKÝ
adresa sídla: Jánský vršek 310/4, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
doručovací adresa: Besední 487/3, 118 00 Praha 1
IČO: 10180010
DIČ: XXXX
Bankovní spojení, č. ú: XXXX
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoby: XXXX
vedoucí projektu: XXXX 
(dále jen zhotovitel)


1. Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa – zpracování projektové dokumentace“, ev. č. NEN: N006/23/V00015931 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 21. 3. 2024, ev. č. NPU-420/19870/2024 (dále jen „smlouva“).
1.2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy, konkrétně termínů dílčích plnění dle čl. 3.1.2. a 3.1.3. smlouvy, a to z důvodu objektivních překážek v místě plnění zabraňující zhotoviteli realizaci dílčího plnění uvedeného v bodech 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy v plném rozsahu. Překážky spočívají v nutnosti odstranění všech opatření provedených ze strany objednatele v místě plnění pro ochranu historických konstrukcí archeologického nálezu tzv. domu sv. Prokopa v průběhu zimního období. Tato opatření zamezují plný přístup a průzkum všech dotčených historických konstrukcí.
1.3. Objednatel konstatuje, že změna smlouvy je činěna v souladu s ust. § 222 ZZVZ, jakožto nepodstatná změna závazku ze smlouvy (a contrario ust. § 222 odst. 3 ZZVZ), neboť důvody pro přijetí změny závazku dle tohoto dodatku leží na straně objednatele a taková změna by nastala bez ohledu na to, kdo vystupuje na straně zhotovitele; nedochází tak k materiální změně závazku ze smlouvy, neboť zhotovitel není (oproti původním účastníkům zadávacího řízení ve veřejné zakázce) nijak zvýhodněn. 

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. 3, Čas a místo plnění, přejímací řízení, odst. 3.1.2. a 3.1.3. smlouvy takto: 
3.1.2. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.1. smlouvy (Vyhodnocení všech předaných vstupních podkladů, provedení průzkumů a případně doplnění provedených průzkumů): do 61 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
Objednatel má na kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení lhůtu 3 kalendářních dní od výzvy k převzetí; zhotovitel má na odstranění případných vad nebo nedodělků lhůtu 3 kalendářních dní od podpisu zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dílčího plnění díla s výhradami;
3.1.3. Termín provedení dílčího plnění dle č. 2.1.2 smlouvy (2 varianty nového řešení): do 71 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
Objednatel má na kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení lhůtu 5 kalendářních dní od výzvy k převzetí; zhotovitel má na odstranění případných vad nebo nedodělků lhůtu 5 kalendářních dní od podpisu zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dílčího plnění díla s výhradami;

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
3.4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel. 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.



	V Praze dne [viz datum el. podpisu] 

%PODPIS%




…………………………………………..
objednatel
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel územní památkové správy v Praze
	V Praze dne [viz datum el. podpisu] 






…………………………………………..
zhotovitel
Ing. Vít Mlázovský
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