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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ – ÚPS v Praze
správce objektu: XXXX
zástupce pro věci technické: XXXX
bankovní spojení: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Jovbak
IČO: 64907686, 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku
se sídlem: Lupáčova 805, Praha 3
bankovní spojení: XXXX
neplátce DPH

 (dále jen „zhotovitel“)



jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č.4:


Článek I.
Předmět dodatku č.4
1. Předmětem dodatku č.4 smlouvy o dílo č.j. NPU-420/82577/2023 (č. WAM 2004H1230015) pro stavební akci „SZ Konopiště – řemeslná oprava kamenné fasády přístavku s terasou vč. schodiště při jižním průčelí zámku“ je rozšíření předmětu plnění o vícepráce popsané příloze tohoto dodatku, které je nezbytné provést pro zdárné dokončení díla na základě nutnosti vyřešení nových nepředvídatelných skutečností, které se objevily v průběhu stavby. Po přesném zkušebním sesazení originálních pískovcových dílců na určená místa bylo v rámci kontrolního dne stavby 4. 4. 2024 zjištěno, že je nezbytné pro provedení rekonstrukce původní geometrie stěny ještě provést přesazení dvou žulových kvádrů do vyhovující polohy (tzn. polohy původní z doby vzniku schodiště v 19.st.), tak aby došlo k plynulé návaznosti žulových bloků na hrany pískovcových trnoží zábradlí a také nastavit umělým pískovcem vybrané trnože zábradlí v ložných spárách cca o 2,5 cm, aby došlo ke sjednocení šířky spár. Dále se jedná o vynucené úpravy a změny v oblasti spárování. Sondami byl zjištěn v průběhu stavby vyšší rozsah poškození spárování a existence skrytých, nevhodných, druhotně provedených a jak z památkového hlediska, tak i z hlediska dlouhodobé trvanlivosti, nevyhovujících výplní, které je nutné odstranit a nahradit kvalitní výplní pomocí injektáže vzhledem ke štíhlosti spár mezi pískovcovými prvky, s tím, že jejich povrch musí být v jedné rovině s povrchem pískovce a patinován tak, aby spáry zanikly. V soklovém zdivu z žulových bloků je památkovým garantem požadováno sjednocení a přespárování formou zapuštěných půlkruhových spár, dle dochovaného vzoru z doby výstavby schodiště dle návrhu arch. Jos. Mockera. Postup byl konzultován a odsouhlasen památkovým garantem, přizvaným statikem i objednatelem v rámci kontrolního dne 4. 4. 2024. Z důvodu náročnosti spárování se posouvá i termín dokončení II. etapy díla a termín předání díla bez vad a nedodělků.
2. Specifikace nezbytných odsouhlasených víceprací - viz odsouhlasená cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 4. 2024, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem se mění čl.II. odst.1. a čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

II.
Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
d. Dokončení II. etapy díla: 			do 15.07.2024
e. Předání díla bez vad a nedodělků: 		do 25.07.2024



Článek III.
Cena a platební podmínky
Tímto článkem se mění ustanovení čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.3 takto:
1. Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.3 ve výši:
1 324 069,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)
(slovy: jedenmiliontřistadvacetčtyřitisícšedesátdevětkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
Z toho připadá na:
· I. etapu v roce 2023 ……………… předpoklad 396 337,00 Kč
· II.etapu v roce 2024 ……………… předpoklad 927 732,34 Kč

Odsouhlasené vícepráce …………………………………. 37 550,00 Kč

Cena díla dle tohoto dodatku č.4 ve výši:
1 361 619,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)
(slovy: jedenmiliontřistašedesátjednatisícšestsetdevatenáctkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
Z toho připadá na:
·  I. etapu v roce 2023 ……………… prostavěno 396 337,00 Kč
· II. etapu v roce 2024 ………………………………… 965 282,34 Kč



III.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Odsouhlasená cenová nabídka nezbytných víceprací ze dne 7. 4. 2024

	V Praze, dne 9. 4. 2024
 


…………………………………………..
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, 
ředitel NPÚ – ÚPS v Praze
	V Praze, dne 10. 4. 2024 



…………………………………………..
Jan Jovbak,
zhotovitel
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