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Harmonogram stavebních prací - časový
Stavba: Re — use centrum a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny

Objekt:

Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

S0 01 Provozní buňka a RE - USE centrum

01.1 Bourací práce, demolice

2 Zakládání
5 Komunikace pozemní

998 Přesun hmot

767 Konstrukce zámečnické

01.2 Přeložka vody

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace pozemní

8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot
Dešťová a splašková kanalizace

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace pozemní

8
9

Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SO 02 - Zpevněná plocha, chodník

Zemní práce

5 Komunikace

9 Ostatní práce F

99 Přesun hmot
03 SO 03 - Oplocení

1 Zemní práce

2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní I

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot
764 Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry

SO 04 - Rozšíření osvětllení

D1 M21-Elektroinstalace pro napojení a přepojení

D2 Přeložka veřejného osvětlení

D4 Zemní práce pro přeložku osvětlení

D5 Rozvaděč R1

SO 05 Inventarizace zeleně

Zemní práce [EEE
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

'VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Předpokládané zahájení stavby: 29.4.2024
Doba realizace: 120 dnů Digitálně
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