Dohoda o poskytnutí slevy z ceny díla

Smluvní strany:

Objednatel: 			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	
sídlo:				Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
IČ:				00673552
DIČ:				CZ00673552
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
listina ve znění ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ 
zastoupený: 		            	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem	
(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ConSol, s.r.o.		 
sídlo:				Rudé Armády 552 Mníšek pod Brdy 25210
IČ:       			02226839
DIČ:				CZ 02226839
zastoupený:			Markem Bernáškem, jednatelem 
(dále jako „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“, tímto uzavírají tuto

dohodu o poskytnutí slevy z ceny díla.


Článek I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 9. 2022 smlouvu o dílo na dodávku a instalaci optických vedení a aktivních prvků, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést
na jeho náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci optických vedení mezi budovami „A-srv“, „A-cp“, „A2“, „E“, „D“, „G“, „J“, „K“, „P“, „U“, „V“, „R“, „X“ „Y“ a „T v areálu objednatele do již položených chrániček metodou tzv. zafouknutí optických kabelů, včetně jejich dotažení k síťovým rozvaděčům v jednotlivých budovách (dále jako „dílo“ či „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Modernizace části páteřní optické sítě PNHoB – II. etapa“.
2. Objednatel a zhotovitel dále dne 28. 3. 2024 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, v rámci kterého došlo z důvodu méněprací k ponížení ceny díla na částku v celkové výši
1.118.028,-- Kč bez DPH.


Článek II.

1. Při předání a převzetí dokončeného díla dne 2. 4. 2024 bylo zjištěno, že dílo obsahuje vady, které zhotovitel ani přes opakované výzvy objednatele nedokázal odstranit, a to zejména:
· zhotovitel protipožární ucpávky nainstaloval v rozporu s bezpečnostními normami,
· zhotovitel u tras do budov nedodržel předepsanou hloubku (60 cm) usazení trubiček v zemině (tzv. uložení trubiček),
· zhotovitel v budovách použil trubičky, jejichž průměr je v rozporu s výkazem výměr,
· zhotovitel se na řadě míst díla dopustil poškození trubiček, 
· v rámci usazení optických kabelů zhotovitel na řadě míst vytvořil zbytečné ohyby v trasách, které zapříčiňují ztráty přenosu optických vláken.
Podrobný výčet takových vad, které zhotovitel nedokázal odstranit, je včetně fotodokumentace obsažen v příloze této dohody. 
2. S ohledem na skutečnosti specifikované v odst. 1. tohoto článku, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli slevu z ceny díla, a to ve výši 248.000,-- Kč bez DPH.

	      					  				        
Článek III.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
2. Skutečnosti v této dohodě uvedené prohlašují obě strany za zcela nesporné. 
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.
 
Příloha: podrobný soupis vad díla, které zhotovitel nedokázal odstranit. 

V Horních Beřkovicích, dne 29. 4. 2024

Za objednatele:					za zhotovitele: 

	_______________________________
MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
(podepsáno, orazítkováno)
	_______________________________
Marek Bernášek
jednatel
(podepsáno, orazítkováno)
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