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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 

Číslo dodatku: DS202300836/1, DS202401160 

Číslo smlouvy č. DS202300836 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Tento dodatek smlouvy uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora města 

ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru ÚP 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  4096302/0800 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    EDIP s.r.o. 

se sídlem :          Pařížská 1230/1, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 

zastoupený:   Ing. Janem Martolosem, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Alešem Richtrem 

IČ:    25462482 

DIČ:    CZ25462482  

bankovní spojení:  číslo účtu: 250 107 804 / 0300, vedený u společnosti ČSOB 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni v oddílu C, vložce číslo 26822 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany se dohodly, že na základě nově vzniklých skutečností a požadavků nad rámec 

původní smlouvy vzešlých z projednání konceptu generelu v orgánech města (výbor pro územní 

plánování, komise dopravní a porada vedení) uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo na 

„Zpracování aktualizace generelu cyklistické dopravy města Liberec“ ze dne 31. 3. 2023: 

 

Dodatkem se: 

- doplňuje a mění článek II. Předmět smlouvy - bod 3., tj. rozšíření etapy č. 4 a doplnění 

etapy č. 5, ostatní body článku II. se nemění, 

- mění článek III. Cena za dílo - bod 1., tj. navýšení celkové ceny díla, navýšení ceny za 

etapu 4. a doplnění ceny za etapu 5, ostatní body článku III. se nemění, 

- mění článek IV. Místo předání a doba plnění – body 3., 4. a 6., ostatní body článku IV. se 

nemění, 

- mění článek VII. Platební a fakturační podmínky – bod 1., ostatní body článku VII. se 

nemění, 

a to takto: 
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II. 

Předmět smlouvy 

3. Předmět smlouvy je rozdělen do následujících etap: 

- etapa č. 4: dopracování generelu cyklistické dopravy na základě podnětů objednatele, 

včetně detailnějšího prověření jednotlivých tras a doplnění příčných řezů. 

- etapa č. 5: Projednání na výboru pro územní plánování, v komisi dopravní, na poradě 

vedení a na Zastupitelstvu města Liberec a zapracování připomínek vzešlých z výše 

uvedených projednání, vypracování konečné verze generelu a jeho odevzdání. 

 

III. 

Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této 

smlouvy, a to následovně: 

 

Celková cena za všechny etapy Díla: 

Celková cena bez DPH:      850 000,- Kč 

DPH 21%:     178 500,- Kč 

Celková cena včetně DPH:   1 028 500,- Kč 

(Dále jen „Celková cena“)  

Cena za jednotlivé etapy Díla: 

Etapy Cena bez DPH v Kč DPH v % DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

etapa č. 1 130 000 21 27 300 157 300 

etapa č. 2   65 000 21 13 650   78 650 

etapa č. 3 325 000 21 68 250 393 250 

etapa č. 4 190 000 21 39 900 229 900 

etapa č. 5 140 000 21 29 400 169 400 

 

 

IV. 

Místo předání a doba plnění 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části (etapy) Díla 

nejpozději v následujících lhůtách: 

etapa č. 4 do 6 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

etapa č. 5 do 8 týdnů od předání požadavků objednatele na zpracování čistopisu. 

 

4. Poslední dvě etapy Díla budou předány následovně: 

etapa č. 4  1x ve standardním papírovém provedení a 1x v digitální podobě na 

CD/DVD nosiči (*.pdf, ve vektorech) a ve formátu pro GIS 

etapa č. 5  4x ve standardním papírovém provedení a 1x v digitální podobě na 

CD/DVD nosiči (*.pdf, ve vektorech) a ve formátu pro GIS 
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6. Zároveň při předání etapy č. 5 proběhne předání celého díla na základě podpisu 

závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

VII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny za Dílo bude provedena ve dvou splátkách: 

- první splátka po řádném předání etap č. 1, č. 2 a č. 3 bez vad a nedodělků na základě 

vystavené faktury ve výši 520 000,- Kč bez DPH (to je 629 200,- Kč vč. DPH). 

- druhá splátka po řádném předání čistopisu generelu cyklistické dopravy (etapa č. 4 a 5) 

bez vad a nedodělků na základě vystavené faktury ve výši 330 000,- Kč bez DPH (to je 

399 300,- Kč vč. DPH). 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku smlouvy, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 381/2024 ze dne 16.4.2024. 

 

V Plzni, dne: 24.4.2024                                      V Liberci dne: 3.5.2024 

Za zhotovitele:          Za objednatele: 

 

 

………………………………….….         ……………….………………… 
Ing. Jan Martolos, jednatel Adam Lenert, MBA, náměstek primátora 

statutárního města Liberec 


