
 

 
 

 

 

Dohoda o narovnání 

 

 

 

 

 

mezi 

 

 

 

 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

a 

 

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 

 

  



Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

 

1. HOCHTIEF CZ a. s., 

se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, 

IČO 466 78 468, 

DIČ CZ46678468, 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, 

vložka 6229, 

zastoupena Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a Davidem Alonso 

Rodríguezem, členem představenstva, 

 

na straně jedné, dále též „HTCZ“,  

 

 

2. VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., 

se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 

IČO 259 11 368, 

DIČ CZ25911368, 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, 

vložka 2600, 

zastoupena Mgr. Petrem Handlem, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Vlkem, 

místopředsedou představenstva, 

 

na straně druhé, dále též „V-ARÉNA“,  

 

 

shora uvedené strany budou v této Dohodě označovány jednotlivě také jako „Strana“ a společně 

jako „Strany“, 

 

 

 

uzavřely tuto 

 

DOHODU O NAROVNÁNÍ 

 

(dále jen „Dohoda“) 

 

           

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

A. Strany mezi sebou uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo, číslo zhotovitele 

D70295/IV/2018/202, číslo objednatele 80/2018, podle níž se mimo jiné společnost HTCZ jako 

zhotovitel zavázala pro společnost V-ARÉNA jako objednatele provést stavební práce a další 

související a nezbytné činnosti na stavební akci označené jako „Rekonstrukce fotbalového 

stadionu Bazaly (dále též „Smlouva“). Stavební práce a další související nezbytné činnosti 

(dále též „Dílo“) byly provedeny podle (i) projektové dokumentace pro provedení stavby 

s názvem „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly“, vyhotovené projektantem 









 

(b) právo společnosti V-ARÉNA na zajištění náhradního plnění na odstranění 

reklamované vady a s tím související náhradu újmy 

 

Společnost V-ARÉNA tvrdí, že uvedený nárok je důvodný, neboť v důsledku toho, že 

společnost HTCZ reklamovanou vadu neodstranila, si mohla odstranění uvedené vady 

zajistit sama. Společnost HTCZ tvrdí, že uvedený nárok důvodný není, neboť za uvedenou 

vadu jednak neodpovídá (Dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací a 

současně došlo k předání návodu na provádění údržby trávníku), jednak náhradní plnění 

provedené společností PST nad rámec projektové dokumentace týkající se realizace Díla 

v sobě zahrnuji i práce a činnosti v původním projektu neobsažené. Společnost V-ARÉNA 

tvrdí, že plnění nad rámec opravy vad byla ochotna neuplatňovat, pakliže se strany 

dohodnou.  

 

(c) právo společnosti V-ARÉNA na smluvní pokuty v souvislosti s nenastoupením na 

odstranění reklamované vady a neodstraněním reklamované vady ve sjednaném 

termínu 

 

Společnost V-ARÉNA tvrdí, že uvedený nárok je důvodný, neboť vada byla řádně 

oznámena a nebyla ze strany společnosti HTCZ odstraněna. Společnost HTCZ tvrdí, že 

uvedený nárok důvodný není, neboť za uvedenou vadu nenese odpovědnost. 

 

(d) právo společnosti V-ARÉNA na prodloužení záruční doby Díla a vystavení 

písemného potvrzení o trvání záruky 

 
Společnost V-ARÉNA tvrdí, že uvedený nárok je důvodný, neboť v případě uplatnění vad 

v záruční době se má prodloužit záruční doba celého díla a ohledně tohoto prodloužení má 

být vystaveno písemné potvrzení. Společnost HTCZ tvrdí, že uvedený nárok důvodný není, 

neboť v případě uplatnění vady Díla v záruční době běží záruční doba v příslušné délce (tj. 

dle povahy věci 36 nebo 24 měsíců) pouze na opravenou část díla, s čímž opět nesouhlasí 

společnost V-ARÉNA. Společnost HTCZ dále tvrdí, že není žádná smluvní ani zákonná 

povinnost k vystavení písemného potvrzení o trvání prodloužené záruky, pouze existuje 

povinnost podle Smlouvy potvrdit zahájení a ukončení odstranění vady v záruční době. 

 
(e) právo společnosti V-ARÉNA na doplnění bankovní záruky do původní výše a její 

udržování 

 
Společnost V-ARÉNA tvrdí, že uvedený nárok je důvodný, neboť v případě čerpání 

z bankovní záruky je společnost HTCZ povinna bankovní záruku do původní výše doplnit. 

Společnost HTCZ tvrdí, že uvedený nárok důvodný není, neboť podle Smlouvy takové 

nároky společnost V-ARÉNA nemá, pouze v případě jakékoli změny záruční doby díla je 

povinností společnosti HTCZ jako zhotovitele platnost odpovídající záruky prodloužit tak, 

aby trvala po celou záruční dobu. 

 
(f) právo společnosti HTCZ na vrácení částky 4 344 294,- Kč jako nedůvodně čerpané 

bankovní záruky 

 

Společnosti HTCZ tvrdí, že vzhledem k nedůvodnosti uplatněné reklamace vady Díla 

označené jako „nedostatečné vsakování hlavního travnatého hřiště Bazaly (SO 002) 
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nemohl společnosti V-ARÉNA vzniknout nárok na vyúčtování jakékoli smluvní pokuty a 

tedy nemohlo ani dojít k čerpání prostředků z bankovní záruky. Společnost V-ARÉNA tvrdí, 

že vada Díla označená jako „nedostatečné vsakování hlavního travnatého hřiště Bazaly 

(SO 002) byla řádně uplatněna, že odpovědnost za tuto vadu nese společnost HTCZ a je 

tak povinna ji odstranit a v případě jejího neodstranění vznikly nároky na zaplacení 

smluvních pokut podle Smlouvy, které mohly být uspokojeny čerpáním z bankovní záruky. 

 

 

3. NAROVNÁNÍ 

 

3.1. Dohoda o řešení sporných práv. 

 

3.2. Strany této Dohody se dohodly, že touto Dohodou narovnají sporná práva a povinnosti 

uvedené v ustanovení čl. 2.2 této Dohody, a to způsobem uvedeným v této Dohodě. 

 

3.3. Veškerá sporná práva a povinnosti Stran, uvedená v ustanovení čl. 2.2 této Dohody, jakož 

i veškerá práva a povinnosti, která se spornými právy a povinnostmi vznikla, ke dni 

účinnosti této Dohody strany upravují takto: 

 

(a) Strany v celém rozsahu ruší povinnost společnosti HTCZ odstranit reklamovanou vadu 

označenou jako „nedostatečné vsakování hlavního travnatého hřiště Bazaly (SO 

002)“, 

 

(b) Strany v celém rozsahu ruší všechny smluvní pokuty v celkové výši 2 551 548,- Kč, 

které byly uplatněny a vyúčtovány ze strany společnosti V-ARÉNA vůči společnosti 

HTCZ podle Smlouvy, přičemž strany sjednávají, že HTCZ nevzniká nárok na náhradu 

majetkové újmy či jakýchkoliv nákladů spojených s uplatněním smluvní pokuty a 

pakliže takový nárok v minulosti vznikl, vzdává se tímto HTCZ tohoto nároku v plné 

výši. Strany se dále dohodly, že daňové doklady označené jako faktura č. 211100144, 

faktura č. 211100154, faktura č. 211100417 budou na základě tohoto ujednání stran 

stornovány formou dobropisů. 

 

(c) Strany v celém rozsahu ruší jakékoli další smluvní pokuty, které ke dni uzavření této 

Dohody nebyly vyúčtovány a na jejichž vyúčtování případně vznikl podle Smlouvy 

nárok, stejně tak se ruší i případné další smluvní pokuty související se záruční dobou, 

zárukami a uplatňováním vad v záruční době, bez ohledu na to, zda již vznikly nebo 

by vznikly v budoucnu, stejně tak se ruší jakékoli nároky na náhradu újmy, které by 

mohly podle Smlouvy vzniknout a Strany se těchto nároků výslovně vzdávají, 

 
(d) Strany sjednávají, že daňový doklad vystavený ze strany V-ARÉNA, faktura č. 

211100239, datum vystavení 11. 5. 2021, se ponechává v platnosti a platba ve výši 

1 792 746,- Kč, provedená na základě tohoto daňového dokladu, nebude ze strany V-

ARÉNA vrácena, HTCZ tuto platbu jako náhrady škody uznává, a HTCZ nebude její 

byť jen částečné vrácení nárokovat ani vymáhat. 

 

(e) Strany sjednávají povinnost společnosti V-ARÉNA vrátit společnosti HTCZ částku 

2 551 548,- Kč, a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne účinnosti této Dohody ve 

prospěch účtu společnosti HTCZ vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., č. ú. 1491516064/2700, variabilní symbol 25911368, přičemž pro 

vyloučení pochybností se společnost HTCZ vzdává nároku na náhradu úroků 



z prodlení z této částky po dobu, kdy společnost V-ARÉNA měla uvedenou částku 

k dispozici, 

 

(f) Strany sjednávají ve vztahu k Dílu, že jakékoli případné záruky nebo nároky z vad 

v záruční době, pokud ještě existují, se ruší a účinnosti této Dohody zanikají, není-li 

v této dohodě ujednáno jinak. 

 

(g) Strany s ohledem na skutečnost, že Smlouva byla splněna a jednotlivá práva a 

povinnosti z ní plynoucí byly splněny nebo touto Dohodou narovnány, zrušeny a 

zanikají, ujednávají, že záležitosti spojené s opravami stropů a stěn v rozsahu 

popsaném v příloze č. 1 se řeší mimo režim Smlouvy samostatnou dohodou a  tyto 

věci nejsou narovnáním dle této Dohody dotčeny. 

 

 

3.4 Strany této Dohody ujednávají, že účinky narovnání podle této Dohody nastanou teprve 

okamžikem, ke kterému společnost V-ARÉNA splní svou povinnost, která jí vyplývá z čl. 

3.3. písm. e) této Dohody, tj. řádným uhrazení částky 2 551 548,- Kč ve prospěch účtu 

uvedeného v citovaném ustanovení této Dohody. 

 

 

4. VYPOŘÁDÁNÍ OSTATNÍCH ZÁVAZKŮ 

 

4.1. Zánik ostatních nároků. 

 

4.2. Strany se dohodly, že účinností této Dohody zanikají oběma stranám i veškeré další nároky 

vzniklé na základě a v souvislosti se Smlouvou, jež nejsou výslovně zmíněny v čl. 2.2. této 

Dohody, a to zejména nároky na zaplacení příslušenství či jakýchkoliv jiných peněžitých či 

nepeněžitých plnění, vyjma nároků dle čl. 3 této Dohody, a tato plnění jsou v plném rozsahu 

nahrazena nároky sjednanými touto Dohodou.  

 

4.3. Neuplatnění dalších nároků, ochrana účelu Dohody. 

Strany této Dohody se zavazují v budoucnosti nevymáhat jakékoliv další nároky, 

neuvedené v čl. 3 této Dohody, které vznikly v důsledku a/nebo v souvislosti se Smlouvou, 

a to zejména v soudním, resp. arbitrážním řízení, nepostoupit je třetím osobám ani nečinit 

jakékoliv jiné kroky, které by byly v rozporu s účelem této Dohody, s výjimkou nároků dle 

čl. 3 této Dohody.    

 

 

5. OZNÁMENÍ 

5.1. Oznámení.  

 

Veškerá oznámení, žádosti či jiná sdělení, která mají být učiněna či provedena v souladu 

s touto Dohodou, budou učiněna písemně. Písemnosti budou zasílány, doporučenou 

zásilkou nebo kurýrní či podobnou službou na adresy uvedené v záhlaví této Dohody nebo 

na takovou adresu, která bude příslušnou Stranou písemně oznámena druhé Straně. 

Zásilka se považuje za doručenou ke dni převzetí adresátem doloženým potvrzením 

příjmu. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručitelná, považuje se za doručenou 

dnem následujícím po dni, kdy byla takto vrácena. 
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1. Prohlášení a záruky Stran. 

Strany prohlašují a zaručují, že v den podpisu této Dohody: 

 

(a) jsou oprávněny tuto Dohodu uzavřít; 

 

(b) nebude uzavřením této Dohody porušen jakýkoli jiný závazek příslušné Strany; 

 

(c) neexistuje žádná skutečnost, která by jakýmkoli způsobem omezovala řádné splnění 

závazků uvedených v této Dohodě a dosažení jejího účelu. Všechny Strany disponují 

veškerými právy, nároky či pohledávkami v souvislosti s předmětem narovnání dle 

této Dohody a tyto nepostoupili, ať přímo či nepřímo, vcelku ani zčásti, na třetí 

subjekt; a 

 

(d) nebyl v souvislosti se spornými právy a povinnostmi uvedenými v ustanoveních čl. 

2.2. této Dohody žádnou ze Stran účastníkem podán jakýkoliv jiný návrh na zahájení 

soudního či obdobného řízení než ty, které jsou označeny v této Dohodě.  

 

6.2. Důvěrnost. 

Tato Dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a 

žádná Strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Strany zpřístupnit tyto informace 

třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno 

právními předpisy (Registr smluv) nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů 

nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné. 

 

6.3. Náklady na vyhotovení této Dohody. 

Strany prohlašují, že si každý subjekt ponese náklady na sepsání této Dohody v plném 

rozsahu ze svého. 

 

6.4. Oddělitelnost. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo 

neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 

ustanovení této Dohody. Strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po 

doručení výzvy druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení 

ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a 

právním smyslem, případně uzavřít novou Dohodu.  

 

6.5. Řešení sporů. 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u věcně příslušného soudu.  

 

6.6. Účinnost 

Tato dohoda nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb. a obě smluvní strany svými podpisy na této dohody s tímto uveřejněním souhlasí. 

Zaslání dohody do registru smluv zajistí společnost HTCZ neprodleně po podpisu dohody. 

Společnost HTCZ se současně zavazuje informovat společnost V-ARÉNA o provedení 

registrace tak, že zašle společnosti V-ARÉNA kopii potvrzení správce registru smluv o 

uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již 

v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky společnosti V-





PRÁCE A * VÝMĚRY (ODHAD) ** ODHADOVANÉ FINANČNÍ NÁKLADY

Stropy - omítky - dutá místa zjištěná poklepem dřevěnou tyčí (m. č. 01.32, 01.10, 1.28) součet ploch 4 m2

PRÁCE B * VÝMĚRY (ODHAD) ** ODHADOVANÉ FINANČNÍ NÁKLADY

Dilatace - plech v bílé barvě (m. č. 01.33, 01.54) součet délek 14,5 m

PRÁCE C * VÝMĚRY (ODHAD) ** ODHADOVANÉ FINANČNÍ NÁKLADY

Stropy - plechová lišta v bílé barvě (šířka plechu předpokládána 10 cm) součet délek 125 m materiál: 33 375 Kč bez DPH

(m. č. 01.08, 01.10, 01.19, 01.22, 01.25,01.26, 01.27, 01.29, 01.30, 01.31, 01.46, 01.48, 1.07) práce: 20 375 Kč bez DPH

Stěny - sklovláknitá tapeta v bílé barvě (m. č. 1.04, 1.07, 1.08, 1.50 ) součet ploch 28 m2
materiál: 5 458 Kč bez DPH

práce: 13 600 Kč bez DPH

PRÁCE D * VÝMĚRY (ODHAD) ** ODHADOVANÉ FINANČNÍ NÁKLADY

Strop v m. č. 01.47 v 1.PP (regenerace) - VARIANTA 1 - celoplošná úprava stropu plocha 90 m2 materiál: 40 050 Kč bez DPH

práce: 54 450 Kč bez DPH

na náklady HOCHTIEF CZ a. s.

* Viz půdorysy s legendou 

** Výměry uvedené v tomto sloupci jsou pouze orientační (odhadované). Podrobné zaměření nebylo provedeno. Skutečný rozsah se proto může od tohoto odhadu lišit. Smluvní strany berou výše uvedené na vědomí a jsou s touto skutečností 

srozuměny a souhlasí s postupem uvedeným v této příloze. 

Příloha č. 1 

Bazaly - stavební objekt SO 01
Dodatečná opatření týkající se prasklin a dutých míst ve stropech a omítkách

V návaznosti na reklamaci společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ze dne 19. 10. 2022 se smluvní strany vzájemně dohodly na tom, že společně zrealizují na (hlavním) stavebním objektu SO 01 v některých 

místnostech níže uvedená dodatečná opatření týkající se některých stropů a některých stěn. Smluvní strany se rovněž dohodly na rozdělení finančních nákladů na tato opatření ve smyslu níže uvedeného:

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ

Provedením těchto opatření ve smyslu této přílohy budou definitivně vypořádána veškerá práva a povinnosti smluvních stran týkající se reklamace "V budově - praskliny stropů a stěn - 

1.17,1.20,1.21,1.25,1.26,1.37,1.42,1.28,01.34,01.54,01.46 včetně regenerační místnosti, 01.26,01.31,01.23,01.20,01.17,01.08,01.14,01.13,01.10, chodba u sekretariátu a kanceláří FCB, 2.18.", kterou společnost VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. uplatnila dne 19. 10. 2022 a kterou společnost HOCHTIEF CZ a.s. neuznala dne 25. 10. 2022, včetně všech nároků Objednatele z ní vyplývajících, s tím, že žádná ze Smluvních stran nadále nebude oprávněna v 

této souvislosti uplatňovat jakékoli další nároky, což smluvní strany stvrzují svým podpisem na této dohodě.

materiál na náklady VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

práce na náklady HOCHTIEF CZ a. s. 

na náklady HOCHTIEF CZ a. s. 

již provedeno ve dnech 27.10.2023 a 1.11.2023

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zavazuje poskytnout společnosti HOCHTIEF CZ a.s. veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit přístup do objektu a předmětných místností na základě žádosti společnosti 

HOCHTIEF CZ a.s. za účelem provedení těchto opatření, v případě potřeby na základě žádosti společnosti HOCHTIEF CZ a.s. tyto místnosti uklidit/vyklidit tak, aby předmětná opatření bylo možné realizovat, poskytnout 

potřebné energie k provedení těchto opatření, uklidit předmětné místnosti po provedení těchto opatření, vrátit vyklizené místnosti do původního stavu apod. V případě, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. potřebnou 

součinnost, společnost HOCHTIEF CZ a.s. zajistí tuto součinnost na náklady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., případně bude zproštěna splnění povinností dle této přílohy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že 

společnost HOCHTIEF CZ a. s. dodá práci i materiál na realizaci výše uvedených dodatečných opatření a společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zavazuje uhradit náklady na materiál potřebný k provedení těchto opatření dle 

skutečného rozsahu provedených prací. Po provedení těchto opatření společnost HOCHTIEF CZ a. s. následně vyfakturuje společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. náklady za práce dle skutečného rozsahu provedených prací ve 

smyslu výše uvedeného rozdělení. Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zavazuje tyto náklady uhradit do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování.
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