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DODATEK C. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„COV České Budějovice - instalace drtiče vláknitých látek“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2023000298 
DF/1702/2023 
23004

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2201-2,38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budej ovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596 
zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Ditou Fojtíkovou 
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení:   

 
   
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21.3. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne □
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla IX]
ceny díla IX]
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doby plnění ?
4.Důvody změny závazku:

Jedná se o změny s ohledem na skutečně provedené práce dle situace zjištěné pn realizaci díla
spočívající v doplnění komunikačního kanálu mezi strojovnou kogenerační jednotky a strojovnou
vyhnivací nádrže a na práce neprováděné.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla
Cena díla činí 4 336 951,39 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnýmiprávnímipředpisy ke dni
uskutečněni zdanitelnéhoplnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 4 383 951,39 Kč
Dodatek č. 1
rozšíření původní ceny - vícepráce 50 050,00 Kč
zúžení původní ceny - méněpráce - 97 050,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 4 336 951,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 4. 2024, č. 574/2024.

V Českých Budějovicích V Praze
Digitálně podepsal

Milan Drda Milan Drda
Datum: 2024.05.02
14:18:46+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Milan Drda
primátorka města jednatel společnosti
statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o.
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doby plnění □
4. Důvody změny závazku:

Jedná se o změny s ohledem na skutečně provedené práce dle situace zjištěné pn realizaci díla 
spočívající v doplnění komunikačního kanálu mezi strojovnou kogenerační jednotky a strojovnou 
vyhnivací nádrže a na práce neprováděné.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. 
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla
Cena díla činí 4 336 951,39 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečněni zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 4 383 951,39 Kč
Dodatek č. 1
rozšíření původní ceny - vícepráce 50 050,00 Kč
zúžení původní ceny - méněpráce - 97 050,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 4 336 951,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 4. 2024, č. 574/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

Milan Drda
Digitálně podepsal 
Milan Drda 
Datum: 2024.05.02 
14:18:46+02'00'

Milan Drda 
jednatel společnosti 
ENVI-PUR, s.r.o.
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zhotovitel

Seznam dokumentace týkající se změny :
Odůvodnění změn:

bez DPH Kč
DPH 21% Kč

celkem s DPH Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Přílohy:                      
                 

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1
na akci

ČOV České Budějovice – instalace drtiče vláknitých látek
Navrhovatel změny : 

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - TECHNOLOGICKÁ 
ČÁST ELEKTRO A ASŘ  - vícepráce

- změnový rozpočet                                                
- kalkulace                                                              

 PD skutečného provedení stavby

Jedná se o vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení 
provozovatelem nově instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení montážních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Souhrn nákladů : vícepráce 50 050,00

10 510,50

60 560,50

ne 

Za zhotovitele: Pavel Škrdle                                                         
Dne: 25.3.2024 

Za projektanta: Ing. Vlastimil Hrubý                                 
Dne: 25.3.2024 

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera                                                

Dne: 25.3.2024 

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková                                                                          
Dne:



Kalkulace Z1 - Vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení provozovatelem nově instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV

Položka Popis položky m.j. Množství  Jedn. cena

CZK/m.j. 

Celková cena
CZK

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
PS15 - ASŘTP

1 Svodič přepětí, napájecí zásuvka, odjištění (D+M) kpl 2 2 420,00 4 840,00

2 PoE injektor + WIFI-AP, venkovní nosná konzole (D+M) kpl 2 10 230,00 20 460,00

3 UTP kabel (25m), montážní a související elektroinst. materiál (D+M) kpl 1 2 970,00 2 970,00

4 Zprovoznění a nastavení přenosové cesty kpl 1 3 520,00 3 520,00

5 Zprovoznění datového přenosu KGJ – ŘS (DT07) kpl 1 5 060,00 5 060,00

6 Software PLC – OP – OIP    kpl 1 13 200,00 13 200,00

50 050,00CENA CELKEM:



Bilance méně a víceprací  ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - instalace drtiče vláknitých látek:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle 

SoD

Množství dle 
skutečnosti

Rozdíl                        
(skutečnost - SoD) cena / MJ Cena dle SoD

Cena dle 

skutečnosti Vícepráce

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
PS15 - ASŘTP

Z 1
Vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení provozovatelem nově 
instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV kpl 0,00 1,00 1,00 50 050,00 0,00 50 050,00 50 050,00

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ VÍCEPRÁCE CELKEM: 50 050,00



zhotovitel

Seznam dokumentace týkající se změny :
Odůvodnění změn:

bez DPH Kč
DPH 21% Kč

celkem s DPH Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Přílohy:                      
                 

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2
na akci

ČOV České Budějovice – instalace drtiče vláknitých látek
Navrhovatel změny : 

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - TECHNOLOGICKÁ 
ČÁST STROJNÍ, ELEKTRO A ASŘ - méněpráce

- změnový rozpočet                                                                                                                                                                   

 PD skutečného provedení stavby

Jedná se o neprováděné práce provozního souboru technologické části strojní, 
elektro a ASŘ.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení montážních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Souhrn nákladů : méněpráce -97 050,00 

-20 380,50 

-117 430,50 

ne 

Za zhotovitele: Pavel Škrdle                                                         
Dne: 2.4.2024 

Za projektanta: Ing. Vlastimil Hrubý                                 
Dne:  2.4.2024 

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera                                                

Dne:  2.4.2024 

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková                                                                          
Dne:



Bilance méně a víceprací ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - instalace drtiče vláknitých látek:

Množství dle Množství dle Rozdíl Cena dle
Pozice Popis položky m.j. cena / MJ Cena dle SoD Méněpráce

SoD skutečnosti (skutečnost - SoD) skutečnosti
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
DPS 08.1 strojní

1.7.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařizeni a jejich provozních náplni vč. poplatků za

likvidaci nebo uložení odpadu; vážní lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten kg 500,00 0,00 -500,00 37,50 18 750,00 0,00 -18 750,00
vystaví fakturu odběrateli železného šrotu;
TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
PS15 - ASŘTP

15.3.19 Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízeni a generováni vizualizace (PLC,
operátorské panely a SCADA) včetně odsouhlasení výrobní a dílenské dikumentace elektro a hod. 130,00 0,00 -130,00 165,00 21450,00 0,00 -21 450,00
ASŘTP provozovatelem ČOV

15.3.20 Převzetí aplikovaneno sottware PLL, operatorskycn panelu a systému SLADA (stávající i novy
systém řízení včetně souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem
provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí dokumentace skutečného provedení části hod. 90,00 0,00 -90,00 165,00 14 850,00 0,00 -14 850,00

elektro a ASŘTP

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
9 Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem COV po dobu realizace

stavby hod 40,00 0,00 -40,00 1 050,00 42 000,00 0,00 -42 000,00

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ, ELEKTRO A ASŘ - MÉNĚPRÁCE CELKEM: -97 050,00

Bilance méně a víceprací ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - instalace drtiče vláknitých látek:

Pozice Popis položky m.j.
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle SoD
Cena dle

skutečnosti
Méněpráce

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
DPS 08.1 strojní

1.7.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařizeni a jejich provozních náplni vč. poplatků za
likvidaci nebo uložení odpadu; vážní lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten 
vystaví fakturu odběrateli železného šrotu;

kg 500,00 0,00 -500,00 37,50 18 750,00 0,00 -18 750,00

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
PS15 - ASŘTP

15.3.19 Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízeni a generováni vizualizace (PLC,
operátorské panely a SCADA) včetně odsouhlasení výrobní a dílenské dikumentace elektro a 
ASŘTP provozovatelem ČOV

hod. 130,00 0,00 -130,00 165,00 21450,00 0,00 -21 450,00

15.3.20 Převzetí aplikovaneno sottware PLL, operatorskycn panelu a systému SLADA (stávající i novy
systém řízení včetně souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem 
provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí dokumentace skutečného provedení části 
elektro a ASŘTP

hod. 90,00 0,00 -90,00 165,00 14 850,00 0,00 -14 850,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
9 Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem COV po dobu realizace

stavby hod 40,00 0,00 -40,00 1 050,00 42 000,00 0,00 -42 000,00

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ, ELEKTRO A ASŘ - MÉNĚPRÁCE CELKEM: -97 050,00


