
III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1267
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 220/2024/99
Číslo smlouvy zhotovitele: ODV/076/3/21078

DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

„III/4135 M. KRUMLOV U TÝNSKÉHO RYBNÍKA“

DUSP, PDPS, SP, IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365
zapsaná v O sp.zn. B 4477
zastoupena:
a
Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 7545
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 1558

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11. 12. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto
dodatku č. 1. Důvodem je rozšíření rozsahu projektu opravy mostu ev.č. 4135-2 (v zadání pouze výměna obrusné
vrstvy a navazující práce), dle výsledku diagnostiky, na kompletní výměnu příslušenství a sanaci spodní stavby a
nosné konstrukce mostu. Na základě požadavku na homogenizaci trasy je nutno rozšířit zemní těleso na začátku
úseku (cca po km 0,50) a na konci úseku od cca km 1,19, v obou případech vlevo. V prvním úseku se jedná pouze o
přisypání násypu, ale v druhém úseku je nutno navrhnout odřez svahu, který bude jištěn hřebíkovou zdí. Pro tyto
práce musíme doplnit projektové podklady o dendrologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum a návrhem
hřebíkovaného svahu nám vzniknou vícenáklady na rozšíření projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni dokumentace pro vydání společného
povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací, včetně potřebných průzkumů. Součástí plnění je
také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání
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příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako 
podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka v délce 
1540 m. Začátek úseku je v km 0,020 - 1,560. Součástí rekonstrukce silnice budou také rekonstrukce mostu 
ev.č. 4135-1 v rozsahu dle výsledku diagnostiky, úpravy souvisejících objektů, jako jsou silniční propustky, 
sjezdy, napojení, odvodnění (příkopy), dopravní značení a řešení objízdné trasy. 
 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;  
ii. průzkum inženýrských sítí; 

iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu; 
iv. dendrologický průzkum; 
v. inženýrsko-geologický průzkum 

 (dále jen „průzkumy“). 
 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

 

1.  Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

  
Koncept DUSP, průzkumy 

 
                   Konečná DUSP, IČ 

do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy  
 

do 14 dnů od odsouhlasení či doručení  
     připomínek ke konceptu DUSP od 

objednatele 
  

                   Koncept PDPS, SP 
 

 
                   Konečná PDPS, SP 

 

                  do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl.  
                  III. odst. 1 této smlouvy  
 
                  do 30 dnů od odsouhlasení či doručení  
                  připomínek ke konceptu PDPS     
                  objednatelem  

Dřívější plnění je možné. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Cena:  
CENA CELKEM BEZ DPH 802.500,00 Kč  

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou 
tohoto dodatku. 

 

 
III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1- Kalkulace ceny

V Brně, dne 6.5.2024 V Brně, dne 7.5.2024

Bc. Roman Hanák
ředitel

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DUSP

DUSP – vícepráce dle dodatku č. 1

DUSP celkem

PDPS

PDPS – vícepráce dle dodatku č. 1

PDPS celkem

Inženýrská činnost (IČ)

Soupis prací (SP)

SP – vícepráce dle dodatku č. 1

SP celkem

JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI NE ZAHRN UTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

ověření existence a polohy inženýrských sítí 64

průzkum inženýrských sítí 32

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 160

dendrologický průzkum – vícepráce dle dodatku č.1 32

IGP- vícepráce dle dodatku č.1 128

Průzkumy celkem

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové
přípravě

156

Cena celkem bez DPH* 802.500,00
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*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci


