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ADAPTACE ČÍTÁRNY STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V KLADNĚ NA
MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
Harmonogram stavebních prací:
Přípravné práce, výroba vybraných truhlářských a zámečnických výrobků, objednání
vybraných elektronických prvků:
do 12.6.2024
Zahájení stavebních prací:
12.6.2024
Průběh bouracích prací:
12.6.2024 – 30.6.2024
Průběh stavebních prací a montážních prací:
1.7.2024 – 31.8.2024
Dokončení stavebních a montážních prací:
2.9.2024
Vypracoval dne 19.3.2024
PROTVAR s.r.o.
Drahomír Nantl

