
Položkový rozpočet

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS:

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Doplnění ovládání zadní brányZL č. 048R:

P.čJČíslo položky | Název položky CelkemCena / MJMJ Množství
526 614,00Doplnění ovládání zadní brányDíl: 1

50 986,80Dahua ITC413-PW4D-IZ1 4 Mpx AI ANPR kamera, čtecí 
vzdálenost 3-8 metrů, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlišení 
2688 x 1520 px, snímkování 30 fps, objektiv 2,7-12 mm, 
úhel záběru H: 92° (W)-46,1° (T),

ks 1,00000 50 986,801 101

4 680,004 680,00Reléový modul s časovačem určený pro ITC kamery 
Dahua

ks 1,000002 102

20 262,00 20 262,00Mikrovlnný směrový Radar VR10 Pro, pracovní frekvence 
79 GHz, nastavitelné detekční pole 1 - 6 metrů , 
nastavitelná šířka, detekce lidí / automobilů / motocyklů, 
BT konfigurace Android / Aplikace iOS,

ks 1,000003 103

11 840,4011 840,40ks 1,00000Licence pro grafickou nadstavbu LPR Dahua Pro. 1 
licence = 1 kamera / barionet. Neomezený počet klientů. 
Verze Pro nabízí základní funkce verze Lite + navíc: 
snímek ze sekundární kamery,

4 104

27 631,2027 631,20PC je určen k provozu LPR. 8 GB RAM, Intel i5, napájení
19 V externí zdroj. 

ks 1,000005 105

6 846,00Interkom DAHUA IP, kompatibilní se stávajícími zařízením 
v rámci objektu

ks 1,00000 6 846,006 106

2 961,60 2 961,601,00000Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken v 19 racku ks7 107

2 265,602 265,60Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken na straně 
brány

ks 1,000008 107

690,00690,00Kamerová zkouška před definitivní montáží kamery ks 1,000001089
21 048,0021 048,00Rozváděčová skříň a krytím IP66, samostatně stojící, 

rozměr 600x840

ks 1,0000010 109

1 808,401 808,40Příslušenství pro kotvení rozvaděče (základ) ks 1,0000011 110
936,00ks 2,00000 468,00DIN lišta do rozvaděče12 111

555,60 555,60ks 1,00000Zásuvka 230V do rozvaděče na DIN13 112
2 846,402 846,40Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-120W s 

nastavitelným výstupním napětím až + 56VDC (PoE+), 
účinnost 90%, pracovní teplota -25 až+70°C, montáž na 
DIN35, 230VAC pro SWITCH

ks 1,0000014 113

486,00 486,00ks 1,00000Jistič 4A charakteristika C15 114
3 744,00374,40ks 10,00000Pružinová svorkovnice na DIN lištu16 115

38 550,00Switch průmyslový 4 porty PoE+ -40 do +85 st.C, optický 
uplink

ks 1,00000 38 550,0017 116

921,60

1 008,00

460,80ks 2,00000Dvojzásuvka 2xRJ45 kompletní18 117

Datový kabel cat 5e do HDPE od kamery do průmyslového
switche

30,00000 33,60ks19 118

264,0066,00Zakončení kabelu 5e kabelovou formou, do zásuvky,
panelu

ks 4,0000020 119

14 664,00112,80Kabel 2x2x0,8 s funkčností při požáru, zataženo do HDPE 130,00000120 m21

6 084,0046,80130,00000G.657ASM 9/125, 8 vl. m22 120
745,20 11 923,20Zakončení vlákna optiky - navaření pigtailu, dodávka 

pigtailu 
ks 16,0000023 121

56,40 1 692,00Kabel napájecí 3x1,5 dod + montáž - propojení v rámci 
vjezdu

ks 30,0000024 122

92,40 16 632,00180,00000HDPE 40mm do výkopu25 123 m

Kyneta 600mm, výkop, zához, kabelové lože
83 070,0090,00000 923,00Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.427 460200164R00 m
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Položkový rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

R: ZL č. 048 Doplnění ovládání zadní brány

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
28 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku 90,00000 185,00 16 650,00m
29 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 90,00000 148,00 13 320,00m
30 125 Elektroinstalační trubka plast, tuhá, dodávka + montáž

včetně příchytek, UV odolná
30,00000 144,00 4 320,00m

31 126 Přípojková skříň pro zakončení HDPE v objektu (MIS1) ks 1,00000 3 988,80 3 988,80

32 127 Práce v rozvaděči hod 4,00000 814,80 3 259,20
33 128 Vjezdový stojan pro interkom se čtečkou karet ks 1,00000 14 365,20 14 365,20
34 129 Nastavení parametrů a oživení systému ks 1,00000 17 940,00 17 940,00
35 130 Vypracování revizní zprávy ks 1,00000 3 036,00 3 036,00

Skolení administrátora36 131 ks 1,00000 3 450,00 3 450,00
Skolení obsluhy37 132 ks 1,00000 2 484,00 2 484,00

38 137 Přívod 230V ks 1,00000 15 266,40 15 266,40
39 138 Pohon (pár), včetně řídící jednotky a drobného materiálu

(Viz TZ) JetKit230 XL
pár 1,00000 20 913,60 20 913,60

40 139 Baterie pro pohony ks 1,00000 8 250,00 8 250,00
41 140 Nabíjecí BAT modul ks 1,00000
42 141 Montáž pohonů a řídící jednotky ks 1,00000 20 040,00 20 040,00
43 142 Atypická úprava brány ks 1,00000 4 392,00 4 392,00
44 143 Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné práce ks 1,00000 4 680,00 4 680,00
45 Pol 0051 Trubkování pro rozvody fotobuněkUložení chráničky ve

výkopu PE 20x2,Omm
21,00000 87,00 1 827,00m

46 Pol 0052 Trubkování pro rozvody pohonůtrubka kabelová ohebná
vnější pr.= 20,0 mm

21,00000 87,00 1 827,00m

47 Pol 0053 Očištění a nový nátěr brány kpl 1,00000 5 800,00 5 800,00
48 Pol 0048 Doplnění bezpečnostních fotobuněk na vjezd a výjezd kpl 1,00000 4 908,00 4 908,00

49 Poj 0011 Betonový základ pro rozvaděč - výkop + beton + vložení
do betonu položky 110 příslušenství pro kotvení rozvaděče

ks 1,00000 21 500,00 21 500,00

Celkem 526 614,00
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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 052
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMEN

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Náhradní výsadba

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhradní výsadba
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, Dl04, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

POPIS ZMĚNY:

Změnový list řeší náhradní výsadbu stromů za povolené kácení stromů z důvodu
stavby.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 15.2.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
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PŘÍLOHA č . 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 052

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 052
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Náhradní výsadba

DATUM: 28. 3. 2024OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXX

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhradní výsadba
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl03, Dl04, Dl05
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
264 846,16 Kč

0,00 Kč
264 846,16 Kč

Cena s DPH
296 627,70 Kč

0,00 Kč
296 627,70 Kč

DPH
31 781,54 Kč

0,00 Kč
31 781,54 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ: i <f /

OD GP: POĎPIS: DATUM:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol MMB - Ing. Eva Jelínková

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM - Ing. DENIS OWCZARZY



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Náhradní výsadbaZL č. 052Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

264 846,16HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

264 846,16Celkem

Rekapitulace daní

264 846,16 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

31 781,54 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

296 627,70 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 97 653,96 36,9

1A Specifikace rostlin HSV 167 192,20 63,1

Cena celkem 264 846,16 100,0
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS: U5030 ZL

ZMĚNOVÉ LISTYZLO:

Náhradní výsadbaR: ZL č. 052

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMnožstvíMJ

97 653,96Zemní práceDíl: 1
1 917,00 SoD284,00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 6,750001 162701105R00

6,7500027ks x 0,25 m3 : 27,0*0,25

1 917,00 SoD284,00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 6,750002 167101101R00

6,75000Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,75000

7 668,00 SoD284,00Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem 
přes 0,4 do 1 m3

27,00000kus11 183101221R00

27,00000listnaté stromy v rovině 27 ks : 27

7 668,00 SoD284,0027,00000Výsadba dřevin s bálem průměr přes 600 do 800 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5,

kus23 184102116R00

27,00000listnaté stromy v rovině 27 ks : 27,0

7 668,00|SoD |27,000001 284,001kus |I 26I184202112R00 lUkotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m
27,00000listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 27 ks : 27,0

1 269,00 SoD47,00Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu kus 27,0000027 184801121R00
1:5

27,00000listnaté stromy v rovině celkem 27 ks : 27,0

1 641,60|SoD95,00117,280001| m3361185804312R00 I Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,

17,28000Stromy + solit, keře: 8 zálivky á 80 l/ks,27 ks : 
27,0*0,080*8

4 907,52 SoDDovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku 
rostlin na vzdálenost do 6000 m

17,28000 284,00m337 185851111R00

17,28000Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,28000

284,00 19 630,08 SoDDovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších m3

i započatých 1000 m
69,1200038 185851119R00

17,28000

51,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 :17,28000

Koeficient: 3
1 269,00 SoD47,00Zhotovení obalu z rákosové rohože - práce včetně

materiálu

ks 27,0000040 1000002

27,00000listnatý strom : 27,0

1 269,00 SoD47,00Zhotovení závlahové mísy v rovině, O mísy do 1000 mm 27,00000kus41 18421-5412

27,00000listnaté stromy v rovině 27 ks : 27,0

663,001 4 475,251SoD6,75000|| m349|10364200R lornice pro pozemkové úpravy

6,7500027ks x 0,25 m3 : 27,0*0,25

]758,00[ 10 233,001 SoD13,500001I m3 I50110391100R I kůra mulčovací; balení volně loženo

tloušťka vrstvy mulčování 10 cm :

13,50000plocha mulčování stromy + keře : 5,0*27,0*0,1

2 301,28 SoD6,95250 331,00kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v 
degranovaných nebo problém.půdách, zvyšuje vodní 
retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg51 10391505.AR

6,75000

0,20250
Stromy (0,25 kg x 27 ks) : 27,0*0,25

Koeficient ztratné 3%: 0,03

383,40 SoDUmělé hnojivo - hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní 2,70000 142,00Kg52 251000001

2,7000010 ks tablet/1 strom rovina : 27,0*10*0,01

11 617,02 SoD142,00kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m kus 81,8100054 60800001

81,00000listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 28 ks : 3*27,0

0,81000Koeficient ztratné 1%: 0,01
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Položkový rozpočet

S: U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Náhradní výsadbaR: ZL č. 052

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

příčka z půlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka
0,5 m

55 60800002 kus 81,81000 47,00 3 845,07 SoD

listnaté stromy v rovině a na svahu celkem 27 ks : 3*27,0 81,00000

Koeficient ztratné 1 %: 0,01 0,81000

| 56|60800003 I úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m m I 57,267001 19,001 1 088,07 |SoD

0,7 m/1 úvazek, tj. 3 ks x 0,7 m = 2,1 m/strom : 2,1*27,0 56,70000

Koeficient ztratné 1%: 0,01 0,56700
47 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun 

hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m 
vodorovně, bez svislého přesunu

t 20,80565 331,00 6 886,67 SoD

Díl: 1A Specifikace rostlin 167 192,20
58 Pol 0001 Strom Acer campestre, velikost 14-16 cm, D bálu = 60-80 ks 9,00000 6 156,00 55 404,00 SoD

cm

Pol 000259 Strom Quercus robur, velikost 14-16 cm, D bálu = 60-80 ks 8,00000 4 736,00 37 888,00 SoD

22 112 Sorbus torminalis obv.km. 14 -16 cm ks 2,00000 10 103,50 20 207,00 R-pol.

11323 Acer platanoides obv.km. 14-16 cm ks 4,00000 6 299,70 25 198,80 R-pol.

24 114 Carpinuis betulus obv.km. 14 -16 cm ks 2,00000 5 250,30 10 500,60 R-pol.
25 117 Quercus petrea obv.km. 10 -12 cm ks 1,00000 3 900,60 3 900,60 R-pol.

26 118 Quercus robur obv.km. 10 -12 cm ks 1,00000 3 720,20 3 720,20 R-pol.

27 122 Doprava + příprava kpl 1,00000 10 373,00 10 373,00 R-pol.

Celkem 264 846,16|
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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 53
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMEN

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ C:Úprava barevného řešení maleb

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava barevného řešení maleb
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl03, Dl04, Dl05
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU:Ne

POPIS ZMĚNY:
Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na barevné provedení maleb
v m.č. 107,103,141, 110, 121. *

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 21.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
BKOM - Ing. DENIS OWCZARZY Ol MMB - Ing. Eva Jelínková
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PŘÍLOHA č . 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ

53

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Úprava barevného řešení maleb

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXX

DATUM: 28.3.2024

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava barevného řešení maleb
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl03, Dl04, Dl05
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ
Cena bez DPE1
87 079,41 Kč

0,00 Kč
87 079,41 Kč

DPH Cena s DPH
97 528,94 Kč

0,00 Kč
97 528,94 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

10 449,53 Kč
0,00 Kč

10 449,53 Kč

PODPIS NAVRHOVATEL DATUM:

VYJÁDŘENÍ: C<//

OD GP: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE
Ol MMB -

STAVEB
BKOM -



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Úprava barevného řešení malebRozpočet: ZL č. 053

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

7 635,19HSV

79 444,22PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

87 079,41Celkem

Rekapitulace daní

87 079,41 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

10 449,53 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

97 528,94 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 7 635,19 8,8

Nátěry783 PSV 79 444,22 91,2

Cena celkem 87 079,41 100,0
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiU5030 ZLS:

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Úprava barevného řešení malebZL č. 053R:

Cenová
úroveňP.čJČíslo položky |Název položky CelkemMnožství Cena / MJMJ

Úpravy povrchů vnitřní 7 635,19Díl: 61
m2 | 129,410001 59,001 RTS 24/17 635,1911610991111R00 I Zakrývání výplní vnitřních otvorů

121,11000

8,30000
m.č. 103 : 121,11

8,3

79 444,22NátěryDíl: 783
11,000001 204,601 2 250,60 R-pol.21783-1 I Provedení malby v odstínu RAL 130 50 20 m2

11,00000m.č. 107-recepce : 11,0
8 904,601 R-poL204,00143,65000131783-2 I Provedení malby odstín NCS 8010-R70B m2

43,65000m.č 141 - relaxační zóna : 26,45+17,2
183,701 57 422,78 |R-poLm2 | 312,59000141783-3 I Provedení malby odstín RAL 9005

98,55000

32,80000

181,24000

m.č. 110-kino: 28,0+70,55 
m.č. 121 - bazén : 32,8

m.č. 103-restaurace : 155,44+12,9+12,9
10 866,24|R-poÍ71,000001 10 866,24151783-4 I Lakování závěsů a kabeláže kpl

87 079,411Celkem
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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 54
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMEN

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Posedový parapet před dětskými pokoji

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Posedový parapet před dětskými pokoji
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, Dl04, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

POPIS ZMĚNY:
Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na dodávku a montáž 10 ks
vestavných parapetových lavic před pokoji v atriu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 21.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
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PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ

54

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Posedový parapet před dětskými pokoji

OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX:

DATUM: 28. 3. 2024
OSOBNĚ:

XXX

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Posedový parapet před dětskými pokoji
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
217 019,00 Kč

0,00 Kč
217 019,00 Kč

Cena s DPH
243 061,28 Kč

0,00 Kč
243 061,28 Kč

DPH
26 042,28 Kč

0,00 Kč
26 042,28 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ: ¥/

OD GP: PODŤIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYObjekt: ZL

Posedový parapet před dětskými pokojiZL č. 054Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

217 019,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

217 019,00Celkem

Rekapitulace daní

217 019,00 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

26 042,28 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

243 061,28 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Konstrukce truhlářské766 PSV 217 019,00 100,0

Cena celkem 217 019,00 100,0
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS: U5030 ZL

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Posedový parapet před dětskými pokojiR: ZL č. 054

Cenová
úroveňP.čJČíslo položky [Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ

217 019,00Díl: 766 Konstrukce truhlářské
Lavice pod okny v atriu - vrchní část z terasových prken 
1,42m2 + bok 0,27m2 + přední část 1,15m2 
podkonstrukce z hranolu 50x50 mm - 8,5 mb - dodávka

Dodávka materiálu ks 10,00000 9 086,00 90 860,00 R-pol.2 766-2

Výroba a montáž 12 615,90 126 159,00 R-pol.3 766-3 ks 10,00000

217 019,001Celkem
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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC 056

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 056
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
TZB - revize

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: /ÝÁ
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB - revize
DOTČENÉ MÍSTO: TZB
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - C 01 - 07
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA jmOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne

POPIS ZMĚNY:
Změnový list řeší nezbytné revize ZTI, ÚT, SILNO, SLABO, VO, VZT z důvodů možné kolize
sítí.

DATUM: 20.03.2024POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA CÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
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PŘÍLOHA č . 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC

056

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 056
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
TZB - revize

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: //^
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB - revize
DOTČENÉ MÍSTO: TZB
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.4 - C 01 - 07
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

1 727 673,30 Kč
-535 344,40 Kč

1 192 328,90 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:

Cena s DPH
1 934 994,10 Kč

-599 585,73 Kč
1 335 408,37 Kč

DPH
207 320,80 Kč
-64 241,33 Kč
143 079,47 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

?ATUM:

VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI

ATUM:OD ADP: PODPIS:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:STAVEBNÍ DOZOR:



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

TZB - revizeZL č. 056

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

1 113 118,72HSV

304 428,38PSV

310 126,20MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 727 673,30Celkem

Rekapitulace daní

1 727 673,30 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

207 320,80 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 934 994,10 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

ZMĚNOVÉ LISTYZL 1 727 673,30 0,00 207 320,80 1 934 994,10 100

ZL č. 056_1 ZTI - revize - doplění prací 145 093,60 0,00 17411,23 162 504,83 8

ZL č. 056 2 SLP_revize - doplnění 145 170,72 0,00 17 420,49 162 591,21 8

SILNO_revize - doplněníZL č. 056 3 519 481,76 0,00 62 337,81 581 819,57 30

ZL č. 056 4 Doplnění sloupu VO 102 138,00 0,00 12 256,56 114 394,56 6

ZL č. 056_5 Vytápění - revize 250 709,38 0,00 30 085,13 280 794,51 15

ZL č. 056 6 VZT - revize 191 438,30 0,00 22 972,60 214410,90 11

ZL č. 056 7 Slaboproud - doplnění W 373 641,54 0,00 44 836,98 418 478,52 22

Celkem za stavbu 1 727 673,30 0,00 207 320,80 1 934 994,10 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Drobné úpravy vyhlívající z průběhu 
realizace

03 HSV 86 541,60 5,0

1 .PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí 
prostupujícího do chodby

04 HSV 31 046,40 1,8

1.NP - m.č.103 - doplnění druhého čidla05 HSV 13 450,00 0,8C02

1.NP - z.č.10.1. - posun vyústek z 
důvodu kolize s nábytkem

06 HSV 12 124,80 0,7

Střecha - úprava výfuku a sání07 HSV 8 440,80 0,5

1.PP - z.č.15 - kolize se zateplením08 HSV 10 980,00 0,6

Doplnění datových zásuvek pro SK 
m.č.204 (8.6.2023)

_1 HSV 15 545,00 0,9

_1 Chybějící položky ve výkaze HSV 373 641,54 21,6

_1 ZDRAVOTECHNIKA HSV 16 536,00 1,0

Doplnění hlásiče EPS m.č.011 
(3.8.2023)JO HSV 2 694,00 0,2

Doplnění požárních krabic a žebříků_12 HSV 47 318,10 2,7
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