

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/NAWT/100/2023
uzavřené dne 31. 8. 2023 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:


Mikroregion Šternbersko
se sídlem:		Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk
IČ:				04234201
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:		94-11815811/0710
Zastoupení:		Ing. Rudolf Pečinka, předseda 
			kontakt: 
V technických věcech jedná za objednatele: 	
technický dozor investora na základě uzavřené příkazní smlouvy
(kontakt bude upřesněn po uzavření příkazní smlouvy)
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
STRABAG a.s.	
se sídlem:		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
IČ:				60838744
DIČ: 				CZ60838744
[bookmark: _Hlk49937118]Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
[bookmark: _Hlk49937138]Číslo účtu:		5061885001/2700	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7634
Zastoupená/Jednající:	 Ing. Jan Hýzl, prokurista
                                            Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Viktor Superata
[bookmark: _GoBack]      kontakt: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


I. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka Černovír - Štěpánov podél dráhy“ v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Předmětem nepodstatné změny je vznik dodatečných stavebních prací a následný vznik vyvolaných méněprací.  Rozsah jednotlivých změn je detailně vysvětlen a vymezen v přílohách tohoto dodatku.
3. Dodatečné stavební práce budou fakturovány zvlášť, odděleně od ostatních stavebních prací předmětu díla.




II. Cena díla dodatku
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:
	SO 101.2 ZL1-1-M Sanace podloží a tělesa násypu v km 2,050 - 2,300
	- 630 442,41

	SO 101.2 ZL1-3-M Sanace podloží a tělesa násypu v km 1,600 - 2,050 - recyklace výzisku a rostlého terénu
	- 1 153 809,60

	SO 101.2 ZL1-6-M Sanace podloží a tělesa násypu v km 1,224 - 1,600
	- 690 860,11

	SO 101.2 ZL1-1-V Sanace podloží a tělesa násypu v km 2,050 - 2,300 – uložení do násypu+zához z LK
	883 222,51

	SO 101.2 ZL1-3-V Sanace podloží a tělesa násypu v km 1,600 - 2,050 - recyklace výzisku a rostlého terénu
	907 028,71

	SO 101.2 ZL1-6-V Sanace podloží a tělesa násypu v km 1,224 - 1,600 - uložení do násypu+zához z LK
	1 144 904,76

	SO 101.3 ZL1-2-M Sanace podloží a tělesa násypu v km 2,400 - 3,200
	- 1 718 228,81

	SO 101.3 ZL1-4-M Nerealizace stabilizace zeminy v úseku km 3,362 (SO 203)-KÚ
	- 139 453,38

	SO 101.3 ZL1-5-M Nerealizace vsakovací rýhy v km 2,979-3,155 a v km 3,236-3,325
	- 190 581,39

	SO 101.3 ZL1-2-V Sanace podloží a tělesa násypu v km 2,400 - 3,200 - uložení do násypu+zához z LK
	2 480 999,17


1. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:
	Cena díla dle SoD (bez DPH)
	72 934 848,18

	VCP
	5 416 155,15

	MNP
	- 4 523 375,70

	Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 1
	73 827 627,63

	Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 1
	89 331 429,43




[bookmark: _Toc524858454][bookmark: _Toc1458321][bookmark: _Toc114987480]III. Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2023 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem tohoto dodatku č.1.
3. Tento dodatek č.1 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 1 jsou přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 – oceněný položkový rozpočet a změnové listy.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:
	- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
	- Příloha č. 2 – ZL1


Ve Šternberku						V Olomouci
	





	
	

	za objednatele
Ing. Rudolf Pečinka
předseda Mkroregionu Šternbersko
	
	za zhotovitele
Ing. Jan Hýzl 
prokurista 

	
	
	







	
	
	za zhotovitele
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
prokurista
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