
Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 13. 12. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

23-12-
13VCP-
DOD1

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA
MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA 4 680 108,13 0,00 982 822,71 5 662 930,84 0,00 4 680 108,13 0,00 0,00 0,00

01 Demontáž a zpětná montáž 3ks stožárů 209 881,66 0,00 44 075,15 253 956,81 0,00 209 881,66 0,00 0,00 0,00

03 Varianty umělého povrchu hřiště 806 055,00 0,00 169 271,55 975 326,55 0,00 806 055,00 0,00 0,00 0,00

04 Sanace výkopu pro akumulační nádž 417 554,00 0,00 87 686,34 505 240,34 0,00 417 554,00 0,00 0,00 0,00

07 Úprava základové spáry 402 500,00 0,00 84 525,00 487 025,00 0,00 402 500,00 0,00 0,00 0,00

09 Úprava tréninkového hřiště 3 830 794,81 0,00 804 466,91 4 635 261,72 0,00 3 830 794,81 0,00 0,00 0,00

06 Tribuna konstrukce -986 677,34 0,00 -207 202,24 -1 193 879,58 0,00 -986 677,34 0,00 0,00 0,00

Celkem 4680108,13 0,00 982822,71 5662930,84 0,00 4680108,13 0,00 0,00 0,00
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Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt: Demontáž a zpětná montáž 3ks stožárů

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 13. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 209 881,66

001 Demontáž 3ks stožárů 97 945,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 700,00

1 003 945412113
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu
do 32 m den 2,000 5 300,00 10 600,00

3 012 966071131
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů
hmotnosti přes 30 kg/m t 6,000 5 850,00 35 100,00

3*2 6,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 52 245,00
2 946 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 13,500 3 870,00 52 245,00

3*(1,5*1,5*2) 13,500

Součet 13,500

002 Montáž 3 ks stožárů 92 595,00

21-M Elektromontáže 28 740,00

5 921 210204013
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících
délky přes 18 do 24 m kus 3,000 4 280,00 12 840,00

4 003 945412113
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu
do 32 m den 3,000 5 300,00 15 900,00

2 Zakládání 63 855,00

6 011 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 30/37 m3 13,500 4 730,00 63 855,00

3*(1,5*1,5*2) 13,500

Součet 13,500

1 Zemní práce 10 761,66

11
Zemní práce - přípravné a přidružené
práce 10 761,66

10 R 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 32,400 95,00 3 078,00

odvoz suti na skládku do 5 km

13,5*2,4 32,400

11 R 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových
materiálů t 291,600 6,35 1 851,66

zbylých 4 km

32,4*9 291,600

9 R 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu t 32,400 30,00 972,00

nakládání sutě na dopravní prostředek

32,4 32,400

12 R 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01 t 32,400 150,00 4 860,00

poplatek za skládku

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt: Demontáž a zpětná montáž 3ks stožárů

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 13. 12. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

998 Přesun hmot 8 580,00

7 015 998132212
Přesun hmot pro věže, zásobníky a sila do posuvného
bednění v přes 50 do 100 m t 6,000 1 430,00 8 580,00

Celkem 209 881,66



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Varianty umělého povrchu hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   9. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   806 055,00

5 Komunikace pozemní   806 055,00
2 231 589181112.JTA Umělý trávník pro fotbal 60/140 Trinity vsyp černý EPDM   m2 0,000 1 104,00 0,00

3 231 589181111.2.JTA
Umělý trávník pro fotbal 60/180 Trinity vsyp černý EPDM 
(položeno na 1.SK Prostějov)   m2 1 635,000 1 242,00 2 030 670,00

4 231 589181111.3.JTA Umělý trávník pro fotbal 60/180 Master vsyp černý EPDM   m2 0,000 1 116,00 0,00

1 231 589181111.JTA
Umělý trávník pro fotbal výška WINNER 60/140 vsyp 
černý EPDM   m2 -1 635,000 749,00 -1 224 615,00

Celkem   806 055,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Sanace výkopu pro akumulační nádž

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   14. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   417 554,00

1 Zemní práce   21 133,00

2 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min   hod 240,000 86,00 20 640,00

3 001 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min   den 10,000 49,30 493,00

2 Zakládání - základy   67 655,00

1 271 212751103

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 
meliorace   m 75,000 311,00 23 325,00

8 R 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 1,364 32 500,00 44 330,00

5 Komunikace pozemní   107 316,00

7 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku   m3 72,000 1 190,00 85 680,00

6 221 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm   m2 360,000 60,10 21 636,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   221 450,00

4 011 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25   m3 43,000 5 150,00 221 450,00

Celkem   417 554,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava základové spáry

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   2. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   402 500,00

1 Zemní práce   178 250,00

4 R 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně   m3 230,000 80,00 18 400,00

115*10*0,2   230,000

5 R 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3   m3 230,000 65,00 14 950,00

115*10*0,2   230,000

6 R 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3   m3 230,000 275,00 63 250,00

115*10*0,2   230,000

7 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 230,000 30,00 6 900,00

115*10*0,2   230,000

8 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 460,000 150,00 69 000,00

115*10*0,2*2   460,000

9 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 230,000 25,00 5 750,00

115*10*0,2   230,000

5 Komunikace pozemní   224 250,00
11 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm   m2 1 150,000 195,00 224 250,00

Chodník - zesílená konstrukce, pojezd nákladních vozidel ke 
stadionu   

115*10   1 150,000

Celkem   402 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava tréninkového hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   8. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 830 794,81

1 Zemní práce   908 311,09

1 R 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
těženého   m3 319,260 194,00 61 936,44

odstranění podkladu pod stávajícím umělým trávníkem   
atletická dráha   
0   0,000

malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)   
30*54,5*0,15   245,250

zbytek plochy pod novou tribunou   

0   0,000

Mezisoučet   245,250

odstranění podkladu v místě drenáže   
"sběrná drenáž"   
(0,3*0,3*26)*24   56,160

"svodná drenáž"   
0,5*0,7*51   17,850

Mezisoučet   74,010

Součet   319,260

2 R 113102211
Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště 
výšky vlasu do 25 mm   m2 1 635,000 64,94 106 176,90

celoplošná skrývka stávajícího umělého trávníku   
budoucí atletická dráha   
0   0,000

malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)   
30*54,5   1 635,000

zbytek plochy pod novou tribunou   

0   0,000

Součet   1 635,000

3 R 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 0,000 295,00 0,00

skryvka pod dlážděnou plochu podél atletické dráhy   
0   0,000

4 R 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3   m3 74,010 525,00 38 855,25

vsakovací rýha   
0,5*0,7*51   17,850

drenážní péra   
(0,3*0,3*26)*24   56,160

Součet   74,010

5 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 919,070 30,00 27 572,10

naložení podsypu pod umělou trávou   
3313,96*0,105   347,966

571,104   571,104

Součet   919,070

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava tréninkového hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   8. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

6 R 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3   m3 948,930 215,00 204 019,95

odvoz na příslušnou skládku   
571,104+31,25+74,01   676,364

odvoz zásypu pod umělkou   
3313,96*0,105   347,966

Mezisoučet   1 024,330odečet zeminy určené na zpětný zásyp - kolem obrubníku 
a dosypy kolem sportovních ploch   
-75,4   -75,400

Součet   948,930

7 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 4 744,650 12,50 59 308,13celkem do 15km, se složením  - bude upraveno dle 
dohody dodavatele a investora   

948,93   948,930

948,93*5 "Přepočtené koeficientem množství   4 744,650

8 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 948,930 15,00 14 233,95

sypanina   

600,964   600,964

podsyp pod umělým trávníkem   
3313,96*0,105   347,966

Součet   948,930

9 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 948,930 150,00 142 339,50

přebytečná nakopaná zemina na skládku   
948,93   948,930

10 R 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 417,559 500,00 208 779,50

podsyp pod umělým trávníkem   
3313,96*0,105*1,2   417,559

11 R 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 
vybouranými hmotami   t 23,198 50,00 1 159,90

naložení umělé trávy k odvozu   
3313,96*3,5*0,001   11,599

složení umělé trávy   
11,599   11,599

Součet   23,198

12 R 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km   t 11,599 196,35 2 277,46

umělá tráva - odvoz   
3313,96*3,5*0,001   11,599

13 R 997231119
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot   t 162,386 6,50 1 055,51

umělá tráva - odvoz do 15km   
3313,96*3,5*0,001   11,599

11,599*14 "Přepočtené koeficientem množství   162,386

14 R 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03   t 11,599 3 500,00 40 596,50

kategorie odpadu 070213   

umělý trávník, vč. zásypu   
3313,96*3,5*0,001   11,599



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava tréninkového hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   8. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

45
Podkladní a vedlejší konstrukce kromě 
vozovek a železničního svršku   170 556,22

15 R 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného   m3 74,010 960,50 71 086,61

vsakovací rýha   
0,5*0,7*51   17,850

drenážní péra   
(0,3*0,3*26)*24   56,160

Součet   74,010

16 R 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože   m 624,000 63,75 39 780,00

včetně kanalizačních spojek   sběrná drenáž - flexibilní perforovaný drén PVC DN 
100mm   

(26)*24   624,000

17 R 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože   m 51,000 153,00 7 803,00

včetně kanalizačních spojek   svodná drenáž - flexibilní perforovaný drén PVC DN 
160mm   

51   51,000

18 R 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š přes 3 do 6 m   m2 871,200 20,83 18 147,10

vsakovací rýha   
(0,5+0,7)*2*51   122,400

drenážní péra   
(1,2*26)*24   748,800

Součet   871,200

19 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2   m2 871,200 21,51 18 739,51

15% prořez   
vsakovací rýha   
(0,5+0,7)*2*51   122,400

drenážní péra   
(1,2*26)*24   748,800

Součet   871,200

20 R 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2   m2 0,000 280,50 0,00

21 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní   m2 0,000 318,75 0,00

ztr 2%   

0   0,000

0   0,000

22 R 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 0,000 287,30 0,00

mezi dráhou a dlažbou   
0   0,000

23 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm   m 0,000 192,10 0,00

10% prořez   
0   0,000

24 59372190
D+M vyrovnávací rameno schodišťové ŽB - šířka 2,00m - 
5x170/300mm   kus 1,000 15 000,00 15 000,00

5 Komunikace pozemní   2 744 727,50



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava tréninkového hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   8. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

25 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 1 635,000 24,50 40 057,50

přehutnění pláně   
atletická dráha   
0   0,000

malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)   
30*54,5   1 635,000

Součet   1 635,000

26 R 564801111.3
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 40 mm, frakce 0-4, tř.A   m2 1 635,000 65,00 106 275,00

frakce 0/4mm, tl. 40mm   

atletická dráha   
0   0,000

malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)   
30*54,5   1 635,000

Součet   1 635,000

27 R 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm   m2 1 635,000 110,00 179 850,00

frakce 8/16 tl.100mm   

atletická dráha   
0   0,000

malá kopaná (dotčená část hřiště vsakovacími boxy)   
30*54,5   1 635,000

Součet   1 635,000

28 R 564761113
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 220 mm   m2 1 635,000 225,00 367 875,00

srovnávací vrstva - atletická dráha   
0   0,000srovnávací vrstva - malá kopaná (dotčená část hřiště 
vsakovacími boxy)   
30*54,5   1 635,000

Součet   1 635,000

35 R TEN00001AT01

UMĚLÝ TRÁVNÍK tzv. III.generace výšky vlákna 62mm s 
kombinovaným vsypem z gumového granulátu SBR a 
jemného křemičitého   m2 0,000 749,00 0,00

36 231 589181111.2.JTA
Umělý trávník pro fotbal 60/180 Trinity vsyp černý EPDM 
(položeno na 1.SK Prostějov)   m2 1 635,000 1 242,00 2 030 670,00

29 R R-5-01

Vodopropustný odpružený tartan, tl. 13mm Směs z 
pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva 
celkové tl. 10 mm a vrchní nástřik tl. 13 mm z barevného 
PUR pojiva a jemného celoprobarveného pryžového 
granulátu fr. 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 15   m2 0,000 797,00 0,00

30 R R-5-02

Pružná podložka tl.30mm ze směsi kamineva fr.3-8mm, 
SBR pryžového granulátu fr.2-4mm, PUR pojiva se 
zvýšenou pevností v tahu (větší než 0,2MPa resp. větší 
než 0,2K/mm2 a filtračním průtokem větším než 1cm/s.   m2 0,000 565,00 0,00
Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm 
a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a 
filtračním průtokem větším než 1 cm/s.   

32 R R-5-03 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm   bm 0,000 65,00 0,00

33 R R-5-04 Statické zátěžové zkoušky   ks 2,000 10 000,00 20 000,00

2   2,000

998 Přesun hmot   7 200,00



Stavba:   REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt:   Úprava tréninkového hřiště

Objednatel:   Statutární město Prostějov
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:    

Místo:   Za Místním nádražím, Prostějov Datum:   8. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

34 R 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy   t 144,000 50,00 7 200,00

Celkem   3 830 794,81



Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt: Tribuna konstrukce

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -986 677,34

1 Zemní práce -21 789,70

21 R 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 -29,248 80,00 -2 339,84

typový základ - patky , odpočet 2x

-(3*2,3*0,8)*2 -11,040

-(1*3,265*0,8)*2 -5,224

-(3*2,4*0,8)*2 -11,520

-(1*0,915*0,8)*2 -1,464

Součet -29,248

22 R 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 m3 -29,248 65,00 -1 901,12

typový základ - patky , odpočet 2x

-(3*2,3*0,8)*2 -11,040

-(1*3,265*0,8)*2 -5,224

-(3*2,4*0,8)*2 -11,520

-(1*0,915*0,8)*2 -1,464

Součet -29,248

23 R 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 m3 -29,248 275,00 -8 043,20

24 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 přes 100 m3 m3 -29,248 30,00 -877,44

25 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -52,646 150,00 -7 896,90

-29,248*1,8 -52,646

26 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -29,248 25,00 -731,20

2 Zakládání - základy -163 504,64

17 R 272322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 25/30 m3 -29,248 3 750,00 -109 680,00

typový základ - patky , odpočet 2x

-(3*2,3*0,8)*2 -11,040

-(1*3,265*0,8)*2 -5,224

-(3*2,4*0,8)*2 -11,520

-(1*0,915*0,8)*2 -1,464

Součet -29,248

18 R 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -39,752 795,00 -31 602,84

bednění základových patek(pasu)

-(3+2,3+3+1,3)*0,8*2 -15,360

-(3,265+3,265)*0,8*2 -10,448

-(2,4+2+2+1,4)*0,8*2 -12,480

-(1*0,915*0,8)*2 -1,464

Součet -39,752

19 R 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -39,752 150,00 -5 962,80

20 R 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,458 35 500,00 -16 259,00

-6,873/30*2 -0,458

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV - 1A.ETAPA
Objekt: Tribuna konstrukce

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet -0,458

3 Svislé a kompletní konstrukce -949 324,00

1 R 131767 R00
D+M ukončující prosklená zástěna tribuny - rozm.
6400/2500mm ks -1,000 70 000,00 -70 000,00

2 R 131767 R01 D+M označení vstupů do sektorů - rozm. 4000/2600mm ks 0,000 10 070,00 0,00

3 R 337171410.R995
Montáž nosné ocelové kce lehké konstukce tribuny a
schodiště, stavebnice modul

modu
l -2,000 51 750,00 -103 500,00

4 130767 R- 995
Výroba a dodávka ocelové montované modulové
konstrukce tribuny

mod
ul -2,000 386 512,00 -773 024,00

5 131767 R- 755
D+M zálivka kotevních plechů , tl 40 mm vč dodávky
hmoty ks -8,000 350,00 -2 800,00

4 Vodorovné konstrukce 147 941,00

6 R 411 R-117
Montáž AL profilů konstrukcí podlah a plošin hmotnosti
do 75 kg Bm 48,000 350,00 16 800,00

7 631R -117
dodávka AL pochůzí podlahy a profilů pro montáž
sedaček vč. spojovacího a pomocného materiálu Bm 48,000 2 890,00 138 720,00

8 R 411 R-120 Montáž ocelových konstrukcí zábradlí , modul komplet
modu
l -2,000 4 950,00 -9 900,00

9 631R -120
dodávka ocelové konstrukce zábradlí , povrchová úprava
komaxit vč. spojovacího a pomocného materiálu

mod
ul -2,000 21 500,00 -43 000,00

10 R 416 R-135 Montáž trapézový plech hmotnosti do 35 kg m2 441,000 275,00 121 275,00

11 616R -135
dodávka - trapézový plech , T8/94. spojovacího a
pomocného materiálu, číslování řad a místa ks 441,000 580,00 255 780,00

12 R 420 R-110 Montáž sedadlo sklopné s rámem hmotnosti do 35 kg ks -246,000 350,00 -86 100,00

13 620R -110

dodávka - sedadlo sklopné plastové s celoocelovým
rámem. spojovacího a pomocného materiálu, číslování
řad a místa ks -246,000 1 145,00 -281 670,00

14 R 44419 R-112
Montáž krytiny ocelových střech ze sklolaminátových
desek šroubovaných budov v do 12 m m2 0,000 300,00 0,00

15 28318731
deska komůrková PC , s UV ochranou probarvená -
modrá, tl 10mm m2 0,000 720,00 0,00

16 R seda15
Ocelové montované zábradlí na ukončení
modulunamísto dělící stěny

komp
l 1,000 36 036,00 36 036,00

Celkem -986 677,34


