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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘIŽ.
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO 480 35 599
zapsán u Kr sp. zn. C 8032
zastoupený odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této s

e-mail:
ID datové schránky: amx5p38

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1
ze dne 27. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- při opětovném používání objízdné trasy (směr Tasov) v roce 2024 se projevilo poškození MK na dalších místech.
Stávající vrchní vrstva ACO11+ se vlivem nadměrného vytížení rozpadá, vznikají výtluky a síťové trhliny.
Vzhledem k tomu, že objízdná trasa byla využívaná v rámci této stavby, došlo k jejímu uvedení do původního stavu
odfrézováním a realizací dvouvrstvého krytu z ACP 16+ a ACO 11.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 9 681 300,96 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

1.

V Hodoníně, dne 7.5.2024 V Brně, dne 7.5.2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  
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