	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Správce stavby
	Pořadové číslo ZL:
	01

	
	
	
	

	ISPROFOND:
	542 553 0017
	Verze ZL:
	01

	
	
	Datum vydání ZL:
	10.04.2024

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/189/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 05.03.2023

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	„IPS+KCB+GAR_Servisní centrum Roudnice n/L“

	
	IPSUM CZ s.r.o. IČ: 25701347, sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (Správce)
Koncept CB spol. s r.o., IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 6 (Společník 2)
Garnets Consulting a.s., IČ: 27349675, sídlo: Československých legií 445/4, 41501 Teplice (Společník 3)

	Související dokumenty Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta
	1
	Objednatel

	2)
	Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta
	2
	Konzultant

	3)
	Harmonogram stavebních prací Zhotovitele
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Konzultant

	Předmět Specifikace:
	Úprava rozsahu služeb Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	Datum zjištění Změny:
	11.12.2023

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným podmínkám na staveništi s dopadem do Harmonogramu prací a změny Doby pro dokončení Díla na straně Zhotovitele stavebních prací, je zapotřebí zajištění činnosti a služeb Konzultanta po dobu provádění stavebních prací. Služby Konzultanta budou nadále poskytovány v souladu se Smlouvou o dílo a doba poskytování služeb Konzultanta v Realizační fázi bude prodloužena dle Harmonogramu prací Zhotovitele. Zejména se jedná o prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze):
H Činnost Správce - Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací
I Činnost koordinátora (BOZP)
J Činnost specialisty XC4, ASPE HUB, Datový specialista – správce datových informací BIM


	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	893 942,00
	893 942,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	9 kalendářních měsíců 

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/189/R/PřS/2021
	Ze dne:
	05.03.2023

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	2.988.944,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 01
(Smlouva + ∑ ZL)
	3 882 886,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	893 942,00
	%:
	29,91

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	0,00
	0,00
	893 942,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	0,00
	0,00
	29,91
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	
	
	
	893 942,00 
	 

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány s ohledem na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi a v návaznosti na zjištěné skutečnosti prodloužení doby výkonu činnosti Správce stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v souvisejících dokumentech tohoto Změnového listu.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/189/R/PřS/2021
	Dotčená část Smlouvy:
	Vymezení služeb Konzultanta a jejich rozsah
Harmonogram služeb

	Předpokládaný výdaj:
	893 942,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Harmonogramu služeb

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Objednatel souhlasí s předloženým návrhem.

	

	Garant smlouvy:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Příkazce operace:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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