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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/42213  KOSTELEC MOST 42213-1 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

INDUSTRIA MCM s.r.o. 

sídlem U Tirexu 3543, 695 01 Hodonín IČO: 44015585 
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3362 
zastoupena Ing. Josefem Markusíkem, jednatelem 

 

 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo  uzavřené dne 13. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
dohodli na tomto Dodatku č. 1.  

Zdůvodnění: 

- vzhledem k nestabilnímu podloží mostu , a to jak v poprsní kamenné zídky, tak i nadbetonávky klenby, byla 
navržena změna upevnění železobetonových říms do masívní železobetonové desky (oboustranně ) + srovnání 
asfaltového povrchu vozovky v předmostí k zlepšení bezpečnosti provozu.  

- upřesnění skutečně provedených prací. 

 

                                                                                                II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 
1. Cena díla:  

                             
 
                               CENA DÍLA BEZ DPH  

                                                          
 
                                                          1 003 117,36 KČ  

  

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 
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Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací 

 

 

 

V Hodoníně, dne 7.5.2024 

 

 

 

V Brně, dne 7.5.2024 

 

 

 

Ing. Josef Markusík Bc. Roman Hanák 

jednatel společnosti ředitel 

INDUSTRIA MCM s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  –  VYČÍSLENÍ MÉNĚ  A VÍCE PRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


