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SMLOUVA  O  DÍLO  

 uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"), 

 
na akci 

 
„Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk“  

 
(dále jen "smlouva") 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Vimperk 
a 
 
1.2. Zhotovitel :            EVEN s.r.o. stavební společnost 
Sídlo:   V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 Strašnice 
IČO:   28062841 
DIČ:   CZ28062841 
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2021218948/8040  
.           
Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, 
stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
 
 Zhotovitel:  Marcel Varga, jednatel 

 
 

Ve věcech technických: 
 Objednatel: Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat pan Daniel Kaifer, 

jednatel, Městské správy domů s.r.o. a další pracovníci odboru investic a údržby Města 
Vimperk, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou 
oprávněnou jednat jménem či za objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím 
se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy. Zástupci objednatele kontrolují 
kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce 
odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni 
řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni 
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo 
ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 
 Zhotovitel: Zástupcem zhotovitele na stavbě je Marcel Varga, Ing. Karel Mikeš, který je 

pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla. 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem díla je provedení akce „Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk“, a to 

v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen 
„zadávací dokumentace“), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen 
v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Smluvní strany se 
shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné 
k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo 
zhotovováno.  

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí 

cenu za dílo. 
 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 

2.4. Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla oproti projektové dokumentaci díla, (dále také jen 
„změny“), vyplývající z podmínek při provádění díla, ze zjištění stavu podloží nebo jiných do té 
doby neznámých faktorů v místě provádění stavby, nebo z odborných znalostí zhotovitele, 
případně z okolností nebo zjištění, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, (dále také „vícepráce“), je zhotovitel povinen na tyto změny 
upozornit, předložit návrh změny projektové dokumentace a na požádání zástupce objednatele je 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu nebo sazbami uvedenými v cenících 
RTS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit 
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé 
zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. 
Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti 
objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací do 30 dnů 
odvznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o práce a 
dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat 
prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací 
takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány 
zhotovitelem, pokud by postupoval podle této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud by rozsah 
požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel 
oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.  
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení 
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II této smlouvy v době:  

 zahájení provádění díla  dokončení a předání díla  
 do 10 dní    do 160 dní 
 
vše po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel 
nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 31.10.2024, budou jak objednatel, 
tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na 
zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv 
nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez 
písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co 
se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majektu objednatele oproti stavu v době 
uzavření této smlouvy.  
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Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých 
částí díla tak, jak je popsáno v harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Bez ohledu na výše uvedené se však zhotovitel zavazuje řádně a úplně dokončit faktickou 
stavební realizaci jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků a předat je objednateli nejpozději 
v termínech popsaných výše. 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma 
smluvními stranami. Objednatel je oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla 
kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis v SD). O dobu takového přerušení 
a dva pracovní dny se v takovém případě prodlužuje termín dokončení a předání díla.  
 

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla 
o dobu prodlení a 1 týden. 
 

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není 
zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto 
dobu prodlužuje. V případě, že zhotovitel pro plnění svých závazků dle této smlouvy potřebuje 
listinu nebo doklad, které z objektivních důvodů může dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak 
je objednatel povinen takové listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozději do 10 dnů ode dne 
obdržení písemného požadavku zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se pak případně 
prodlouží termín dokončení díla. 
 

3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech 
dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla 
zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) 
dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště (lešenářské 
a podobné konstrukce atd.), které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo 
dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady 
spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně 
dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla). 

 
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 

oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez 
jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu 
takového přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že 
přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o 
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
 

3.8. V případě, že objednatel v souladu s odst. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem 
nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně 
dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací 
a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že 
zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a 
zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které 
nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále 
nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto 
uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (např. pronájem 
lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok 
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na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých 
podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho 
podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při 
stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu 
nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být 
aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny 
výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné 
pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i včetně případných prací a 
dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a 
v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 

Cena celkem bez DPH     16.802.189,98 Kč 
 
(tj. slovy 
šestnáctmilionůosmsetdvatisícstoosmdesátdevětkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů) 
  
DPH 12 %       2.016.262,36 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 

 
 Cena celkem včetně DPH    18.818.452,34 Kč  

   
      
4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 

horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
Sjednaná cena se bez dalšího změní v případě, že rozsah díla bude objednatelem omezen o 
případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a 
dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo 
ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou smluvní strany svou 
dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody smluvních stran k navýšení rozsahu díla 
o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. Ve případech navýšení rozsahu 
díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se smluvní strany na takové změně předem dohodly, a to 
písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. Změna této smlouvy musí 
být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla (vícepráce, 
další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu ceny 
takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení 
celkové ceny díla. Při sjednávání změny ceny díla bude vycházeno z oceněných změnových listů 
ve smyslu odst. 2.4. této smlouvy.     

 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 

do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je 
po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do 
díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 

 
4.5. Na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o DPH“). Přijaté plnění „Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk“ 
použije objednatel pro svou ekonomickou činnost.  
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V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 
 
5.1. Provedené práce až do 90 % celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to 

na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených 
prací a dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat 
po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla. 

 
5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o 

DPH. Bez kterékoliv předepsané náležitosti je faktura neplatná. 
 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být 
podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele 
nebo přímo objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje splnit případné specifické podmínky 
pro fakturaci stanovené poskytovatelem dotace, zejména rozčlenit fakturované položky 
na uznatelné a neuznatelné výdaje dle metodiky poskytovatele dotace, se kterou bude seznámen 
ze strany objednatele. 
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15-ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. 
této smlouvy. 
 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují 
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se smluvní strany písemně dohodnou jinak. 
 

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka 
za uhrazenou. 

 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění 

díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební 
práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a 
zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v 
prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným 
poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny 
stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, 
přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených 
stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se 
poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených 
stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem 
projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému 
poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému 
poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto odstavce objednatel poddodavateli 
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V 
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případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o 
nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud. 

 
 
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo zejména v souladu se zadávací dokumentací, stanovisky 

stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů státní správy, touto smlouvou, veškerými 
platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy (zákony a jejich prováděcími vyhláškami) a 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Z hlediska 
technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a 
normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných 
materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Vše v předchozích 
větách tohoto odstavce uvedené se dále označuje jako „relevantní předpisy“. Pokud porušením 
relevantních předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo 
v souladu s relevantními předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu 
díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  

 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s relevantními předpisy shora 
uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. 
této smlouvy. 
 

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávací dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li 
se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci (dále jen „BOZP“¨), vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a 
dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel 
povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. 
Objednatel na své náklady zajistí přítomnost a činnost koordinátora BOZP na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili 
koordinátorovi BOZP na staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů koordinátora BOZP. 

 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy. 
 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až 
do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se 
týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na 
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přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy 
bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to 
s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 

(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy včetně víceprací. 

 
6.12. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude stavební práce na staveništi řídit a 

zápisy do SD provádět stavbyvedoucí, jehož označil v nabídce podané v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk“, jedná 
se o Ing. Karel Mikeš, číslo autorizace ĆKAIT 5402, popř. stavbyvedoucí, který jej v době, jeho 
objektivními důvody způsobené, nepřítomnosti bude zastupovat. Takový zastupující 
stavbyvedoucí však musí splňovat požadavky na stavbyvedoucího, které objednatel stanovil 
v zadávacích podmínkách uvedeného zadávacího řízení, a zhotovitel je povinen o této 
skutečnosti objednatele bezodkladně informovat a doložit doklady k osobě zastupujícího 
stavbyvedoucího, a to stejným způsobem, jakým doložení splnění uvedených požadavků stanovil 
objednatel v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky. Na zápisy provedené do SD, které 
mohou mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen i jen elektronicky prokazatelně upozornit 
objednatele. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a 
podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, 
jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat 
měsíční soupisy provedených prací. 

 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 

pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP 
na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány 
státní správy. 
 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději 
do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
b) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
c) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana 
oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které 
vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních 
dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD 
(potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že 
se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud 
však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu 
formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele 
dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 
 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, 
za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud 
tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
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den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení 
staveniště. 
 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této smlouvy). Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto 
použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel 
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
zajistil. 
 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. 
Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených 
materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot, korespondujících 
s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou 
pro zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit 
staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a 
dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla 
objednateli. 
 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své 
náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním dřevin s tím, že zhotovitel i objednatel 
budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady 
zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí 
vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a 
příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. 
 

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými právními 
předpisy o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko 
vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní 
správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a 
nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či 
nepřevzít dílo do doby nápravy. 
 

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště 
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
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6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či zvláštního postupu podle obecně 

závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) 
zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné 
úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 
 

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. 
Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na 
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. 
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště 
do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě 
na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení 
inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. 
Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost. 
 

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným 
hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací 
nebo provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud 
budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).  
 

6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto 
mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.  
 

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 
 

6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 

6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli 
po řádném dokončení díla.  
 

6.37. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude 
splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, 
kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel 
by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla 
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.   
 

6.38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 
po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený 
počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 
přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch 
částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je 
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při 
případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci 
nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu 
o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 
obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný. 
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VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 

předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. 
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání 
všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody 
k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, 
z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, 
kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními 
předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla 
do provozu, apod.). Dílo bude předáváno po jednotlivých částech (viz čl. III), přičemž pro předání 
každé z částí platí tento článek obdobně. Řádným a úplným dokončením příslušné části díla bez 
vad a nedodělků se má dílo v tomto rozsahu za dokončené. Aby bylo dílo zcela řádně a úplně 
dokončeno bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, musí být řádně a úplně dokončeny bez 
vad a nedodělků a předány objednateli obě jeho části.  

 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla 

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy 
příslušnými doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní 
před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu 
navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 
 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol a podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis 
takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín 
dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího 
protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné 
další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při 
předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že 
se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá relevantním předpisům dle odst. 6.1. této 

smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným 
ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení 
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, 
nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně relevantních předpisů nebo 
důvodných očekávání objednatele. 

 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 

stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, 
případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je 
podle volby objednatele, buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí 
objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé 
v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem 
plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které 
lze samostatně funkčně oddělit, se smluvní strany mohou písemně dohodnout (např. 
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v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese 
dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá 
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení. Záruční 
doba se tím však nesmí zkrátit oproti prvé větě tohoto odstavce, jinak se k takovému ujednání 
smluvních stran nebude v rozsahu zkrácení záruky přihlížet. 

 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele 
s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel 
nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodleně, tj. nejpozději 
do 10 pracovních dnů po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat 
v oznámení reklamace. V případě vady díla mající vliv na čištění nebo odvod odpadních vod 
(havárie) je zhotovitel povinen zajistit zprovoznění (alespoň provizorní) díla do 24 hodin. 
Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu 
nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 
rozhodnutí soudu. 
 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má 
právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. V případě 
vady, která způsobuje škody nebo brání provozu díla (např. havárie technologie či  rozvodů 
potrubí), je objednatel takovou vadu oprávněn nechat odstranit na náklady zhotovitele i v případě, 
že zhotovitel neprovede do 24 hodin taková opatření, která umožní přiměřené užívání předmětu 
díla a zabrání vzniku dalších škod (taková opatření je objednatel oprávněn rovněž provést na 
náklady zhotovitele sám v případě, že je zhotovitel neprovede do 24 hodin). 
 

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 

 
X. ÚROK Z PRODLENÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla v termínech, 
stanovených harmonogramem tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového 
prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce nelze uplatňovat vedle sebe za stejné období.  
 

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., 
že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
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10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 

 
10.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI. této smlouvy, 

zejména pak v odst. 6.19., 6.31., 6.32. a 12.1.nebo v případě porušení některé z tam uvedených 
povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě 
zajištění splnění povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na 
náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové 
porušení (i prodlení) smluvní pokutu podle závažnosti porušení až do výše 1 % z celkové ceny 
díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude 
objednatelem uplatněna. 
 

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je 
kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu 
dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku 
porušení jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo relevantními předpisy, vznikne 
objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku 
odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit. 
 

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel 
učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 

 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

a) Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
b) Provedení díla v dohodnutých termínech. 
c) Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
d) Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 

za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto 
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od 
smlouvy dotčen. 
 

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že orgán Města 
Vimperk rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla, objednateli nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla, zejména nebude-li objednateli 
poskytnuta dotace na financování díla dle této smlouvy. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím 
nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného 
zhotovitele objednatelem. 
 

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce 
vůči objednateli. 

 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 
těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou 
součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   
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12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména zákon o zadávání veřejných zakázkách, ustanovení 

týkající se požadavků uvedených v relevantních přímo použitelných předpisech Evropské unie 
(nařízení Komise (EU) č. 215/2014, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013), jakož i navazující implementační 
právní předpisy vydané orgány ČR, a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto 
dokumentů.  
 

12.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné 
pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantováno i 
ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli 
potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností 
stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 
 

12.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
dotčená smluvní strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, 
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele; projektant v rámci 
autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob 
a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo 
ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika 
BOZP na staveništi. 
 

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce. 
 

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením standardního provozu v nezbytné 
míře v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé smluvní strany do 5 dnů ode dne 
doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv vedlejší ujednání, 
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 

 
13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 
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13.3. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 

13.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 
 

13.5. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní strany se 
dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně příslušným soudem 
pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je obecný soud objednatele 
stanovený podle příslušných právních předpisů. 
 

13.6. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu předchozí dohody. 
 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou 
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
nepravdivých údajů.  

 
13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Harmonogram. 
 

 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

Ve Vimperku dne  3.5.2024     V Kaplici dne 3.5.2024 

 

                                                                                          

 

…………………………………………..   ………………………………………. 
Město Vimperk     EVEN s.r.o. stavební společnost 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.    Marcel Varga v.r. 
Starostka      Jednatel 
 
 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 437 ze dne 15.4.2024. 



ObjektPopis
týden 17 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46

SO1 Zařízení staveniště

SO1 Lešení

SO1 Výplně otvorů

SO1 KZS

SO1 Střecha, klempířské konstrukce 

SO1 Zámečnické konstrukce, balkony

SO1 Ei, Hromosvod

SO1 Venkovní úpravy, komunikace

Předpokládané předání staveniště a zahájení prací  6.5.2024
Ukončení prací  12.10.2024

tj. celkem 160 dní

V Kaplici 27.03.2024

Stavba: Zateplení panelových domů Luční 498, 499, 500 Vimperk

35
září 

4018
květen

22 44
listopad

3127
srpen

Harmonogram stavebních prací - týdenní / 2024

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt: SO1

červenecčerven říjen

X
Marcel Varga
jednatel



Stavba: 2024/11

Objekt: 01

Rozpočet: 101

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28062841

DIČ: CZ28062841

100 00
Vypracoval: Ing. Aleš Novotný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kaplici dne 27.03.2024

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

5 075 162,77

216 984,00

Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk

Domy č.p. 498, 499, 500

EVEN s.r.o. stavební společnost

Celkem

10 701 006,21

V olšinách 2300/75

Zateplení fasády a střechy, terénní úpravy, zpevněné plochy

Praha 10, Strašnice

Za zhotovitele

1 939 842,36

16 165 352,98

36 200,00

16 165 352,98

18 105 195,34

0,00

136 000,00
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Popis stavby: 2024/11 - Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk
Popis objektu: 01 - Domy č.p. 498, 499, 500
Popis rozpočtu: 101 - Zateplení fasády a střechy, terénní úpravy, zpevněné plochy
1/ Souis prací neobsahuje: demontáž podokenních a balkónových sušáků na prádlo, demontáž prádelních šňůr, demontáž držáků 
z konstrukce balkonů, vyklizení balkonů, demontáž antén a odstranění kabelů z fasády, začištění zazdívek větracích otvorů ze 
strany bytů (vše zajistí investor), bezpečnostní lano a postroj.
2/ Chodník při západní fasádě budou ponechány bez úprav.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 131 342,57 0,8

2 HSV 4 167,02 0,0

3 HSV 115 743,80 0,7

5 HSV 72 820,22 0,5

61 HSV 77 769,58 0,5

62 HSV 8 449 604,85 52,3

63 HSV 69 988,80 0,4

64 HSV 24 397,44 0,2

91 HSV 56 439,11 0,3

93 HSV 9 592,78 0,1

94 HSV 1 324 703,44 8,2

95 HSV 31 440,00 0,2

96 HSV 59 711,46 0,4

99 HSV 125 764,64 0,8

711 PSV 12 075,58 0,1

712 PSV 938 965,98 5,8

713 PSV 1 344 009,28 8,3

721 PSV 16 200,00 0,1

728 PSV 5 715,00 0,0

762 PSV 160 691,17 1,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské
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764 PSV 395 449,85 2,4

766 PSV 626 894,08 3,9

767 PSV 1 365 734,31 8,4

771 PSV 39 637,19 0,2

776 PSV 14 160,00 0,1

781 PSV 36 411,32 0,2

783 PSV 76 239,47 0,5

784 PSV 42 979,54 0,3

M21 MON 15 120,00 0,1

M22 MON 198 624,00 1,2

M65 MON 3 240,00 0,0

D96 PSU 147 520,50 0,9

VN VN 136 000,00 0,8

ON ON 36 200,00 0,2

Cena celkem 16 165 352,98 100,0

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Elektroinstalace - demontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2024/11

O: 01

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 131 342,57

1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 2,00000 360,00 720,00

úprava chodníku - nový obrubník : 2,0 2,00000

2 125703303R00 Čištění kanálů s dnem z tvárnic, tl. vrstvy 25 cm m3 3,95000 720,00 2 844,00

rigolníky, nános 0,05 m3/m : 0,05*79,0 3,95000

3 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,25000 450,00 1 012,50

vsakovací jáma : 1,5*1,0*1,5 2,25000

4 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 33,94181 1 560,00 52 949,22

pro zateplení soklu pod terénem : 

fasáda jih: čp. 498 : 0,5*(0,6-0,5)*11,65 0,58250

fasáda východ: čp. 498 : 0,5*(0,6-
(0,5+0,15)/2)*(11,53+0,285*2+2,87)

2,05838

čp. 499 : 0,5*((1,2-(0,65+0,20)/2)*3,195+(0,6-
0,20)*1,2+(0,6-(0,20+0,10)/2)*5,115)

2,62894

0,5*(0,6-0,20)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31) 3,11600

čp. 500 : 0,5*(1,2-(0,8+0,20)/2)*(3,31+1,2+5,115) 3,36875

0,5*(0,6-
(0,20+0,10)/2)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05)

4,70700

fasáda západ: čp. 498 : 0,5*((0,6-
0,20)*(3,195+1,2+7,54)+(0,6-
(0,20+0,50)/2)*(7,69+1,2+3,66))

3,95575

čp. 499 : 0,5*(0,6-0,20)*(6,92+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 5,07800

0,5*((1,2-(0,2+0,8)/2)*3,6+(1,2-0,8)*5,05) 2,27000

čp. 500 : 0,5*(0,6-0,20)*(7,05+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 5,10400

0,5*(1,2-(0,20+0,90)/2)*3,3 1,07250

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 30,00000 150,00 4 500,00

štěrk na staveništní skládku a zpět : 2*15,0 30,00000

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 9,04000 220,00 1 988,80

přebytečný výkopek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,79000 6,79000

výkopek z jámy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,25000 2,25000

7 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 6,79000 240,00 1 629,60

přebytečný výkopek : 33,94-27,15 6,79000

8 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 20,37000 180,00 3 666,60

dalších 30 m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,79000*3 20,37000

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 15,00000 460,00 6 900,00

štěrk ze staveništní skládky : 15,0 15,00000

10 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 6,79000 460,00 3 123,40

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,79000 6,79000

11 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 27,15345 480,00 13 033,66

pro zateplení soklu pod terénem : 

fasáda jih: čp. 498 : 0,4*(0,6-0,5)*11,65 0,46600

fasáda východ: čp. 498 : 0,4*(0,6-
(0,5+0,15)/2)*(11,53+0,285*2+2,87)

1,64670

Položkový rozpočet 

Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk

Domy č.p. 498, 499, 500

Zateplení fasády a střechy, terénní úpravy, zpevněné plochy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
čp. 499 : 0,4*((1,2-(0,65+0,20)/2)*3,195+(0,6-
0,20)*1,2+(0,6-(0,20+0,10)/2)*5,115)

2,10315

0,4*(0,6-0,20)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31) 2,49280

čp. 500 : 0,4*(1,2-(0,8+0,20)/2)*(3,31+1,2+5,115) 2,69500

0,4*(0,6-
(0,20+0,10)/2)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05)

3,76560

fasáda západ: čp. 498 : 0,4*((0,6-
0,20)*(3,195+1,2+7,54)+(0,6-
(0,20+0,50)/2)*(7,69+1,2+3,66))

3,16460

čp. 499 : 0,4*(0,6-0,20)*(6,92+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 4,06240

0,4*((1,2-(0,2+0,8)/2)*3,6+(1,2-0,8)*5,05) 1,81600

čp. 500 : 0,4*(0,6-0,20)*(7,05+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 4,08320

0,4*(1,2-(0,20+0,90)/2)*3,3 0,85800

12 180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2 350,00000 15,00 5 250,00

terénní úpravy při jižní a západní fasádě : 350 350,00000

13 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 86,03058 14,00 1 204,43

okapový chodník : 0,4*5,55+0,5*11,65 8,04500

(1,7+0,3)*(4,6+0,3) 9,80000

(0,5+0,3)*(76,005-2,66*3+1,2+5,05+1,2*2+2,4+1,2*2+2,4) 67,10000

vedlejší vstup - rozšíření prostoru před dveřmi : 
3*0,10*(2,66+0,3*2)*(0,81+0,3)

1,08558

14 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 350,00000 24,00 8 400,00

terénní úpravy při jižní a západní fasádě : 350 350,00000

15 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 350,00000 25,00 8 750,00

terénní úpravy při jižní a západní fasádě : 350 350,00000

16 182951112R00 Položení netkané textilie včetně upevnění m2 170,00000 18,00 3 060,00

štěrkový záhon : 170 170,00000

17 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 170,00000 20,00 3 400,00

štěrkový záhon : 170 170,00000

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 9,04000 384,00 3 471,36

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,04000 9,04000

19 113231530VL1 Bourání odvodňovacího žlabu m 20,00000 65,00 1 300,00

20 R1831101 Přesazení rostlin kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

21 00572465R Směs travní kg 10,50000 150,00 1 575,00

spotřeba 0,03 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 350,00000*0,03 10,50000

22 69381111R Geotextilie netkaná černá mulčovací 50 g/m2 m2 195,50000 8,00 1 564,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 170,00000 170,00000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 25,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 167,02
23 211521111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm m3 2,10000 1 098,00 2 305,80

vsakovací jáma : 1,4*1,0*1,5 2,10000

24 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m2 10,00000 24,00 240,00

vsakovací jáma : 1,4*(1,0+1,5)*2+1,0*1,5*2 10,00000

25 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 0,64638 2 010,00 1 299,22

vedlejší vstup - rozšíření prostoru před dveřmi : 
3*0,10*2,66*0,81

0,64638

26 69366202R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 11,50000 28,00 322,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,00000 10,00000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 1,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 743,80

Přesazení rostlin na dočasné stanoviště a po dokončení stavby jejich přesazení zpět. Podle požadavku odboru ŽP.
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27 310235241RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s 

použitím suché maltové směsi
kus 321,00000 45,00 14 445,00

větrací otvory střechy : 69+2*62 193,00000

větrací otvory spižních skříní : 8*2*2+2*8*2*3 128,00000

28 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,24000 7 250,00 1 740,00

zazdívka meziokenní vložky : 0,30*0,5*1,6 0,24000

29 346275114R00 Přizdívky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 6,93000 1 160,00 8 038,80

vedlejší vstup : 3*2,1*0,55*2 6,93000

30 R3301101 Statické zajištění panelů - trhlina do 1/2 výšky panelu kus 44,00000 960,00 42 240,00

31 R3301102 Statické zajištění panelů - trhlina na celou výšku panelu kus 44,00000 1 120,00 49 280,00

Díl: 5 Komunikace 72 820,22
32 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 57,80250 360,00 20 808,90

okapový chodník : 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 57,80250 57,80250

33 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 57,80250 453,00 26 184,53

okapový chodník : 0,4*5,55+0,5*11,65 8,04500

1,7*4,6+0,5*(76,005-
2,66*3+1,2+5,05+1,2*2+2,4+1,2*2+2,4)

49,75750

34 R5001101 Úprava stávajícího chodníku před vedlejšími vstupy m2 6,00000 500,00 3 000,00

35 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 58,38053 391,00 22 826,79

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 57,80250 57,80250

Koeficient ztratné: 0,01 0,57803

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 77 769,58
36 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 56,59680 38,00 2 150,68

okna na schodišti : 3*1,8*1,2*8 51,84000

okno a dveře strojovny výtahu : 3*(0,86*0,56+0,92*1,2) 4,75680

37 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 20,58000 28,00 576,24

prosklená stěna vedlejšího vstupu : 3*(2,66+2,1*2) 20,58000

38 611471411R00 Úprava stropů štukem m2 11,57100 259,00 2 996,89

zádveří vedlejšího vstupu - přeštukování stropu : 
3*2,66*(1,35+0,10)

11,57100

39 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 11,57100 318,00 3 679,58

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 11,57100 11,57100

40 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 19,47000 259,00 5 042,73

zazdívka meziokenní vložky : (0,5+0,25)*1,6 1,20000

zádveří vedlejšího vstupu : 3*2,1*(1,35+0,10)*2 18,27000

41 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 27,48600 2 000,00 54 972,00

okna na schodišti : 3*0,15*(1,8+1,2+0,15*2)*2*8 23,76000

okno a dveře strojovny výtahu : 
3*0,15*(0,86+0,56+0,92+1,2+0,15*2*2)*2

3,72600

42 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 19,47000 318,00 6 191,46

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 19,47000 19,47000

43 622319051R00 Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou m 144,00000 15,00 2 160,00

okna na schodišti : 3*(1,8+1,2)*2*8 144,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 449 604,85
44 602021187RW2 Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová silikonová, 

zrnitost 2,0 mm
m2 142,32038 322,00 45 827,16

sokl - XPS tl. 14 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 88,41600 88,41600

sokl - XPS tl. 10 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,73838 48,73838

sokl - XPS tl. 8 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,16600 5,16600

45 602021191R00 Podkladní nátěr stěn pod omítky m2 142,32038 28,00 3 984,97
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Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 142,32038 142,32038

46 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 174,06200 38,00 44 614,36

schodiště a vstupy : 3*(1,8*8+2,65*2,1*2) 76,59000

čp 498: 1NP : 2,64*0,6*10+1,2*0,6*2+2,4*1,6 21,12000

2NP - 9NP : (1,2*1,6*7+0,9*2,4*4+1,5*1,6*6+2,4*1,6*2)*8 353,28000

čp 499 a 500: 1NP : 2*(2,64*0,6*8+4,32*0,6*2+2,4*1,6) 43,39200

2NP - 9NP : 
2*(1,2*1,6*7+0,9*2,4*3+1,5*1,6*5+1,8*1,6+2,4*1,6*2)*8

679,68000

47 622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 1 093,20150 24,00 26 236,84

vyrovnání pod KZS - profilované panely : 

fasáda jih: čp 498 : 26,1*7,745 202,14450

-(2,64*0,6+1,2*0,6*2)-(2,4*1,6+1,2*1,6*2)*8 -64,46400

fasáda východ: čp. 498 : 26,1*(1,2+5,05) 163,12500

čp. 499 : 26,1*1,2*2 62,64000

čp. 500 : 26,1*(1,2*2+5,05) 194,44500

fasáda západ: čp. 498 : 26,1*(1,2*2+3,46) 152,94600

čp. 499 : 26,1*(2,4+1,2+1,2+5,05) 257,08500

čp. 500 : 26,1*(2,4+1,2*2) 125,28000

48 622311512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 67,88363 728,00 49 419,28

sokl pod terénem : 

fasáda jih: čp. 498 : (0,6-0,5)*11,65 1,16500

fasáda východ: čp. 498 : (0,6-
(0,5+0,15)/2)*(11,53+0,285*2+2,87)

4,11675

čp. 499 : (1,2-(0,65+0,20)/2)*3,195+(0,6-0,20)*1,2+(0,6-
(0,20+0,10)/2)*5,115

5,25788

(0,6-0,20)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31) 6,23200

čp. 500 : (1,2-(0,8+0,20)/2)*(3,31+1,2+5,115) 6,73750

(0,6-(0,20+0,10)/2)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05) 9,41400

fasáda západ: čp. 498 : (0,6-0,20)*(3,195+1,2+7,54)+(0,6-
(0,20+0,50)/2)*(7,69+1,2+3,66)

7,91150

čp. 499 : (0,6-0,20)*(6,92+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 10,15600

(1,2-(0,2+0,8)/2)*3,6+(1,2-0,8)*5,05 4,54000

čp. 500 : (0,6-0,20)*(7,05+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 10,20800

(1,2-(0,20+0,90)/2)*3,3 2,14500

49 622311521RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 5,16600 1 062,00 5 486,29

schodiště : 3*0,6*2,87 5,16600

50 622311522RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 48,73838 1 117,00 54 440,77

sokl nad terénem : 

fasáda jih: čp. 498 : 0,5*11,65 5,82500

fasáda východ: čp. 498 : 
(0,5+0,15)/2*(11,53+0,285*2+2,87)

4,86525

čp. 499 : 
(0,65+0,20)/2*3,195+0,20*1,2+(0,20+0,10)/2*5,115

2,36513

0,20*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31) 3,11600

čp. 500 : (0,8+0,20)/2*(3,31+1,2+5,115) 4,81250

(0,20+0,10)/2*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05) 3,13800

fasáda západ: čp. 498 : 
0,20*(3,195+1,2+7,54)+(0,20+0,50)/2*(7,69+1,2+3,66)

6,77950

čp. 499 : 0,20*(6,92+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 5,07800
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(0,2+0,8)/2*3,6+0,8*5,05 5,84000

čp. 500 : 0,20*(7,05+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 5,10400

(0,20+0,90)/2*3,3 1,81500

51 622311524RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 88,41600 1 277,00 112 907,23

1. řada desek KZS tl. 14 cm : 

fasáda východ: čp. 498 : 0,6*(0,285+7,93+1,2+3,6+5,05-
3,74)

8,59500

čp. 499, 500 : 2*(0,6*(1,2+9,13+0,285*2+7,93+1,2+3,31-
3,74))

23,52000

fasáda západ: čp. 498 : 0,6*(3,165+1,2+18,73+1,2-2,65) 12,98700

čp. 499 : 0,6*(6,92+2,4+7,93+1,2+8,4+1,2-2,65) 15,24000

čp. 500 : 0,6*(7,02+2,4+7,93+1,2+8,4+1,2-2,65) 15,30000

střecha : 

převýšení budov : 0,6*(5,43+10,53+5,33) 12,77400

52 622311831RT3 Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 80 mm, 
lambda = 0,035 W/mK s omítkou silikonovou

m2 177,44700 1 573,00 279 124,13

schodiště : 3*(26,2-0,6)*2,87 220,41600

-3*1,8*1,6*8 -69,12000

strojovna výtahu : 3*2,3*3,79 26,15100

53 622311832RT3 Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 100 mm, 
lambda = 0,035 W/mK s omítkou silikonovou

m2 63,34300 1 657,00 104 959,35

fasáda jih: čp. 498 : 26,2*3,965 103,88300

-((2,64+0,5)*0,6+(2,4+0,62)*1,6*8) -40,54000

54 622311834RT3 Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm, 
lambda = 0,035 W/mK s omítkou silikonovou

m2 3 642,88300 1 796,00 6 542 617,87

fasáda jih: čp. 498 : 26,2*7,685+0,5*0,6+0,62*1,6*8 209,58300

-(1,2*0,6*2+1,2*1,6*2*8) -32,16000

fasáda východ: čp. 498 : 26,2*(11,51+0,285)+(26,2-
0,6)*(0,285+7,91+1,2+3,6+5,05)

770,98100

-(2,64*0,6*5+3,74*(2,1-0,6)) -13,53000

-(1,2*1,6*3+(0,9*2,4+1,5*1,6)+1,5*1,6*2)*8 -120,96000

čp. 499 : 26,2*3,215+(26,2-
0,6)*(1,2+9,11+0,285*2+7,91+1,2+3,28)

679,94500

-(2,64*0,6*3+4,1*0,6+3,74*(2,1-0,6)+2,705*0,6) -14,44500

-(1,2*1,6*5+1,5*1,6*2)*8 -115,20000

čp. 500 : 26,2*3,215+(26,2-
0,6)*(1,2+9,11+0,285*2+7,91+1,2+3,28+5,28)

815,11300

-(2,64*0,6*3+4,1*0,6+3,74*(2,1-0,6)+2,705*0,6) -14,44500

-(1,2*1,6*5+1,5*1,6*2)*8 -115,20000

fasáda západ: čp. 498 : (26,2-
0,6)*(3,215+1,2+18,71+1,2)+26,2*3,66

718,61200

-(2,64*0,6*4+2,65*(2,1-0,6)+2,4*1,6) -14,15100

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+1,2*1,6*2+2,4*1,6)*8 -170,88000

čp. 499 : (26,2-
0,6)*(6,92+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2)+2,6*(3,6+5,05)

740,05800

-(2,64*0,6*4+2,4*1,6+2,65*(2,1-0,6)+4,1*0,6) -16,61100

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+2,4*1,6*2+1,2*1,6*2+1,8*1,6)*8 -224,64000

čp. 500 : (26,2-
0,6)*(6,82+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2)+26,2*3,32

801,99200

-(2,52*0,6+2,64*0,6*3+2,4*1,6+2,65*(2,1-0,6)+4,1*0,6) -16,53900

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+2,4*1,6*2+1,2*1,6*2+1,8*1,6)*8 -224,64000

55 622311850RV1 Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou PV stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 0,19920 1 935,00 385,45

dveře strojovny výtahu : 3*0,02*(0,92+1,2*2) 0,19920

56 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 14,04285 85,00 1 193,64
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podhled závětří hlavního vstupu : 
3*(2,65*1,35+3,805*0,29)

14,04285

57 622391121R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 4 025,99338 3,00 12 077,98

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,16600 5,16600

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,73838 48,73838

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 88,41600 88,41600

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 177,44700 177,44700

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 63,34300 63,34300

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3642,88300 3 642,88300

58 622391217R00 Příplatek za zdvojení KZS, tl.140 mm, hmoždinky m2 10,71500 50,00 535,75

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 8 cm 
: 

fasáda jih: čp. 498 : 0,6*0,685+1,6*0,805*8 10,71500

59 622391223R00 Příplatek za zdvojení KZS, tl.200 mm, hmoždinky m2 661,23800 37,30 24 664,18

zateplení nároží R1-R18: EPS100F tl. 6 cm - MV tl. 14 cm 
: 

0,14*26,1*18 65,77200

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 14 
cm : 

fasáda východ: čp 498 : 
0,6*(0,675+0,84+0,965+0,695+0,65+0,56)

2,63100

1,6*(1,725+1,35+0,6+0,6+1,875+1,585)*8 99,00800

čp 499, 500 : 2*0,6*(0,4+0,375+0,69+0,97+0,55) 3,58200

2*1,6*(1,585+0,675+1,2+0,675+0,6+1,875+1,585)*8 209,79200

fasáda západ: čp 498 : 
0,6*(0,555+0,96+0,405)+1,6*(0,675+0,6)+0,6*(0,58+0,555
)

3,87300

1,6*(0,385+0,675+2,4+2,4+0,675)*8 83,64800

čp 499, 500 : 
2*(0,6*(0,96+0,265)+1,6*(0,675+0,525)+0,6*(0,265+0,855
+0,4))

7,13400

2*1,6*(0,385+0,675+0,675+1,585+0,6+0,675+0,385)*8 127,48800

vyrovnání soklu deskami XPS tl. 10 cm : 

58,31 58,31000

60 622391229R00 Příplatek za zdvojení KZS, tl.260 mm, hmoždinky m2 3,55200 281,00 998,11

zateplení nadpraží vedlejšího vstupu: EPS100F tl. 12 cm 
+ MV tl. 14 cm : 

0,32*(3,6+3,75*2) 3,55200

61 622391231R00 Příplatek za zdvojení KZS, tl.280 mm, hmoždinky m2 3,41100 326,00 1 111,99

zateplení nadpraží hlavního vstupu: EPS100F tl. 14 cm + 
MV tl. 14 cm : 

0,30*(3,74+3,815*2) 3,41100

62 622311041R00 Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC m 175,09500 195,00 34 143,53

soklová hrana : 

fasáda jih : 11,65 11,65000

fasáda východ : 11,53-3,665+0,285*2+1,2+3,6+5,05 18,28500

3,195+1,2+9,13-3,665+0,285*2+2,87+7,93+1,2+6,62 29,05000

1,2+9,13-3,665+0,285*2+2,87+7,93+1,2+3,6+5,15 27,98500

fasáda západ : 3,6+1,2+18,73-2,66+1,2+3,195 25,26500

5,05+3,6+1,2+8,4+1,2+7,93-2,66+2,4+10,22 37,34000

1,2+8,4+1,2+7,93-2,66+2,4+7,05 25,52000

63 622300176R00 Osazení montážní desky PVC do zateplení kus 3,00000 80,00 240,00

nástěnné svítidlo vedjelšího vstupu : 3 3,00000

64 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 17,40450 453,00 7 884,24

závětří hlavního vstupu - pod obklad : 
3*(2,1*(1,35*2+0,325+0,69)-0,6*2,0-0,8*1,0)

17,40450

65 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 750,72000 16,00 12 011,52
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parapety oken: schodiště : 3*1,8*8 43,20000

čp 498: 1NP : 2,64*10+1,2*2+2,4*2 33,60000

2NP - 9NP : (1,2*7+(0,9+1,5)*4+1,5*2+2,4*2)*8 206,40000

čp 499 a 500: 1NP : 2*(2,64*8+4,32*2+2,4) 64,32000

2NP - 9NP : 2*(1,2*7+(0,9+1,5)*3+1,5*2+1,8+2,4*2)*8 403,20000

66 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 1 454,53200 89,00 129 453,35

větrací otvory střechy : 0,25*0,25*(69+2*62) 12,06250

větrací otvory spižních skříní : 0,25*0,25*(8*2*2+2*8*2*3) 8,00000

nároží R1-R18, pruh š. 50 cm : 0,5*26,1*18 234,90000

spáry panelů, pruh š. 50 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2084,08500*0,5 1 042,04250

parapety oken: schodiště : 3*0,35*1,8*8 15,12000

čp 498: 1NP : 0,20*(2,64*10+1,2*2+2,4*2) 6,72000

2NP - 9NP : 0,20*(1,2*7+(0,9+1,5)*4+1,5*2+2,4*2)*8 41,28000

čp 499 a 500: 1NP : 2*0,20*(2,64*8+4,32*2+2,4) 12,86400

2NP - 9NP : 2*0,20*(1,2*7+(0,9+1,5)*3+1,5*2+1,8)*8 65,28000

2*0,20*2,4*2*8 15,36000

strojovna výtahu : 3*0,35*0,86 0,90300

67 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 4 256,38920 14,00 59 589,45

strojovna výtahu : 3*(2,33*(5,5*2+3,75)-0,92*1,2-
0,86*0,56)

98,34570

závětří hlavního vstupu : 3*(2,65*1,35+2,05*1,35*2) 27,33750

zádveří vedlejšího vstupu : 3*(2,66*1,35+2,05*1,35*2) 27,37800

fasáda čp 498 : 
26,1*(3,495+1,2+18,43+1,2+3,66+11,35+11,23+0,20*2+3,
17)

1 412,92350

26,1*(7,63+1,2+3,6+5,05) 456,22800

-(1,2*0,6*2+1,2*1,6*2)*8 -42,24000

-(2,64*0,6*5+3,74*(2,1-0,6)) -13,53000

-(1,2*1,6*3+(0,9*2,4+1,5*1,6)+1,5*1,6*2)*8 -120,96000

-(2,64*0,6*4+2,65*(2,1-0,6)*2,4*1,6) -21,60000

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+1,2*1,6*2+2,4*1,6)*8 -170,88000

fasáda čp 499 : 26,1*(7,06+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+5,05) 859,73400

26,1*(3,495+1,2+8,83+0,20*2+3,17+7,63+1,2+3,46) 766,94850

fasáda čp 500 : 26,1*(6,96+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,46) 815,62500

26,1*(3,46+1,2+8,83+0,20*2+3,17+7,63+1,2+3,6+5,1) 902,79900

-2*(2,64*0,6*3+4,1*0,6+3,74*(2,1-0,6)+2,705*0,6) -28,89000

-2*(1,2*1,6*5+1,5*1,6*2)*8 -230,40000

-(2,64*0,6*4+2,4*1,6+2,65*(2,1-0,6)+4,1*0,6) -16,61100

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+2,4*1,6*2+1,2*1,6*2+1,8*1,6)*8 -224,64000

-(2,52*0,6+2,64*0,6*3+2,4*1,6+2,65*(2,1-0,6)+4,1*0,6) -16,53900

-((0,9*2,4+1,5*1,6)*3+2,4*1,6*2+1,2*1,6*2+1,8*1,6)*8 -224,64000

68 622311830VL1 Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 20 mm, 
lambda = 0,035 W/mK s omítkou silikonovou

m2 114,90495 1 350,00 155 121,68

strojovna výtahu : 3*(2,33*(5,66*2+3,79)-0,92*1,2-
0,86*0,56)

100,86210

podhled závětří hlavního vstupu : 
3*(2,65*1,35+3,805*0,29)

14,04285

69 622311852VL1 Zatepl.systém, ostění, miner.desky PV 20 mm s omítkou 
silikonovou

m2 456,17860 1 510,00 688 829,69

strojovna výtahu : 3*0,35*(0,86+0,56*2) 2,07900

vedlejší vstup : 3*0,27*(2,66+2,05*2) 5,47560
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schodiště : 3*0,35*(1,8+1,6*2)*8 42,00000

čp 498: 1NP : 
0,20*((2,64+0,6*2)*10+(1,2+0,6*2)*2+(2,4+1,6*2))

9,76000

2NP - 9NP : 
0,20*((1,2+1,6*2)*7+(0,9+1,5+2,4*2)*4+(1,5+1,6*2)*2+(2,4
+1,6*2)*2)*8

128,32000

čp 499 a 500: 1NP : 
2*0,20*((2,64+0,6*2)*8+(4,32+0,6*2)*2+(2,4+1,6*2))

18,94400

2NP - 9NP : 
2*0,20*((1,2+1,6*2)*7+(0,9+1,5+2,4*2)*3+(1,5+1,6*2)*2+(1
,8+1,6*2))*8

213,76000

2*0,20*((2,4+1,6*2)*2)*8 35,84000

70 R6201101 Vyčištění a výplň spáry mezi panely PU pěnou m 2 084,08500 24,00 50 018,04

svislá spára : 

fasáda východ : 26,1*31 809,10000

odpočet MIV a oken : -(1,6*8*18+0,6*21) -243,00000

fasáda západ : 26,1*32 835,20000

odpočet MIV a oken : -(1,6*8*26+0,6*18+1,6*6) -353,20000

fasáda jih : 26,1*4 104,40000

odpočet MIV a oken : -(1,6*8*2+0,6*2) -26,80000

strojovna výtahu : 3*2,5*10 75,00000

vodorovná spára : 

fasáda východ: čp 498 : 3,17*10+1,2+0,74*2+4,99+3,85*2 47,07000

(0,675+1,565+0,165*2+1,565+1,2+0,75+0,675*2+5,05)*8 99,88000

čp 499 : 3,17*10+0,775*2+1,2*2+0,765*2+3,85*2 44,88000

(0,71*2+0,675+1,565+0,165*2+1,565+0,675+1,2+0,765*2)
*8

71,68000

čp 500 : 3,17*10+0,765*2+1,14*2+0,675*2+5,04+3,85*2 49,60000

(0,765*2+1,2+0,675+1,565+0,165*2+1,565+0,675+1,2+0,
775*2+5,04)*8

122,64000

fasáda západ: čp 498 : 0,775*2+1,14*2+3,52 7,35000

(0,71*2+1,2*2*2+1,2*2+3,46)*8 96,64000

čp 499 : 0,555*2+2,34+1,14+1,14+0,74*2+4,99 12,20000

(0,775*2+1,2*2+2,4+1,2*2+1,2+1,2*2+1,2+0,675+5,05)*8 154,20000

čp 500 : 0,815*2+2,34+1,14+1,14+0,74*2 7,73000

(0,815*2+2,4+1,2*2+1,2+1,2*2+1,2+0,775*2)*8 102,24000

fasáda jih: čp 498 : 7,475*9 67,27500

71 28350219R Deska montážní do zateplení PP 120 x 120 x 200 mm kus 3,00000 576,00 1 728,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 988,80
72 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,53865 10 560,00 5 688,14

doplnění podlahy vedlejšího vstupu : 3*0,05*2,66*1,35 0,53865

73 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,96957 5 760,00 5 584,72

vedlejší vstup - rozšíření prostoru před dveřmi : 
3*0,15*2,66*0,81

0,96957

74 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 1,94000 110,00 213,40

vedlejší vstup - rozšíření prostoru před dveřmi : 2*0,97 1,94000

75 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,03731 34 000,00 1 268,54

vedlejší vstup - rozšíření prostoru před dveřmi : 
3*0,00444*2,66*0,81

0,02870

Koeficient ztratné: 0,30 0,00861

76 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 17,00000 1 200,00 20 400,00

štěrkový záhon, zakrytí vsakovací jámy : 0,10*170,0 17,00000

77 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zpracování tl. 4 mm m2 7,64550 210,00 1 605,56
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podlaha závětří hlavního vstupu : 3*(2,65*1,49-0,7*1,0*2) 7,64550

78 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 99,31950 330,00 32 775,44

vyrovnání atiky: strojovna výtahu : 3*0,40*((3,85+4,8)*2-
1,2)

19,32000

čp 498 : 
0,35*(3,495+1,2+18,43+1,2+3,66+11,35+11,23+7,63+1,2
+3,6+5,05)

23,81575

0,35*5,15 1,80250

čp 499 : 
0,35*(7,06+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,6+10,25+3,495+1,2+
8,83)

19,34275

0,35*(7,63+1,2+3,46+10,25) 7,88900

čp 499 a 500 : 
0,35*(6,96+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,46+10,25+3,46+1,2+
8,83)

19,24650

0,35*(7,63+1,2+3,6+5,1+5,05) 7,90300

79 M6311101 Štěrk pro doplnění štěrkového záhonu, materiál a frakce 
shodné se stávajícím

m3 2,20000 1 115,00 2 453,00

0,10*(170,0-150,0) 2,00000

Koeficient nakypření: 0,10 0,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 24 397,44
80 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 2 033,12000 12,00 24 397,44

dotěsnění spáry v ostění a nadpraží PU pěnou : 

čp 498: 1NP : (2,64+0,6*2)*10+(1,2+0,6*2)*2+(2,4+1,6*2) 48,80000

2NP - 9NP : 
((1,2+1,6*2)*7+(0,9+1,5+2,4*2)*4+(1,5+1,6*2)*2+(2,4+1,6*
2)*2)*8

641,60000

čp 499 a 500: 1NP : 
2*((2,64+0,6*2)*8+(4,32+0,6*2)*2+(2,4+1,6*2))

94,72000

2NP - 9NP : 
2*((1,2+1,6*2)*7+(0,9+1,5+2,4*2)*3+(1,5+1,6*2)*2+(1,8+1,
6*2))*8

1 068,80000

2*((2,4+1,6*2)*2)*8 179,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 56 439,11
81 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 107,80500 248,00 26 735,64

lemování okapového chodníku : 0,5+11,65+0,5 12,65000

80,605-2,6*3+1,2+5,05+1,2*2+2,4+1,2*2+2,4 88,65500

lemování vsakovací jámy : 2,0*2+2,5 6,50000

82 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 16,96000 308,00 5 223,68

kamenný obrubník : 

úprava chodníku - nový obrubník : 5,5 5,50000

betonový obrubník : 

vedlejší vstup : 3*(2,82+0,5*2) 11,46000

83 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 5,50000 110,00 605,00

úprava chodníku - nový obrubník : 5,5 5,50000

84 R9161101 Přemístění svislé dopravní značky kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

85 59217003R Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní kus 11,57460 134,00 1 551,00

vedlejší vstup : 11,46 11,46000

Koeficient ztratné: 0,01 0,11460

86 592173328R Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 108,88305 68,50 7 458,49

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 107,80500 107,80500

Koeficient ztratné: 0,01 1,07805

87 M9101101 Obrubník kamenný, materiál a velikost dle stávajícího m 5,55500 2 460,00 13 665,30

úprava chodníku - nový obrubník : 5,5 5,50000

demotáž vč. sloupku, uskladnění po dobu výstavby, základ pro patku, montáž sloupku a značky
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Koeficient ztratné: 0,01 0,05500

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 592,78
88 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 16,00000 332,00 5 312,00

nové rigolníky : 16,0 16,00000

89 592275200R Žlab betonový 33-60, tl. 80 mm kus 48,48000 88,30 4 280,78

spotřeba 3,3 ks/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 16,00000*3 48,00000

Koeficient ztratné: 0,01 0,48000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 324 703,44
90 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 5 688,84875 46,00 261 687,04

fasáda jih: čp 498 : (26,6-1,0)*(11,35+1,0*2) 341,76000

fasáda východ: čp 498 : ((26,6+26,1)/2-
1,0)*(25,63+1,2+1,0*2)

730,84050

(26,1-1,0)*(5,05+1,0) 151,85500

čp 499 : ((26,7+26,3)/2-1,0)*(26,585+1,2*2+1,0*2) 790,11750

čp 500 : ((26,9+26,1)/2-1,0)*(26,69+1,2*2+1,0*2) 792,79500

(26,1-1,0)*(5,05+1,0) 151,85500

fasáda západ: čp 498 : ((26,6+26,3)/2-
1,0)*(25,585+1,2*2+1,0*3)

788,56825

čp 499 : (26,9-1,0)*(5,05+1,0) 156,69500

((26,9+26,1)/2-1,0)*(26,69+1,2*2+2,4+1,0*4) 904,99500

čp 500 : ((26,9+26,1)/2-1,0)*(26,685+1,2*2+2,4+1,0*3) 879,36750

91 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 22 755,39500 30,00 682 661,85

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5688,84875*4 22 755,39500

92 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 5 688,84875 38,00 216 176,25

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5688,84875 5 688,84875

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 108,00000 45,00 4 860,00

okna na schodišti : 3*1,5*3,0*8 108,00000

94 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 5 688,84875 6,00 34 133,09

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5688,84875 5 688,84875

95 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 22 755,39500 4,20 95 572,66

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5688,84875*4 22 755,39500

96 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 5 688,84875 3,00 17 066,55

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5688,84875 5 688,84875

97 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 18,00000 400,00 7 200,00

nad vchody : 3*3,0*2 18,00000

98 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 72,00000 58,00 4 176,00

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 18,00000*4 72,00000

99 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 18,00000 65,00 1 170,00

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 18,00000 18,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

31 440,00

100 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 99,36000 25,00 2 484,00

mezipodesty : 3*1,2*3,45*8 99,36000

101 R9501101 Tabulka s číslem popisným - DMT, uložení a zpětná MT kus 3,00000 250,00 750,00

102 R9501102 Tabulka s označením ulice - DMT, uložení a zpětná MT kus 1,00000 250,00 250,00

103 R9501103 Reklamní panel - DMT, převěšení na lešení, zpětná MT na 
fasádu

kus 3,00000 500,00 1 500,00

104 R9501104 Orientační tabulka podzemních sítí - DMT, uložení a 
zpětná MT

kus 4,00000 250,00 1 000,00

105 R9501105 Ochranný roh na fasádě prvek OR kus 3,00000 952,00 2 856,00
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106 R9501106 Prodloužení větracího otvoru střechy strojovny, s mřížkou kus 60,00000 220,00 13 200,00

3*10*2 60,00000

107 R9501107 Krycí stříška nad kabelový vstup kus 10,00000 840,00 8 400,00

108 R9501111 Přemístění odpadkového koše kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 711,46
109 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 6,13725 3 300,00 20 252,93

bourání okapového chodníku : 

fasáda jih : 0,10*0,5*(11,35+0,5*2) 0,61750

fasáda východ : 0,10*0,5*14,4 0,72000

fasáda západ : 0,10*0,5*(3,66+1,2+18,43+1,2+3,495) 1,39925

0,10*0,5*(5,05+3,6+1,2+8,4+1,2+7,63+2,4+10,5) 1,99900

0,10*0,5*(1,2+8,4+1,2+7,63+2,4+7,2) 1,40150

110 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 7,64550 60,00 458,73

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 7,64550 7,64550

111 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 7,64550 120,00 917,46

závětří hlavního vstupu : 3*(2,65*1,49-0,7*1,0*2) 7,64550

112 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 15,00000 460,00 6 900,00

odstranění štěrkového záhonu v celé ploše : 0,10*150,0 15,00000

113 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 48,00000 10,40 499,20

okna na schodišti : 3*2*8 48,00000

114 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 51,84000 235,00 12 182,40

okna na schodišti : 3*1,8*1,2*8 51,84000

115 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,00000 24,00 72,00

okno strojovny výtahu : 3*1 3,00000

116 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00000 32,00 96,00

dveře strojovny výtahu : 3*1 3,00000

117 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00000 32,00 96,00

vedlejší vstup : 3 3,00000

118 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 1,44480 455,00 657,38

okno strojovny výtahu : 3*0,86*0,56 1,44480

119 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,31200 435,00 1 440,72

dveře strojovny výtahu : 3*0,92*1,2 3,31200

120 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 16,35900 150,00 2 453,85

vedlejší vstup : 3*2,66*2,05 16,35900

121 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 45,90000 38,00 1 744,20

okna na schodišti : 3*1,8*8 43,20000

okno strojovny výtahu : 3*0,9 2,70000

122 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 7,98000 165,00 1 316,70

zádveří vedlejšího vstupu - zaříznutí podlahy : 3*2,66 7,98000

123 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 34,41450 130,00 4 473,89

závětří hlavního vstupu : 3*(2,1*(1,35*2+0,325+0,69)-
0,6*2,0-0,8*1,0)

17,40450

zádveří vedlejšího vstupu : 3*2,1*1,35*2 17,01000

124 R9601103 Odstranění trubkových sušáků na prádlo kus 9,00000 150,00 1 350,00

125 R9601104 Vybourání čisticích rohoží s rámem kus 6,00000 800,00 4 800,00

hlavní a vedlejší vstup : 3+3 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 125 764,64
126 999281212R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 393,01450 320,00 125 764,64

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 075,58
127 711210020RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 91,48163 132,00 12 075,58

izolace soklu pod terénem : 

demotáž vč. sloupku, uskladnění po dobu výstavby, montáž se zabetonováním sloupku, pod košem vydlážděná 
plocha 0,5 m2
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fasáda jih: čp. 498 : (0,6-0,5+0,15)*11,65 2,91250

fasáda východ: čp. 498 : (0,6-
(0,5+0,15)/2+0,15)*(11,53+0,285*2+2,87)

6,36225

čp. 499 : (1,2-(0,65+0,20)/2+0,15)*3,195+(0,6-
0,20+0,15)*1,2

3,61538

(0,6-(0,20+0,10)/2+0,15)*5,115+(0,6-
0,20)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31)

9,30100

čp. 500 : (1,2-(0,8+0,20)/2+0,15)*(3,31+1,2+5,115) 8,18125

(0,6-
(0,20+0,10)/2+0,15)*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05)

12,55200

fasáda západ: čp. 498 : (0,6-
0,20+0,15)*(3,195+1,2+7,54)+(0,6-
(0,20+0,50)/2+0,15)*(7,69+1,2+3,66)

11,58425

čp. 499 : (0,6-0,20+0,15)*(6,92+2,4+7,93-
2,66+1,2+8,4+1,2)

13,96450

(1,2-(0,2+0,8)/2+0,15)*3,6+(1,2-0,8+0,15)*5,05 5,83750

čp. 500 : (0,6-0,20+0,15)*(7,05+2,4+7,93-
2,66+1,2+8,4+1,2)

14,03600

(1,2-(0,20+0,90)/2+0,15)*3,3 2,64000

izolace pod přizdívkou vedlejšího vstupu : 

3*0,15*0,55*2 0,49500

Díl: 712 Povlakové krytiny 938 965,98
128 712300951R00 Oprava boulí na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové 

pásy přitavením
m2 217,75000 68,00 14 807,00

předpoklad oprav: celkem 20% plochy střech : 

Začátek provozního součtu

  strojovna výtahu : 3*5,6*3,85 64,68000

  vytažení na atiku : 3*(0,5*(3,05-
1,2+0,40*2)+(0,5+0,15)/2*4,8*2+0,15*3,25)

14,79750

  střechy : 290,0+304,0*2 898,00000

  vytažení na atiky a stěny: čp 498 : 
0,15*(3,66+17,83+3,495+10,93+7,33+3,6)

7,02675

  (0,15+0,7)/2*(10,75+9,55+5,6*2)+0,7*3,85 16,08250

  0,7*(3,85+0,9*4*4+(1,2+0,6)*2*2+1,2*2*2) 21,17500

  čp 499 a 500 : 
2*0,15*(3,6+8,4+7,03+7,06+3,495+8,53+7,33+3,46)

14,67150

  2*((0,15+0,7)/2*(9,55*2+5,6*2)+0,7*3,85) 31,14500

  0,7*(3,85+0,9*4*4+(1,2+0,6)*2*2+1,2*2*2) 21,17500

  Mezisoučet 1 088,75325

Konec provozního součtu

0,20*1088,75 217,75000

129 712373111R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 
do betonového podkladu

m2 79,47750 240,00 19 074,60

střešní fólie mPVC tl. 1,5 mm : 

strojovna výtahu : 3*5,6*3,85 64,68000

vytažení na atiku : 3*(0,5*(3,05-
1,2+0,40*2)+(0,5+0,15)/2*4,8*2+0,15*3,25)

14,79750

130 712373111RS1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 
do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 
izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci

m2 1 038,26485 376,00 390 387,58

střešní fólie mPVC tl. 1,5 mm : 

střechy : 292,0+305,0*2 902,00000

vytažení na atiky a stěny: čp 498 : 
0,17*(3,66+17,83+3,495+10,93+7,33+3,6)

7,96365

(0,17+0,7)/2*(10,75+9,55+5,6*2)+0,7*3,85 16,39750

0,7*(3,85+0,9*4*4+(1,2+0,6)*2*2+1,2*2*2) 21,17500

čp 499 a 500 : 
2*0,17*(3,6+8,4+7,03+7,06+3,495+8,53+7,33+3,46)

16,62770
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2*((0,17+0,7)/2*(9,55*2+5,6*2)+0,7*3,85) 31,75100

2*(0,7*(3,85+0,9*4*4+(1,2+0,6)*2*2+1,2*2*2)) 42,35000

131 712378003R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 
250 mm poplastovaný plech

m 265,32000 300,00 79 596,00

atika strojovny výtahu : 3*((3,89+5,76)*2-1,2) 54,30000

atika střech: čp 498 : 
3,355+1,2+18,71+1,2+3,66+11,63+11,51+7,91+1,2+3,6+5
,05

69,02500

čp 499 : 
6,92+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2+3,6+10,51+3,495+1,2+9,11+
7,91+1,2+3,32

68,37500

čp 500 : 
6,82+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2+3,46+10,51+3,46+1,2+9,11+
7,91+1,2+3,6+5,24

73,62000

132 712378005R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta 
vyhnutá rš 70 mm poplastovaný plech

m 66,44000 120,00 7 972,80

vytažení na stěny strojovny výtahu : 3*(3,85+5,6*2) 45,15000

převýšení budov : 5,43+10,53+5,33 21,29000

133 712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 
rš 100 mm poplastovaný plech

m 336,46500 120,00 40 375,80

vytažení na atiku a nároží: strojovna výtahu : 
3*((3,05+4,8)*2-1,2+0,5*2)

46,50000

čp 498 : 
3,495+1,2+17,83+1,2+3,66+10,75+10,93+7,33+1,2+3,6+1
0,75

71,94500

0,17*3+0,7*(2+4*6+2*2) 21,51000

čp 499 a 500 : 
2*(7,06+2,4+7,03+1,2+8,4+1,2+3,6+10,75+3,495+8,53+7,
33+1,2+3,46+10,75)

152,81000

2*(0,17*5+0,7*(2+4*6+2*2)) 43,70000

134 712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 
rš 100 mm poplastovaný plech

m 306,83500 120,00 36 820,20

pata atiky a kouty: strojovna výtahu : 3*((3,05+4,8)*2-
1,2+0,5*2+0,15)

46,95000

čp 498 : 
3,495+1,2+17,83+1,2+3,66+10,75+10,93+7,33+1,2+3,6+1
0,75

71,94500

0,17*10+0,7*4 4,50000

čp 499 a 500 : 
2*(7,06+2,4+7,03+1,2+8,4+1,2+3,6+10,75+3,495+8,53+7,
33+1,2+3,46+10,75)

152,81000

2*(0,17*11+0,7*4) 9,34000

převýšení budov : 5,43+10,53+5,33 21,29000

135 712378008R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek rš 50 mm 
poplastovaný plech

m 89,40000 120,00 10 728,00

atika strojovny výtahu : 3*(1,2+0,5*2) 6,60000

bloky VZT : 3*(0,9*4*4+(1,2+0,6)*2*2+(1,2*2+0,6)*2) 82,80000

136 712391171R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií

m2 1 117,74235 60,00 67 064,54

textlilie 120 g/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 79,47750 79,47750

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1038,26485 1 038,26485

137 28322204R Fólie střešní mPVC tl. 1,5 mm, pro kotvení šedá m2 1 229,51659 180,00 221 312,99

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 79,47750 79,47750

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1038,26485 1 038,26485

Koeficient ztratné,přesahy: 0,10 111,77424

138 62852251R Pás modifikovaný asfaltový m2 250,41250 68,00 17 028,05

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 217,75000 217,75000

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 32,66250

139 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 173,62947 24,00 28 167,11
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Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1117,74235 1 117,74235

Koeficient ztratné,přesahy: 0,05 55,88712

140 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 4,89679 1 150,00 5 631,31

Díl: 713 Izolace tepelné 1 344 009,28
141 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 58,31000 331,00 19 300,61

vyrovnání soklu deskami XPS tl. 10 cm - 50% plochy : 

Začátek provozního součtu

  fasáda jih: čp. 498 : 0,6*11,65 6,99000

  fasáda východ: čp. 498 : 0,6*(11,53+0,285*2+2,87) 8,98200

  čp. 499 : 1,2*3,195+0,6*1,2+0,6*5,115 7,62300

  0,6*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,31) 9,34800

  čp. 500 : 1,2*(3,31+1,2+5,115) 11,55000

  0,6*(0,285*2+2,87+7,63+1,2+3,6+5,05) 12,55200

  fasáda západ: čp. 498 : 
0,6*(3,195+1,2+7,54)+0,6*(7,69+1,2+3,66)

14,69100

  čp. 499 : 0,6*(6,92+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 15,23400

  1,2*3,6+1,2*5,05 10,38000

  čp. 500 : 0,6*(7,05+2,4+7,93-2,66+1,2+8,4+1,2) 15,31200

  1,2*3,3 3,96000

  Mezisoučet 116,62200

Konec provozního součtu

0,5*116,62 58,31000

142 713131153R00 Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton m2 620,60600 331,00 205 420,59

zateplení nároží R1-R18: EPS100F tl. 6 cm - MV tl. 14 cm 
: 

0,14*26,1*18 65,77200

Mezisoučet 65,77200

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 8 cm 
: 

fasáda jih: čp. 498 : 0,6*0,685+1,6*0,805*8 10,71500

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 14 
cm : 

fasáda východ: čp 498 : 
0,6*(0,675+0,84+0,965+0,695+0,65+0,56)

2,63100

1,6*(1,725+1,35+0,6+0,6+1,875+1,585)*8 99,00800

čp 499, 500 : 2*0,6*(0,4+0,375+0,69+0,97+0,55) 3,58200

2*1,6*(1,585+0,675+1,2+0,675+0,6+1,875+1,585)*8 209,79200

fasáda západ: čp 498 : 
0,6*(0,555+0,96+0,405)+1,6*(0,675+0,6)+0,6*(0,58+0,555
)

3,87300

1,6*(0,385+0,675+2,4+2,4+0,675)*8 83,64800

čp 499, 500 : 
2*(0,6*(0,96+0,265)+1,6*(0,675+0,525)+0,6*(0,265+0,855
+0,4))

7,13400

2*1,6*(0,385+0,675+0,675+1,585+0,6+0,675+0,385)*8 127,48800

Mezisoučet 547,87100

zateplení nadpraží hlavního vstupu: EPS100F tl. 14 cm + 
MV tl. 14 cm : 

0,30*(3,74+3,815*2) 3,41100

Mezisoučet 3,41100

zateplení nadpraží vedlejšíího vstupu: EPS100F tl. 12 cm 
+ MV tl. 14 cm : 

0,32*(3,6+3,75*2) 3,55200

Mezisoučet 3,55200

143 713141124R00 Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva m2 1 024,16850 120,00 122 900,22
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plocha střechy, desky PIR tl. 12 cm : 264,0+277,0*2 818,00000

-3*(1,15*25,03+0,9*0,9*4+1,2*0,6*4) -104,71350

Mezisoučet 713,28650

žlab na střeše,PIR tl. 10 cm : (0,8*2+0,6)*25,03*3 165,19800

Mezisoučet 165,19800

izolace atiky 2x deska Purenit tl. 6 cm: čp 498 : 
2*0,35*(3,495+1,2+18,43+1,2+3,66+11,35+11,23+7,63+1,
2+3,6+5,05)

47,63150

čp 499 : 
2*0,35*(7,06+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,6+10,25+3,495+1,
2+8,83)

38,68550

2*0,35*(7,63+1,2+3,46) 8,60300

čp 499 a 500 : 
2*0,35*(6,96+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,46+10,25+3,46+1,
2+8,83)

38,49300

2*0,35*(7,63+1,2+3,6+5,1) 12,27100

Mezisoučet 145,68400

144 713141322R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy, na 
kotvy (4 kusy/m2)

m2 145,68000 492,00 71 674,56

izolace atiky 2x deska Purenit tl. 6 cm : 145,68 145,68000

145 283755547R Deska izolační PIR tl. 100 mm, střešní, lambda 0,025 
W/mK, 100 kPa

m2 173,46000 420,00 72 853,20

žlab na střeše,PIR tl. 10 cm : 165,20 165,20000

Koeficient ztratné: 0,05 8,26000

146 283755548R Deska izolační PIR tl. 120 mm, střešní, lambda 0,025 
W/mK, 100 kPa

m2 748,95450 516,00 386 460,52

střecha, desky PIR tl. 12 cm : 713,29 713,29000

Koeficient ztratné: 0,05 35,66450

147 28375945R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm m2 575,26350 81,00 46 596,34

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 8 cm 
: 

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 14 
cm : 

547,87 547,87000

Koeficient ztratné: 0,05 27,39350

148 28375946R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 60 mm m2 69,05850 101,70 7 023,25

zateplení nároží R1-R18: EPS100F tl. 6 cm - MV tl. 14 cm 
: 

65,77 65,77000

Koeficient ztratné: 0,05 3,28850

149 28375951.AR Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 120 mm m2 3,72750 209,40 780,54

zateplení nadpraží vedlejšíího vstupu: EPS100F tl. 12 cm 
+ MV tl. 14 cm : 

3,55 3,55000

Koeficient ztratné: 0,05 0,17750

150 28375952R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm m2 3,58050 286,00 1 024,02

zateplení nadpraží hlavního vstupu: EPS100F tl. 14 cm + 
MV tl. 14 cm : 

3,41 3,41000

Koeficient ztratné: 0,05 0,17050

151 28376358R Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm zelená 
mřížkovaná s rovnou hranou

m2 61,22550 286,00 17 510,49

vyrovnání soklu deskami XPS tl. 10 cm : 58,31 58,31000

Koeficient ztratné: 0,05 2,91550

152 56284072.AR Hmoždinka zatloukací talířová TID-T 8/60 x 115 mm, s 
ocelovým trnem

kus 3 718,65840 7,60 28 261,80

zateplení nároží R1-R18: EPS100F tl. 6 cm - MV tl. 14 cm 
: 

6*65,77 394,62000
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zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 8 cm 
: 

zateplení vyzdívek MIV: EPS100F tl. 4-5 cm + MV tl. 14 
cm : 

6*547,87 3 287,22000

Koeficient ztratné: 0,01 36,81840

153 56284074.AR Hmoždinka zatloukací talířová TID-T 8/60 x 155 mm, s 
ocelovým trnem

kus 21,51300 10,70 230,19

zateplení nadpraží vedlejšíího vstupu: EPS100F tl. 12 cm 
+ MV tl. 14 cm : 

6*3,55 21,30000

Koeficient ztratné: 0,01 0,21300

154 56284075.AR Hmoždinka zatloukací talířová TID-T 8/60 x 175 mm, s 
ocelovým trnem

kus 20,66460 11,70 241,78

zateplení nadpraží hlavního vstupu: EPS100F tl. 14 cm + 
MV tl. 14 cm : 

6*3,41 20,46000

Koeficient ztratné: 0,01 0,20460

155 58556671.AR Lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy kg 2 482,42400 6,10 15 142,79

spotřeba: 4,0 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 620,60600*4 2 482,42400

156 M7131101 Deska Purenit tl. 60 mm m2 152,96400 2 173,00 332 390,77

izolace atiky 2x deska Purenit tl. 6 cm : 145,68 145,68000

Koeficient ztratné: 0,05 7,28400

157 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 10,65632 1 520,00 16 197,61

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 200,00
158 721210823R00 Demontáž střešní vpusti kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

159 721231212RT7 Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha 
zateplená průměr 160 mm

kus 3,00000 4 200,00 12 600,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 715,00
160 728415816R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 381,00000 15,00 5 715,00

větrací otvory střechy strojovny : 3*10*2 60,00000

větrací otvory střechy : 69+2*62 193,00000

větrací otvory spižních skříní : 8*2*2+2*8*2*3 128,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 160 691,17
161 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 416,24000 144,00 59 938,56

kotvení desek purenit - 2 ks/m délky atiky : 

čp 498 : 
2*(3,495+1,2+18,43+1,2+3,66+11,35+11,23+7,63+1,2+3,
6+5,05)

136,09000

čp 499 : 
2*(7,06+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,6+10,25+3,495+1,2+8,8
3+7,63+1,2+3,46)

135,11000

čp 499 a 500 : 
2*(6,96+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,46+10,25+3,46+1,2+8,8
3+7,63+1,2+3,6+5,1)

145,04000

162 762441113R00 Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, 
hmoždinkami

m2 130,52800 120,00 15 663,36

atika strojovny výtahu : 3*0,40*((3,85+4,8)*2-1,2) 19,32000

okap střechy strojovny : 3*0,40*1,2 1,44000

atika střech: čp 498 : 
0,5*(3,355+1,2+18,71+1,2+3,66+11,63+11,51+7,91+1,2+
3,6+5,05)

34,51250

0,2*5,43 1,08600

čp 499 : 
0,5*(6,92+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2+3,6+10,51+3,495+1,2+9
,11+7,91+1,2+3,32)

34,18750

0,2*10,53 2,10600
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čp 500 : 
0,5*(6,82+2,4+7,91+1,2+8,4+1,2+3,46+10,51+3,46+1,2+9
,11+7,91+1,2+3,6+5,24)

36,81000

0,2*5,33 1,06600

163 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 137,05000 120,00 16 446,00

164 60623326R Překližka vodovzdorná tl. 25 mm jak. C+/C m2 137,05440 396,00 54 273,54

pod oplechování : 

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 130,52800 130,52800

Koeficient ztratné: 0,05 6,52640

165 M7621101 Deska spojovací 200 x 60 x 2,0 mm děrovaná, pozink kus 420,40240 24,00 10 089,66

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 416,24000 416,24000

Koeficient ztratné: 0,01 4,16240

166 998762104R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 3,72178 1 150,00 4 280,05

Díl: 764 Konstrukce klempířské 395 449,85
167 764819211R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm m 7,50000 732,00 5 490,00

strojovna výtahu : 3*2,5 7,50000

168 764815211R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm m 4,50000 708,00 3 186,00

strojovna výtahu : 3*1,5 4,50000

169 764815808R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm kus 3,00000 420,00 1 260,00

strojovna výtahu : 3 3,00000

170 764816131R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm m 707,52000 432,00 305 648,64

čp 498: 1NP : 2,64*10+1,2*2+2,4*2 33,60000

2NP - 9NP : (1,2*7+(0,9+1,5)*4+1,5*2+2,4*2)*8 206,40000

čp 499 a 500: 1NP : 2*(2,64*8+4,32*2+2,4) 64,32000

2NP - 9NP : 2*(1,2*7+(0,9+1,5)*3+1,5*2+1,8+2,4*2)*8 403,20000

171 764816134R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm m 2,58000 468,00 1 207,44

okno strojovny výtahu : 3*0,86 2,58000

172 764816144R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm m 43,20000 576,00 24 883,20

schodiště : 3*1,8*8 43,20000

173 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 3,60000 38,00 136,80

strojovna výtahu : 3*1,2 3,60000

174 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 4,50000 30,00 135,00

strojovna výtahu : 3*1,5 4,50000

175 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 3,00000 40,00 120,00

strojovna výtahu : 3 3,00000

176 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 743,52000 46,00 34 201,92

schodiště : 3*1,8*8 43,20000

čp 498: 1NP : 2,64*10+1,2*2+2,4 31,20000

2NP - 9NP : (1,2*7+0,9*4+1,5*6+2,4*2)*8 206,40000

čp 499 a 500: 1NP : 2*(2,64*8+4,32*2+2,4) 64,32000

2NP - 9NP : 2*(1,2*7+0,9*3+1,5*6+2,4*2)*8 398,40000

177 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 23,00000 54,00 1 242,00

okno strojovny výtahu : 3*0,9 2,70000

oplechování spodní atiky na styku budov : 5,1+10,15+5,05 20,30000

178 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 41,55000 36,00 1 495,80

pata stěny strojovny výtahu : 3*(5,5*2+3,75-0,9) 41,55000

179 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 257,56000 45,00 11 590,20

atika strojovny výtahu : 3*((3,85+5,6)*2-1,2) 53,10000
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atiky ploché střechy: čp 498 : 
3,495+1,2+18,43+1,2+3,66+11,35+11,23+7,63+1,2+3,6+5
,05

68,04500

čp. 499 : 
7,06+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+3,6+10,15+3,495+1,2+8,83+
7,63+1,2+3,46

67,45500

čp. 500 : 
6,96+2,4+7,63+1,2+8,4+1,2+10,15+3,46+1,2+8,83+7,63+
1,2+3,6+5,1

68,96000

180 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 7,50000 30,00 225,00

strojovna výtahu : 3*2,5 7,50000

181 R7641101 Demontáž krycí lišty spáry panelů m 51,00000 45,00 2 295,00

překrytí dilatačních spár : 25,5*2 51,00000

182 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 1,86628 1 250,00 2 332,85

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 626 894,08
183 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 0,80000 220,00 176,00

meziokenní vložky : 0,5*1,6 0,80000

184 766601216R00 Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska m 136,98000 168,00 23 012,64

okna na schodišti : 3*(1,8+1,2*2)*8 100,80000

prosklená stěna vedlejšího vstupu : 3*(2,66+2,05*2) 20,28000

okno strojovny výtahu : 3*(0,86+0,56*2) 5,94000

dveře strojovny výtahu : 3*(0,92+1,2*2) 9,96000

185 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 56,52000 198,00 11 190,96

okna na schodišti : 3*1,8*8 43,20000

prosklená stěna vedlejšího vstupu : 3*2,66 7,98000

okno strojovny výtahu : 3*0,86 2,58000

dveře strojovny výtahu : 3*0,92 2,76000

186 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 152,52000 325,00 49 569,00

okna na schodišti : 3*(1,8+1,2)*2*8 144,00000

okno strojovny výtahu : 3*(0,86+0,56)*2 8,52000

187 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 12,72000 430,00 5 469,60

dveře strojovny výtahu : 3*(0,92+1,2)*2 12,72000

188 766711031R00 Montáž zasklených stěn s vypěněním m 28,26000 290,00 8 195,40

prosklená stěna vedlejšího vstupu : 3*(2,66+2,05)*2 28,26000

189 766711091R00 Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm m 10,74000 367,00 3 941,58

prosklená stěna vedlejšího vstupu : 3*2,66 7,98000

dveře strojovny výtahu : 3*0,92 2,76000

190 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 3,00000 210,00 630,00

okno strojovny výtahu : 3 3,00000

191 R7661102 Překrytí spár lištou z plastových profilů, ploché vč. 
dodávky lišty

m 144,00000 95,00 13 680,00

okna na schodišti : 3*(1,8+1,2)*2*8 144,00000

192 60775511R Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m fólie bílá m 2,58000 345,00 890,10

okno strojovny výtahu : 3*0,86 2,58000

193 60775550.AR Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá kus 6,00000 38,00 228,00

okno strojovny výtahu : 3*2 6,00000

194 M7661101 Okno plastové 2-kř. 180x120 cm, bílé schodiště kus 24,00000 12 218,00 293 232,00

3*8 24,00000

195 M7661102 Prosklená stěna s dveřmi 266x205 cm vedlejší vstup kus 3,00000 41 893,00 125 679,00

196 M7661103 Okno plastové 1-kř. 86x56 cm, bílé strojovna výtahu kus 3,00000 6 353,00 19 059,00

197 M7661104 Dveře plastové 1-kř. plné 92x120 cm, bílé strojovna 
výtahu

kus 3,00000 21 929,00 65 787,00

198 998766104R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m t 2,42085 2 542,00 6 153,80

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 365 734,31

vzhled shodný s již osazenými okny

vzhled shodný s vchodovými dveřmi hlavního vstupu

vzhled shodný s již osazenými okny
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199 767842110R00 Kotvicí bod dl.100 mm nerez, bet.konstr. tl.140 mm kus 3,00000 2 600,00 7 800,00

200 R7671101 Označení, demontáž, přemístění a uložení balkonů kus 80,00000 2 700,00 216 000,00

201 R7671102 Osazení balkonů, vč. naložení a dopravy na stavbu kus 80,00000 2 700,00 216 000,00

202 R7671103 Úprava kotvícího bodu balkonu kus 160,00000 2 370,00 379 200,00

203 R7671104 Úprava opěrného patního bodu balkonu kus 160,00000 510,00 81 600,00

204 R7671105 Parapet balkonových dveří, vč. kotvení kus 80,00000 3 300,00 264 000,00

205 R7671111 Demontáž zastřešení balkonů, vč. odvozu a likvidace kus 10,00000 3 300,00 33 000,00

206 R7671112 Nové zastřešení balkonů, pultová stříška s trapézovým 
plechem

kus 10,00000 16 500,00 165 000,00

207 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 2,16159 1 450,00 3 134,31

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 637,19
208 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 24,88230 44,00 1 094,82

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 24,88230 24,88230

209 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 9,72000 185,00 1 798,20

zádveří vedlejšího vstupu : 3*(1,35+0,27)*2 9,72000

210 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 9,72000 103,00 1 001,16

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 9,72000 9,72000

211 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 26,61000 54,00 1 436,94

závětří hlavního vstupu : 3*(2,65+1,49*2) 16,89000

zádveří vedlejšího vstupu : 3*(1,35+0,27)*2 9,72000

212 771775109R00 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 24,88230 909,00 22 618,01

závětří hlavního vstupu : 3*(2,65*1,49-0,7*1,0*2) 7,64550

zádveří vedlejšího vstupu : 3*2,66*(1,35+0,81) 17,23680

213 771578010VL1 Spára dilatační těsněná PU tmelem m 15,96000 65,00 1 037,40

zádveří vedlejšího vstupu : 3*2,66*2 15,96000

214 M7711101 Dlažba keramická - závětří hlavního vstupu m2 28,43973 350,00 9 953,91

podlaha : 

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 24,88230 24,88230

soklík : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 9,72000*0,1 0,97200

Koeficient ztratné: 0,10 2,58543

215 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 0,73342 950,00 696,75

Díl: 776 Podlahy povlakové 14 160,00
216 776975101R00 Odvodněný box 60x40 cm s ocel.škrabákem kus 6,00000 2 360,00 14 160,00

hlavní a vedlejší vstup : 3+3 6,00000

Díl: 781 Obklady keramické 36 411,32
217 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 17,40450 44,00 765,80

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 17,40450 17,40450

218 781419707RT1 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně 
univerzální silikon

m 39,00000 9,00 351,00

závětří hlavního vstupu - dveře, dvířka skříní : 
3*(2,1*2+(0,6+2,0)*2+(0,8+1,0)*2)

39,00000

219 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 18,69000 324,00 6 055,56

závětří hlavního vstupu : 3*(2,1*2+(0,325+0,69)*2) 18,69000

220 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 12,60000 418,00 5 266,80

závětří hlavního vstupu : 3*2,1*2 12,60000

221 781775011R00 Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400x300, tmel m2 17,40450 913,00 15 890,31

závětří hlavního vstupu : 3*(2,1*(1,35*2+0,325+0,69)-
0,6*2,0-0,8*1,0)

17,40450

222 M7811101 Obklad keramický venkovní 300x300 mm šedá m2 19,14495 400,00 7 657,98

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 17,40450 17,40450

Koeficient ztratné: 0,10 1,74045

223 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m t 0,44618 950,00 423,87

provedení dle výkresu č. D.10

provedení dle výkresu č. D.10

provedení dle výkresu č. D.10
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Díl: 783 Nátěry 76 239,47
224 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 135,12329 80,00 10 809,86

závětří hlavního vstupu: poklopy, dvířka elektro : 
3*(0,7*1,0*2+0,6*2,0+0,8*1,0)

10,20000

úhelník ukončení podlahy : 3*0,06*2*2,65 0,95400

strojovna výtahu: žebřík : 3*pi*0,05*(5,0*2+0,4*10) 6,59734

stožár STA : 3*pi*0,07*3,0 1,97920

VZT nástavce : 3*(0,9*0,9*5*4+(1,2*0,6*3+0,6*0,6*2)*4) 83,16000

VZT potrubí : 3*pi*0,500*1,5*4 28,27433

odvětrání kanalizace : 3*pi*0,150*0,7*4 3,95841

225 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 122,58833 200,00 24 517,67

závětří hlavního vstupu - poklopy, dvířka elektro : 
3*(0,7*1,0*2+0,6*2,0+0,8*1,0)

10,20000

 - úhelník ukončení podlahy : 3*0,06*2*2,65 0,95400

VZT nástavce : 3*(0,9*0,9*5*4+(1,2*0,6*3+0,6*0,6*2)*4) 83,16000

VZT potrubí : 3*pi*0,500*1,5*4 28,27433

226 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 122,58833 120,00 14 710,60

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 122,58833 122,58833

227 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 42,00000 60,00 2 520,00

strojovna výtahu: žebřík : 3*(5,0*2+0,4*10) 42,00000

228 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 9,00000 70,00 630,00

strojovna výtahu: stožár STA : 3*3,0 9,00000

229 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x m 8,40000 90,00 756,00

odvětrání kanalizace : 3*0,7*4 8,40000

230 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 135,12329 45,00 6 080,55

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 135,12329 135,12329

231 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 135,12329 120,00 16 214,79

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 135,12329 135,12329

Díl: 784 Malby 42 979,54
232 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 307,39050 96,00 29 509,49

schodiště : 

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 280,62600 280,62600

vnitřní stěna zádveří vedlejšího vstupu : 3*(2,31*3,45-
2,66*2,05)

7,54950

stěna s oknem a dveřmi ve strojovně výtahu : 3*2,1*3,05 19,21500

233 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 280,62600 8,00 2 245,01

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 280,62600 280,62600

234 784195212R00 Malba z tekutých malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2 
x

m2 280,62600 40,00 11 225,04

obvodová stěna schodiště s novým oknem : 3*2,62*3,45*8 216,93600

stěna se zazdívkou meziokenní vložky : 2,65*3,45 9,14250

zádveří vedlejšího vstupu : 
3*(2,66*1,35+2,1*1,35*2+2,31*3,45-2,66*2,05)

35,33250

stěna s oknem a dveřmi ve strojovně výtahu : 3*2,1*3,05 19,21500

Díl: M21 Elektromontáže 15 120,00
235 210200271R00 Svítidlo žárovkové stěnové přisazené, 1 zdroj kus 6,00000 420,00 2 520,00

závětří hlavního vstupu : 3 3,00000

vedlejší vstup : 3 3,00000

236 R2101101 Úprava kabeláže pro připojení nových svítidel kus 6,00000 300,00 1 800,00

237 M2101102 Svítidlo LED stěnové přisazené, exteriérové vč. zdroje, 
hlavní vstup

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00

238 M2101103 Svítidlo LED stěnové přisazené, exteriérové vč. zdroje, 
vedlejší vstup

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00
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Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 198 624,00
239 R2201101 Přemístění čidel s úpravou kabeláže kus 3,00000 660,00 1 980,00

240 R2201102 Úprava chrániček CETIN, ELSAT kus 4,00000 600,00 2 400,00

241 R2201111 Zvonkové tablo vč. popisu a zapojení, provedení 
antivandal

kus 3,00000 64 748,00 194 244,00

Díl: M65 Elektroinstalace - demontáže 3 240,00
242 650801153R00 Demontáž svítidla nástěnného přisazeného kus 6,00000 540,00 3 240,00

závětří hlavního vstupu : 3 3,00000

vedlejší vstup : 3 3,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 147 520,50
243 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 9,22051 240,00 2 212,92

244 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 64,54356 160,00 10 326,97

245 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,70425 220,00 8 294,94

246 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 206,53587 21,40 25 819,87

247 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 37,70425 280,00 10 557,19

248 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 226,22547 34,00 7 691,67

249 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 30,36308 1 720,00 52 224,50

250 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 3,05393 4 140,00 12 643,27

251 979990162R00 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 
170904

t 4,28724 4 140,00 17 749,17

Díl: VN Vedlejší náklady 136 000,00
252 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

253 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

254 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

255 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

256 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 36 200,00
257 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

258 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

259 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

260 VRN001 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

261 VRN002 Poplatek za uskladnění balkonů kus 80,00000 15,00 1 200,00

Celkem 16 165 352,98

dalších 32 km

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem.

dalších 30 m

Náklady na provedení a vyhodnocení sond do střešního pláště, tahových zkoušek kotev střešního pláště, výtažných 
zkoušek kotev zateplení fasády (pro návrh kotvení zateplovacího systému). Jejich počet určuje technická zpráva.

Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumetnace zhotovitele.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Ochrana okolních ploch.

Náklady na průběžný úklid v prostorách domu, náklady na zajištění balkónových dveří po snesení balkónů, aj.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací.
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Akce číslo :
24 003                                                 

hrom-LUČNÍ

A B C

A1 materiál B1 Zařízení staveniště 1 000 Kč C1 Demontáže 10 800 Kč

A2 montáž B2 Skladování a mimostav. doprava 1 000 Kč C2 Výkres skut. provedení 2 400 Kč

A3 zemní práce 71 121 Kč B3 Územní vlivy C3 Spolupráce s ostatními řemesly

A4 stavební práce B4 Provoz investora C4 Závěrečné zkoušky a měřemí

A5 stavební práce % B5 Likv. zbylého mater.+ skládkovné 1 000 Kč C5 Mechanismy (plošina, lešení atp.) 14 400 Kč

A6 materiál 238 427 Kč B6 Přesčasové práce /svátky C6 Přihláška popř. jednání se spr. distr. sítě

A7 montáž 279 889 Kč B7 Kulturní památka C7 Výchozí revize 16 800 Kč

A8 dodávky B8 Nespecifikované (rezerva atp.) C8 Dohled TIČR

A9 589 437 Kč B9 3 000 Kč C9 DN    C E L K E M 44 400 Kč

D

D1 636 837 Kč

D2 12% 76 420 Kč

D3 21%

D4 713 257 Kč

ZHOTOVIL:

ZRN    C E L K E M

A9 + B9 + C9

CELKOVÉ NÁKLADY - včetně DPH

VRN    C E L K E M

DPH  (%)

CELKOVÉ NÁKLADY - bez DPH

DNE: 27.03.2024

D 1.4. - E L E K T R O I N S T A L A C E

Stavebník :

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Podpis/razítko 

1

HSV

"M"

Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

Objednatel :

Hodinové zúčt.  sazby: průměr montážních firem Jč kraje

Materiál: průměrné ceny velkoskladů                                                        
(např. SMS Elektro, ELFETEX, ASPERA  apod.)

CELKOVÉ NÁKLADY - ELEKTROINSTALACE

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ZRN)

PSV

DOPLŇKOVÉ NÁKLADY (DN) viz. samostatný list

Místo stavby:

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - ÚRS Praha -  21 M

KRYCÍ LIST : nezávazný rozpočet ( výkaz výměr)  - E L E K T R O I N S T A L A C E Pro rozpočet využita cenová soustava:

ZEMNÍ PRÁCE  - ÚRS PRAHA -  46 M

Název stavby : Zateplení panelových domů v ulici Luční, Vimperk

Rozpočet s výhradou - dle PD :

Označení oddílu :



C21/22M ELEKTROMONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL .
hodinová zúčt. sazba    

Kč/hod
Akce :

24 003                                                 
hrom-LUČNÍ

ORIENTAČNÍ OCENĚNÍ  popř.  ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR . 0 Kč

Položka Popis- specifikace položky m.j. množství
čas.fond 

jednotkový
čas.fond 

CELKEM
Cena montáže 

jednotková
Cena montáže 

CELKEM
cena materiálu 

jednotková
cena materiálu 

CELKEM

210 - 04 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - POD OMÍTKU/PEVNĚ
.

4 001 CYY, CYA  - 16 mm2 m 96 0,072 6,912 42,00 4 032,0 83,00 7 968,0 

210 - 08 Ukončení vodičů, kabelů a  spojky
.

8 001 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 16 ks 6 0,127 0,762 150,00 900,0 216,00 1 296,0 

210 - 14 Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
.

14 001 Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze m 91 0,140 12,740 108,00 9 828,0 74,00 6 734,0 

14 002 Jímací vedení - VČETNĚ PODPĚR - z vodiče : AlMg SI 8 mm m 786 0,497 390,642 192,00 150 912,0 82,00 64 452,0 

14 003 Jímací tyč +postavec+podložka+svorka , např.  AlMgSi (Al), délky 2 m ks 11 1,500 16,500 252,00 2 772,0 698,00 7 678,0 

14 004 Stožár samostatně stojí í - trojnožka - délka 4 m ks 12 1,950 23,400 6 721,00 80 652,0 5 881,00 70 572,0 

14 005 Jímač na anténní stožár (VZT, technologii na střeše)+ HVI držáky + svorky ks 3 2,500 7,500 985,00 2 955,0 1 742,00 5 226,0 

14 006 Betonové podpěry 337mm ks 82 0,500 41,000 20,00 1 640,0 439,00 35 998,0 

14 007 Podložky pod bet podpěry ks 46 0,200 9,200 10,00 460,0 81,00 3 726,0 

14 008 Svorky hromosvodové - SS ks 151 0,307 46,357 24,00 3 624,0 35,00 5 285,0 

14 009 Svorky hromosvodové - SK ks 3 0,307 0,921 66,00 198,0 180,00 540,0 

14 010 Svorky hromosvodové - SP ks 3 0,307 0,921 70,00 210,0 228,00 684,0 

14 011 Svorky hromosvodové -  falcové-plech ks 150 0,250 37,500 42,00 6 300,0 54,00 8 100,0 

14 012 Svorky hromosvodové - SZ ks 13 0,307 3,991 540,00 7 020,0 660,00 8 580,0 

14 013 Štítek na označení svodů- plast. ks 13 0,180 2,340 18,00 234,0 18,00 234,0 

210 - 18 Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod.
.

18 001 hod. 1,000 0,000 1 500,00 0,0 0,0 

A M E Z I S O U Č T Y : . 271 737 Kč 227 073 Kč

B Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih  a pomocný materiál (%) . 3,0% 8 152 Kč 5,0% 11 354 Kč

C MONTÁŽE  elektro  a MATERIÁL  elektro - CELKEM : . 279 889 Kč 238 427 Kč



PSV-A3: ZEMNÍ PRÁCE   při elektromontážích . AKCE č. :
24 003                                                 

hrom-LUČNÍ
.

POLOŽKA POPIS A SPECIFIKACE POLOŽKY JEDNOTKA MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CENA CELKEM

460 01 - VYTYČOVÁNÍ TRAS .

0 008 Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor km 0,1 1 800,00 180,00 

460 03 - PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE .

0 003 Sejmutí drnu m2 22 85,00 1 870,00 

0 006 Vytrhání dlažby - NEZALITÉ spáry m2 20 65,00 1 300,00 

0 010 Vytrhání obrubníků m 6 120,00 720,00 

460 20 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna .

0 008 š. do 35cm, HLOUBKY 60cm -  HORNINA tř. 3 m 80 360,00 28 800,00 

460 40 - Pažení výkopů - příložné , plné - včetně materiálu .

0 001 Rýh do hloubky 2m + zábradlí m 25 95,00 2 375,00 

0 004 Odstranění pažení m 25 40,00 1 000,00 

460 42 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání .

0 003 Lože z prohozeného výkopku (zeminy)  - 10 cm m 80 35,00 2 800,00 

460 47 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie .

0 003 Kabelů a potrubí při křížení ks 10 60,00 600,00 

460 56 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu .

0 008 š. do 35cm, HLOUBKY 60cm -  HORNINA tř. 3 m 80 200,00 16 000,00 

460 62 - Úpravy terénu .

0 001 Položení drnu m2 22 20,00 440,00 

0 003 Provizorní úprava terénu do tř. 4 m2 42 38,00 1 596,00 

0 004 Provizorní položení obrubníků m 6 240,00 1 440,00 

460 65 - Vozovky, chodníky a povrchy - vč dodávky materiálu .

0 001 Podkladní vrstva ze sypaniny - výkopku přetříděného m2 20 240,00 4 800,00 

0 007 Provizorní kladení dlažby, kostek m2 20 360,00 7 200,00 

A Zemní práce - MEZISOUČET : . 71 121 Kč

B Navýšení/ ponížení    o keficient náročnosti, popř. změny CÚ: koef. v % 0,00% 0 Kč

C Zemní práce  C E L K E M ( bez DPH) : . 71 121 Kč



PSV-A5:
Bourací a stavební práce  -                                                   STANOVENÍ 

PROCENTNÍ SAZBOU
.

D Základ pro výpočet - cena ELEKTROMONTÁŽÍ /A6+A7 / (bez dodávek) : . 518 316 Kč

E Procentní sazba : . 6,0%

F Stavební a bourací práce  C E L K E M ( bez DPH) : procentní . 31 099 Kč



DN Doplňkové náklady Akce č.: 24 003                                                 
hrom-LUČNÍ

Hodinová zúčtovací 
sazba

Cena za položku

Položka POPIS POLOŽKY Jednotka Množství HZS (Kč/hod.) CELKEM

.

C1 DEMONTÁŽE hod 60 180 Kč 10 800 Kč

C2 Doplnění PD + výkresy skutečného  provedení hod 20 120 Kč 2 400 Kč

C3 Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.) hod

C4 Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.) hod

C5 Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení,  atp.) hod 48 300 Kč 14 400 Kč

C6 Přihláška popř. jednání se správci sítí včetně distr. sítě NN hod

C7 Výchozí revize + hlídací služba hod 14 1 200 Kč 16 800 Kč

C8 Dohled TIČR (odhad) hod

C9 Doplňkové náklady   C E L K E M  ( bez DPH) . 44 400 Kč

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

18

19

20
Dodavatel byl seznámen s předloženou dokumentací (D1.4.) a nezávazným výkazem výměr a prohlašuje, že dle těchto podkladů je schopen za nabídnutou cenu dílo provést a v termínu odvezdat  v 
bezpečném a funkčním provedení. Případné detaily a upřesnění si zpracuje ve své vlastní režii. A tyto detailní řešení předloží stavebníkovi k odsouhlasení.

náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
náklady na kompletační činnost dodavatele 

náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci

náklady na utěsnění prostupů kabelů požárně dělícími konstrukcemi  dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.

V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé , ne výslovně uvedené , organizačně technické ,materiálové a montážně dodavatelské položky ,nezbytné pro kompletní standartní provedení instalace ve 
stanoveném rozsahu .Jedná se např . o náklady na ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný 
materiál ,zkušební provoz atd. 

náklady na bezpečnostní značení stavby (nebezpečná místa, hrany, schodiště atd.). Náklady na informační systém - označení dveří, zařízení a pracovišť
náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.

náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.

náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.

náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro 
provoz díla potřebné.

trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení.

náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
náklady na přesuny hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.

Nabídková cena dodavatele elektromontážních prací zahrnuje rovněž a zejména:
veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
náklady na vytyčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí.

náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
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