
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 47674521

VaK Přerov, a.s. DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jana Bedáňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

ZL 04

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

-34 355,19

Výše daněSazba daně Základ daně

-41 569,78CZK

-34 355,19 -7 214,5921,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 04

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

19. 4. 2024

 

Ing. Jana Bedáňová

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-41 569,78ZL 04 -34 355,19Změny dle skutečnosti

-566 159,45-467 900,37

Komunikace, Šachty 73 382,47VCP (04.1) 88 792,79

27 103,8922 399,91VCP (04.4) Zalití potrubí na stoce C7-1-5-3

-34 355,19 -41 569,78

Změna objemové hmotnosti zeminy 383 972,59317 332,72VCP (04.2)

24 720,4020 430,08VCP (04.3) Zalití potrubí na stoce C7-1-5-2

MNP (04.0)
Zkrácení stoky C7-1-5-3 mezi Š2150 - 2150.2, Trativod 
z C7-1-5-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s.  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -467 900,37

D HSV Práce a dodávky HSV -467 900,37

D 1 Zemní práce -271 981,24

6 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 -10,88160 89,00 -968,46

VV "Stoka C7-1-5-3, odpočet dlažby ke vchodům do domů
VV -1,2*0,2*45,34 -10,88160
VV "54,46-(1,2*1,9*4)
VV Součet -10,88160

7 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 -70,91484 368,00 -26 096,66

VV "Stoka C7-1-5-3"
VV "DN250"
VV -52,934*1,2*2,3 -146,09784
VV "odpočet skladby dlažby 30x30 chodník"
VV (1,9*4)*1,2*0,25 2,28000
VV "odpočet skrývky"
VV 52,934*1,2*0,2 12,70416
VV Mezisoučet -131,11368

VV "rozšíření výkopu 0,6 m na každou stranu, pro náhrady šachet"

VV -2,4*0,6*2,7*2*2 -15,55200

VV "odpočet skladby dlažby 30x30 chodník" 2,1 - vchod do sklepa

VV 2,4*0,6*0,25*1,9*4+2,1 4,83600
VV Mezisoučet -10,71600
VV Součet -141,82968
VV "z toho 50%"
VV -141,82968*0,5 -70,91484
VV Součet -70,91484

8 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 -70,91484 454,00 -32 195,34

VV "z toho 50%"
VV -141,82968*0,5 -70,91484
VV Součet -70,91484

9 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 -256,45640 170,00 -43 597,59

VV "Stoka C7-1-5-3"
VV "DN250"
VV -52,934*2*2,3 -243,49640

VV "rozšíření výkopu 0,6 m na každou stranu, pro náhrady šachet"

VV -2*0,6*2,7*2*2 -12,96000
VV Součet -256,45640

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 -256,45640 90,00 -23 081,08

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -81,79684 328,00 -26 829,36

VV "odvoz výkopku a skrývky na skládku a mezideponii"
VV -(70,91484"50% tř. 3"+10,882) -81,79684
VV Součet -81,79684

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 -70,91484 338,00 -23 969,22

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 04 - Změny dle skutečnosti

MNP (04.0) - Zkrácení stoky C7-1-5-3 mezi Š2150 - 2150.2, Trativod z C7-1-5-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "odvoz výkopku na skládku"
VV -70,91484"50% tř. 4" -70,91484
VV Součet -70,91484

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 -81,79684 50,30 -4 114,38

VV -81,79684 -81,79684
VV Součet -81,79684

14 K 997221873.2
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -127,64671 247,00 -31 528,74

VV -70,91484*1,8 "vytěžená a Přepočtená koeficientem množství -127,64671

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -44,92887 140,60 -6 317,00

VV "zásyp rýh ponížený o podsyp, obsyp a skladby povrchů"
VV -70,91484 -70,91484
VV +22,23228-2,59839 "obsyp-objem potrubí )" 19,63389
VV +0,1*52,934*1,2 "podsyp" 6,35208
VV Součet -44,92887

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -64,82880 390,00 -25 283,23

VV "Stoka C7-1-5-3" podle pol. 11 - Zásyp jam
VV -38,81964*1,67 "Přepočtené koeficientem množství -64,82880

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -15,70710 207,40 -3 257,65

VV "C7-1-5-3
VV -52,934*1,2*0,35"DN250" -22,23228
VV Mezisoučet -22,23228
VV "odpočet objemu potrubí"
VV 3,1416*0,125*0,125*52,934 2,59840
VV Mezisoučet 2,59840
VV Součet -19,63388
VV "z toho 80%"
VV -19,63388*0,8 -15,70710
VV Součet -15,70710

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -3,92678 515,20 -2 023,08

VV "z toho 20%"
VV -19,63389*0,2 -3,92678
VV Součet -3,92678

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t -32,78858 480,00 -15 738,52

VV -19,63388*1,67 "Přepočtené koeficientem množství -32,78858

20 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 -63,52080 84,80 -5 386,56

VV "Stoka C7-1-5-3"
VV -52,934*1,2 -63,52080
VV Součet -63,52080

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 -63,52080 21,10 -1 340,29

VV -52,934*1,2 -63,52080

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg -2,54083 100,00 -254,08

VV -63,5208*0,04 -2,54083

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce -1 779,48

26 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 -25,94000 68,60 -1 779,48

VV "Stoka C7-1-5-3"
VV "30x30 chodník"
VV -(1,9*2*4+2,1) -17,30000
VV "rozšíření pro šachtu"
VV -2,4*0,6*3*2 -8,64000
VV Součet -25,94000

D 2 Zakládání -23 496,54

37 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m -82,44400 285,00 -23 496,54

P
 Poznámka k položce:

nepoužitý trativod na stoce C7-1-5-2 - 29,51 m

VV -29,51 -29,51000
VV "C7-1-5-3" -52,934 -52,93400
VV Součet -82,44400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 207,35

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -52,93400 41,70 -2 207,35

VV -52,934 -52,93400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce -11 277,08

39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -6,35208 1 430,00 -9 083,47

VV -52,934*1,2*0,1 -6,35208

40 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 -0,64800 3 385,20 -2 193,61

VV -1,8*1,8*0,1*2 "šachty" -0,64800
VV Součet -0,64800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 500,00

56 K 617633111.1 Vyspravení schodů m2 -5,00000 1 500,00 -7 500,00

VV
"Stoka C7-1-5-3, rezerva na možné poškození schodů do 
vchodů a sklepa"-4-1

-5,00000

D 8 Trubní vedení -95 043,81

59 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m -52,93400 279,30 -14 784,47

60 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 250

m -52,93400 162,80 -8 617,66

VV -52,934 -52,93400

61 M 28617021
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x6000 mm 
SN10

m -53,72801 1 230,00 -66 085,45

VV -52,934*1,015" koef. množství " -53,72801

64 K 890451851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 5 m3

m3 -3,15963 1 209,00 -3 819,99

VV "bourání stávajících šachet"
VV 3,14*0,5*0,5*(-1*(2,015+2,01)) -3,15963
VV Součet -3,15963

65 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m -52,93400 32,80 -1 736,24

VV -52,934 -52,93400

D 8.1 Šachty -66 388,80

67 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus -2,00000 529,20 -1 058,40

VV -2 -2,00000

68 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus -4,00000 685,40 -2 741,60

70 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm TBW-Q.1 63/8

kus -1,00000 358,00 -358,00

71 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm TBW-Q.1 63/10

kus -2,00000 406,00 -812,00

VV -1-1 "1x Š2151.1 a 1x Š2151.2 -2,00000

72 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm TBW-Q.1 63/12

kus -1,00000 463,00 -463,00

VV -1 "Š 2151.1 -1,00000

73 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus -2,00000 1 097,40 -2 194,80

76 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm 
TBS-Q.1 100/100/12 PS

kus -2,00000 4 200,00 -8 400,00

77 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus -2,00000 1 134,60 -2 269,20

79 M PFB.1121601 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus -2,00000 4 764,00 -9 528,00

80 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus -2,00000 1 292,70 -2 585,40

81 M PFB.1130001G Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus -1,00000 9 915,60 -9 915,60

82 M 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 
100x65x15cm

kus -1,00000 9 250,00 -9 250,00

89 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus -4,00000 228,00 -912,00

90 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus -2,00000 1 190,40 -2 380,80

91 M KSI.KDQ65
Kanalizační poklop Standard - litinový, rám 
betonolitinový s os.160mm, D 400 bez odvětrání PUR, 
logo VaK Přerov

kus -2,00000 6 760,00 -13 520,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 404,53

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -0,64800 3 710,70 -2 404,53

D 997 Přesun sutě -821,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -0,66100 48,70 -32,19

VV -2,434+1,138+1,296-0,661 -0,66100

116 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t -1,08000 12,40 -13,39

VV -0,120*9 "Přepočtené koeficientem množství -1,08000

117 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t -1,29600 115,27 -149,39

VV -1,296 -1,29600

118 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t -1,13800 215,80 -245,58

VV "šachty"-1,138 -1,13800

123 K 997221873.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -1,29587 294,00 -380,99

D 998 Přesun hmot 15 000,00

122 K 99827601.R Přesun trubního vedení a šachet vyvolaný MNP kus 15,00000 1 000,00 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 382,47

D HSV Práce a dodávky HSV 73 382,47

D 5 Komunikace pozemní 38 371,04

1 K 273321321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 6,48000 3 910,00 25 336,80

P
 Poznámka k položce:

Položka z RTS dle pokynů smlouvy, připojení vedlejších stok z hlavní 
C7-1-5

VV "deska navazující na ŘSD do ul. Jižní čtvrť I.  - 4x"
VV (3*1,8*0,3)*4 6,48000

2 K 565171115.R00
Podklad z obal. Kameniva ACP 22+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 140 mm

m2 9,90000 1 031,00 10 206,90

P

 Poznámka k položce:
 položka z RTS dle smlouvy

počítáme jako jednu vrstvu protože zadání je 2x70mm a zde máme 
140mm, připojení vedlejších stok z hlavní C7-1-5

VV (3*((1,5+1,8)/2)*4)/2 9,90000

45 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 9,90000 34,50 341,55

P
 Poznámka k položce:

Živičný postřik pro komunikaci ŘSD, ve vazbě s položkou ACP 22+, 
připojení vedlejších stok z hlavní C7-1-5

3 K 631362021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,06545 37 980,00 2 485,79

P
 Poznámka k položce:

Položka z RTS, ve vazbě s pol železobeton základových desek C 20/25 
- deska pod ŘSD a připojení na vedlejší stoky

VV "plocha x 3,03 kg/m2"
VV (((3*1,8)*4)*3,03)/1000 0,06545

D 8 Trubní vedení 30 852,33

64 K 890451851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 5 m3

m3 25,12683 1 209,00 30 378,34

P

 Poznámka k položce:
Špatně uvažovaný prostor původní 1m v průměru není obestavěný 

 prostor, ale vnitřiní průměr

VV
"Špatně uvažovaný prostor původní 1m v průměru není 
obestavěný prostor, ale vnitřiní průměr

VV
"délka 64 m je myšlena jako celková pro všechny šachty, jako 
je v původním rozpočtu"

VV "celkova delka - neděleané šachty na C7_1-5-3 "64-2,3-2,16 59,54000

VV (3,14*0,62*0,62*59,54)-(3,14*0,5*0,5*59,54) 25,12683

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,04566 52,40 473,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 159,10

92 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 124,00000 10,42 1 292,08

VV 684-560 124,00000

94 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 124,00000 6,20 768,80

VV "skutečně provedené značení - původní
VV 684-560 124,00000

118 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 9,72300 215,80 2 098,22

VV "šachty" 9,723 9,72300

VCP (04.1) - Komunikace, Šachty

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 04 - Změny dle skutečnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 317 332,72

D HSV Práce a dodávky HSV 317 332,72

D 997 Přesun sutě 317 332,72

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,61018 292,00 4 266,17

VV "IO 01 P  98,869/1,8"
VV 54,927*2,066 113,47918
VV -98,869 -98,86900
VV Součet 14,61018

14 K 997221873.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 099,28638 247,00 271 523,74

P

 Poznámka k položce:
Koeficient množství pro zeminu z výkopu 1,8 je nereálný, běžně se 

 pohybuje od 2 do 2,2
dle zkoušky na stanovení objemové hmotnosti je koeficient 2,066 viz. 

 příloha: Protokol č. 7964/05/KZ/2023

VV
"IO 01 za použití koef. objm. hmotnosti pro zeminu z výkopu 
dle skutečnosti"

VV 2537,034*2,066 5 241,51224
VV -4200,26 "původní váha -4 200,26000
VV Mezisoučet 1 041,25224
VV "IO 01P
VV 317,184*2,066 655,30214
VV -570,931 -570,93100
VV Mezisoučet 84,37114

VV
"MNP - v rámci navýšení koeficientu musí být zohledněno pro 
MNP

VV "Původně -99,01*1,8 = -178,218"
VV "Nově -99,01*2,066 = -204,555"
VV -204,555+178,218 -26,33700
VV Součet 1 099,28638

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 146,56573 48,70 7 137,75

VV "1170,02/1,8 = 650,011"
VV 650,011*2,066 1 342,92273
VV -1170,02 -1 170,02000
VV Mezisoučet 172,90273
VV "MNP ?
VV "-99,01*2,066"
VV -204,555+178,218 -26,33700
VV Součet 146,56573

116 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 450,58400 12,40 17 987,24

VV "IO 01
VV 146,566*9 1 319,09400
VV "IO 01 P
VV 14,61*9 131,49000
VV Součet 1 450,58400

119 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 55,84291 294,00 16 417,82

VV "na objektu IO 01 - 334,364/1,8"
VV 185,758*2,066 383,77603
VV -334,364 -334,36400
VV Mezisoučet 49,41203
VV "na objektu IO 01P -  44,777/1,8"

VCP (04.2) - Změna objemové hmotnosti zeminy

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 04 - Změny dle skutečnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 24,786*2,066 51,20788
VV -44,777 -44,77700
VV Mezisoučet 6,43088
VV Součet 55,84291
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 430,08

D HSV Práce a dodávky HSV 20 430,08

D 8 Trubní vedení 12 816,50

1 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN10

m 4,00000 1 150,00 4 600,00

P
 Poznámka k položce:

Trubka použitá k zalití stávajícího potrubí

3 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 4,00000 159,00 636,00

6 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,00000 263,20 1 052,80

7 M 428617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 4,00000 564,00 2 256,00

4 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250

kus 1,00000 481,70 481,70

5 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 613,58

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 7 613,58

2 K 936452115.R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 m 29,51000 258,00 7 613,58

P
 Poznámka k položce:

Zalití probíhalo mezi Š. 2144 a 2145 na stoce C7-1-5-2

VCP (04.3) - Zalití potrubí na stoce C7-1-5-2

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 04 - Změny dle skutečnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 399,91

D HSV Práce a dodávky HSV 22 399,91

D 8 Trubní vedení 12 816,50

1 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN10

m 4,00000 1 150,00 4 600,00

P
 Poznámka k položce:

Trubka použitá k zalití stávajícího potrubí

2 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 4,00000 159,00 636,00

3 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,00000 263,20 1 052,80

4 M 428617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 4,00000 564,00 2 256,00

5 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250

kus 1,00000 481,70 481,70

6 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 583,41

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 583,41

7 K 936452115.R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 m 37,14500 258,00 9 583,41

P
 Poznámka k položce:

Zalití probíhalo mezi Š. 2148 a 2150 na stoce C7-1-5-3 (byla obejevena 
trasa, která nebyla v PD)

VCP (04.4) - Zalití potrubí na stoce C7-1-5-3

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 04 - Změny dle skutečnosti

Strana 11 z 11


