
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 47674521

VaK Přerov, a.s. DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jana Bedáňová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

237 737,52CZK

196 477,29 41 260,2321,00%

0,000,0015,00%

ZL 05

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

196 477,29

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 05

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Skutečné provedení IO 01 - Vedlejší stoky, obrubníky 45 976,8337 997,38VCP (05.2)

196 477,29 237 737,52

MNP (05.0) Skutečné provedení IO 01 - Splašková kanalizace (potrubí) -10 684,74-8 830,36

Skutečné provedení IO 01P - Přepojení kanalizačních přípojek 167 310,27VCP (05.1) 202 445,43

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

237 737,52ZL 05 196 477,29Skutečné provedení stok - Doměrkový ZL

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

19. 4. 2024

 

Ing. Jana Bedáňová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 830,36

D HSV Práce a dodávky HSV -8 830,36

D 8 Trubní vedení -8 830,36

1 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m -4,89000 169,30 -827,88

VV -1*(615,69-610,8) -4,89000

2 M 28617022
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x6000 mm 
SN 10

m -4,96335 1 580,00 -7 842,09

VV -1*(615,69-610,8)*1,015 -4,96335

3 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m -4,89000 32,80 -160,39

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 05 - Skutečné provedení stok - Doměrkový ZL

MNP (05.0) - Skutečné provedení IO 01 - Splašková kanalizace (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 167 310,27

D HSV Práce a dodávky HSV 167 310,27

D 1 Zemní práce 50 370,29

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 20,36400 491,00 9 998,72

VV "přípojky DN200"
VV "C7-1-5"
VV 2,7*1,2*3 9,72000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -2,7*1,2*0,42 -1,36080
VV "C7-1-5-1"
VV 9,1*1,2*3 32,76000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -6,9*1,2*0,42 -3,47760
VV "C7-1-5-2" přípojky všechny v asfaltu
VV -7,9*1,2*3 -28,44000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -7,9*1,2*0,42 -3,98160
VV "C7-1-5-2-1"
VV -2,5*1,2*3 -9,00000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -2,5*1,2*0,42 -1,26000
VV "C7-1-5-3"
VV 1,6*1,2*3 5,76000

VV
"jáma 2x2 m hl. 1,5 m (bez pažení - není zohledněno ve zřízení 
pažení)

VV 2*2*1,5 6,00000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -1,6*1,2*0,42*0 0,00000
VV "C7-1-5-4"
VV 4*1,2*3 14,40000
VV "odpočet skladby místní asf.kom"
VV -1,5*1,2*0,42 -0,75600
VV Součet 20,36400

2 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 42,00000 210,00 8 820,00

VV "přípojky DN200"
VV "C7-1-5"
VV 2,7*2*3 16,20000
VV "C7-1-5-1"
VV 9,1*2*3 54,60000
VV "C7-1-5-2"
VV -7,9*2*3 -47,40000
VV "C7-1-5-2-1"
VV -2,5*2*3 -15,00000
VV "C7-1-5-3"
VV 1,6*2*3 9,60000
VV "C7-1-5-4"
VV 4*2*3 24,00000
VV Součet 42,00000

3 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 42,00000 90,00 3 780,00

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,36400 328,00 6 679,39

VV "vytěžená"20,364 20,36400
VV Součet 20,36400

VCP (05.1) - Skutečné provedení IO 01P - Přepojení kanalizačních přípojek

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 05 - Skutečné provedení stok - Doměrkový ZL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 20,36400 50,30 1 024,31

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 15,80400 140,60 2 222,04

VV "vytěžená"20,364 20,36400
VV "-posyp"
VV "-obsyp" -4,56 -4,56000
VV Součet 15,80400

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 29,17824 390,00 11 379,51

P
 Poznámka k položce:

délky potrubí navíc v komunikaci

VV "asf. kom. náhrada zeminy"
VV "C7-1-5"
VV 2,7*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) 6,73920
VV "C7-1-5-1"
VV 9,1*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) 22,71360
VV "C7-1-5-2"
VV -7,9*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) -19,71840
VV "C7-1-5-2-1"
VV -2,5*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) -6,24000
VV "C7-1-5-3"
VV 1,6*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) 3,99360
VV "C7-1-5-4"
VV 4*1,2*(3-0,1-0,4-0,42) 9,98400
VV Součet 17,47200
VV 17,472*1,67 "Přepočtené koeficientem množství 29,17824

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,28000 515,20 1 174,66

VV (2,7+9,1-7,9+1,6+4)*1,2*0,4*0,5"50%" 2,28000

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,28000 207,40 472,87

VV (2,7+9,1-7,9+1,6+4)*1,2*0,4*0,5"50%" 2,28000

10 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 7,61520 480,00 3 655,30

VV (2,7+9,1-7,9+1,6+4)*1,2*0,4 4,56000
VV 4,56*1,67 "Přepočtené koeficientem množství 7,61520

11 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,71048 247,00 1 163,49

VV "objem obsypu přepočtený koeficientem množství" 2,066*2,28 4,71048

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce -391,54

12 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 -1,92000 102,30 -196,42

P
 Poznámka k položce:

odečítané hodnoty ve výkazu výměr jsou původní hodnoty délek dle 
rozpočtu

VV "C7-1-5, asf. kom. ŠD
VV (6,2-4)*1,2 2,64000
VV "C7-1-5-1 (délky dle geom. plánu)
VV ((1,8+1,8+1,9*2+1,6*2+1,8*5+2,3)-15)*1,2 8,28000
VV "C7-1-5-2 (všechny přípojky v komunikaci)
VV ((34,1)-42)*1,2 -9,48000
VV "C7-1-5-2-1
VV (5-7,5)*1,2 -3,00000
VV "C7-1-5-3
VV ((2,4+1,5+1,4+1,5*2+1,9+1,6*4+0,8*2+1)-21)*1,2 -2,16000
VV "C7-1-5-4
VV ((1,5*11)-15)*1,2 1,80000
VV Součet -1,92000

13 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 -2,40000 81,30 -195,12

VV "C7-1-5, asf. kom. ACL22 70 mm
VV 2,2*1,5 3,30000
VV "C7-1-5-1
VV 6,9*1,5 10,35000
VV "C7-1-5-2
VV -7,9*1,5 -11,85000
VV "C7-1-5-2-1
VV -2,5*1,5 -3,75000
VV "C7-1-5-3
VV -1,8*1,5 -2,70000
VV "C7-1-5-4
VV 1,5*1,5 2,25000
VV Součet -2,40000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní -1 453,21

17 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 -1,92000 384,10 -737,47

VV "asf. kom. ŠD 
VV "C7-1-5
VV (6,2-4)*1,2 2,64000
VV "C7-1-5-1
VV ((1,8+1,8+1,9*2+1,6*2+1,8*5+2,3)-15)*1,2 8,28000
VV "C7-1-5-2 (všechny přípojky v komunikaci)   
VV ((34,1)-42)*1,2   -9,48000
VV "C7-1-5-2-1
VV -2,5*1,2 -3,00000
VV "C7-1-5-3
VV ((2,4+1,5+1,4+1,5*2+1,9+1,6*4+0,8*2+1)-21)*1,2   -2,16000
VV "C7-1-5-4
VV ((1,5*11)-15)*1,2 1,80000
VV Součet -1,92000

18 K 565171115.R00
Podklad z obal. Kameniva ACP 22+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 140 mm

m2 0,78000 1 031,00 804,18

P

 Poznámka k položce:
 položka z RTS dle smlouvy

počítáme jako jednu vrstvu protože zadání je 2x70mm a zde máme 
 140mm přímo stoka C7-1-5

 

VV "C7-1-5, především přípojka 3
VV (1,8*0,4+2,1*0,4)/2 0,78000
VV Součet 0,78000

19 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 -2,40000 6,90 -16,56

VV 3,3+10,35-11,85-3,75-2,7+2,25 -2,40000
VV Součet -2,40000

20 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2

m2 -1,92000 18,00 -34,56

P
 Poznámka k položce:

vázáno na podklad z ŠD

VV -1,92 -1,92000

21 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -2,40000 612,00 -1 468,80

VV 3,3+10,35-11,85-3,75-2,7+2,25 -2,40000
VV Součet -2,40000

D 8 Trubní vedení 118 331,14

22 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 6,50000 159,00 1 033,50

VV 150,5-144 "skutečné provedení - rozpočet 6,50000

23 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN10

m 6,59750 1 150,00 7 587,13

VV 6,5*1,015 6,59750

24 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 7,00000 263,20 1 842,40

VV 68-61"skutečné provedení - rozpočet 7,00000

25 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 7,00000 564,00 3 948,00

26 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 15,00000 660,30 9 904,50

VV 68-(49+4)"skutečné provedení - rozpočet 15,00000

27 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 15,00000 5 300,00 79 500,00

28 K 894812116
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 
přímý tok

kus 2,00000 1 710,00 3 420,00

29 K 894812133
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

kus 2,00000 1 900,00 3 800,00

30 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,00000 65,50 131,00

31 K 894812151.WVN
Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop 
betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení 
B125

kus 2,00000 3 357,99 6 715,98

32 K 899721111
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - vodič z 
nerez oceli 6 mm

m 6,59750 53,00 349,67

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,59750 15,00 98,96

D 998 Přesun hmot 453,59

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,78206 580,00 453,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Přerov Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: Ing. Jana Bedáňová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 997,38

D HSV Práce a dodávky HSV 37 997,38

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 755,10

11 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 16,00000 89,70 1 435,20

VV "Stoka C7-1-5-2"
VV 10*3,4 34,00000
VV -15*1,2 -18,00000
VV Součet 16,00000

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,00000 66,70 1 400,70

P
 Poznámka k položce:

 (4 m v rozpočtu)

VV "C7-1-5-1
VV 11 11,00000
VV -4 "původně -4,00000
VV "C7-1-5-2 mezi šachtou 2143 a 2145 
VV 5+2+11 18,00000
VV -4 "původně -4,00000
VV Součet 21,00000

2 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 12,00000 76,60 919,20

P
 Poznámka k položce:

vztahuje se k obrubníkům

VV "C7-1-5-1
VV  11 11,00000
VV "C7-1-5-2
VV 1 1,00000
VV Součet 12,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 636,24

5 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 12,00000 121,80 1 461,60

VV "C7-1-5-1
VV 11 11,00000
VV "C7-1-5-2
VV 1 1,00000
VV Součet 12,00000

6 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,20000 874,00 1 048,80

VV 12*0,1 "přepočet koef. množství 1,20000

8 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 21,00000 365,50 7 675,50

9 M BTB.24114 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm kus 7,00000 243,28 1 702,96

P
 Poznámka k položce:

7 m nových obrubníků

VV 7 7,00000

10 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,40000 3 431,70 8 236,08

VV (21+12)*0,3*0,2 1,98000
VV 21*0,2*0,1 0,42000
VV Součet 2,40000

13 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 33,00000 40,90 1 349,70

VV 21+12 33,00000

14 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 16,00000 72,60 1 161,60

Přerov, Jižní čtvrť I - oprava kanalizačních stok

ZL 05 - Skutečné provedení stok - Doměrkový ZL

VCP (05.2) - Skutečné provedení IO 01 - Vedlejší stoky, obrubníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 11 606,04

15 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 20,01041 580,00 11 606,04
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