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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 319 040/03/2024 

číslo smlouvy zhotovitele: 02012024 
uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
   oddíl C, vložka 5061 
 
jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel 
 
IČ:  49814052 
DIČ:  CZ 49814052 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  176551463/0300 
telefon:   495 261 152   
fax:   495 261 152 
e-mail:  info@vodoekostav.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ludvík Šulc - jednatel  
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Miroslav Dědek - stavbyvedoucí 
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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze 
smlouvy o dílo. 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové 
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet 
víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce 
„Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové, stavební úprava mezi TR757 – TR373“, podané 
v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový 
rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován 
v registru smluv a ani na profilu objednatele. 

 
3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po 
celou dobu výstavby. 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím 
změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH                 3.568.752,00 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH 163.927,00 Kč 

Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH - 238.098,00 Kč 

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH  - 74.171,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 3.494.581,00 Kč 
 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1:  
1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové  

stavební úprava mezi TR757 – TR373“ (změnový list č.1)  

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 26.4.2024 V Hradci Králové dne 26.4.2024 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ludvík Šulc 
ředitel společnosti jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o. 
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1   
Kanalizace T řebechovice p/O., ul. B. N ěmcové; SÚ mezi TR757 – TR373 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23.4.2024  
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou  e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - ano 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
1) Komunikace 

V DPS bylo uvažováno se zásahem do asfaltové komunikace v rozsahu 6x2 m. Správce 
komunikace však požaduje opravu povrchů komunikace v rozsahu 6x14 m. Proto dojde 
k úpravě množství konstrukčních vrstev asfaltové komunikace a přesunu sutě. Toto nemohl 
projektant při zpracování DPS předpokládat. Celkově se jedná o vícepráce. 
 

2) Úprava kanalizace 
V DPS byl předpokládán přímý směr stávající kanalizace DN 300 mm. Během výkopových 
prací bylo zjištěno, že stávající potrubí nejde příčně pod asfaltovou komunikací v přímém 
směru. Pro zachování nivelety nové kanalizace a místa napojení do stávající šachty 373, 
navrhuje zhotovitel upravit trasu o 2x 15°kolena + přesuvku DN 300 mm. Toto nemohl 
projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce. 
 

3) Podzemní voda 
V DPS byl předpokládán výskyt podzemní vody a tudíž potřeba čerpání podzemní vody 
z výkopu pro realizaci kanalizace. Během provádění prací se výskyt podzemní vody 
nepotvrdil, proto dojde v dotčených položkách ke změně množství. Toto nemohl projektant 
při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o méněpráce. 
Počet připojených listů specifikací: 2x A4                             Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Miroslav Dědek  
 
Stanovisko objednatele:   
Zhotovitel k výše uvedeným změnám předloží cenovou kalkulaci. 

Stanovisko zhotovitele:   
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko projektanta:   
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele:  
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Kanalizace T řebechovice p/O., ul. B. N ěmcové; SÚ mezi TR757 – TR373 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23.4.2024  
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou  e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
 
Vícepráce 
Ad 1) Komunikace ….….……………………………….. + 155.835,20 Kč  
Ad 2) Úprava kanalizace ….………………………………. + 8.091,50 Kč 

 
Vícepráce celkem …………….………………… + 163.926,70 K č 
 
 
Méněpráce: 
Ad 1) Komunikace ….……………………………………… - 10.428,00 Kč  
Ad 3) Podzemní voda ...………………………………….. - 227.670,10 Kč 
  
Méněpráce celkem ……………………………….. - 238.098,10 K č 
 
 
Změnová cena celkem …………………………….. - 74.171,40 K č 
 
 
Počet listů příloh: 2x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
 - 74.171,00 Kč 
(mínus sedmdesátčtyřitisícestosedmdesátjedna korun českých) 

 

Zpracoval: Dagmar Radoňská Převzal: Pavel Radoň 
                                          
 

                                              
 

 
Datum: 23.4.2024 

 
Datum: 23.4.2024  



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Kanalizace T řebechovice p/O., ul. B. N ěmcové; SÚ mezi TR757 – TR373 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s.r.o. 
Navrhovatel:  VAK Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23.4.2024 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou  e-mailem 
 

osobně 

Vyjádření projektanta: bez připomínek 
 
Vyjádření provozovatele: bez připomínek 
 
Vyjádření ostatních účastníků: bez připomínek 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací:  
2x A4 

Počet připojených výkresů: 

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
- 74.171,00 Kč 
(mínus sedmdesátčtyřitisícestosedmdesátjedna korun českých) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 319 040/03/2024 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                              

Ludvík Šulc 

 
                                              

Ing. Pavel Loskot 
 
 

Datum: 26.4.2024 

 
 

Datum: 26.4.2024                      


