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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY 

Název zakázky: „Olomouc hl. n. ON - úprava 

administrativních prostor VRT“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2408/2024 

 

a 

 

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000 

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 8246 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 801442001/2700 

zastoupena:  Bc. Jana Štůlová, člen představenstva 

Korespondenční adresa: 

B.H.S. BOHEMIA, a.s., Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

bhs@bhs-bohemia.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 45/2024 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
file://///or00000ovant011/_Úsek_NPI/OVZ/03%20Zakázky%202024/63524034%20Olomouc%20hl.%20n.%20ON%20-%20úprava%20administrativních%20prostor%20VRT/06_Smlouva/bhs@bhs-bohemia.cz%20
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 

poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 8. 4. 2024 pod evidenčním 

číslem 63524034 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Olomouc hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému 

kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“). Na 

základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 

prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 

Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 

v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 

dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 

v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 

jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 

v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 

plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 

odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 

celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny.  Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 

dotčen. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  3 870 573,91 Kč 

slovy:    tři miliony osm set sedmdesát tisíc pět set sedmdesát 

   tři korun českých devadesát jeden haléřů 

 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 
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Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla). 

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 

Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a 

příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.12 Neobsazeno. 

3.13 Neobsazeno. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14,  čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 

Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 

nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 

ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Neobsazeno. 

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace: 

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.7 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.9 Neobsazeno. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 

je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 

partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 

smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 

vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   

Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 

případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 

aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 

celkem 3 osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 

uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 

ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 

nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 

osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
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osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 

stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 

osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 

plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 

kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

 trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

 byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

 nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 

evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 

do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 

prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 

„evidence zapojení znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení 

znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 

pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 

osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 

č. 11 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 

zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 

znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 

zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 

relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 

předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 

TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 

znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 

předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla. 

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 

Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku 

Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 

obsahující data za předchozí kalendářní rok. 

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 

zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 

oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 

následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 

úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

novou osobou. 
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6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 

Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 

dobu realizace Díla. 

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 

osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 

je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 

Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 

úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 

zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 

sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 

úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 

července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 

článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 

8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 

21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 

čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 

odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 

zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 

právní formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k těmto nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 

povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 

DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
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právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 

příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 

byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 

že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a 

že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
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Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb) 

b) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - 

neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

  

 

       „podepsáno elektronicky“                                          „digitálně podepsal“ 

              Ing. Jiří Macho                                                     Bc. Jana Štůlová 

9. 5. 2024, 11:10 hod.                                          7. 5. 2024, 16:29 hod. 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

Bc. Jana ŠTŮLOVÁ 
člen představenstva 
B.H.S. BOHEMIA, a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/S/SK/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, 

byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby 

 

Olomouc hl. n. ON - úprava 

administrativních prostor VRT 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  27. 02. 2024 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI  ...........  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)  

BZ ..............  Bezpečnostní zábrana  

ESD  ..........  Elektronický stavební deník  

OUA  ..........  Opravné a údržbové akce  

PD  ............  Projektová dokumentace  

SPS ............  Správa pozemních staveb  

ÚMVŽST  ....  Úprava majetkových vztahů v železničních 
stanicích 

 

ŽP  .............  Životní prostředí  
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POJMY A DEFINICE 

 Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu 
od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu 
požadovaném. dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení 
záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci 

pro provádění stavby. Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů 
technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou 
P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 

stavba povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větších podrobností a rozsahu 
potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním 
konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 

zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

 Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 
stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

 Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 

stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební 
zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 
písm. g) stavebního zákona. 

 Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

 V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Olomouc hl. n. ON - úprava administrativních 

prostor VRT“, jejímž cílem je dispoziční úprava sociálního zařízení, a dispoziční úprava 

kancelářských prostor a s tím spojena rekonstrukce technických instalací ZTI, VZT, 

SILNOPROUDU a SLABOPROUDU 

Rozsah Díla „Olomouc hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT“ je: 

1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace  

2. vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby  

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat: 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Olomouc 

Katastrální území: Hodolany [710873] 

P.č. dotčeného pozemku: st. 143/1, st. 143/2, 938/18 

Bližší popis: objekt č.p. 103 – stavba občanského vybavení, která je součástí p.č. st. 

143/1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Olomouc hl.n. ON – úprava administrativních prostor VRT“, 

zpracovatel Ing. Jaroslav Chaloupka, Sadová 18, Křelov, PSČ 783 36, datum listopad 

2023. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení stavebního úřadu bude předáno bez zbytečného odkladu před zahájením 

vlastních stavebních prací podléhajících stavebnímu povolení vybranému dodavateli. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a 

upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle 

aktuálních TKP.  
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4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení 

TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP 

obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně 

splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s 

přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby 

se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 

se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 

této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 

souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 

části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 
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Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a 

odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 

pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 

havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 

znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 

podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 

se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.23 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS 

pro zhotovovací práce. 

4.1.2.24 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část, a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.26 těchto ZTP do 1 

měsíce ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, 

nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.26 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno 

dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

 kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.27 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické 

podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 
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4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v 

době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za 

podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude 

Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších 

částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace 

v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ 

prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 

do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 

Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 

Staveniště. 

4.1.3.5 Neobsazeno 

4.1.3.6 Neobsazeno 

4.1.3.7 Neobsazeno 

4.1.3.8 Neobsazeno 

4.1.3.9 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 

vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.11 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 

příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 

Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 

Zhotovitel. 

4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště. 

4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 

vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 
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4.1.3.16 Neobsazeno 

4.1.3.17 Neobsazeno 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.19 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.20 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel 

na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.21 Neobsazeno 

4.1.3.22 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice 

SŽ SM105.  

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.24 Neobsazeno 

4.1.3.25 Neobsazeno 

4.1.3.26 Neobsazeno 

4.1.3.27 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel 

na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 

Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 

budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 

Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 

obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.31 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 

pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 
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350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 

uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.32 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 

používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 

orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 

standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 

požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy 

potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 

markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 

spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 

(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 

v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 

nekovových objektů. 

4.1.3.33 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.34 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 

markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 

„RFID“. 

4.1.3.35 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.36 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.37 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 
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odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 

pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 

odpovídat barvě markeru.. 

4.1.4 Neobsazeno. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v 

době nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li stanoveného legitimního 

cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu 

prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, 

aby hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich 

zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. 

na webových stránkách příslušné obce). 

4.1.6 Neobsazeno. 

4.1.7 Neobsazeno. 

4.1.8 Neobsazeno. 

4.1.9 Neobsazeno. 

4.1.10 Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle 

provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 

koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 

Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 

profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.11 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení 

článku 19 odst. 12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední 

koleji musí být práce strojů přerušena“. 

4.1.12 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.10 -.4.1.11 je 

porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v 

čl. 20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.13 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 

nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 

PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 

dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace). 

4.1.14 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 

poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.15 Neobsazeno. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)  

Objednatele, x, x, x o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

mailto:Sartner@spravazeleznic.cz
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4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Neobsazeno. 

4.2.5 Neobsazeno. 

4.2.6 Neobsazeno. 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 

ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke 

kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 

s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 

obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 

Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 

Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení 

stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 

je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 

v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 

platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Neobsazeno. 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 

plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 

min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 

třídu přesnosti. 

4.2.14 Neobsazeno. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 

železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 

stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Neobsazeno.  
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4.2.18 Neobsazeno. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 

zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 

spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 

zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 

dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 

jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 

požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 

souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 

další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 

předpisu SŽ Zam1.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré 

změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle 

skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k 

lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Doklad prokazující zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních 

místech v kanceláři č. 202 a č. 204 v 2.NP provozní budovy, včetně protokolů s 

výsledky měření umělého osvětlení, které prokáží, že parametry umělého 

osvětlení vyhovují požadavkům stanovených dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 

Sb., a uvedených v § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a ČSN EN 12464-1 

„Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 1“ 

4.5.3 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.24 - 4.1.2.27 těchto 

ZTP proběhne na médiu: CD nebo DWD. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 neobsazeno 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 neobsazeno 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 neobsazeno 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 neobsazeno 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 neobsazeno 



  

 
 

13/16 

  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63524034 
 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 neobsazeno 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 neobsazeno 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 neobsazeno 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 neobsazeno 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 neobsazeno 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 neobsazeno 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 neobsazeno 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 neobsazeno 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 neobsazeno 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 neobsazeno 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 neobsazeno 

4.22 Centrální nákup materiálu  

4.22.1 neobsazeno 

4.23 Životní prostředí  

4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit 

TDS vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní 

prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě 

odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že 

nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými 

k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními 

předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 

orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 
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4.23.2.2 Neobsazeno. 

4.23.3 Nakládání s odpady 

4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 30 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ 

SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady 

dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele. 

4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive 

v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy 

a Výkazu. 

4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva 

kolejového lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných 

materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich 

kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z 

provedeného vzorkování v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel 

zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a 

výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ 

SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle 

Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování 

stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace 

staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 

s odpady 

4.23.3.4 Neobsazeno 

4.23.3.5 Neobsazeno 

4.23.3.6 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 

odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 

recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 

v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob 

likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 

odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 

respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 

vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě 

kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného 

využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 

tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v 

SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.23.3.7 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 

pro nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční 

plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP 

Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby 

s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému 

použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a 

demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit 

v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 

TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným 

množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního 

odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty. 
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4.23.3.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové 

ceně položky. 

4.23.3.9 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 

řízení. o povolení záměru Umístění zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních 

postupů. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky 

a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

5.1.3 Neobsazeno 

5.1.4   Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li 

nastaveny),  které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle 

dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle 

Zadávací dokumentace – dle čl. 9.1, Dílu 1 Zadávací dokumentace - Výzva k podání 

nabídky): 

Stavební postupy /Etapy 

Postup/Etapa Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 

Zahájení stavby (stavebních prací) – 

dnem předání staveniště ve smyslu čl. 

3.7 SOD 
Bez výluky 

do 5 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy 

(předpoklad duben 2024) 

Dokončení 

stavebních prací 
 Bez výluky 

do 3 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 Dokončení Díla Bez výluky 
do 4 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a 

vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/  v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy%20zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy%20zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://typdok.tudc.cz/
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní x, tel.: x, mobil: +x 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/  

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
https://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

 

 Bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek: 

 

                
SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      

  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       

  01 - stavební úpravy   
        

Místo:      Datum: 23. 2. 2024         

Zadavatel:     Projektan
t: 

  

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracova
tel: 

  
        

P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ 
Množst

ví 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D 003 Svislé konstrukce    x 

1 K 310236251 
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
tl do 450 mm 

kus 1,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236251  

    

 V
V 

 1  1,000   

2 K 340235212 
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami 
plnými tl přes 100 mm 

kus 17,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340235212  

    

 V
V 

 Klimatizační jednotky     

 V
V 

 3  3,000   

 V
V 

 voda     

 V
V 

 8  8,000   

 V
V 

 odpad     

 V
V 

 6  6,000   

 V
V 

 Součet  17,000   

 D 006 Úpravy povrchu    x 

3 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,027 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141  

    

 V
V 

 0,3*0,3*0,15*2  0,027   

 D 0096 Bourání konstrukcí, demolice    x 

4 K 971033331 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 
150 mm 

kus 17,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331  

    

 V
V 

 17  17,000   

5 K 971033351 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 
450 mm 

kus 2,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033351  

    

 V
V 

 2  2,000   

6 K 974031132 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm 

m 35,100 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132  

    

 V
V 

 (3,6+1+2*0,25)*2+1,5*2+1,5+1,15+2,5+3*0,25+2*0,5+3,5*2+1*2*2+1,5*2
+0,25*4 

 35,100   

 V
V 

 Součet  35,100   

7 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 50,700 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031143  

    

 V
V 

 1,5*2*3+2,5*2*2+1*2+0,5*2+3*2  28,000   

 V
V 

 4+3+2,5+2,5+0,5+1,5+2+3,7+1+2  22,700   

 V
V 

 Součet  50,700   

8 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm m 7,500 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031155  

    

 V
V 

 1,5+2*0,5+2,5+1+1,5  7,500   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340235212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031155
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 V
V 

 Součet  7,500   

9 K 974042553 
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 
100 mm 

m 1,200 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042553  

    

 V
V 

 0,3*4  1,200   

10 K 997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně 

t 78,933 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213  

    

11 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 

t 
156,17

4 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219  

    

 V
V 

 78,087*2 "Přepočtené koeficientem množství  156,17
4 

  

 D HSV Práce a dodávky HSV    x 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce    x 

12 K 310239211 
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 
m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou 

m3 3,335 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211  

    

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 1,06*0,185*2,2  0,431   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 1,37*0,55*2,2  1,658   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 0,7*0,15*2,05+0,7*0,4*2,05  0,789   

 V
V 

 1p246     

 V
V 

 0,6*0,1*2,05*2  0,246   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 1,03*0,1*2,05  0,211   

 V
V 

 Součet  3,335   

13 K 311101213 

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2 

m 4,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101213  

    

14 K 317168012 
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm 

kus 8,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012  

    

15 M 59640001 překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m kus 8,000 x x 

16 K 317941121 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 

t 0,018 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121  

    

 V
V 

 Překlad IPE 100     

 V
V 

 1,1*2*8,34/1000  0,018   

17 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,019 x x 

 V
V 

 0,018*1,05 "Přepočtené koeficientem množství  0,019   

18 K 341351411 
Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za 
každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení 

m2 2,960 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351411  

    

 V
V 

 0,8*3,7  2,960   

19 K 341351412 
Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za 
každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění 

m2 2,960 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351412  

    

20 K 342244201 
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm 

m2 90,304 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201  

    

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 1,979*3,7*2  14,645   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 (1+2,07+5,04+2,46)*3,7  39,109   

 V
V 

 -(1,2*1,7+0,7*1,97*2+0,8*1,97)  -6,374   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042553
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201
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 V
V 

 1P246     

 V
V 

 (2,44+0,2+2,22+1,6)*3,7  23,902   

 V
V 

 -(0,7*1,97)*3  -4,137   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 (3,5+3,185)*3,7  24,735   

 V
V 

 -0,8*1,97  -1,576   

 V
V 

 Součet  90,304   

21 K 342244221 
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm 

m2 9,731 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221  

    

 V
V 

 2,63*3,7  9,731   

22 K 342272205 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm 

m2 11,780 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272205  

    

 V
V 

 1P248 přizdívka pro instalace za sprchou     

 V
V 

 1,27*3,1  3,937   

 V
V 

 1P246 přizdívka pro kanalizaci     

 V
V 

 3,8*3,1  11,780   

23 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 77,700 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121  

    

 V
V 

 21*3,7  77,700   

24 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 65,230 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131  

    

 V
V 

 (3,636+6,626+2,734+5,035+2,747+2,329+1,609+1,024+1,984+1,981+2,9
10)*2 

 65,230   

25 K 346244381 
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm 

m2 0,275 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381  

    

 V
V 

 1,1*0,1+1,1*0,15  0,275   

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    x 

26 K 612131101 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn 

m2 
961,29

2 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101  

    

 V
V 

 1P239     

 V
V 

 (0,1422 + 4,2428 + 4,5141 + 4,5354 + 4,6254 + 0,1923)*3,7  67,533   

 V
V 

 -(0,8*1,97+o)  -4,345   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 (1,98+2,3)*2*3,7  31,672   

 V
V 

 -(0,8*1,97)  -1,576   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 1,03*2,05  2,112   

 V
V 

 (7,5743 + 0,1103 + 0,0912 + 0,0890 + 0,0765 + 0,0924 + 0,0985 + 
0,0853 + 1,6398+0,07+0,5+0,4)*3,7 

 40,061   

 V
V 

 
(7,93+0,61+0,503+0,48+4,13+2,16+3,2+1,64+2,19+0,52+0,34+2,95+0,3
3+0,09+0,1+0,26+1+3,35+1,21+0,55+ 
0,66+3,1+2,47+3,1+0,33+0,55+0,33+5+3,9)*3,7 

 196,03
7 

  

 V
V 

 Dveře     

 V
V 

 -(0,8+1,2+0,80+0,8+0,8+0,8+0,95+1,3+0,95+0,8+1,2+1,45+0,7+0,7)*1,97  -26,103   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 (3,0785 + 0,2291 + 0,2499 + 4,5872 + 3,4381 + 4,7884)*3,7  60,573   

 V
V 

 -(1,2*2,2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 (((6,7+4,41)*2)+(2,46+3,5)*2)*3,7  126,31
8 

  

 V
V 

 -(3*o+0,8*1,97*2)  -11,459   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101
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 V
V 

 1P245     

 V
V 

 (4,72+3,54)*2*3,7  61,124   

 V
V 

 -(o+0,8*1,97)  -4,345   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 (2,3407 + 0,5335 + 0,1859 + 0,7681 + 2,5328 + 1,3015)*3,7  28,351   

 V
V 

 (0,3414 + 0,1981 + 0,1951 + 0,1936 + 0,2408 + 0,8047 + 1,5545 + 
1,5091 + 1,0242)*3,7 

 22,428   

 V
V 

 (1,7008 + 0,9662 + 0,1920 + 0,1402 + 1,5090 + 1,1064)*3,7  20,774   

 V
V 

 (2,0056 + 2,2311 + 2,0056 + 2,2311)*3,7  31,352   

 V
V 

 -(5*0,7*1,97)  -6,895   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 18,55*3,7  68,635   

 V
V 

 -(0,8*1,97+0,7*2*1,97)  -4,334   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 (0,15 + 1,277 + 0,2774 + 1,024 + 0,254 + 0,4206 + 0,302 + 0,78 + 0,302 
+ 0,116 + 0,125 + 0,31 + 1,95 + 1,27 + 0,87 + 2,63 + 1,06)*3,7 

 48,537   

 V
V 

 -(0,7*1,97)  -1,379   

 V
V 

 1P255     

 V
V 

 (6,7056 + 1,4356 + 0,3018 + 0,9053 + 0,3018 + 1,0729 + 6,7056 + 
3,4138)*3,7 

 77,117   

 V
V 

 -(2*o+0,95*1,97)  -7,410   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 (3,2126 + 4,9804 + 3,2126 + 4,9804)*3,7  60,628   

 V
V 

 -(1,32*2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 (0,3322 + 0,3018 + 0,7010 + 0,3018 + 1,5300 + 0,3018 + 0,9815 + 
0,3018 + 0,2316 + 6,7056 + 3,7763 + 6,7056)*3,7 

 82,033   

 V
V 

 -(0,95*1,97+o)  -4,641   

 V
V 

 Ostění     

 V
V 

 (1,42+1,95*2)*0,33*11  19,312   

 V
V 

 Součet  961,29
2 

  

27 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 65,100 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101  

    

 V
V 

 
(3,6071 + 1,1348 + 0,2843 + 1,7852 + 0,4242 + 2,1836 + 0,6503 + 
0,3402 + 1,1241 + 0,2985 + 0,8466 + 0,3220 + 3,1289+2,2589 + 0,7733 
+ 2,5379)*3 

 65,100   

28 K 612321111 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn 

m2 
961,29

2 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111  

    

 V
V 

 1P239     

 V
V 

 (0,1422 + 4,2428 + 4,5141 + 4,5354 + 4,6254 + 0,1923)*3,7  67,533   

 V
V 

 -(0,8*1,97+o)  -4,345   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 (1,98+2,3)*2*3,7  31,672   

 V
V 

 -(0,8*1,97)  -1,576   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 1,03*2,05  2,112   

 V
V 

 (7,5743 + 0,1103 + 0,0912 + 0,0890 + 0,0765 + 0,0924 + 0,0985 + 
0,0853 + 1,6398+0,07+0,5+0,4)*3,7 

 40,061   

 V
V 

 
(7,93+0,61+0,503+0,48+4,13+2,16+3,2+1,64+2,19+0,52+0,34+2,95+0,3
3+0,09+0,1+0,26+1+3,35+1,21+0,55+ 
0,66+3,1+2,47+3,1+0,33+0,55+0,33+5+3,9)*3,7 

 196,03
7 

  

 V
V 

 Dveře     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111
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 V
V 

 -(0,8+1,2+0,80+0,8+0,8+0,8+0,95+1,3+0,95+0,8+1,2+1,45+0,7+0,7)*1,97  -26,103   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 (3,0785 + 0,2291 + 0,2499 + 4,5872 + 3,4381 + 4,7884)*3,7  60,573   

 V
V 

 -(1,2*2,2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 (((6,7+4,41)*2)+(2,46+3,5)*2)*3,7  126,31
8 

  

 V
V 

 -(3*o+0,8*1,97*2)  -11,459   

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 (4,72+3,54)*2*3,7  61,124   

 V
V 

 -(o+0,8*1,97)  -4,345   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 (2,3407 + 0,5335 + 0,1859 + 0,7681 + 2,5328 + 1,3015)*3,7  28,351   

 V
V 

 (0,3414 + 0,1981 + 0,1951 + 0,1936 + 0,2408 + 0,8047 + 1,5545 + 
1,5091 + 1,0242)*3,7 

 22,428   

 V
V 

 (1,7008 + 0,9662 + 0,1920 + 0,1402 + 1,5090 + 1,1064)*3,7  20,774   

 V
V 

 (2,0056 + 2,2311 + 2,0056 + 2,2311)*3,7  31,352   

 V
V 

 -(5*0,7*1,97)  -6,895   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 18,55*3,7  68,635   

 V
V 

 -(0,8*1,97+0,7*2*1,97)  -4,334   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 (0,15 + 1,277 + 0,2774 + 1,024 + 0,254 + 0,4206 + 0,302 + 0,78 + 0,302 
+ 0,116 + 0,125 + 0,31 + 1,95 + 1,27 + 0,87 + 2,63 + 1,06)*3,7 

 48,537   

 V
V 

 -(0,7*1,97)  -1,379   

 V
V 

 1P255     

 V
V 

 (6,7056 + 1,4356 + 0,3018 + 0,9053 + 0,3018 + 1,0729 + 6,7056 + 
3,4138)*3,7 

 77,117   

 V
V 

 -(2*o+0,95*1,97)  -7,410   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 (3,2126 + 4,9804 + 3,2126 + 4,9804)*3,7  60,628   

 V
V 

 -(1,32*2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 (0,3322 + 0,3018 + 0,7010 + 0,3018 + 1,5300 + 0,3018 + 0,9815 + 
0,3018 + 0,2316 + 6,7056 + 3,7763 + 6,7056)*3,7 

 82,033   

 V
V 

 -(0,95*1,97+o)  -4,641   

 V
V 

 Ostění     

 V
V 

 (1,42+1,95*2)*0,33*11  19,312   

 V
V 

 Součet  961,29
2 

  

29 K 612321131 
Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn 

m2 
867,53

2 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131  

    

 V
V 

 1P239     

 V
V 

 (0,1422 + 4,2428 + 4,5141 + 4,5354 + 4,6254 + 0,1923)*3,7  67,533   

 V
V 

 -(0,8*1,97+o)  -4,345   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 (1,98+2,3)*2*3,7  31,672   

 V
V 

 -(0,8*1,97)  -1,576   

 V
V 

 1P242     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131
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 V
V 

 1,03*2,05  2,112   

 V
V 

 (7,5743 + 0,1103 + 0,0912 + 0,0890 + 0,0765 + 0,0924 + 0,0985 + 
0,0853 + 1,6398+0,07+0,5+0,4)*3,7 

 40,061   

 V
V 

 
(7,93+0,61+0,503+0,48+4,13+2,16+3,2+1,64+2,19+0,52+0,34+2,95+0,3
3+0,09+0,1+0,26+1+3,35+1,21+0,55+ 
0,66+3,1+2,47+3,1+0,33+0,55+0,33+5+3,9)*3,7 

 196,03
7 

  

 V
V 

 Dveře     

 V
V 

 -(0,8+1,2+0,80+0,8+0,8+0,8+0,95+1,3+0,95+0,8+1,2+1,45+0,7+0,7)*1,97  -26,103   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 (3,0785 + 0,2291 + 0,2499 + 4,5872 + 3,4381 + 4,7884)*3,7  60,573   

 V
V 

 -(1,2*2,2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 (((6,7+4,41)*2)+(2,46+3,5)*2)*3,7  126,31
8 

  

 V
V 

 -(3*o+0,8*1,97*2)  -11,459   

 V
V 

 1P245     

 V

V 
 (4,72+3,54)*2*3,7  61,124   

 V
V 

 -(o+0,8*1,97)  -4,345   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 (2,3407 + 0,5335 + 0,1859 + 0,7681 + 2,5328 + 1,3015)*3,7  28,351   

 V
V 

 (0,3414 + 0,1981 + 0,1951 + 0,1936 + 0,2408 + 0,8047 + 1,5545 + 
1,5091 + 1,0242)*3,7 

 22,428   

 V
V 

 (1,7008 + 0,9662 + 0,1920 + 0,1402 + 1,5090 + 1,1064)*3,7  20,774   

 V
V 

 (2,0056 + 2,2311 + 2,0056 + 2,2311)*3,7  31,352   

 V
V 

 -(5*0,7*1,97)  -6,895   

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 18,55*3,7  68,635   

 V
V 

 -(0,8*1,97+0,7*2*1,97)  -4,334   

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 (0,15 + 1,277 + 0,2774 + 1,024 + 0,254 + 0,4206 + 0,302 + 0,78 + 0,302 
+ 0,116 + 0,125 + 0,31 + 1,95 + 1,27 + 0,87 + 2,63 + 1,06)*3,7 

 48,537   

 V
V 

 -(0,7*1,97)  -1,379   

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 1P255     

 V
V 

 (6,7056 + 1,4356 + 0,3018 + 0,9053 + 0,3018 + 1,0729 + 6,7056 + 
3,4138)*3,7 

 77,117   

 V
V 

 -(2*o+0,95*1,97)  -7,410   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 (3,2126 + 4,9804 + 3,2126 + 4,9804)*3,7  60,628   

 V
V 

 -(1,32*2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 (0,3322 + 0,3018 + 0,7010 + 0,3018 + 1,5300 + 0,3018 + 0,9815 + 
0,3018 + 0,2316 + 6,7056 + 3,7763 + 6,7056)*3,7 

 82,033   

 V
V 

 -(0,95*1,97+o)  -4,641   

 V
V 

 Ostění     

 V
V 

 (1,42+1,95*2)*0,33*11  19,312   

 V
V 

 Obklad WC a Sprchy     

 V
V 

 -118,18  
-

118,18
0 
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 V
V 

 Součet  867,53
2 

  

30 K 612321191 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn 

m2 
2 

883,87
6 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191  

    

 V
V 

 příplatek za dalších 15mm     

 V
V 

 961,292  961,29
2 

  

 V
V 

 961,292*3 "Přepočtené koeficientem množství  
2 

883,87
6 

  

31 K 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 
m2 

kus 11,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111  

    

32 M 55331481 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
700/1970, 2100mm 

kus 5,000 x x 

33 M 55331482 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
800/1970, 2100mm 

kus 7,000 x x 

34 K 642944121 
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 

kus 2,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121  

    

 V
V 

 Kancelář 1P238A     

 V
V 

 1  1,000   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 1  1,000   

 V
V 

 Součet  2,000   

35 M 55331432 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm 

kus 2,000 x x 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    xx 

36 K 949101111 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 

m2 
255,00

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111  

    

 V
V 

 255  255,00
0 

  

37 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 76,670 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111  

    

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 52,25  52,250   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 Součet  76,670   

38 K 965046119 
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 
mm úběru 

m2 
153,34

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119  

    

 V
V 

 76,67*2 "Přepočtené koeficientem množství  153,34
0 

  

39 K 968062456 
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 

m2 9,395 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456  

    

 V
V 

 1P243, 1P245     

 V
V 

 1,2*2,2+1,4*2,2  5,720   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 1,47*2,5  3,675   

 V
V 

 Součet  9,395   

40 K 968072455 
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 

m2 22,500 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455  

    

 V
V 

 bourané ocelové zárubně     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
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 V
V 

 0,850*2+0,85*2*5+0,65*2*8+0,95*2  22,500   

41 K 973031151 
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 

m3 0,040 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151  

    

 V
V 

 překlad sprcha     

 V
V 

 1,15*0,35*0,1  0,040   

42 K 974031121 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm 

m 15,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121  

    

 V
V 

 15  15,000   

43 K 974031132 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm 

m 50,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132  

    

 V
V 

 50  50,000   

44 K 978013191 
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % 

m2 
761,22

2 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191  

    

 V
V 

 1P239     

 V
V 

 (0,1422 + 4,2428 + 4,5141 + 4,5354 + 4,6254 + 0,1923)*3,7  67,533   

 V
V 

 -(0,8*1,97+o)  -4,345   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 (1,98+2,3)*2*3,7  31,672   

 V
V 

 -(0,8*1,97)  -1,576   

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 1,03*2,05  2,112   

 V
V 

 (7,5743 + 0,1103 + 0,0912 + 0,0890 + 0,0765 + 0,0924 + 0,0985 + 
0,0853 + 1,6398+0,07+0,5+0,4)*3,7 

 40,061   

 V
V 

 
(7,93+0,61+0,503+0,48+4,13+2,16+3,2+1,64+2,19+0,52+0,34+2,95+0,3
3+0,09+0,1+0,26+1+3,35+1,21+0,55+ 
0,66+3,1+2,47+3,1+0,33+0,55+0,33+5+3,9)*3,7 

 196,03
7 

  

 V
V 

 Dveře     

 V
V 

 -(0,8+1,2+0,80+0,8+0,8+0,8+0,95+1,3+0,95+0,8+1,2+1,45+0,7+0,7)*1,97  -26,103   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 (3,0785 + 0,2291 + 0,2499 + 4,5872 + 3,4381 + 4,7884)*3,7  60,573   

 V
V 

 -(1,2*2,2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 (((6,7+4,41)*2)+(2,46+3,5)*2)*3,7  126,31
8 

  

 V
V 

 -(3*o+0,8*1,97*2)  -11,459   

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 (4,72+3,54)*2*3,7  61,124   

 V
V 

 -(o+0,8*1,97)  -4,345   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 (2,3407 + 0,5335 + 0,1859 + 0,7681 + 2,5328 + 1,3015)*3,7  28,351   

 V
V 

 (0,3414 + 0,1981 + 0,1951 + 0,1936 + 0,2408 + 0,8047 + 1,5545 + 
1,5091 + 1,0242)*3,7 

 22,428   

 V
V 

 (1,7008 + 0,9662 + 0,1920 + 0,1402 + 1,5090 + 1,1064)*3,7  20,774   

 V
V 

 (2,0056 + 2,2311 + 2,0056 + 2,2311)*3,7  31,352   

 V
V 

 -(5*0,7*1,97)  -6,895   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 18,55*3,7  68,635   

 V
V 

 -(0,8*1,97+0,7*2*1,97)  -4,334   

 V
V 

 1P248     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
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 V
V 

 (0,15 + 1,277 + 0,2774 + 1,024 + 0,254 + 0,4206 + 0,302 + 0,78 + 0,302 
+ 0,116 + 0,125 + 0,31 + 1,95 + 1,27 + 0,87 + 2,63 + 1,06)*3,7 

 48,537   

 V
V 

 -(0,7*1,97)  -1,379   

 V
V 

 1P255     

 V
V 

 (6,7056 + 1,4356 + 0,3018 + 0,9053 + 0,3018 + 1,0729 + 6,7056 + 
3,4138)*3,7 

 77,117   

 V
V 

 -(2*o+0,95*1,97)  -7,410   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 (3,2126 + 4,9804 + 3,2126 + 4,9804)*3,7  60,628   

 V
V 

 -(1,32*2+o)  -5,409   

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 (0,3322 + 0,3018 + 0,7010 + 0,3018 + 1,5300 + 0,3018 + 0,9815 + 
0,3018 + 0,2316 + 6,7056 + 3,7763 + 6,7056)*3,7 

 82,033   

 V
V 

 -(0,95*1,97+o)  -4,641   

 V
V 

 Ostění     

 V
V 

 (1,42+1,95*2)*0,33*11  19,312   

 V
V 

 nove stěny     

 V
V 

 -100,035*2  
-

200,07
0 

  

 V
V 

 Součet  761,22
2 

  

45 K 978059541 
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 

m2 62,216 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541  

    

 V
V 

 Obklad WC     

 V
V 

 (1,0000 + 1,3768 + 0,1010 + 0,8998 + 0,2309 + 0,2493 + 1,0183 + 
0,2493 + 0,1489-0,6)*2 

 9,349   

 V
V 

 (0,3009 + 0,1246 + 2,0397 + 1,2675 + 1,9121 + 0,3131 + 0,1312 + 
0,1155 + 0,3252 + 0,6961-(2*0,6))*2 

 12,052   

 V
V 

 (0,5654 + 0,1094 + 0,1853 + 0,9666 + 1,4103 + 0,9668 + 0,0790)*2  8,566   

 V
V 

 (0,1307 + 1,7296 + 1,2433 + 0,3192 + 0,1701 + 1,2645 + 0,1701 + 
0,1641 + 0,5047-0,6)*2 

 10,193   

 V
V 

 (0,0517 + 0,8997 + 1,3404 + 0,8997 + 0,6899-0,6)*2  6,563   

 V
V 

 (0,1917 + 1,6627 + 0,7998 + 0,2371 + 0,1958 + 1,3591 + 0,2102)*2  9,313   

 V
V 

 (0,0486 + 0,9605 + 1,1794 + 0,9605 + 0,5411-0,6)*2  6,180   

 V
V 

 Součet  62,216   

46 K 981511112 
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu 
cementovou z cihel nebo tvárnic 

m3 5,667 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511112  

    

 V
V 

 chodba P242     

 V
V 

 0,1*0,5*2+0,15*0,1*2+1,64*0,1-
3,7+(0,39+0,40+1,07+2+2,67+2,82)*0,1*3,7+(1,1+1,02) *0,15*3,7 

 1,230   

 V
V 

 1P239A     

 V
V 

 1,1*0,1*0,1  0,011   

 V
V 

 0,9*0,1*2,05  0,185   

 V
V 

 WC 1P246, 1P248     

 V
V 

 (1,3+1,4+0,51+0,2+0,15+2,42+0,57)*0,15*3,7+0,3*0,06*2*2  3,707   

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 0,75*0,185*3,7+1,1*0,1*0,185  0,534   

 V
V 

 Součet  5,667   

47 K 993111111 
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost 
do 10 km 

m2 
100,00

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111  

    

48 K 993111119 
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km 

m2 
100,00

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119  

    

 D 997 Přesun sutě    x 

49 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 58,995 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012  

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012
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50 K 997006512 
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km 

t 58,995 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512  

    

51 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km 

t 58,995 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501  

    

52 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km 

t 
884,92

5 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509  

    

 V
V 

 58,995*15 "Přepočtené koeficientem množství  884,92
5 

  

53 K 997013871 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

t 58,995 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871  

    

 D 998 Přesun hmot    x 

54 K 998018002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 

t 66,470 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002  

    

55 K 998018011 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých 
dalších započatých 100 m 

t 
132,94

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011  

    

 V
V 

 66,47*2 "Přepočtené koeficientem množství  132,94
0 

  

 D PSV Práce a dodávky PSV    x 

 D 763 Konstrukce suché výstavby    x 

56 K 763135101 
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné 

m2 
171,14

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101  

    

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 52,25  52,250   

 V
V 

 1P244      

 V
V 

 29,58  29,580   

 V
V 

 1P244A     

 V
V 

 8,62  8,620   

 V
V 

 1P245     

 V

V 
 16,48  16,480   

 V
V 

 1P255     

 V
V 

 16  16,000   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 22,89  22,890   

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 25,32  25,320   

 V
V 

 Součet  171,14
0 

  

57 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 
179,69

7 
x x 

 V
V 

 171,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství  179,69
7 

  

58 K 998763332 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 1,652 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332  

    

59 K 998763339 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 
vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 6,608 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763339  

    

 V
V 

 1,652*4 "Přepočtené koeficientem množství  6,608   

 D 766 Konstrukce truhlářské    x 

60 K 766660001 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm 

kus 12,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001  

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763339
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
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61 M 61162085 
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-
2100mm 

kus 5,000 x x 

62 M 61162086 
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm 

kus 7,000 x x 

63 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 12,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728  

    

64 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm kus 12,000 x x 

65 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 12,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729  

    

66 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 12,000 x x 

67 K 766694126 
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm 

m 17,860 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126  

    

 V
V 

 1,64*9+1,55*2  17,860   

68 M 61144405 parapet plastový vnitřní š 500mm m 21,432 x x 

 V
V 

 17,86*1,2 "Přepočtené koeficientem množství  21,432   

69 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 
sad

a 
11,000 x x 

70 K 7668111R 
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na 
stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm 

sou
b. 

1,000 x x 

71 K 998766122 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,619 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122  

    

72 K 998766129 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 2,476 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766129  

    

 V
V 

 0,619*4 "Přepočtené koeficientem množství  2,476   

 D 767 Konstrukce zámečnické    x 

73 K 767640221 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez 
nadsvětlíku 

kus 1,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221  

    

74 M 55341158R dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 1250x1970mm kus 1,000 x x 

 V
V 

 Dveře vnitřní, dvoukřídlé, otočné, prosklené (brokované sklo), 1200/1970     

 V
V 

 Materiál eloxovaný hliník (povrchová úprava sv. šedá     

 V
V 

 eletrický zámek s přípravou na čip     

 V
V 

 1  1,000   

75 K 998767122 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,110 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122  

    

76 K 998767129 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 0,440 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767129  

    

 V
V 

 0,11*4 "Přepočtené koeficientem množství  0,440   

 D 771 Podlahy z dlaždic    x 

77 K 771151016 
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm 

m2 76,670 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151016  

    

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 52,25  52,250   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 Součet  76,670   

78 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 76,670 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810  

    

 V
V 

 1P242     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151016
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810
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 V
V 

 52,25  52,250   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 Součet  76,670   

79 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 
153,34

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011  

    

 V
V 

 76,67*2 "Přepočtené koeficientem množství  153,34
0 

  

80 K 771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 

m 50,560 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112  

    

 V
V 

 Obvod chodby     

 V
V 

 7,5743 + 0,1103 + 0,0912 + 0,0890 + 0,0765 + 0,0924 + 0,0985 + 0,0853 
+ 1,6398 

 9,857   

 V
V 

 
7,93+0,61+0,503+0,48+4,13+2,16+3,2+1,64+2,19+0,52+0,34+2,95+0,33
+0,09+0,1+0,26+1+3,35+1,21+0,55+ 
0,66+3,1+2,47+3,1+0,33+0,55+0,33+5+3,9+0,07+0,5+0,4 

 53,953   

 V
V 

 Dveře     

 V
V 

 -(0,8+1,2+0,80+0,8+0,8+0,8+0,95+1,3+0,95+0,8+1,2+1,45+0,7+0,7)  -13,250   

 V
V 

 Součet  50,560   

81 M 59761184 
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky 
přes 65 do 90mm 

m 55,616 x x 

 V
V 

 50,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  55,616   

82 K 771574416 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 

m2 76,670 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416  

    

 V
V 

 1P242     

 V
V 

 52,25  52,250   

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 Součet  76,670   

83 K 771577111 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 

m2 17,464 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577111  

    

 V
V 

 WC muži     

 V
V 

  2,2311*2,0056   4,475   

 V
V 

 1,7008 * (0,9662 + 0,1920)  1,970   

 V
V 

 1,5091*1,25  1,886   

 V
V 

 2,5*1,3  3,250   

 V
V 

 WC ženy     

 V
V 

 1,91*1,75  3,343   

 V
V 

 0,83*1,53*2  2,540   

 V
V 

 Součet  17,464   

84 M 59761132 
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 
10mm přes 9 do 12ks/m2 

m2 88,171 x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577111
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 V
V 

 76,67*1,15 "Přepočtené koeficientem množství  88,171   

85 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 24,420 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112  

    

 V
V 

 1P246     

 V
V 

 12,56  12,560   

 V
V 

 1P247     

 V
V 

 5,98  5,980   

 V
V 

 1P248     

 V
V 

 5,88  5,880   

 V
V 

 Součet  24,420   

86 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 9,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242  

    

87 K 771591264 
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu 

m 56,434 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264  

    

 V
V 

 1P246-248 Ovod      

 V
V 

 7,663  7,663   

 V
V 

 6,062  6,062   

 V
V 

 5,615  5,615   

 V
V 

 8,473  8,473   

 V
V 

 15,505  15,505   

 V
V 

 13,116  13,116   

 V
V 

 Součet  56,434   

88 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 76,670 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321  

    

89 K 998771122 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 3,753 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122  

    

90 K 998771129 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 15,012 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771129  

    

 V
V 

 3,753*4 "Přepočtené koeficientem množství  15,012   

 D 776 Podlahy povlakové    x 

91 K 776111111 
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového 
podkladu anhydritového 

m2 54,680 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111  

    

92 K 776111116 
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah 
stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) 

m2 54,680 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116  

    

93 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 
109,36

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311  

    

 V
V 

 54,68*2 "Přepočtené koeficientem množství  109,36
0 

  

94 K 776121112 
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 
podlah 

m2 54,680 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112  

    

95 K 776121321.1 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 54,680 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321.1  

    

96 K 776141124.1 
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm 

m2 54,680 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141124.1  

    

97 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 54,680 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812  

    

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 29,58  29,580   

 V
V 

 1P244A     

 V
V 

 8,62  8,620   

 V
V 

 1P245     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141124.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812
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 V
V 

 16,48  16,480   

 V
V 

 Součet  54,680   

98 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 38,200 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111  

    

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 29,58  29,580   

 V
V 

 1P244A     

 V
V 

 8,62  8,620   

 V
V 

 Součet  38,200   

99 M 69751103 
koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vlákno 100% 
polyamid, 23 dB, třída zátěže 33 

m2 43,930 x x 

 V
V 

 38,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství  43,930   

10
0 

K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 16,480 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111  

    

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 16,48  16,480   

10
1 

M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 18,128 x x 

 V
V 

 16,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  18,128   

10
2 

K 776223111 
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 
frézování) 

m 10,560 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111  

    

 V
V 

 3,52*3  10,560   

10
3 

K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 43,370 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811  

    

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 18,25  18,250   

 V
V 

 1P244A     

 V
V 

 8,6  8,600   

 V
V 

 1P245     

 V
V 

 (3,54+4,72)*2  16,520   

 V
V 

 Součet  43,370   

10
4 

K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 54,680 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821  

    

10
5 

K 998776122 
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,939 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122  

    

10
6 

K 998776129 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 3,756 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776129  

    

 V
V 

 0,939*4 "Přepočtené koeficientem množství  3,756   

 D 781 Dokončovací práce - obklady    x 

10
7 

K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 17,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241  

    

10
8 

K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 
120,58

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011  

    

10
9 

K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 
120,58

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011  

    

11
0 

K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 23,532 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112  

    

 V
V 

 1P246-248 Ovod      

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112
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 V
V 

 7,663*0,3  2,299   

 V
V 

 6,062*0,3  1,819   

 V
V 

 5,615*0,3  1,685   

 V
V 

 8,473*0,3  2,542   

 V
V 

 15,505*0,3  4,652   

 V
V 

 13,116*0,3  3,935   

 V
V 

 sprchový kout     

 V
V 

 3,3*2  6,600   

 V
V 

 Součet  23,532   

11
1 

K 781131264 
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou 
a stěnu 

m 4,400 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131264  

    

 V
V 

 2,2+2,2  4,400   

11
2 

K 781151031 
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm 

m2 
120,58

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031  

    

11
3 

K 781161021 
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího 
profilu rohového, vanového 

m 84,450 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021  

    

 V
V 

 kolem dveří     

 V
V 

 13*(2,05*2+0,75)  63,050   

 V
V 

 8*2,2+3  20,600   

 V
V 

 kuchyšká linka      

 V
V 

 0,8  0,800   

 V
V 

 Součet  84,450   

11
4 

M 59054133 
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný 
chromem 10x2500mm 

m 97,118 x x 

 V
V 

 84,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství  97,118   

11
5 

K 781472214 
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 

m2 
120,58

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214  

    

 V
V 

 (2,0056 + 2,2311 + 2,0056 + 2,2281)*2,2  18,635   

 V
V 

 (1,7008 + 0,9662 + 0,1920 + 0,1402 + 1,5090 + 1,1064)*2,2  12,352   

 V
V 

 (1,5091 + 1,3137 + 0,8043 + 0,1936 + 0,1951 + 0,1985 + 0,3170 + 
1,0242)*2,2 

 12,222   

 V
V 

 (1,3015 + 2,5206 + 0,7682 + 0,1859 + 0,5335 + 2,3407)*2,2  16,831   

 V
V 

 (0,7650 + 0,3993 + 1,1125 + 1,7465 + 1,9080 + 1,7465 + 0,0305 + 
0,39931)*2,2 

 17,837   

 V
V 

 (0,8230 + 1,5270 + 0,8230 + 1,5270)*2,2*2  20,680   

 V
V 

 
(1,2040 + 1,3048 + 0,2774 + 0,9914 + 0,2530 + 0,3993 + 0,3018 + 
0,7833 + 0,3018 + 0,1158 + 0,1250 + 0,3078 + 1,9477 + 1,2741 + 0,8687 
+ 2,6455)*2,2 

 28,823   

 V
V 

 dveře     

 V
V 

 -(12*0,7+0,8)  -9,200   

 V
V 

 za kuchyňskou linkou     

 V
V 

 3*0,8  2,400   

 V
V 

 Součet  120,58
0 

  

11
6 

M 59761707 
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 
4 do 6ks/m2 

m2 
138,66

7 
x x 

 V
V 

 120,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství  138,66
7 

  

11
7 

K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 
144,43

4 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115  

    

 V
V 

 40*2,2  88,000   

 V
V 

 56,434  56,434   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
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 V
V 

 Součet  144,43
4 

  

11
8 

K 781495141 
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 
30 

kus 18,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141  

    

 V
V 

 18  18,000   

11
9 

K 781495142 
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 30 do DN 90 

kus 15,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142  

    

 V
V 

 odpady     

 V
V 

 7  7,000   

 V
V 

 eletrické vypínač     

 V
V 

 8  8,000   

 V
V 

 Součet  15,000   

12
0 

K 781495143 
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 90 

kus 4,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143  

    

12
1 

K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 
118,18

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211  

    

12
2 

K 998781122 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 3,775 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122  

    

12
3 

K 998781129 

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m 

t 15,100 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781129  

    

 V
V 

 3,775*4 "Přepočtené koeficientem množství  15,100   

 D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene    x 

12
4 

K 782631811 
Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů 
kladených do malty 

m2 7,490 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782631811  

    

 V
V 

 1P257     

 V
V 

 0,67  0,670   

 V
V 

 1P255     

 V

V 
 0,66  0,660   

 V
V 

 1P256     

 V
V 

 0,66  0,660   

 V
V 

 0,55  0,550   

 V
V 

 1P243     

 V
V 

 0,64  0,640   

 V
V 

 1P244     

 V
V 

 0,57  0,570   

 V
V 

 0,67  0,670   

 V
V 

 1P244A     

 V
V 

 0,67  0,670   

 V
V 

 1P245     

 V

V 
 0,66  0,660   

 V
V 

 1P239     

 V
V 

 0,87  0,870   

 V
V 

 0,87  0,870   

 V
V 

 Součet  7,490   

 D 783 Dokončovací práce - nátěry    x 

12
5 

K 783601325 
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových 
odmaštěním vodou ředitelným 

m2 42,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601325  

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782631811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601325
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 V
V 

 14*1*1,5*2  42,000   

12
6 

K 783601421 
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových 
očištění ometením 

m2 42,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601421  

    

12
7 

K 783624141 Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových akrylátový m2 42,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783624141  

    

12
8 

K 783627117 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný akrylátový m2 42,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627117  

    

12
9 

K 783652141 
Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, 
tmelem polyesterovým 

m2 42,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783652141  

    

 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety    xx 

13
0 

K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 
843,11

2 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001  

    

 V
V 

 843,112  843,11
2 

  

13
1 

K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 
157,57

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001  

    

 V
V 

 WC strop     

 V
V 

 12,56+5,98+5,88  24,420   

 V
V 

 Kanceláře bez podhledu     

 V
V 

 133,15  133,15
0 

  

 V
V 

 Součet  157,57
0 

  

13
2 

K 784161001 
Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech 
výšky do 3,80 m 

m 
273,00

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001  

    

 V
V 

 225+16*3  273,00
0 

  

13
3 

K 784171001 
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m 

m 
321,30

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001  

    

13
4 

M 
HST.859514012
5031 

pvc páska uv maskovací rýhovaná 38 mm / 33 m m 
321,30

0 
x x 

13
5 

K 784171101 
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah 

m2 
354,25

0 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101  

    

13
6 

M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 
354,25

0 
x x 

13
7 

K 784171111 
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 

m2 70,335 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111  

    

 V
V 

 18*0,8*2  28,800   

 V
V 

 15*o  41,535   

 V
V 

 Součet  70,335   

13
8 

M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 70,335 x x 

13
9 

K 784181121 
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 
1 

220,97
1 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121  

    

 V
V 

 stěny viz novy štuk     

 V
V 

 843,112  843,11
2 

  

 V
V 

 SDK     

 V
V 

 7,65  7,650   

 V
V 

 1P241     

 V
V 

 16,92+19,335*3,7  88,460   

 V
V 

 -(1,2+1,09+1,6)*2-o  -10,549   

 V
V 

 WC strop     

 V
V 

 12,56+5,98+5,88  24,420   

 V
V 

 1P237, 1P238 a 1P238A     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783624141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783652141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
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 V
V 

 21,64+20,52+21,62  63,780   

 V
V 

 (19,684+19,34+19,68)*3,7  217,20
5 

  

 V
V 

 -(0,8*2)*3-3*o  -13,107   

 V
V 

 Součet  
1 

220,97
1 

  

14
0 

K 784211101 
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m 

m2 
1 

220,97
1 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101  

    

 V
V 

 stěny viz novy štuk     

 V
V 

 843,112  843,11
2 

  

 V
V 

 SDK     

 V
V 

 7,65  7,650   

 V
V 

 1P241     

 V
V 

 16,92+19,335*3,7  88,460   

 V
V 

 -(1,2+1,09+1,6)*2-o  -10,549   

 V
V 

 WC strop     

 V
V 

 12,56+5,98+5,88  24,420   

 V
V 

 1P237, 1P238 a 1P238A     

 V
V 

 21,64+20,52+21,62  63,780   

 V
V 

 (19,684+19,34+19,68)*3,7  217,20
5 

  

 V
V 

 -(0,8*2)*3-3*o  -13,107   

 V
V 

 Součet  
1 

220,97
1 

  

 
                
SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      
  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       
  02 - silnoproudé instalace   
        

Místo:      Datum: 23. 2. 2024 
        

Zadavatel:     Projektant:   
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracovatel:   
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D PSV Práce a dodávky PSV    x 

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    x 

1 K 220890401-R 
Vyhotovení protokolu UTZ včetně funkční zkoušky, 
posouzení a vyhodnocení podkladů, vypracování protokolu, 
evidence protokolu pro silnoproudá zařízení a zdroje 

kus 1,000 x x 

2 K 580107004 
Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž 
krytu rozvaděče nebo rozvodnice 

kus 3,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580107004  

    

3 K 741111803 
Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější Ø přes 50 mm 

m 50,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111803  

    

4 K 741112001 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do 
zdiva 

kus 117,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001  

    

5 M 10.706.386-R Kombinace sporáková pod omítku kus 1,000 x x 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Přístroje | Spínače a ovládače | Spínač páčkový kompletní 
Tango®, řazení 3 | hnědá || S instalační krabicí, s 

upevňovací sponou a pr opojovacími svorkami N a PE. 
Stupeň krytí: IP 20. 16 A, 400 V AC 

    

6 K 741120811 
Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod 
omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm2 

m 100,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120811  

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580107004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111803
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120811
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7 K 741121863 
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných 
kulatých počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 
mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2 

m 100,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741121863  

    

8 K 741122015 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2 

m 290,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015  

    

9 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 

m 290,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 8,6mm 

    

10 K 741122016 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2 

m 750,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016  

    

11 M 34111036 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 

m 750,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 9,5mm 

    

12 K 741122031 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2 

m 80,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031  

    

13 M 34111090 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 

m 60,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 10,1mm 

    

14 M 34111094 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 

m 20,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 11,2mm 

    

15 K 741122032 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 
5x4 až 6 mm2 

m 60,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032  

    

16 M 34111098 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2 

m 45,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 13,8mm 

    

17 M 34111100 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2 

m 15,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
CYKY, průměr kabelu 15,1mm 

    

18 K 741130022 
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na 
svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 
4 mm2 

kus 40,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

19 K 741136001 
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem 
smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 
až 16 mm2 

kus 4,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741136001  

    

20 M 35436029 
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-
4ž.x6-35mm 

kus 4,000 x x 

21 K 741211827 
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, 
krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2 

kus 1,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741211827  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 

Demontáž rozvaděče R10 

    

22 K 741231002 
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 6 mm2 

kus 40,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231002  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

23 K 741310011 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 
1/0-tlačítkových zapínacích 

kus 2,000 x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310011  

    

24 M ABB.3558A01340 Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus 2,000 x x 

25 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 x x 

26 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741121863
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741136001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741211827
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310011
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27 M 34539002 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky kus 7,000 x x 

28 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 7,000 x x 

29 M 34539050 kryt spínače dělený kus 7,000 x x 

30 M 34539003 
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové 
svorky 

kus 4,000 
x x 

31 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000 x x 

32 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 x x 

33 M 34539004 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky kus 2,000 x x 

34 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 x x 

35 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 x x 

36 K 741310561 
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových 
pojistkových, do 63 A 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561  

    

37 M 34571451 
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká 

kus 117,000 
x x 

38 K 741311004 
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného 

kus 7,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004  

    

39 M 1000002899 
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka) 07-
Element 

kus 3,000 
x x 

40 K 741311013 
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s 
dálkovým ovládáním vypínačů pole a odpojovačů sítě 

kus 3,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311013  

    

41 K 741313004 
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá 

kus 61,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004  

    

42 M 34555242 
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky 

kus 61,000 
x x 

43 K 741313006 

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a 
přepěťovou ochranou 

kus 30,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313006  

    

44 M 34555246 
zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou 
přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky 

kus 30,000 
x x 

45 K 741320105 
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 
A ve skříni 

kus 7,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105  

    

 P  
Poznámka k položce: 

 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

46 K 741320165 
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A 
ve skříni 

kus 7,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

47 M 35822401 
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA 

kus 1,000 
x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

48 K 741320185 
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A 
ve skříni 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320185  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

49 M 1000287302 OEZ:42347 MSO-100-3 Vypínač RP 0,38kč/ks kus 1,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 

Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

50 M 34141028 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-K) 1x10mm2 

m 15,000 
x x 

 P  

Poznámka k položce: 
 
H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm - vnitřní propojení nn 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

51 M 34562154 
propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2 

kus 40,000 
x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

52 K 741321003 
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A ve skříni 

  54,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321003  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

53 M 1820044 KOMBICHRANIC LMF-6B-1N-030A 1MODUL kus 1,000 x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311013
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320185
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321003
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 P  
Poznámka k položce: 
 

Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

54 M 1172385 KOMBICHRANIC LMF-10B-1N-030A 1MODUL kus 9,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

55 M 1172389 KOMBICHRANIC LMF-16B-1N-030A 1MODUL kus 29,000 x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

56 K 741322001 
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro 
impulsní proud do 35 kA 

kus 12,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322001  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Úprava rozvaděče R10.1-dle výkresové dokumnetace 

    

57 M 35889541 
svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN 
lištu 

kus 12,000 
x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Doplnění rovzaděče R10.1.1-dle výkresové dokumnetace 

    

58 K 741322052 
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí - typ 2 jednopólových dvoudílných s 
vložením modulu 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322052  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Doplnění rovzaděče R10.1.1 

    

59 M 35889541 
svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN 
lištu 

kus 1,000 
x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Doplnění rovzaděče R10.1.1 

    

60 M 55711003-R 
skříň rozvodnicová bez zad pro zapuštěnou montáž 
ocelová, dveře jednokřídlé neprůhledné, vnitřní rozměr vxš 
1150x510mm, IP54, EI30S 

kus 1,000 
x x 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Nový rozvaděč R10- 100A - vyzbrojení dle výkresové 
dokumentace - atyp výroba 

    

61 K 741371821 
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových modulového systému zářivkových, délky do 
1100 mm 

kus 20,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821  

    

62 K 741372052 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením 
vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových 
se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem 

kus 7,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372052  

    

63 M 1040023532 
EL 1008068 Pohybové čidlo ORBIS DICROMAT MICRO - 

zapuštěná montáž do stropu, montážní otvor 16mm (ba 
kus 7,000 

x x 

64 K 741372062 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením 
vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo 
kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 

kus 49,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062  

    

65 M 34825011 
svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 

0,09-0,36m2 2200-5000lm 
kus 49,000 

x x 

66 K 741810002 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002  

    

67 K 741811001 
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo 
reléových 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811001  

    

68 K 741820102 
Měření intenzity osvětlení v kancelářských prostorách 
certifikovanou osobou, vč. vydání protokolu 

soubor 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102  

    

 P  

Poznámka k položce: 

 
zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních 
místech v kancelářich včetně protokolůs výsledky měření 
umělého osvětlení, které prokáží, že, parametry umělého 
osvětlení vyhovují požadavkům stanovených dle § 2 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., a uvedených v § 45 nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., a ČSN EN 12464-1 „Světlo a osvětlení - 
Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory“. 

    

69 K 
741920114.HLT-
R 

Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D 
přes 30 do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 

kus 5,000 
x x 

 D M Práce a dodávky M    x 

 D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby   x 

70 K 220270328 
Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného 
uloženého v trubkovodu nebo v lištách včetně zatažení 

m 40,000 
x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322052
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372052
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102
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vodiče do trubek nebo lišt, instalace, manipulace s 
vodičem, prozvonění a označení, pročištění trubkovodu, 
otevření a zavření krabic CY, CYA 25,0 mm2 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220270328  

    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Včetně CYA 10mm2 

    

71 M 34141030 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-K) 1x25mm2 
m 40,000 

x x 

 P  
Poznámka k položce: 
 
H07V-K CYA, průměr vodiče 10,2mm 

    

 D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích    xx 

72 K 460941123 
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky 
přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm 

m 100,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941123  

    

73 M 59042125 sádra šedá kg 100,000 x x 

74 K 460941214 
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 
3 cm a šířky přes 7 do 10 cm 

m 200,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941214  

    

75 K 468081314 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 45 do 60 cm 

kus 10,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081314  

    

76 K 468111112 
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 
5x5 cm 

m 150,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111112  

    

77 K 468112112 
Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z 
cihel, rozměru do 5x5 cm 

m 100,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112112  

    

78 K 469981111 
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m 

t 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111  

    

                

 
SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      

  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       

  03 - slaboproudé instalace   
        

Místo:      Datum: 23. 2. 2024 
        

Zadavatel:     Projektant:   
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracovatel:   
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D PSV Práce a dodávky PSV    x 

 D 742 Elektroinstalace - slaboproud    x 

1 K 741R01 D+ M slaboproudé instalace, viz samostatná část PD soub. 1,000 x x 

                

 
SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      

  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       

  04 - VZT   
        

Místo:      Datum: 23. 2. 2024 
        

Zadavatel:     Projektant:   
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracovatel:   
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D D1 Odtah z hygienických místností administrativních prostor VRT  x 

1 K 751122092 
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm 

kus 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122092  

    

2 M 42914519 
ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 
120-160W D 200mm 

kus 2,000 
x x 

 D D3 Potrubní a distribuční elementy, včetně tlumících prvků   x 

3 K 751344113 
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 
200 do 300 mm 

kus 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113  

    

4 M 42976007 tlumič hluku kruhový Pz, D 224mm, l=1000mm kus 1,000 x x 

5 M 42976207 tlumič hluku kruhový Pz, D 224mm, l=500mm kus 1,000 x x 

6 K 751514763 
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 
do 300 mm 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514763  

    

 VV  "DN 250" 1  1,000   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220270328
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122092
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514763
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7 M 42972009 výfukový kus přímý Pz 0° D 250mm kus 1,000 x x 

8 K 751322012 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm 

kus 12,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322012  

    

 VV  "DN125" 11  11,000   

 VV  "DN 100" 1  1,000   

 VV  Součet  12,000   

9 M 42972202 
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
125mm 

kus 11,000 
x x 

10 M 42972201 
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
100mm 

kus 1,000 
x x 

 D D4 Potrubní rozvody (potrubí SPIRO, ohebné hluktlumící potrubí, čtyřhranné potrubí)  x 

11 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm 

m 27,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042  

    

 VV  15+12  27,000   

12 K 751510043 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm 

m 10,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043  

    

 D D6 Klimatizace administrativních prostor VRT    x 

13 K 751711111 
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 
(pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) 

kus 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111  

    

 VV  "2,0 KW" 1  1,000   

 VV  "2.5KW" 1  1,000   

 VV  Součet  2,000   

14 M 42952001 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 2,000 x x 

15 K 751711112 
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 
(pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711112  

    

16 M 42952002 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW kus 1,000 x x 

17 K 751721112 
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 
napájení do 3 vnitřních jednotek 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721112  

    

18 M 42952016 
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 
vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW 

kus 1,000 
x x 

19 M 751R1 Dálkový infro ovladač ks 3,000 x x 

20 K 751R2 Konzola pro venkovní jednotku vč. silentbloků kpl 1,000 x x 

 D D8 Měděné potrubí s izolací , kabeláže, doplnění chladiva   x 

21 K 751791121 
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované 
dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8") 

m 30,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121  

    

22 M 42981913 
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), 
stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm 

m 30,900 
x x 

 VV  30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  30,900   

23 K 751791122 
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované 
dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") 

m 15,000 x 3 010,50 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791122  

    

24 M 42981914 
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), 
stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm 

m 15,450 
x x 

 VV  15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  15,450   

25 K 751R3 
Kabeláže mezi venkonvní jednotkou, komunikačním 
modulem, expanzním ventilem a příslušenstvím (dle 
schématu výrobce) 

bm 50,000 
x x 

26 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001  

    

27 M 10892004 chladivo R32 9kg kg 1,000 x x 

 D D9 Montážní materiál klima    x 

28 M 751R4 
Komplexní vyzkoušení a zaregulování VZT a KLIMA 

zařízení 
kpl 1,000 

x x 

29 M 751R5 Zaškolení obsluhy hod. 4,000 x x 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Silový přívod elektřiny 
 
Odvod kondenzátu 
 

Stavební práce - prostupy včetně následného zapravení 

    

 D HSV Práce a dodávky HSV    x 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    x 

30 K 945412111 
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu 
do 8 m 

den 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412111  

    

                

 

 

 

 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412111
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SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      

  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       

  05 - ZTI   
        

Místo:      Datum: 
23. 2. 
2024 

        

Zadavatel:     Projektant:   

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracovatel
: 

  

        

P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena 
celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D SO_04 Technické zařízení budov    x 

 D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    x 

1 K 735-01 
Demontáž a zpětná montáž radiátoru - včetně vypuštění, vyčištění, 
přetěsnění, nátěru, napuštění a zkoušky 

kus 5,000 x x 

2 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,250 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102  

    

 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    x 

3 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 7,500 x 231,90 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803  

    

4 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 6,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808  

    

 VV  4+2*1  6,000   

 VV  Součet  6,000   

5 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 6,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905  

    

 VV  4+2*1  6,000   

 VV  Součet  6,000   

6 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 6,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173706  

    

 VV  převod stávající stupačky po vybourání příček     

 VV  3  3,000   

 VV  propojení stávajících stoupaček po vsazení odboček     

 VV  3  3,000   

 VV  Součet  6,000   

7 K 721173722 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 m 15,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722  

    

 VV  Odvod kondenzátu     

 VV  15  15,000   

 VV  Součet  15,000   

8 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219128  

    

9 M 
HLE.HL50FF010
0 

Plochý liniový odtokový žlab z nerezové oceli, s nízkou stavební výškou, 
určený k zabudování do sprchových koutů do plochy, včetně odtoku DN50, 
montážního příslušenství a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. 
Stavební délka 1000mm 

kus 1,000 

x x 

10 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 15,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013  

    

11 K 722173205 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 
40x5,5 mm 

m 16,000 
x x 

12 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 22,700 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723  

    

 VV  4+3+2,5+2,5+0,5+1,5+2+3,7+1+2  22,700   

 VV  Součet  22,700   

13 K 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 1,500 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173724  

    

 VV  1,5  1,500   

 VV  Součet  1,500   

14 K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 6,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173726  

    

 VV  1,5+2*0,5+2,5+1  6,000   

 VV  Součet  6,000   

15 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104  

    

 VV  3+1  4,000   

 VV  Součet  4,000   

16 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 9,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105  

    

 VV  3+3+1+1+1  9,000   

 VV  Součet  9,000   

17 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109  

    

18 K 7212114011 Kalich pro úkapy HL-21 se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 3,000 x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173706
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173724
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173726
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109
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19 K 721226511 
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku 
DN 40 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511  

    

20 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226512  

    

21 K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ kus 2,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111  

    

22 M 55161850 klapka zpětná PP vertikální i horizontální DN 50 kus 1,000 x x 

23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 51,200 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111  

    

 VV  6+15+22,7+1,5+6  51,200   

 VV  Součet  51,200   

24 K 998721312 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

% 758,081 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312  

    

25 K 998721319 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za 
každých dalších započatých 50 m 

% 758,081 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721319  

    

 VV  656,023*2 "Přepočtené koeficientem množství  1 
312,046 

  

 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    x 

26 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 5,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801  

    

27 K 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 2,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130913  

    

28 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 35,100 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002  

    

 VV  (3,6+1+2*0,25)*2+1,5*2+1,5+1,15+2,5+3*0,25+2*0,5+3,5*2+1*2*2+1,5*2+0,
25*4 

 35,100   

 VV  Součet  35,100   

29 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 28,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003  

    

 VV  1,5*2*3+2,5*2*2+1*2+0,5*2+3*2  28,000   

 VV  Součet  28,000   

30 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m 
soubo

r 
3,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191  

    

31 K 722181221 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 9 mm DN do 22 mm 

m 36,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221  

    

32 K 722181222 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 9 mm DN do 45 mm 

m 28,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222  

    

33 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 22,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401  

    

 VV  3+3*2+2*2+2+4+1+2  22,000   

 VV  Součet  22,000   

34 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901  

    

35 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 2,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220851  

    

36 K 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem kus 3,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224116  

    

37 K 722231222 
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším 
závitem 

kus 1,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231222  

    

38 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043  

    

39 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044  

    

40 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 6,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239102  

    

41 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 63,100 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226  

    

 VV  35,1+28  63,100   

 VV  Součet  63,100   

42 M 42281400 klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 40 kus 1,000 x x 

43 K 998722312 
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 

% 473,080 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312  

    

44 K 998722319 

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za 
každých dalších započatých 50 m 

% 473,080 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722319  

    

 VV  532,193*2 "Přepočtené koeficientem množství  1 
064,386 

  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721319
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130913
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722319
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 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty    x 

45 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží 
soubo

r 
5,000 x 

x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811  

    

46 K 725112021 
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný 

soubo
r 

4,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112021  

    

47 K 725121015 Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí teplotní 
soubo

r 
3,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121015  

    

48 M 64251311 
pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným 
zdrojem 230V AC 

kus 3,000 
x x 

49 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem 
soubo

r 
422,353 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817  

    

50 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
soubo

r 
4,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821  

    

51 K 725211603 
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na 
stěnu šrouby 

soubo
r 

3,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603  

    

52 K 725244904 Montáž sprchových dveří 
soubo

r 
1,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244904  

    

53 M 55484009 dveře sprchové zasouvací čtyřdílné 1200x1900mm kus 1,000 x x 

54 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů 
soubo

r 
1,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530823  

    

55 K 725532118 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 3 kW 
soubo

r 
1,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532118  

    

56 K 725539204 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů 
soubo

r 
2,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725539204  

    

57 K 725812215 Ventil stojánkový klasický G 1/2 kus 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725812215  

   
 

58 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 
soubo

r 
18,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111  

   
 

59 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 
soubo

r 
6,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801  

    

60 K 725821316 
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm 

soubo
r 

3,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821316  

   
 

61 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti 
soubo

r 
3,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611  

   
 

62 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 3,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111  

   
 

63 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 3,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131  

   
 

64 K 725841351 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem 
soubo

r 
1,000 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841351  

   
 

65 K 725849414 Montáž baterie sprchové nástěnné automatické kus 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849414  

    

66 K 998725129 

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za 
každých dalších započatých 50 m 

t 0,552 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725129  

   
 

 VV  0,276*2 "Přepočtené koeficientem množství  0,552   

67 K 998725312 
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) 
v objektech výšky přes 6 do 12 m 

% 
1 

286,677 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312  

   
 

68 K 998725319 

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za 
každých dalších započatých 50 m 

% 
1 

286,677 

x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725319  

   
 

 VV  2134,518*2 "Přepočtené koeficientem množství  4 
269,036 

x x 

 D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace     

69 K 726131041 
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do 
lehkých stěn s kovovou kcí 

soubo
r 

4,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041  

    

70 K 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m % 321,567 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726212  

   
 

71 K 998726319 
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční 

% 321,567 
x x 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244904
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725539204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725812215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821316
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725319
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726212
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zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za 
každých dalších započatých 50 m 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726319  

    

 VV  405,206*2 "Přepočtené koeficientem množství  810,412   

 D 725a Hygienické zařizovací předměty    x 

72 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm 
soubo

r 
1,000 

x x 

73 K 725-L4a 
D+M, Dvojitý háček na stěnu - lesklý nerez včetně úchytové sady - dle 
výkres č. D16 

kus 5,000 
x x 

74 K 725-L5a 
D+M, Odpadkový koš - menší o objemu 3 l z nerez oceli - pedál na otevření 
nohou - dle výkres č. D16 

kus 4,000 
x x 

75 K 725-L6 
D+M, Držák toaletního papíru - lesklý nerez, vč. úchytové sady - dle výkres 
č. D16 

kus 4,000 
x x 

76 K 725-L7 
D+M, WC kartáč - lesklý nerez, pouzdro 90x260mm nylonová kartáč dl. 
320mm+ nerez pouzdr - dle výkres č. D16 

kus 4,000 
x x 

77 K 725-L8 
D+M, Nástěnný dávkovač na mýdlo, objem 1,2 lt - nerez, včetně úchytové 
sady - dle výkres č. D16 

kus 3,000 
x x 

78 K 725-L10 
D+M, Zásobník na papírové ručníky - nerez, zavěšené na stěnu, roz. 
340x110x265mm - včetně úchtové sady - dle výkres č. D16 

kus 3,000 
x x 

79 K 953962112 
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním 
otvoru 

kus 20,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953962112  

    

80 K 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 20,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965115  

    

81 K 998725122 
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,276 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122  

    

 D PSV Práce a dodávky PSV    x 

 D 727 Zdravotechnika - požární ochrana    x 

82 K 727111002 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32 

kus 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111002  

    

83 K 727111007 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 125 

kus 2,000 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111007  

    

84 K 998727122 
Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,014 
x x 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727122  

    

                

 
SOUPIS PRACÍ      
        

Zakázka:      

  Olomouc Hl. n. ON - úprava administrativních prostor VRT   

Objekt:       

  06 - VRN   
        

Místo:  Olomouc   Datum: 23. 2. 2024 
        

Zadavatel: Správa železnic s.o.   Projektant: 
Ing. Jaroslav 
Chaloupka 

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.   Zpracovatel:   
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    x 

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    x 

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    x 

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Soub. 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000  

    

2 K 045303000 Koordinační činnost Soub. 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000  

    

 D VRN3 Zařízení staveniště    x 

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000  

    

4 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů soub. 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035002000  

    

 VV  "zábor pozemku pro zařízení staveniště - odhad"  1  1,000   

 D VRN7 Provozní vlivy    x 

5 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz soub. 1,000 x x 
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/074002000  

    

 P  

Poznámka k položce: 
 
 - přesun materiálu a personálu budou realizovány i na 
1. nástupišti za plného provozu  

    

                

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726319
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953962112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111007
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/074002000
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

 

 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
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Telefon x 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Bc. Jana ŠTŮLOVÁ 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na budovách 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Stavbyvedoucí 

 

 

 

 

 

 

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
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Kategorie: Stavební práce na budovách 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních nebo 

technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:  

Datum dokončení díla (vč. dokumentace):  

Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:  

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  
 

 

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 

jednotlivých SO a PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit dle SO a 

PS např. popis vykonaných činností 

nebo dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla a v 

konkrétní částka v Kč bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

spodku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na masivních 

mostních objektech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na mostních 
objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:  [ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku traťového úseku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 

Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a 

elektrotechnickém zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, 

délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé 

zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

typ objektu - budova osobního nádraží, technologická 

budova, stavba s památkovou ochranou apod.] 

Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních 

masivech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 
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SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní 
kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:  

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací v Kč 

bez DPH 

Správce/vedoucí společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v 

tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  

Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:  

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně 

osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala 

(uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či 

náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do 

jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží. 

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 
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PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

 

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 

organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 

 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které 

jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu. 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce1 

Jméno a 
příjmení 

Datum narození 
Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum ukončení 
zapojení do 

realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby2 
a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

                                                
1 Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla. 
2 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 18.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 
dokumentace. 
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„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 

Rekapitulace zapojení osob3 

Jméno a příjmení Datum narození Kalendářní měsíc 
Počet pracovních 

dnů zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní vykonávané 

činnosti této osoby při realizaci Díla 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

mm.rrrr 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 

Fond pracovních úkolů 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující 

pracovní dny v kalendářním měsíci: 

Kalendářní měsíc4 
Počet pracovních dnů 

celkem 

Počet pracovních dnů, 

které se nezohledňují5 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují6 

Počet pracovních dnů, 

které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne zahájení 
stavebních prací do 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

                                                
3 Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky 
tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu). 
4 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, 
kolik je potřeba. 
5 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
6 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
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konce dokončení 
stavebních prací 

 Fond pracovních úkolů celkem7 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový 

list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 

 

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

                                                
7 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno 
třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy). 


		2024-05-09T12:33:34+0000




